
Príloha č. 02

HARMONOGRÁM PRÁC 
Vodovod Barca, ul. Berzevycziho

OBJEKT

Prevzatie staveniska

SO Vodovod

SO Kanalizácia

Odovzdanie diela

9. Týždeň 10. Týždeň 11. Týždeň2. Týždeň1. Týždeň 4. Týždeň3. Týždeň 8. Týždeň6. Týždeň5. Týždeň 7. Týždeň


