HARMONOGRAM - Znizenie energetickej naroénosti budovy telocviéne Z8 a MS Pod Papierfiou BARDEJOV
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prevzatie staveniska

buracie prace

strecha zateplenie

zateplenie fasada

plast. okna, dvere

murovanie

rozvody ELI, EPS

rozvody ZTI, UK

rozvody VZT

zateplenie, fasada

hydroizolacia

int.omietky

dlazby, obklady

interierové dvere

kompletizacia ELI, EPS, FVZ
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malby, natery

naslapné vrstvy

debarierizécia

odovzdanie




