
IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie Začiatok

1 Preberanie staveniska 5 dni Po nov 18
3 Zriadenie staveniska 6 dni Pi nov 22
5 00_Búracie práce 50 dni Pi nov 29

15 Objekt19 - Oceľové konštrukcie 25 dni Št jan 16

26 Objekt 7_Výplne otvorov 9 dni So feb 15

32 Objekt17 - S3 5 dni Št feb 20

37 Objekt18 - ST7, ST5 5 dni Ut feb 25

45 Objekt11 - Chladenie 8 dni Ut feb 25

48 Objekt12 - Vzduchotechnika 8.25 dni Ut feb 25

51 Objekt14 - ELI vykurovanie 10 dni Str feb 26

55 Objekt15 - ELI 15 dni Št feb 27

60 Objekt13 - Zdravotechnika 10 dni Ut feb 25

68 Výplne otvorov INT - EXT 14.63 dni So mar 1

78 Objekt 0_S4 11.5 dni Po mar 17

85 Objekt 1_S1 34.5 dni Str mar 12

94 Objekt 2_P2 31.5 dni Po mar 17

100 Objekt 3_ST1 31.5 dni So mar 22

106 Objekt 4_S2 34.5 dni Po mar 17

114 Objekt 5_P3 31.5 dni Pi mar 7

117 Objekt 6_SDK Konštrukcie 28.5 dni Str mar 12

121 Objekt 9_Stolárske výrobky 8 dni Pi apr 25

124 Objekt10 - Klampiarske prvky 30 dni Po mar 17

129 Objekt16 - FVE 14 dni Pi apr 11

134 REALIZACIA DIELA 140 dni Po nov 11
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