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Dátum skončenia projektu piatok 24. júl 2026
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ÚLOHA ZAČIATOK ÚLOHY UKONČENIE ÚLOHY
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1 Príprava 0%

1.1 Prevzatie staveniska streda 1. apríl 2026 streda 1. apríl 2026 1

1.2 Geodetické zameranie štvrtok 2. apríl 2026 štvrtok 2. apríl 2026 1 0% 0 0 0

2 1-25-1 - Atletická dráha s doskočiskom 0%

2.1 Zemné práce piatok 3. apríl 2026 pondelok 27. apríl 2026 25 0%

2.3 Drenážny systém utorok 28. apríl 2026 štvrtok 7. máj 2026 10 0%

2.4 Komunikácie utorok 5. máj 2026 sobota 16. máj 2026 12 0%

2.5 Obrubniky utorok 19. máj 2026 štvrtok 28. máj 2026 10 0%

2.6 Conipur ET  hr.30 mm štvrtok 28. máj 2026 sobota 6. jún 2026 10 0%

2.7 Conipur SP  hr.13 mm utorok 7. júl 2026 streda 15. júl 2026 9 0%

2.8 Čiarovanie hracích čiar pondelok 20. júl 2026 piatok 24. júl 2026 5 0%

3 1-25-2 - Športová plocha z EDPM a vrh guľou			 0%

3.1 Zemné práce piatok 3. apríl 2026 pondelok 27. apríl 2026 25 0%

3.2 Drenážny systém utorok 28. apríl 2026 štvrtok 7. máj 2026 10 0%

3.3 Komunikácie utorok 5. máj 2026 sobota 16. máj 2026 12 0%

3.4 Obrubniky utorok 19. máj 2026 štvrtok 28. máj 2026 10 0%

3.5 Conipur ET  hr.30 mm utorok 9. jún 2026 sobota 13. jún 2026 5 0%

3.6 Conipur EPDM  hr.10 mm streda 15. júl 2026 sobota 18. júl 2026 4 0%

3.7 Čiarovanie hracích čiar pondelok 20. júl 2026 piatok 24. júl 2026 5 0%

3.8 Dodávka a montáž športového náradia piatok 24. júl 2026 piatok 24. júl 2026 1 0%

4 1-25-3 - Bezbariérový chodník a vybavenie 0%

4.1 Zemné práce utorok 16. jún 2026 streda 17. jún 2026 2 0%

4.2 Komunikácie štvrtok 18. jún 2026 piatok 19. jún 2026 2 0%

4.3 Obrubniky + dlažba štvrtok 18. jún 2026 sobota 20. jún 2026 3 0%

5 1-25-4 - Elektroinštalácia 0%

5.1 Zemné práce štvrtok 16. apríl 2026 piatok 1. máj 2026 16 0%

5.2 Montažne práce stožiarov utorok 5. máj 2026 sobota 9. máj 2026 5

5.3 Elektromontáže utorok 23. jún 2026 nedeľa 5. júl 2026 13 0%13

Obnova atletickej dráhy pri gymnáziu v Liptovskom Hrádku








