stavva: ZNizenie energetickej naroénosti kultirneho domu v obci Neded

Realizaény harmonogram stavebnych prac

9 mesiaov

5

Zateplenie obvodového plasta

Zateplenie stre$ného plasta

Zateplenie stre$ného plasta zo spodnej casti 1PP a 1NP

Vymena otvorovych konstrukcii

Zlepsenie tepelnej ochrany konstrukcii v styku s terénom

Sandcia vlhkosti stien

Instalacia tieniacej techniky

Vymenal/instalacia zdroja tepla

Vymenal/instalacia vykurovacieho systému

Vykurovanie vzd.jednotkami tepelnych cerpadliel

In$talacia alebo vymena systémov nuteného vetrania so
spatnym ziskavanim tepla

Vymena svietidiel za LED

InStalacia fotovoltickych systémov

Obnova stavebnych konstrukcii budovy, ktora nema vplyv na
energeticku hospodarnost budovy

Bezbariérovost




