
                                                        
 

DODATOK č. 9 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY:  SP0801/041/2009 
 

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister 

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka  

   na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 

Prijímateľom 
názov                  : ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. 

sídlo : Kremnická 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

zapísaný v : obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 

                             38543/B 

konajúci : Ľudmila Červenková, konateľka spoločnosti 

IČO : 35 967 641 

DIČ : 2022099926 

banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:    

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 

10. júla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v 

Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 11.10.2012 dohodli na nasledovnej zmene: 

 

A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:   

 

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP  

 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu  

13 722 034,59 EUR (slovom trinásť miliónov sedemstodvadsaťdva tisíc tridsaťštyri 

euro a päťdesiatdeväť centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

5 996 529,12 EUR (slovom päť miliónov deväťstodeväťdesiatšesť tisíc 

päťstodvadsaťdeväť euro a dvanásť centov), čo predstavuje 43,7 % z celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) 

tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP 

KaHR, 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške    

56,3 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených 

v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania 

Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 730 103,88 

EUR (slovom sedemstotridsať tisíc stotri euro a osemdesiatosem centov). 

B. 

 

a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. Predmet 

podpory sa mení v častiach 7 – Rozpočet projektu a 8 – Rozpočet realizácie jednotlivých 

aktivít. 

 

b) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým 

Rozpočtom Projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.  
 

 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0801/041/2009, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.        

Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle 

platných právnych predpisov. 

 

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
 
 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

 

Podpis: ............................................................ 

Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ........................................................... 

Ľudmila Červenková, konateľka spoločnosti ZÁMOK VIGĽAŠ, s.r.o. 

 

 

 

Prílohy :  

 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP 

 Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet Projektu 
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PREDMET PODPORY NFP 

 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Zámok Vígľaš 

Kód ITMS 25130120041 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z  ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

19% 01 Nenávratná dotácia 

58 Ochrana a zachovanie kultúrneho 
dedičstva 

81%  

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

14 Hotely a reštaurácie 100% 05 Vidiecke oblasti  

 
 

2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Detva 

Obec Vígľaš 

Ulica – 

Číslo 602 

 
 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Vybudovanie hotela **** 
komplexnou  priestorovou a funkčnou rekonštrukciou a revitalizáciou objektu 
Vígľašský zámok  

Špecifický cieľ projektu 1 

1. Rekonštrukcia objektu zámku Vígľaš 
- Zemné práce 
- Stavebné práce 
- Úprava exteriéru 

Špecifický cieľ projektu 2 

2. Interiérové vybavenie priestorov hotela: 
- vstupnej haly, recepcie a ubytovacej časti 
- pohostinských stredísk 
- stredísk doplnkových služieb 
- reprezentačných priestorov 

Špecifický cieľ projektu 3 

3. Technické a technologické vybavenie objektu 
- ubytovacích priestorov 
- kongresovej sály 
- výrobného strediska 
- stredísk doplnkových služieb 
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4.  
A. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2008 1 2012 

Zateplená plocha  m2 0 2008 4 000 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 0 2008 0 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2008 0 2012 

D
op

ad
 

Nárast tržieb EUR 
€ 0 

(0 Sk) 
2012 

€ 3 943 805,68 
(118 811 090 

Sk) 
2017 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2012 40 2017 

Nárast pridanej hodnoty EUR 
€ 0 

(0 Sk) 
2012 

€ 2 031 190,33 
(61 191 640 Sk) 

2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 0 2012 20 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2012 20 2017 

Úspora energie GJ/rok 0 2012 1 351 2017 

 
B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
Neprispieva k horizontálnym prioritám. 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 - 11 Počet vytvorených produktov CR počet 1 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1. Zariadenie staveniska a zemné 
práce 

11/2009 10/2012 

2. Budovanie zvislých, vodorovných 
a kompletných konštrukcií 

12/2009 09/2012 

3. Kanalizačné, vodovodné 
a elektroinštalačné rozvody 

12/2009 09/2012 

4. Úprava povrchov 04/2010 10/2012 

5. Zabudovanie okien, dverí 07/2010 08/2012 

6. Obklady stropov a podláh 07/2010 09/2012 

7. Maľby stien 12/2011 09/2012 

8. Vybavenie sanity 03/2011 10/2012 

9. Vybavenie interiéru 08/2011 10/2012 

10. Úprava exteriéru 07/2012 10/2012 

11. Kolaudácia 10/2012 10/2012 

Podporné aktivity   
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Riadenie projektu1 11/2009 10/2012 

Publicita a informovanosť 11/2009 10/2012 

 
 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001  Nákup interiérového vybavenia 558 493,80 6 773,58 565 267,38 Aktivita č. 9 

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

2 138 688,23 82 350,78 2 221 039,01 Aktivita č. 9  

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 11 024 852,56 640 979,52 11 665 832,08 Aktivity č. 1-9 

CELKOVO 13 722 034,59 730 103,88 14 452 138,,47  

 
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a 
zemné práce 

472 933,81 8 969,95 481 903,76 

2 
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a 
kompl. konštr.  

4 304 692,38 118 809,28 4 423 501,66 

3 
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. 
rozv.  

1 231 943,09 122 545,18 1 354 488,27 

4 Aktivita č. 4 Úprava povrchov  2 179 439,11 54 910,79 2 234 349,90 

5 
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a 
dverí  

1 481 657,73 273 971,67 1 755 629,40 

6 Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh  787 109,72 25 431,63 812 541,35 

7 Aktivita č. 7 Maľby  26 326,15 2 042,99 28 369,14 

8 Aktivita č. 8 Vybavenie sanity 263 667,73 30 491,15 294 158,88 

9 Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru  2 974 264,87 92 931,24 3 067 196,11 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 13 722 034,59 730 103,88 14 452 138,47 

 

 

 

                                                 
1 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v Eur v Eur v Eur v Eur v Eur od do

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/01Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1.

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2. 1 - ZEMNE PRÁCE november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     7,30 1 366,000 9 975,44 9 975,44 0,00 43,70% 4 359,27 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 4. Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu               m2     5,99 1 366,000 8 188,93 8 188,93 0,00 43,70% 3 578,56 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 5. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3                            m3     37,51 598,122 22 435,03 22 435,03 0,00 43,70% 9 804,11 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 6. Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7                              m3     92,94 154,916 14 398,35 14 398,35 0,00 43,70% 6 292,08 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 7. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     48,13 575,867 27 717,16 27 717,16 0,00 43,70% 12 112,40 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 8. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     21,58 223,467 4 821,53 4 821,53 0,00 43,70% 2 107,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 9. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     4,98 575,867 2 867,29 2 867,29 0,00 43,70% 1 253,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 10. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     4,65 1 151,734 5 352,28 5 352,28 0,00 43,70% 2 338,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 11. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     0,20 575,867 114,69 0,00 114,69 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 12. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     0,20 598,122 119,12 0,00 119,12 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 13. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     1,66 575,867 955,76 0,00 955,76 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 14. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     2,32 598,122 1 389,78 1 389,78 0,00 43,70% 607,33 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 15. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,66 1 173,989 779,39 0,00 779,39 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 16. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,47 1 173,989 8 768,09 8 768,09 0,00 43,70% 3 831,66 november 09 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 17. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 18. Zamurovanie otvoru do 1 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     100,25 57,217 5 735,75 5 735,75 0,00 43,70% 2 506,52 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 19. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     94,27 572,170 53 938,88 53 938,88 0,00 43,70% 23 571,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 20.
Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu 

MVC    m3     179,25 140,260 25 141,21 25 141,21 0,00 43,70% 10 986,71 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 21.
Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu 

MVC    m3     172,28 1 402,596 241 634,24 241 634,24 0,00 43,70% 105 594,16 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 22. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8                               m3     146,05 66,825 9 760,01 9 760,01 0,00 43,70% 4 265,12 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 23. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 m3     139,41 271,632 37 869,43 37 869,43 0,00 43,70% 16 548,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 24. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik bez bet.zálievky P12            m3     149,37 196,240 29 312,89 29 312,89 0,00 43,70% 12 809,73 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 25. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,18 5 751,353 24 054,65 24 054,65 0,00 43,70% 10 511,88 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 26.
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 

odsekania      m2     8,76 1 917,118 16 800,08 16 800,08 0,00 43,70% 7 341,63 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 27. Stĺpy z lom. kameňa oprac. pre škárovanie do 75 cm MC-10                        m3     149,37 4,417 659,78 0,00 659,78 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 28. Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P25 na maltu MVC-2,5                             m3     149,37 66,623 9 951,65 9 951,65 0,00 43,70% 4 348,87 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 29. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     17,26 1 186,460 20 479,29 20 479,29 0,00 43,70% 8 949,45 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 30. Priečky POROTHERM  P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D                                 m2     15,93 93,360 1 487,51 1 487,51 0,00 43,70% 650,04 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 31.
Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 

cm    m2     34,52 129,325 4 464,52 4 464,52 0,00 43,70% 1 950,99 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 32.
Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 

cm    m2     54,77 129,325 7 083,13 7 083,13 0,00 43,70% 3 095,33 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 33. Doplnenie muriva okenných obrúb                                                 m      9,29 58,500 543,72 0,00 543,72 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 34. Doplnenie podokenných a nadokenných ríms                                        m      12,61 28,600 360,75 0,00 360,75 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 35. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm                  m3     142,73 18,378 2 623,16 2 623,16 0,00 43,70% 1 146,32 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 36. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     12,51 100,406 1 256,49 1 256,49 0,00 43,70% 549,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 37. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     2,66 100,406 266,63 0,00 266,63 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 38. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      1 357,63 1,103 1 497,47 1 497,47 0,00 43,70% 654,39 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 39. Kompletná konštr. bazén fóliový s vybavením                                     m2     1 304,52 68,700 89 620,59 89 620,59 0,00 43,70% 39 164,20 december 09 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 40. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 41. Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 rozp. nad 2 m hr. 290 mm                m2     152,69 1 291,910 197 264,36 197 264,36 0,00 43,70% 86 204,52 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 42. Klenby z kameňa opracované  na maltu MC-15 rozp. nad 2 m                        m2     192,52 1 365,170 262 828,98 262 828,98 0,00 43,70% 114 856,27 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 43. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     126,14 879,550 110 943,70 110 943,70 0,00 43,70% 48 482,40 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 44. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     10,95 3 518,200 38 538,34 38 538,34 0,00 43,70% 16 841,25 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 45. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     3,15 3 518,200 11 094,37 11 094,37 0,00 43,70% 4 848,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 46. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     6,64 3 518,200 23 356,57 23 356,57 0,00 43,70% 10 206,82 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 47. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     1,66 3 518,200 5 839,14 5 839,14 0,00 43,70% 2 551,71 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 48. Výstuž stropov 10425                                                            t      1 465,51 52,773 77 339,44 0,00 77 339,44 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 49. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      1 261,37 5,277 6 656,24 6 656,24 0,00 43,70% 2 908,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 50. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     129,46 375,500 48 610,83 48 610,83 0,00 43,70% 21 242,93 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 51. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     4,98 823,920 4 102,37 4 102,37 0,00 43,70% 1 792,74 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 52. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     1,99 823,920 1 640,95 1 640,95 0,00 43,70% 717,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 53. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      1 407,42 22,530 31 709,22 31 709,22 0,00 43,70% 13 856,93 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 54. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     134,44 19,315 2 596,62 2 596,62 0,00 43,70% 1 134,72 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 55. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      1 659,70 1,255 2 082,92 2 082,92 0,00 43,70% 910,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 56. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie               m2     15,93 128,767 2 051,66 2 051,66 0,00 43,70% 896,57 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 57. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie              m2     2,66 128,767 341,94 0,00 341,94 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 58. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      3,98 273,600 1 089,82 1 089,82 0,00 43,70% 476,25 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 59. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     69,38 132,696 9 205,82 9 205,82 0,00 43,70% 4 022,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 60.
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 

16/20)        m      7,63 303,650 2 318,25 2 318,25 0,00 43,70% 1 013,07 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 61. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     8,96 56,175 503,46 0,00 503,46 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 62. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     1,99 56,175 111,88 0,00 111,88 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 63. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 64. Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     19,92 4 821,054 96 017,81 96 017,81 0,00 43,70% 41 959,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 11 364,014 120 709,17 120 709,17 0,00 43,70% 52 749,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 66. Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm          m      38,17 668,615 25 523,04 25 523,04 0,00 43,70% 11 153,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 67. Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm          m      44,48 668,615 29 739,90 29 739,90 0,00 43,70% 12 996,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 68. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     16,60 1 136,414 18 861,02 18 861,02 0,00 43,70% 8 242,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 69. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     19,25 3 069,308 59 091,77 59 091,77 0,00 43,70% 25 823,10 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 70. Oprava škárovania MC tehl. muriva stien 30-40%                                  m2     2,99 1 493,054 4 460,43 4 460,43 0,00 43,70% 1 949,21 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 71. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     1,00 1 345,605 1 339,98 1 339,98 0,00 43,70% 585,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 72. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     131,12 368,300 48 290,02 48 290,02 0,00 43,70% 21 102,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 73. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     116,18 273,240 31 744,67 31 744,67 0,00 43,70% 13 872,42 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 74. Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm           m3     3,49 273,240 952,34 0,00 952,34 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 75. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      1 291,24 9,167 11 836,83 11 836,83 0,00 43,70% 5 172,69 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 76. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     36,81 273,240 10 058,53 10 058,53 0,00 43,70% 4 395,58 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77.
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 5 049,200 268 164,38 268 164,38 0,00 43,70% 117 187,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 78. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    5,15 109,000 560,81 0,00 560,81 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 79. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2                           kus    12,35 40,000 493,93 0,00 493,93 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 80. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    5,15 146,000 751,18 0,00 751,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 81. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       kus    12,35 47,000 580,36 0,00 580,36 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 82. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                m      8,30 162,600 1 349,33 1 349,33 0,00 43,70% 589,66 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 83. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 43,70% december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 84. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                m2     10,29 3 802,251 39 125,60 39 125,60 0,00 43,70% 17 097,89 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 85. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            m2     0,83 3 802,251 3 155,29 3 155,29 0,00 43,70% 1 378,86 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 86. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              m2     0,83 3 802,251 3 155,29 3 155,29 0,00 43,70% 1 378,86 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 87. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     1,16 5 049,600 5 866,56 5 866,56 0,00 43,70% 2 563,69 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 88. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,66 5 049,600 13 409,28 13 409,28 0,00 43,70% 5 859,86 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 89. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     19,92 844,241 16 814,20 16 814,20 0,00 43,70% 7 347,81 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 90. Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     16,60 47,850 794,16 0,00 794,16 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 91. Búranie klenieb z kameňa na maltu MVC hr. do 50 cm                              m2     6,64 460,680 3 058,35 3 058,35 0,00 43,70% 1 336,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 92. Búranie stupňov v murive kamen. obojstranné                                     m      9,96 96,000 955,98 0,00 955,98 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 93. Búranie tehlových klenieb na maltu MV, MVC hr. do 45 cm                         m2     18,59 327,840 6 094,08 6 094,08 0,00 43,70% 2 663,12 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 94. Búranie kamenných klenbových pásov akéhokoľvek prierezu                         m3     23,90 50,000 1 194,98 1 194,98 0,00 43,70% 522,21 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 95. Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu                         m3     22,24 50,000 1 112,00 1 112,00 0,00 43,70% 485,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 96. Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m2                          m2     1,16 1 165,600 1 354,18 1 354,18 0,00 43,70% 591,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 97. Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2                                      m2     1,00 200,600 199,76 0,00 199,76 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 98. Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2                           m3     6,31 703,640 4 437,75 4 437,75 0,00 43,70% 1 939,30 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 99. Búranie časti ríms kamen. vyložených do 25 cm hr. do 30 cm                      m      3,65 150,000 547,70 0,00 547,70 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 100. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     4,32 796,440 3 436,81 3 436,81 0,00 43,70% 1 501,88 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 101. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     8,30 191,170 1 586,42 1 586,42 0,00 43,70% 693,27 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 102. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     49,79 66,688 3 320,45 3 320,45 0,00 43,70% 1 451,04 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 103. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm                      m3     39,83 50,000 1 991,64 1 991,64 0,00 43,70% 870,34 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 104. Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm                         kus    10,62 150,000 1 593,31 1 593,31 0,00 43,70% 696,28 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 105. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      6,64 163,100 1 082,79 1 082,79 0,00 43,70% 473,18 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 106. Vysek. kapies pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm                    m      6,64 60,800 403,64 0,00 403,64 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 107. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      2,82 500,000 1 410,74 1 410,74 0,00 43,70% 616,49 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 108. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      12,61 250,000 3 153,42 3 153,42 0,00 43,70% 1 378,05 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 109. Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      1,49 500,000 746,86 0,00 746,86 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 110. Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m                      m      3,98 60,000 239,00 0,00 239,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 111. Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom                      m2     1,00 1 345,605 1 339,98 1 339,98 0,00 43,70% 585,57 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 112. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      5,31 9 221,752 48 976,97 48 976,97 0,00 43,70% 21 402,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 113. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      3,82 9 221,752 35 202,20 35 202,20 0,00 43,70% 15 383,36 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 114. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      8,96 9 221,752 82 648,64 82 648,64 0,00 43,70% 36 117,46 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 115. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,50 46 108,760 22 957,96 22 957,96 0,00 43,70% 10 032,63 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 116. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,48 9 221,752 50 507,50 50 507,50 0,00 43,70% 22 071,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 117. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,66 9 221,752 6 122,12 6 122,12 0,00 43,70% 2 675,37 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 118. Nakladanie sute                                                                 t      1,16 9 221,752 10 713,71 10 713,71 0,00 43,70% 4 681,89 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 119.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      20,58 9 221,752 189 785,77 189 785,77 0,00 43,70% 82 936,38 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 120. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      17,59 14 046,321 247 113,79 247 113,79 0,00 43,70% 107 988,73 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 121. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,83 14 046,321 25 643,88 25 643,88 0,00 43,70% 11 206,38 december 09 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 122. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 123. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 124. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     10,62 1 366,200 14 511,85 14 511,85 0,00 43,70% 6 341,68 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 125. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     3,65 238,805 871,96 0,00 871,96 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 126. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      26,56 6,530 173,41 0,00 173,41 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 127. 713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 128. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     0,83 1 658,225 1 376,07 1 376,07 0,00 43,70% 601,34 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 129. Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm                               m2     43,82 1 691,390 74 109,90 74 109,90 0,00 43,70% 32 386,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 5 049,600 3 352,32 3 352,32 0,00 43,70% 1 464,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 131. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     21,91 1 434,510 31 427,23 31 427,23 0,00 43,70% 13 733,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 132. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     6,97 3 867,570 26 959,76 26 959,76 0,00 43,70% 11 781,41 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 133. Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia            m2     1,99 6 707,825 13 359,54 13 359,54 0,00 43,70% 5 838,12 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 134. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     17,26 6 707,825 115 782,68 115 782,68 0,00 43,70% 50 597,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 135.
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 

0,1m m2     0,66 1 658,225 1 100,86 0,00 1 100,86 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 136. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      23,90 45,819 1 095,06 1 095,06 0,00 43,70% 478,54 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 137. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 138. 762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 139. Viazaná konštrukcia krovu D+M                                                   m2     41,82 3 690,896 154 369,28 154 369,28 0,00 43,70% 67 459,38 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 140. Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz                        m2     2,16 3 690,896 7 963,49 7 963,49 0,00 43,70% 3 480,05 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 141. Doska SM omietaná 3 32 170-240                                                  m3     192,52 124,014 23 875,76 23 875,76 0,00 43,70% 10 433,71 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 142. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                           m2     0,66 3 690,896 2 450,31 2 450,31 0,00 43,70% 1 070,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 143. Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                               m3     205,80 7,751 1 595,17 1 595,17 0,00 43,70% 697,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 144. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                              m3     29,87 131,765 3 936,42 3 936,42 0,00 43,70% 1 720,21 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 145. Položenie podláh z fošien hobľovaných na pero a drážku                          m2     2,99 11,700 34,95 0,00 34,95 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 146. Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm                               m2     1,99 11,700 23,30 0,00 23,30 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 147. Podlaha BANKIRAI                                                                m2     20,58 11,700 240,79 0,00 240,79 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 148. Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz                                 m2     1,33 1 658,225 2 201,72 2 201,72 0,00 43,70% 962,15 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 149. Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                  m3     205,80 55,716 11 466,48 11 466,48 0,00 43,70% 5 010,85 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 150.
Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 

cm2  m      1,66 1 660,000 2 755,10 2 755,10 0,00 43,70% 1 203,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 151. Hranol SM 2 180x180,250 0-600                                                   m3     222,40 75,298 16 746,22 16 746,22 0,00 43,70% 7 318,10 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 152. Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz        m2     1,99 1 658,225 3 302,58 3 302,58 0,00 43,70% 1 443,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 153. Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. nad 100mm                              m2     11,12 1 741,136 19 361,37 19 361,37 0,00 43,70% 8 460,92 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 154. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                             m3     3,65 164,179 599,47 0,00 599,47 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 155. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                     t      37,18 169,144 6 288,30 6 288,30 0,00 43,70% 2 747,99 december 09 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 156. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 157. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     71,70 50,400 3 613,62 3 613,62 0,00 43,70% 1 579,15 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 158. Klamp. Cu pl. zastrešenie zo šablón -0,5m2 nad 45 st.                           m2     75,68 167,400 12 669,19 12 669,19 0,00 43,70% 5 536,44 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 159. Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400                                 m      33,86 371,100 12 564,63 12 564,63 0,00 43,70% 5 490,74 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 160. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. rš 400 dobového typu                         m      38,50 371,100 14 289,19 14 289,19 0,00 43,70% 6 244,37 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 161. Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500                                            m      30,54 42,400 1 294,83 1 294,83 0,00 43,70% 565,84 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 162. Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660                                                    m      37,84 39,000 1 475,80 1 475,80 0,00 43,70% 644,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 163. Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400                                                  m      23,24 158,700 3 687,51 3 687,51 0,00 43,70% 1 611,44 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 164. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      26,22 162,600 4 263,89 4 263,89 0,00 43,70% 1 863,32 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 165. Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330                                          m      23,24 197,700 4 593,71 4 593,71 0,00 43,70% 2 007,45 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 166. Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                m      39,83 142,500 5 676,16 5 676,16 0,00 43,70% 2 480,48 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 167. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      36,51 6,872 250,92 0,00 250,92 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 168. 765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 169. Zastreš. bridlicou na debnenie z obdlžnikov 40/50-20/30 m2     63,07 3 690,896 232 779,07 232 779,07 0,00 43,70% 101 724,46 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 170. Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.                                     m2     0,33 3 690,896 1 225,15 0,00 1 225,15 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 171. Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť                                          m2     0,33 3 690,896 1 225,15 1 225,15 0,00 43,70% 535,39 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 172. Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx                      m2     3,98 3 690,896 14 701,84 14 701,84 0,00 43,70% 6 424,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 173. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                        t      24,90 228,097 5 678,57 5 678,57 0,00 43,70% 2 481,54 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 174. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 175. Montáž drev., oblúkových stien - bezpečnostné sklo               ks 98,00 16,000 1 568,00 1 246,07 321,93 43,70% 544,53 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 176. Presklené steny drevené, oblúkové, bezp. sklo                                      ks 1 093,00 16,000 17 488,00 11 502,21 5 985,79 43,70% 5 026,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 177. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    8,96 109,000 976,90 0,00 976,90 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 178. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. nad 2,10m2                           kus    9,29 37,000 343,89 0,00 343,89 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 179. Okno drevené dvojité zasklenie s parapetom   -  80-100x140-180               kus    268,00 36,000 9 648,00 6 620,20 3 027,80 43,70% 2 893,03 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 180. Okno drevené zdvojené atyp, trojité zasklenie s parapetom, barokové prvky ks 8 250,00 43,000 354 750,00 352 604,39 2 145,61 43,70% 154 088,12 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 181.
Okno drevené zdvojené atyp oblúkové, trojité zasklenie s parapetom, 

barokové prvky ks 7 005,00 6,000 42 030,00 41 910,64 119,36 43,70% 18 314,95 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 182. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    4,32 187,000 806,94 0,00 806,94 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 183. Dvere vnútorné celodrevené 60-90/200-250 so zárubňou                     kus    1 050,00 139,000 145 950,00 17 533,03 128 416,97 43,70% 7 661,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 184. Dvere vnútorné drevené  110-180/200-250 so zárubňou                    kus    1 500,00 32,000 48 000,00 4 779,92 43 220,08 43,70% 2 088,83 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 185.
Dvere vchodové drevené  atypické umel.práca 80-150x200-260 so 

zárubňou          kus    424,88 6,000 2 549,29 2 549,29 0,00 43,70% 1 114,04 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 186. Dvere vnútorné drevené atypické umel.práca 80-110x200-225 kpl                   kus    570,94 6,000 3 425,61 3 425,61 0,00 43,70% 1 496,99 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 187. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    278 165,04 1,000 278 165,04 278 165,04 0,00 43,70% 121 558,12 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 188. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      21,91 57,851 1 267,40 1 267,40 0,00 43,70% 553,85 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 189. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 190. Montáž a dodávka celosklených vikiérových deliacich stien ks 1 998,00 71,000 141 858,00 86 900,40 54 957,60 43,70% 37 975,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 191. Montáž a dodávka  celosklených bezrámových konštrukcii                                m2     29,00 55,400 1 606,60 1 140,14 466,46 43,70% 498,24 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 192. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    663,88 1,000 663,88 0,00 663,88 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 193. Montáž a dodávka celosklená podlaha nosná bezp.sklo                             súb    2 628,96 1,000 2 628,96 2 628,96 0,00 43,70% 1 148,86 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 194. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      132,78 182,280 24 202,35 24 202,35 0,00 43,70% 10 576,43 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 195. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,86 50 000,000 43 152,09 43 152,09 0,00 43,70% 18 857,47 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 196. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     0,56 50 000,000 28 214,83 28 214,83 0,00 43,70% 12 329,88 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 197. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m          t      27,88 52,701 1 469,46 1 469,46 0,00 43,70% 642,15 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 198. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 199. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 200. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             m2     9,29 2 753,300 25 589,99 25 589,99 0,00 43,70% 11 182,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 201. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     19,25 453,075 8 722,81 8 722,81 0,00 43,70% 3 811,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 202. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     18,59 2 437,890 45 316,95 45 316,95 0,00 43,70% 19 803,51 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 203. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      12,95 67,994 880,23 0,00 880,23 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 204. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 205. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm                     m2     21,91 279,300 6 118,90 6 118,90 0,00 43,70% 2 673,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 206. Doska dlažob. formátová hr. 3 leštená                                           m2     95,93 293,265 28 133,04 28 133,04 0,00 43,70% 12 294,14 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 207. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m                        t      19,92 61,854 1 231,91 1 231,91 0,00 43,70% 538,34 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 208. 775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 209. Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. soklov             m2     27,22 512,800 13 957,91 13 957,91 0,00 43,70% 6 099,61 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 210. Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné                                       m2     39,83 512,800 20 426,21 20 426,21 0,00 43,70% 8 926,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 211. Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m                       t      22,24 9,553 212,46 0,00 212,46 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 212. 776 - Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 213. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov                        m2     2,49 764,200 1 902,51 1 902,51 0,00 43,70% 831,40 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 214. Koberec záťažový šírka do 8m                               m2     13,94 802,410 11 186,76 11 186,76 0,00 43,70% 4 888,61 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 215. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      19,92 1,968 39,20 0,00 39,20 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 216. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 217. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     3,98 764,200 3 044,02 3 044,02 0,00 43,70% 1 330,23 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 218. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      21,58 4,562 98,43 0,00 98,43 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 219. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 220. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 221. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     12,61 1 047,725 13 215,68 13 215,68 0,00 43,70% 5 775,25 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 222. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     18,59 1 079,157 20 060,01 20 060,01 0,00 43,70% 8 766,22 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 223. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      10,62 13,783 146,40 0,00 146,40 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 224. 783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 225. Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie                              m2     7,63 2 455,025 18 743,14 18 743,14 0,00 43,70% 8 190,75 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 226. Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)          m2     2,32 10 698,242 24 858,16 24 858,16 0,00 43,70% 10 863,02 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 227. 784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 228. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     0,66 15 137,343 10 049,35 10 049,35 0,00 43,70% 4 391,57 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/02 

Reštau./kongr. sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 229. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 230. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 231. Búranie konštrukcií muriva kamenného na maltu vápennú                           m3     19,92 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12
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Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 232. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                            m3     37,51 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 233. Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 7 nad 100 do 1 000 m3                          m3     39,83 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 234. Dolamovanie jám vo vrstve hr. do 1 m v horn. tr. 7                              m3     96,26 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 235. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     49,79 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 236. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     94,60 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 237. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m                                

m3     23,24 0,000 0,00 0,00 0,00
43,70%

0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 238. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6 m                                m3     27,22 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 239. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     4,98 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 240. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     4,65 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 241. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     9,96 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 242. Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     5,97 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 243. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     1,66 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 244. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     2,32 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 245. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     2,32 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 246. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     2,66 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 247. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,83 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 248. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,63 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 249. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 250. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     30,69 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 251. Primurov. izol. th. 29 hr. 14cm                                                 m2     66,05 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 252. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. nad 30 cm                  m3     143,45 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 253. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.                         m2     24,02 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 254. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.                          m2     12,68 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 255. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      1 364,42 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 256. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 257. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     126,14 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 258. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     11,29 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 259. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     4,32 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 260. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     7,63 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 261. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     3,98 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 262. Výstuž stropov 10425                                                            t      1 467,17 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 263. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     139,41 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 264. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      1 659,70 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 265. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie               m2     16,60 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 266. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie              

m2     2,66 0,000 0,00 0,00 0,00
43,70%

0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 267.

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 

16/20)        m      8,30 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 268. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     8,96 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Reštaurácia / kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 269. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     1,99 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 270. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 271. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 272. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm                                 m3     132,78 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 273. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     36,85 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 274.
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 275. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    12,61 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 276. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 277. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m                               m2     5,31 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 278. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,66 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 279. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      21,91 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 2 Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 280. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      3,98 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 281. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 282. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 283. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.                      m2     6,97 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 284. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá                      m2     8,63 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 285. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.                  m2     4,32 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 286. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                   m2     4,65 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 287. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej                 m2     5,31 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 288. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej                  m2     10,62 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 289. Fólia HYDROIZOL DR.790 hr. 2,0 š.1200mm                                         m2     17,26 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 290. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2                                 m2     2,49 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 291. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      21,58 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 292. 713 - Izolácie tepelné 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 293. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     4,15 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 294. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     3,98 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 295. Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie                       m2     2,66 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 296. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.60 mm                                m2     16,27 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 297. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm                               m2     36,51 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 298. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.160 mm                               m2     53,11 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 299. Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 

0,1m
m2     2,32 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 300. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      33,19 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 301. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 302. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 303.
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 

18+15 mm m2     64,73 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 304. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      23,24 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 305. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 306. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    29,87 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 307. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou                          kus    497,91 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 308. Montáž  a dod. vybavenia sály                                                   súb    248 954,39 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 309. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                     t      33,19 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 310. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 311. Montáž a dodávka stien celosklených s dverami                                   m2     59,75 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 312. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    3 983,27 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 313. Montáž a dodávka celosklený strop nosný                                         m2     1 161,79 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 314. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      215,76 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 315. Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m                                 m2     16,60 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 316. Montáž opláštenia, kovová fasáda FEAL, rošt opláštenia                          m2     18,26 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 317. Montáž podhľadov kazetových, vnútorných                                         m2     39,83 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 318. Plech Al podhľad, steny                                                         m2     126,14 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 319. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m          t      39,83 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 320. 77 - PODLAHY 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 321. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 322. Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm                                   m      11,95 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 323. Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm                                   m      12,61 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 324. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     9,96 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 325. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     18,59 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 326. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     19,92 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 327. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      13,28 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 328. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 329. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 330. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu                       m2     13,28 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 331. Obkl. GRES zdob. 150x200 1A vč. líšt, lištel                                    m2     18,26 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 332. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     t      13,28 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 333. 785 - Maľby 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 334. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,33 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/03 

Terasa
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 335. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 336. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 337. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     0,17 276,700 45,92 0,00 45,92 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 338. Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu               m2     0,33 276,700 91,85 0,00 91,85 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 339. Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3               m3     73,03 276,700 20 206,47 20 206,47 0,00 43,70% 8 830,23 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 340. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     0,33 276,700 91,85 0,00 91,85 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 341. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     1,00 276,700 275,54 0,00 275,54 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 342. Poplatok za skládku                                                             m3     8,30 276,700 2 296,19 2 296,19 0,00 43,70% 1 003,43 november 09 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 343. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 344. Stĺpy zo železobetónu tr. B 20                                                  m3     173,47 0,495 85,87 0,00 85,87 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 345. Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30                                             m3     176,14 36,400 6 411,50 6 411,50 0,00 43,70% 2 801,83 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 346. Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie                        m2     28,69 173,600 4 980,50 4 980,50 0,00 43,70% 2 176,48 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 347. Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie                       m2     9,67 173,600 1 679,47 1 679,47 0,00 43,70% 733,93 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 348. Výstuž stĺpov hranatých 10425                                                   t      1 427,80 2,366 3 378,18 3 378,18 0,00 43,70% 1 476,27 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 349. Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. B 20                       m3     160,13 12,800 2 049,63 2 049,63 0,00 43,70% 895,69 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 350. Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie                      m2     27,36 128,000 3 501,45 3 501,45 0,00 43,70% 1 530,14 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 351. Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie                     m2     6,00 128,000 768,61 0,00 768,61 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 352. Výstuž parap. atik. zábr. stien 10425                                           t      1 441,15 0,768 1 106,80 1 106,80 0,00 43,70% 483,67 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 353. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 25-B 30 hr. 15- 30 cm                  m3     141,78 83,010 11 769,12 11 769,12 0,00 43,70% 5 143,10 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 354. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      1 427,80 4,981 7 111,89 7 111,89 0,00 43,70% 3 107,89 december 09 september 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 355. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 356. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20                                         m3     126,77 52,000 6 591,91 6 591,91 0,00 43,70% 2 880,67 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 357. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     11,28 208,000 2 345,33 2 345,33 0,00 43,70% 1 024,91 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 358. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     3,17 208,000 659,19 0,00 659,19 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 359. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                     m2     6,67 208,000 1 387,77 1 387,77 0,00 43,70% 606,46 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 360. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                    m2     1,57 208,000 326,13 0,00 326,13 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 361. Výstuž stropov 10425                                                            t      1 473,61 3,380 4 980,79 4 980,79 0,00 43,70% 2 176,61 december 09 september 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 362. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 363. Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit                           m2     10,68 208,000 2 220,43 2 220,43 0,00 43,70% 970,33 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 364. Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+prednástrek Baumit                      m2     6,00 79,040 474,62 0,00 474,62 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 365. Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou                                        m2     4,34 79,040 342,78 0,00 342,78 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 366. Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková Baumit           m2     9,34 79,040 738,29 0,00 738,29 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 367. Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný                            m2     4,00 79,040 316,41 0,00 316,41 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 368. Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm                  m2     46,70 79,040 3 691,47 3 691,47 0,00 43,70% 1 613,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 369. Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm                          m3     131,80 48,470 6 388,58 6 388,58 0,00 43,70% 2 791,81 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 370. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     37,00 41,505 1 535,52 1 535,52 0,00 43,70% 671,02 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 371. Násyp zo štrkopiesku 16-32 tr. I                                                m3     33,66 10,400 350,07 0,00 350,07 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 372. Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4mm                                    m2     25,35 276,700 7 015,32 7 015,32 0,00 43,70% 3 065,69 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 373. Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou                             kus    27,36 9,000 246,20 0,00 246,20 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 374. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 375. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                m2     4,74 300,000 1 421,13 1 421,13 0,00 43,70% 621,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 376. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041            m2     0,77 300,000 230,18 0,00 230,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 377. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m              m2     0,80 300,000 240,19 0,00 240,19 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 378. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                               m2     1,23 276,700 341,54 0,00 341,54 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 379. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m          m2     2,70 276,700 747,69 0,00 747,69 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 380. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      17,71 699,915 12 398,36 12 398,36 0,00 43,70% 5 418,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 381. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      4,00 699,915 2 801,89 2 801,89 0,00 43,70% 1 224,43 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 382. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 383. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 384. Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.                      m2     7,01 276,700 1 938,44 1 938,44 0,00 43,70% 847,10 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 385. Fólia FATRAFOL DR.803 hr. 1,0                                                   m2     17,35 312,671 5 423,95 5 423,95 0,00 43,70% 2 370,27 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 386. Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.                  m2     0,70 276,700 193,84 0,00 193,84 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 387. Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.                   m2     1,07 276,700 295,38 0,00 295,38 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 388. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     2,37 581,070 1 376,29 1 376,29 0,00 43,70% 601,44 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 389. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      21,02 0,638 13,41 0,00 13,41 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 390. 712 - Povlakové krytiny 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 391. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     7,01 208,000 1 457,16 1 457,16 0,00 43,70% 636,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 392. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     2,37 208,000 492,66 0,00 492,66 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 393. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     1,27 208,000 263,68 0,00 263,68 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 394. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    4,00 208,000 832,66 0,00 832,66 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 395. Fólia FATRAFOL  DR.810 hr. 2,0                                                  m2     17,01 258,544 4 398,75 4 398,75 0,00 43,70% 1 922,25 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 396. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     17,35 436,800 7 577,23 7 577,23 0,00 43,70% 3 311,25 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 397. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      20,68 0,846 17,50 0,00 17,50 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 398. 713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 399. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 276,700 183,70 0,00 183,70 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 400. Doska izolačná Floormate hr.60 mm                                               m2     22,24 290,535 6 461,48 6 461,48 0,00 43,70% 2 823,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 401. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     0,83 208,000 172,61 0,00 172,61 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 402. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     62,07 214,263 13 299,87 13 299,87 0,00 43,70% 5 812,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 403.
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 

0,1m m2     1,99 484,700 965,35 0,00 965,35 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 404. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      24,23 0,042 1,02 0,00 1,02 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 405. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 406. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 407. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      26,56 9,000 239,00 0,00 239,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 408. Klamp. Cu pl. oplechovanie ríms rš 330                                          m      24,90 30,000 746,86 0,00 746,86 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 409. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                  t      33,19 0,080 2,66 0,00 2,66 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 410. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 411. Montáž a dodávka stien celosklených s bezpečnostným sklom                                             ks 9 900,00 3,000 29 700,00 28 083,18 1 616,82 43,70% 12 272,35 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 412. Zastreš.bridlicou na debnenie z obdĺžnikov m2     293,77 90,000 26 439,30 26 438,96 0,34 43,70% 11 553,82 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 413. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,90 5 000,000 4 481,18 4 481,18 0,00 43,70% 1 958,28 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 414. Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia                                         kg     0,56 5 000,000 2 821,48 2 821,48 0,00 43,70% 1 232,99 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 415. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m          t      27,88 6,646 185,31 0,00 185,31 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 416. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 417. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 418. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     16,60 276,700 4 592,38 4 592,38 0,00 43,70% 2 006,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 419. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     19,92 290,535 5 786,40 5 786,40 0,00 43,70% 2 528,66 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 420. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      13,28 6,879 91,34 0,00 91,34 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 421. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 422. 784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 423. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,30 287,040 373,45 0,00 373,45 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/04 

Nádvorie I./palácové
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 424. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 425. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 426. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           m3     16,09 1 196,500 19 254,57 19 254,57 0,00 43,70% 8 414,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 427. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   
m3     24,68 1 196,500 29 523,68 29 523,68 0,00

43,70%
12 901,85 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 428. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     4,12 2 393,000 9 867,97 9 867,97 0,00 43,70% 4 312,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 429. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,77 2 393,000 1 845,23 1 845,23 0,00 43,70% 806,37 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 430. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,47 2 393,000 17 872,44 17 872,44 0,00 43,70% 7 810,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie I. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 431. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    m2     4,15 2 393,000 9 929,13 9 929,13 0,00 43,70% 4 339,03 november 09 október 12

Prestavba zámku - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 432. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 433. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               m2     7,30 2 393,000 17 475,27 17 475,27 0,00 43,70% 7 636,69 december 09 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 434. 5 - KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 435. Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm              m2     8,30 2 393,000 19 858,26 19 858,26 0,00 43,70% 8 678,06 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 436. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 437. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      t      4,98 1 667,981 8 305,02 8 305,02 0,00 43,70% 3 629,30 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 438. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              t      0,33 1 667,981 553,67 0,00 553,67 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 439. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 440. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12
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Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 441. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     22,24 248,400 5 524,40 5 524,40 0,00 43,70% 2 414,16 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 442. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     m2     21,91 2 393,000 52 425,81 52 425,81 0,00 43,70% 22 910,08 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 443. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     m2     66,39 2 512,650 166 809,40 166 809,40 0,00 43,70% 72 895,71 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 444. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     109,54 260,820 28 570,21 28 570,21 0,00 43,70% 12 485,18 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 445. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         t      19,92 1 122,939 22 364,85 22 364,85 0,00 43,70% 9 773,44 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie I. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 446. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      4,98 1 122,939 5 591,21 5 591,21 0,00 43,70% 2 443,36 júl 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/05 Veža 

bránová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 447. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 448. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 449. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     9,20 90,432 832,10 0,00 832,10 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 450.
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 

odsekania      m2     8,02 30,144 241,64 0,00 241,64 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 451. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 452. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      1 289,58 1,420 1 831,21 1 831,21 0,00 43,70% 800,24 december 09 september 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 453. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 454. Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%                                    m2     19,52 88,680 1 730,86 1 730,86 0,00 43,70% 756,39 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 455. Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%                                 m2     21,61 130,438 2 818,67 2 818,67 0,00 43,70% 1 231,76 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 456. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     17,29 66,567 1 150,77 1 150,77 0,00 43,70% 502,89 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 457. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     4,18 75,650 316,40 0,00 316,40 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 458. Oprava omietok váp. st. člen. 7 štukových 30%                                   m2     9,06 422,133 3 825,34 3 825,34 0,00 43,70% 1 671,68 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 459. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     1,05 75,650 79,10 0,00 79,10 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 460. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     4,18 75,650 316,40 0,00 316,40 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 461. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     38,65 6,750 260,91 0,00 260,91 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 462. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    12,97 4,000 51,86 0,00 51,86 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 463. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 464. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                m2     1,95 589,200 1 150,00 1 150,00 0,00 43,70% 502,55 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 465. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            m2     1,46 1 178,400 1 725,00 1 725,00 0,00 43,70% 753,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 466. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              m2     1,32 589,200 780,36 0,00 780,36 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 467. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     2,51 88,680 222,54 0,00 222,54 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 468. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,82 88,680 250,36 0,00 250,36 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 469. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     4,50 11,850 53,28 0,00 53,28 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 470. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     8,71 12,200 106,30 0,00 106,30 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 471. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      5,61 1,352 7,59 0,00 7,59 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 472. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      3,90 1,352 5,28 0,00 5,28 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 473. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      9,41 1,352 12,72 0,00 12,72 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 474. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,56 9,464 5,28 0,00 5,28 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 475. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,65 1,352 7,63 0,00 7,63 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 476. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,63 1,352 0,85 0,00 0,85 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 477. Nakladanie sute                                                                 t      1,25 1,352 1,70 0,00 1,70 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 478.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      7,98 1,352 10,79 0,00 10,79 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 479. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      21,99 52,726 1 159,58 1 159,58 0,00 43,70% 506,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 480. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,95 52,726 102,91 0,00 102,91 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 481. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 482. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 483. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     75,28 9,450 711,43 0,00 711,43 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 484. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. rš 330 dobového typu                             m      40,53 37,000 1 499,79 1 499,79 0,00 43,70% 655,41 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 485. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      27,46 1,850 50,81 0,00 50,81 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 486. Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                    m      41,55 32,000 1 329,46 1 329,46 0,00 43,70% 580,97 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 487. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      38,34 0,331 12,69 0,00 12,69 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 488. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      4,18 0,331 1,38 0,00 1,38 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 489. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 490. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    11,50 4,000 46,01 0,00 46,01 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 491. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     515,83 1,388 715,98 0,00 715,98 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 492. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      23,04 0,137 3,16 0,00 3,16 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 493. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      4,18 0,137 0,57 0,00 0,57 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 494. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 495. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,94 1 000,000 941,18 0,00 941,18 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 496. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     0,59 1 000,000 592,51 0,00 592,51 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 497. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m          t      29,00 1,050 30,45 0,00 30,45 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 498. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      4,18 1,050 4,39 0,00 4,39 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 499. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 500. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 501. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     23,04 44,800 1 032,12 0,00 1 032,12 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 502. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     100,73 47,040 4 738,20 4 738,20 0,00 43,70% 2 070,59 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 503. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        t      21,05 12,556 264,32 0,00 264,32 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 504. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      7,32 12,556 91,90 0,00 91,90 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 505. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 506. 784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 507. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,36 219,118 297,87 0,00 297,87 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/06 

Opevnenie/múry II.časť
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 508. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 509. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 510. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     0,77 209,400 160,56 0,00 160,56 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 511. Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu               m2     0,24 209,400 51,12 0,00 51,12 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 512. Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3               m3     10,70 418,800 4 481,19 4 481,19 0,00 43,70% 1 958,28 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 513. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo                       m3     167,89 66,495 11 163,85 11 163,85 0,00 43,70% 4 878,60 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 514. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m                     m3     25,09 485,295 12 178,29 12 178,29 0,00 43,70% 5 321,91 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 515. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     0,28 488,295 136,15 0,00 136,15 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 516. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     2,34 488,295 1 140,26 1 140,26 0,00 43,70% 498,29 november 09 október 12
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Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 517. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,80 488,295 391,50 0,00 391,50 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 518. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,98 488,295 3 897,32 3 897,32 0,00 43,70% 1 703,13 november 09 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 519. 2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 520. Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)                              m3     121,99 66,495 8 111,57 8 111,57 0,00 43,70% 3 544,76 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 521. Kotvenie muriva kamenného injektážne kotvy PC                                   kus    853,91 45,000 38 426,11 38 426,11 0,00 43,70% 16 792,21 december 09 september 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 522. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 523. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     98,98 92,478 9 153,87 9 153,87 0,00 43,70% 4 000,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 524. Murivo nadzáklad. z lom. kameňa neoprac. na maltu MC-15                         m3     135,48 125,723 17 032,45 17 032,45 0,00 43,70% 7 443,18 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 525. Príplatok za lícovanie muriva z lom. kameňa obojstranné                         m3     41,82 187,700 7 850,43 7 850,43 0,00 43,70% 3 430,64 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 526. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,39 162,600 714,09 0,00 714,09 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 527.
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 

odsekania      m2     9,20 54,200 498,72 0,00 498,72 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 528. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm                       m3     149,87 13,879 2 080,05 2 080,05 0,00 43,70% 908,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 529. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     13,14 61,290 805,35 0,00 805,35 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 530. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     2,79 61,290 170,89 0,00 170,89 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 531. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      1 425,51 0,833 1 187,45 1 187,45 0,00 43,70% 518,92 december 09 september 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 532. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 533. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     17,29 218,910 3 784,38 3 784,38 0,00 43,70% 1 653,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 534. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     4,18 542,000 2 266,88 2 266,88 0,00 43,70% 990,63 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 535. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     20,22 729,700 14 750,96 14 750,96 0,00 43,70% 6 446,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 536. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     2,79 729,700 2 034,61 2 034,61 0,00 43,70% 889,13 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 537. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     4,18 174,105 728,18 0,00 728,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 538. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 539. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                m2     1,81 1 013,600 1 837,04 1 837,04 0,00 43,70% 802,78 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 540. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            m2     1,05 5 068,000 5 299,14 5 299,14 0,00 43,70% 2 315,73 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 541. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              m2     0,84 1 013,600 848,00 0,00 848,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 542. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     20,70 46,239 957,29 0,00 957,29 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 543. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     4,50 11,850 53,28 0,00 53,28 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 544. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     8,71 69,359 604,36 0,00 604,36 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 545. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      9,41 216,974 2 041,83 2 041,83 0,00 43,70% 892,28 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 546. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,56 1 518,818 847,18 0,00 847,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 547. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,65 216,974 1 225,10 1 225,10 0,00 43,70% 535,37 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 548. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,63 216,974 136,15 0,00 136,15 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 549. Nakladanie sute                                                                 t      1,25 216,974 272,27 0,00 272,27 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 550.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      21,61 216,974 4 688,64 4 688,64 0,00 43,70% 2 048,94 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 551. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      21,99 877,366 19 295,59 19 295,59 0,00 43,70% 8 432,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 552. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,95 877,366 1 712,45 1 712,45 0,00 43,70% 748,34 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 553. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 554. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 555. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     m2     75,28 76,335 5 746,79 5 746,79 0,00 43,70% 2 511,35 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 556. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      38,34 0,602 23,08 0,00 23,08 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 557. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      9,41 0,602 5,67 0,00 5,67 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 558. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 559. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,94 15 000,000 14 115,71 14 115,71 0,00 43,70% 6 168,57 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 560. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     0,59 15 000,000 8 887,67 8 887,67 0,00 43,70% 3 883,91 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 561. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m          t      29,00 15,750 456,72 0,00 456,72 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 562. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      2,37 15,750 37,33 0,00 37,33 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Opevnenia, múry 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 563. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/07 Bašta 

delová JZ
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 564. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 565. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     0,17 150,000 24,90 0,00 24,90 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 566. Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu               m2     0,33 150,000 49,79 0,00 49,79 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 567. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     48,95 225,000 11 013,25 11 013,25 0,00 43,70% 4 812,79 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 568. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     21,66 225,000 4 872,98 4 872,98 0,00 43,70% 2 129,49 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 569. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 

m3     4,93 225,000 1 108,87 1 108,87 0,00
43,70%

484,58 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 570. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     4,49 450,000 2 021,61 2 021,61 0,00 43,70% 883,44 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 571. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     0,20 225,000 45,26 0,00 45,26 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 572. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     1,64 225,000 369,65 0,00 369,65 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 573. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,77 225,000 173,50 0,00 173,50 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Bašta delová - 

juhozápadná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 574. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,68 225,000 1 727,42 1 727,42 0,00 43,70% 754,88 november 09 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 575. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 576. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     95,21 661,961 63 027,58 63 027,58 0,00 43,70% 27 543,05 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 577. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 50 P+D P10/8                               m3     149,19 13,515 2 016,30 2 016,30 0,00 43,70% 881,12 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 578. Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12                                 m3     140,81 30,600 4 308,74 4 308,74 0,00 43,70% 1 882,92 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 579. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,22 578,140 2 442,21 2 442,21 0,00 43,70% 1 067,25 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 580.
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 

odsekania      m2     8,85 192,713 1 705,67 1 705,67 0,00 43,70% 745,38 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 581. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   m2     17,43 151,916 2 648,42 2 648,42 0,00 43,70% 1 157,36 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 582.
Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 

cm    m2     35,00 44,850 1 569,79 1 569,79 0,00 43,70% 686,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 583.
Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 

cm    m2     55,22 44,850 2 476,49 2 476,49 0,00 43,70% 1 082,22 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 584. Doplnenie muriva okenných obrúb                                                 m      9,42 89,700 845,04 0,00 845,04 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 585. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 586. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     127,40 95,375 12 150,61 12 150,61 0,00 43,70% 5 309,82 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 587. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     11,33 381,500 4 323,06 4 323,06 0,00 43,70% 1 889,18 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 588. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     3,18 381,500 1 215,06 1 215,06 0,00 43,70% 530,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 589. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     6,71 381,500 2 558,02 2 558,02 0,00 43,70% 1 117,86 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 590. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     1,58 381,500 601,14 0,00 601,14 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 591. Výstuž stropov 10425                                                            
t      1 480,94 5,723 8 475,41 8 475,41 0,00

43,70%
3 703,75 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 592. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      1 240,46 0,572 709,54 0,00 709,54 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 593. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     130,75 99,126 12 960,81 12 960,81 0,00 43,70% 5 663,87 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 594. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     5,70 158,640 904,15 0,00 904,15 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 595. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     1,91 158,640 303,16 0,00 303,16 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 596. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      1 420,12 5,948 8 446,88 8 446,88 0,00 43,70% 3 691,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 597. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     135,11 3,856 520,98 0,00 520,98 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 598. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      1 642,77 0,251 412,33 0,00 412,33 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 599. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie               m2     16,03 25,704 411,92 0,00 411,92 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 600. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie              m2     2,72 25,704 69,80 0,00 69,80 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 601. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      4,02 64,800 260,70 0,00 260,70 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 602. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     70,07 29,484 2 065,92 0,00 2 065,92 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 603.
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 

16/20)        m      7,71 64,800 499,67 0,00 499,67 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 604. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     8,95 11,340 101,51 0,00 101,51 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 605. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     2,05 11,340 23,19 0,00 23,19 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 606. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 607. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     20,79 1 022,298 21 249,52 21 249,52 0,00 43,70% 9 286,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 608. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     16,63 102,230 1 699,96 1 699,96 0,00 43,70% 742,88 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 609. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     22,80 904,836 20 628,07 20 628,07 0,00 43,70% 9 014,47 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 610. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     132,46 53,150 7 040,28 7 040,28 0,00 43,70% 3 076,60 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 611. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     117,34 30,000 3 520,22 3 520,22 0,00 43,70% 1 538,33 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 612. Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm           m3     3,52 30,000 105,61 0,00 105,61 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 613. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      1 304,16 1,007 1 313,28 1 313,28 0,00 43,70% 573,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 614. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     37,18 30,000 1 115,41 1 115,41 0,00 43,70% 487,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 615.
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,64 531,500 28 510,39 28 510,39 0,00 43,70% 12 459,04 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 616. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    12,51 24,000 300,12 0,00 300,12 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 617. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    5,20 16,000 83,14 0,00 83,14 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 618. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                m      8,38 19,350 162,18 0,00 162,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 619. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 620. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                m2     5,23 931,986 4 874,32 4 874,32 0,00 43,70% 2 130,08 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 621. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            m2     1,41 931,986 1 312,32 1 312,32 0,00 43,70% 573,48 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 622. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              m2     1,27 931,986 1 187,33 1 187,33 0,00 43,70% 518,86 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 623. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     1,61 531,500 855,31 0,00 855,31 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 624. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,72 531,500 1 443,34 1 443,34 0,00 43,70% 630,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 625. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     19,91 191,079 3 805,22 3 805,22 0,00 43,70% 1 662,88 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 626. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     4,32 44,850 193,97 0,00 193,97 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 627. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      6,54 44,800 292,88 0,00 292,88 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 628. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      2,78 50,000 139,13 0,00 139,13 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 629. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      12,81 25,000 320,17 0,00 320,17 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 630. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      5,40 877,762 4 737,86 4 737,86 0,00 43,70% 2 070,45 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 631. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      3,75 877,762 3 295,91 3 295,91 0,00 43,70% 1 440,31 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 632. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      9,05 877,762 7 945,49 7 945,49 0,00 43,70% 3 472,18 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 633. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,54 4 388,810 2 354,22 2 354,22 0,00 43,70% 1 028,79 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 634. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,43 877,762 4 767,29 4 767,29 0,00 43,70% 2 083,31 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 635. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,60 877,762 529,70 0,00 529,70 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 636. Nakladanie sute                                                                 t      1,21 877,762 1 059,40 1 059,40 0,00 43,70% 462,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 637.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      27,49 877,762 24 130,73 24 130,73 0,00 43,70% 10 545,13 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 638. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      21,15 2 768,553 58 568,23 58 568,23 0,00 43,70% 25 594,32 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 639. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,88 2 768,553 5 197,81 5 197,81 0,00 43,70% 2 271,44 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 640. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 641. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 642. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     10,73 150,000 1 609,24 1 609,24 0,00 43,70% 703,24 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 643. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     3,72 150,000 558,21 0,00 558,21 43,70% 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 644. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      26,82 1,269 34,04 0,00 34,04 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 645. 713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 646. Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 m2     4,16 150,000 623,58 0,00 623,58 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 647. Doska čadičová NOBASIL FKL(TFL) 85kg/m3 hr. 18 cm                               m2     44,25 157,500 6 970,03 6 970,03 0,00 43,70% 3 045,90 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 648. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     4,02 531,500 2 138,28 2 138,28 0,00 43,70% 934,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 649. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     22,13 157,500 3 485,01 3 485,01 0,00 43,70% 1 522,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 650. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     27,12 400,575 10 864,56 10 864,56 0,00 43,70% 4 747,81 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 651. Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia            m2     1,98 681,500 1 348,02 1 348,02 0,00 43,70% 589,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 652. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     17,43 681,500 11 880,89 11 880,89 0,00 43,70% 5 191,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 653.
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 

0,1m m2     0,57 150,000 85,49 0,00 85,49 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 654. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      24,14 4,473 107,97 0,00 107,97 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 655. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 656. 762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 657. Viazaná konštrukcia krovu D+M                                                   m2     48,61 574,000 27 903,57 27 903,57 0,00 43,70% 12 193,86 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 658. Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz                        m2     2,11 574,000 1 212,36 1 212,36 0,00 43,70% 529,80 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 659. Doska SM omietaná 3 32 170-240                                                  m3     194,45 19,286 3 750,16 3 750,16 0,00 43,70% 1 638,82 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 660. Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                           m2     0,70 574,000 404,12 0,00 404,12 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 661. Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                               m3     207,86 1,205 250,47 0,00 250,47 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 662. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                              m3     29,67 20,491 607,98 0,00 607,98 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 663. Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz                                 m2     2,35 150,000 352,02 0,00 352,02 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 664. Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                  m3     207,86 5,040 1 047,62 1 047,62 0,00 43,70% 457,81 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 665. Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                             
m3     29,67 5,040 149,54 0,00 149,54

43,70%
0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 666. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                     t      37,75 14,484 546,77 0,00 546,77 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 667. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 668.
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 

18+15 mm m2     64,37 531,500 34 212,47 34 212,47 0,00 43,70% 14 950,85 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 669. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      28,83 19,006 547,99 0,00 547,99 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 670. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 671. Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400                                 m      34,36 94,500 3 247,40 3 247,40 0,00 43,70% 1 419,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 672. Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. rš 400 dobového typu                           m      38,99 94,500 3 684,61 3 684,61 0,00 43,70% 1 610,17 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 673. Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 500                                            m      30,74 14,000 430,40 0,00 430,40 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 674. Klamp. Cu pl. úžľabie rš 660                                                    m      38,12 14,000 533,66 0,00 533,66 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 675. Klamp. Cu pl. v hrebeni rš 400                                                  m      23,47 38,000 891,79 0,00 891,79 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 676. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      26,42 19,350 511,20 0,00 511,20 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 677. Klamp. Cu pl. rúry odpadové  strana 120 mm dobového typu                         m      39,96 45,000 1 798,33 1 798,33 0,00 43,70% 785,87 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 678. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      36,88 1,161 42,82 0,00 42,82 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 679. 765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 680.
Zastreš. bridlicou na debnenie z obdlžnikov dobového typu  200-300x300-

600         m2     97,22 574,000 55 804,28 55 804,28 0,00 43,70% 24 386,47 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 681. Zastreš. bridlicou prípl. za sklon do 60st.                                     m2     0,23 574,000 134,71 0,00 134,71 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 682. Zastreš. bridlicou prípl. za zložitosť                                          m2     0,34 574,000 192,44 0,00 192,44 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 683. Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta foxx                      m2     4,02 574,000 2 309,26 2 309,26 0,00 43,70% 1 009,15 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 684. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                        t      26,15 35,473 927,62 0,00 927,62 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 685. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 686. Montáž sádrokart.stien m2     20,00 22,000 440,00 0,00 440,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 687. Sádrokart.stena vnútorná predsadená s izoláciou m2     163,00 22,000 3 586,00 3 138,02 447,98 43,70% 1 371,31 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 688. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    50,29 24,000 1 206,93 1 206,93 0,00 43,70% 527,43 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 689. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky                               m2     502,89 23,220 11 677,06 11 677,06 0,00 43,70% 5 102,87 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 690. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    27,49 15,000 412,37 0,00 412,37 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 691. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou 1 kr.                    kus    227,98 8,000 1 823,81 1 823,81 0,00 43,70% 797,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 692. Dvere vnútorné drevené  100x200 so zárubňou .                                   kus    241,39 3,000 724,16 0,00 724,16 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 693. Dvere vchodové drevené  atypické 100x200 posuvné so zárubňou                    kus    576,64 4,000 2 306,58 2 306,58 0,00 43,70% 1 007,98 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 694. Okná strešnéTHERMO kyvné+ventil.klap.bezp.hist.skl. 110-125x130-150 m2     725,00 20,000 14 500,00 14 080,86 419,14 43,70% 6 153,34 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 695. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    98 917,88 1,000 98 917,88 98 917,88 0,00 43,70% 43 227,11 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 696. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      28,83 4,301 124,01 0,00 124,01 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 697. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 698. Sádrokart.stena vnútorná predsadená s izoláciou m2     109,26 191,000 20 868,66 19 071,24 1 797,42 43,70% 8 334,13 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 699. Montáž sádrokart.stien m2     103,93 15,000 1 558,95 1 544,87 14,08 43,70% 675,11 júl 10 august 12
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Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 700. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      134,10 29,820 3 998,96 3 998,96 0,00 43,70% 1 747,55 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 701. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     1,00 15 000,000 14 937,26 14 937,26 0,00 43,70% 6 527,58 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 702. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     0,83 15 000,000 12 447,72 12 447,72 0,00 43,70% 5 439,65 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 703. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m          t      27,89 15,790 440,44 0,00 440,44 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 704. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 705. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 706. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. štvoruhol. do tmelu vč.sokla             m2     20,79 259,000 5 384,61 4 801,57 583,04 43,70% 2 098,29 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 707. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     19,44 21,000 408,34 0,00 408,34 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 708. Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     18,77 221,550 4 159,49 4 159,49 0,00 43,70% 1 817,70 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 709. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      13,14 5,722 75,20 0,00 75,20 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 710. 776 - Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov ozd. vč. soklov                        m2     5,70 92,000 524,34 524,34 0,00 43,70% 229,14 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 712. Koberec záťažový šírka do 8m                m2     47,61 96,600 4 598,81 4 598,81 0,00 43,70% 2 009,68 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 713. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      22,36 0,774 17,31 0,00 17,31 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 714. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 715. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     37,28 300,500 11 202,87 11 202,87 0,00 43,70% 4 895,65 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 716. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      21,12 1,794 37,89 0,00 37,89 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 717. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 718. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 719. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     12,74 194,627 2 479,51 2 479,51 0,00 43,70% 1 083,55 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 720. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     18,77 200,466 3 763,64 3 763,64 0,00 43,70% 1 644,71 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 721. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      10,73 2,560 27,46 0,00 27,46 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 722. 783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 723. Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)          m2     2,41 1 551,320 3 744,67 3 744,67 0,00 43,70% 1 636,42 december 11 september 12

Prestavba zámku - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 724. 784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 725. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,31 1 359,171 1 777,13 1 777,13 0,00 43,70% 776,60 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/09 Veža 

hradb.-severná
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 726. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 727. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 728. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     0,45 76,680 34,74 0,00 34,74 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 729. Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu               m2     0,59 76,680 45,43 0,00 45,43 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 730. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     51,10 153,360 7 835,99 7 835,99 0,00 43,70% 3 424,33 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 731. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     22,52 153,360 3 452,97 3 452,97 0,00 43,70% 1 508,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 732. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     5,12 153,360 785,74 0,00 785,74 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 733. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     4,67 306,720 1 432,50 1 432,50 0,00 43,70% 626,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 734. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     0,21 153,360 32,07 0,00 32,07 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 735. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     2,34 153,360 358,13 0,00 358,13 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 736. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,80 153,360 122,94 0,00 122,94 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 737. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,98 153,360 1 224,04 1 224,04 0,00 43,70% 534,91 november 09 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 738. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 739. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     98,98 43,466 4 302,45 4 302,45 0,00 43,70% 1 880,17 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 740. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   
m2     18,12 115,830 2 099,29 2 099,29 0,00

43,70%
917,39 december 09 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 741. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 742. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     132,44 54,619 7 233,94 7 233,94 0,00 43,70% 3 161,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 743. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     11,78 218,476 2 573,76 2 573,76 0,00 43,70% 1 124,73 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 744. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     3,31 218,476 723,39 0,00 723,39 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 745. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     6,97 218,276 1 521,54 1 521,54 0,00 43,70% 664,91 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 746. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    
m2     1,64 218,476 357,89 0,00 357,89

43,70%
0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 747. Výstuž stropov 10425                                                            t      1 539,59 3,277 5 045,23 5 045,23 0,00 43,70% 2 204,77 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 748. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      1 289,58 0,327 421,69 0,00 421,69 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 749. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     140,46 1,191 167,29 0,00 167,29 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 750. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      1 707,83 0,077 131,50 0,00 131,50 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 751. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie               m2     16,66 7,940 132,28 0,00 132,28 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 752. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie              m2     2,82 7,940 22,42 0,00 22,42 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 753. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      4,18 18,000 75,28 0,00 75,28 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 754. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     72,84 8,190 596,59 0,00 596,59 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 755.
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 

16/20)        m      8,02 18,000 144,29 0,00 144,29 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 756. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     9,31 3,150 29,31 0,00 29,31 43,70% 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 757. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     2,13 3,150 6,70 0,00 6,70 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 758. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 759. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     11,15 411,500 4 589,52 4 589,52 0,00 43,70% 2 005,62 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 760. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     17,29 41,150 711,38 0,00 711,38 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 761. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     1,05 316,400 330,83 0,00 330,83 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 762. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     137,71 21,878 3 012,75 3 012,75 0,00 43,70% 1 316,57 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 763. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     121,99 11,183 1 364,19 1 364,19 0,00 43,70% 596,15 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 764. Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm           m3     3,66 11,183 40,93 0,00 40,93 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 765. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      1 007,27 0,500 503,63 0,00 503,63 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 766. Násyp na plochých strechách z  riečneho štrku 16-32 tr. I                       m3     66,22 6,363 421,37 0,00 421,37 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 767. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     38,65 11,183 432,25 0,00 432,25 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 768.
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     20,91 110,200 2 304,52 2 304,52 0,00 43,70% 1 007,08 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 769. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    5,40 16,000 86,44 0,00 86,44 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 770. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       kus    12,97 1,000 12,97 0,00 12,97 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 771. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 772. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                m2     1,95 327,670 639,55 0,00 639,55 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 773. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041            m2     1,12 327,670 365,46 0,00 365,46 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 774. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m              m2     0,98 327,670 319,77 0,00 319,77 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 775. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     2,51 140,600 352,83 0,00 352,83 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 776. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,82 140,600 396,93 0,00 396,93 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 777. Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     17,60 43,466 765,05 0,00 765,05 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 778. Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2                           m3     6,62 14,910 98,74 0,00 98,74 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 779. Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm                         kus    11,01 25,000 275,34 0,00 275,34 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 780. Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm                    m      6,80 36,400 247,39 0,00 247,39 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 781. Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 3 m                      m      4,18 2,000 8,36 0,00 8,36 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 782. Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom                      m2     1,08 316,400 341,86 0,00 341,86 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 783. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      5,61 121,293 680,63 0,00 680,63 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 784. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      3,90 121,293 473,48 0,00 473,48 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 785. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,56 606,465 338,20 0,00 338,20 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 786. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,65 121,293 684,85 0,00 684,85 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 787. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,63 121,293 76,09 0,00 76,09 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 788. Nakladanie sute                                                                 t      1,25 121,293 152,19 0,00 152,19 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 789.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      28,58 121,293 3 466,55 3 466,55 0,00 43,70% 1 514,88 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 790. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      21,99 442,588 9 733,67 9 733,67 0,00 43,70% 4 253,62 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 791. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,95 442,588 863,84 0,00 863,84 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 792. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 793. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 794. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     11,15 74,550 831,47 0,00 831,47 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 795. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   t      27,88 0,298 8,31 0,00 8,31 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 796. 712 - Povlakové krytiny 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 797. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     7,32 161,925 1 185,17 1 185,17 0,00 43,70% 517,92 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 798. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     2,47 161,925 400,70 0,00 400,70 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 799. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     1,32 161,925 214,46 0,00 214,46 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 800. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    4,18 161,925 677,24 0,00 677,24 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 801. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     17,78 181,356 3 223,67 3 223,67 0,00 43,70% 1 408,74 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 802. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     4,18 340,043 1 422,21 1 422,21 0,00 43,70% 621,50 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 803. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      21,61 0,608 13,14 0,00 13,14 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 804. 713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 805. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,70 140,600 98,01 0,00 98,01 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 806. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     23,00 73,815 1 697,99 1 697,99 0,00 43,70% 742,02 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 807. Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     7,28 73,815 537,70 0,00 537,70 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 808. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     0,84 161,925 135,45 0,00 135,45 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 809. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     56,46 165,164 9 325,63 9 325,63 0,00 43,70% 4 075,30 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 810. Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia            m2     2,06 140,600 289,12 0,00 289,12 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 811. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     18,12 140,600 2 548,22 2 548,22 0,00 43,70% 1 113,57 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 812.
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 

0,1m m2     0,59 302,525 179,25 0,00 179,25 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 813. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      t      25,09 0,402 10,09 0,00 10,09 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 814. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 815. 763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 816.
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 

18+15 mm m2     32,07 140,600 4 508,38 4 508,38 0,00 43,70% 1 970,16 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 817. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          t      23,70 5,028 119,17 0,00 119,17 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 818. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 819. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm do 30 st.                      m2     75,28 76,815 5 782,93 5 782,93 0,00 43,70% 2 527,14 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 820. Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                       m      41,55 6,000 249,27 0,00 249,27 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 821. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      27,19 0,629 17,10 0,00 17,10 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 822. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 823. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  m2     21,61 3,200 69,15 0,00 69,15 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 824. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          m2     97,59 3,200 312,29 0,00 312,29 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 825. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     m2     27,00 16,000 432,00 0,00 432,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 826. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200-220 so zárubňou 1 kr.                     m2     1 007,05 16,000 16 112,80 3 457,48 12 655,32 43,70% 1 510,92 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 827. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    52 280,42 1,000 52 280,42 52 280,42 0,00 43,70% 22 846,54 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 828. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      28,58 0,600 17,15 0,00 17,15 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 829. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 830. Montáž a dodávka stien celosklených vnútorných deliacich                        m2     97,59 13,908 1 357,28 1 357,28 0,00 43,70% 593,13 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 831. Montáž a dodávka dverí celosklených bezrámových Lakobel XXX                     m2     1 463,85 3,200 4 684,33 4 684,33 0,00 43,70% 2 047,05 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 832. Montáž a dodávka ŽB stropu nosného m2     420,00 42,000 17 640,00 17 566,22 73,78 43,70% 7 676,44 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 833. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      139,41 10,989 1 532,03 1 532,03 0,00 43,70% 669,50 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 834. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,94 1 500,000 1 411,57 1 411,57 0,00 43,70% 616,86 júl 10 august 12

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 835. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     0,59 1 500,000 888,77 0,00 888,77 43,70% 0,00 júl 10 august 12
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Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 836. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m          t      29,00 1,596 46,28 0,00 46,28 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 837. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 838. 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 839. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             m2     13,24 31,500 417,20 0,00 417,20 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 840. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     20,22 33,075 668,61 0,00 668,61 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 841. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      13,66 0,750 10,25 0,00 10,25 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 842. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 843. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 844. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     13,24 148,950 1 972,75 1 972,75 0,00 43,70% 862,09 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 845. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     19,52 153,419 2 994,43 2 994,43 0,00 43,70% 1 308,56 apríl 10 október 12

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 846. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     t      11,15 1,959 21,85 0,00 21,85 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 847. 784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža hradbová - severná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 848. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,36 403,150 548,00 0,00 548,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/10 

Kruhová veža
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 849. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 850. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 851. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     51,10 38,465 1 965,38 1 965,38 0,00 43,70% 858,87 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 852. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     22,52 38,465 866,06 0,00 866,06 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 853. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     5,12 38,465 197,07 0,00 197,07 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 854. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     4,67 38,465 179,65 0,00 179,65 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 855. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     2,09 38,465 80,44 0,00 80,44 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 856. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     1,71 38,465 65,69 0,00 65,69 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 857. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,80 38,465 30,83 0,00 30,83 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 858. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,98 38,465 307,01 0,00 307,01 43,70% 0,00 november 09 október 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 859. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 860. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     98,98 16,077 1 591,37 1 591,37 0,00 43,70% 695,43 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 861. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,39 30,144 132,38 0,00 132,38 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 862. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 863. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     132,44 7,693 1 018,89 0,00 1 018,89 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 864. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     11,78 38,465 453,14 0,00 453,14 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 865. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     3,31 38,465 127,36 0,00 127,36 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 866. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     6,97 38,465 268,13 0,00 268,13 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 867. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     1,64 38,465 63,01 0,00 63,01 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 868. Výstuž stropov 10425                                                            t      1 539,59 0,458 705,13 0,00 705,13 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 869. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      1 289,58 0,046 59,32 0,00 59,32 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 870. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     135,93 6,280 853,63 0,00 853,63 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 871. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     5,93 15,072 89,30 0,00 89,30 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 872. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     1,99 15,072 29,94 0,00 29,94 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 873. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      1 476,36 0,377 556,59 0,00 556,59 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 874. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     140,46 1,071 150,43 0,00 150,43 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 875. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      1 707,83 0,070 119,55 0,00 119,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 876. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie               m2     16,66 7,140 118,95 0,00 118,95 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 877. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie              m2     2,82 7,140 20,16 0,00 20,16 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 878. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      4,18 18,000 75,28 0,00 75,28 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 879. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     72,84 8,190 596,59 0,00 596,59 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 880.
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 

16/20)        m      8,02 18,000 144,29 0,00 144,29
43,70%

0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 881. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     9,31 3,150 29,31 0,00 29,31 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 882. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     2,13 3,150 6,70 0,00 6,70 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 883. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 884. Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                                      m2     20,91 38,465 804,39 0,00 804,39 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 885. Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková                     m2     4,18 128,640 538,03 0,00 538,03 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 886. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     11,15 63,420 707,33 0,00 707,33 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 887. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     17,29 12,684 219,27 0,00 219,27 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 888. Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková                              m2     4,18 178,424 746,25 0,00 746,25 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 889. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     20,22 82,660 1 670,98 1 670,98 0,00 43,70% 730,22 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 890. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     1,05 41,330 43,21 0,00 43,21 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 891. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     137,71 7,693 1 059,38 1 059,38 0,00 43,70% 462,95 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 892. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     121,99 7,693 938,45 0,00 938,45 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 893. Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm           m3     3,66 7,693 28,15 0,00 28,15 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 894. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      1 355,81 0,172 233,20 0,00 233,20 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 895. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     38,65 7,693 297,35 0,00 297,35 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr.- Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 896. Osadenie rámov špaletových nad 2,5 m2 kus    5,40 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 897. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 898. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                m2     1,46 169,560 248,21 0,00 248,21 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 899. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            m2     0,80 169,560 135,92 0,00 135,92 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 900. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              m2     0,84 169,560 141,83 0,00 141,83 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 901. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     1,29 38,465 49,60 0,00 49,60 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 902. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,82 38,465 108,59 0,00 108,59 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 903. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     20,70 8,039 166,43 0,00 166,43 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 904. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     4,50 5,850 26,30 0,00 26,30 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 905. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     8,71 8,600 74,94 0,00 74,94 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 906. Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                    kus    52,98 2,000 105,95 0,00 105,95 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 907. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     41,48 2,000 82,95 0,00 82,95 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 908. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      5,61 25,060 140,62 0,00 140,62 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 909. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      3,90 25,060 97,82 0,00 97,82 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 910. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      9,41 25,060 235,83 0,00 235,83 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 911. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,35 175,420 61,14 0,00 61,14 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 912. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,65 25,060 141,50 0,00 141,50 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 913. Nakladanie sute                                                                 t      1,25 25,060 31,44 0,00 31,44 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 914.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      28,58 25,060 716,21 0,00 716,21 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 915. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      21,99 148,705 3 270,41 3 270,41 0,00 43,70% 1 429,17 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 916. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,95 148,705 290,24 0,00 290,24 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 917. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 918. 712 - Povlakové krytiny 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 919. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     7,32 38,465 281,54 0,00 281,54 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 920. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     2,47 38,465 95,19 0,00 95,19 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 921. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     1,32 38,465 50,94 0,00 50,94 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 922. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    4,18 38,465 160,88 0,00 160,88 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 923. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     17,78 43,081 765,78 0,00 765,78 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 924. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     4,18 80,777 337,84 0,00 337,84 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 925. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      21,61 0,144 3,11 0,00 3,11 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 926. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 927. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 928. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      27,46 0,800 21,97 0,00 21,97 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 929. Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 120 mm                            m      41,55 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 930. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      38,34 0,049 1,88 0,00 1,88 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 931. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 932. Montáž výplní kompl.do muriva nad 2,50m2 kus    19,52 2,000 39,04 0,00 39,04 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 933. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     181,24 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 934. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    4,60 1,000 4,60 0,00 4,60 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 935. Dvere vchodové drevené  atypické 900x200 so zárubňou                            kus    505,38 1,000 505,38 0,00 505,38 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 936. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      23,04 0,052 1,20 0,00 1,20 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 937. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      1,99 0,052 0,10 0,00 0,10 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 938. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 939. Montáž a dodávka zábradlia                                                      m      139,41 6,940 967,54 0,00 967,54 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Kruhová veža 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 940. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m          t      29,00 0,001 0,03 0,00 0,03 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/22 

Trafostanica-JV veža
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 941. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 942. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 943. Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2                               m2     0,17 123,245 20,45 0,00 20,45 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 944. Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu               m2     0,33 123,245 40,91 0,00 40,91 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 945. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                 m3     51,10 123,088 6 289,23 6 289,23 0,00 43,70% 2 748,39 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 946. Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     90,62 123,088 11 154,16 11 154,16 0,00 43,70% 4 874,37 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 947. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                     m3     22,52 123,088 2 771,38 2 771,38 0,00 43,70% 1 211,09 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 948. Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m                     m3     25,09 123,088 3 088,84 3 088,84 0,00 43,70% 1 349,83 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 949. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                 m3     5,12 123,088 630,64 0,00 630,64 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 950. Príplatok za každých ďalších 10 m                                               m3     4,67 246,176 1 149,74 1 149,74 0,00 43,70% 502,43 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 951. Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     8,61 123,088 1 059,65 1 059,65 0,00 43,70% 463,06 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 952. Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     4,67 123,088 574,87 0,00 574,87 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 953. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         m3     0,21 123,088 25,74 0,00 25,74 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 954. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     0,21 123,088 25,74 25,74 0,00 43,70% 11,25 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 955. Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   m3     1,71 123,088 210,21 0,00 210,21 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 956. Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                    m3     2,34 123,088 287,43 0,00 287,43 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 957. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,80 246,176 197,34 0,00 197,34 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 zariadenie staveniska a zemné práce - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 958. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,98 246,176 1 964,85 1 964,85 0,00 43,70% 858,64 november 09 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 959. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 960. Zamurovanie otvoru do 4 m2 kamen. murivo akejkoľvek hrúbky                      m3     168,69 32,154 5 424,11 5 424,11 0,00 43,70% 2 370,33 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 961. Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,39 90,432 397,14 0,00 397,14 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 962.
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 

odsekania      m2     9,20 30,144 277,37 0,00 277,37 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 963. Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 20 hr. 15- 30 cm                       m3     149,87 7,500 1 124,03 1 124,03 0,00 43,70% 491,20 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 964. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.                          m2     13,14 32,500 427,04 0,00 427,04 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 965. Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.                           m2     2,79 32,500 90,62 0,00 90,62 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 966. Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425                                            t      1 425,51 0,450 641,48 0,00 641,48 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 967. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 968. Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    m3     132,44 19,233 2 547,29 2 547,29 0,00 43,70% 1 113,17 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 969. Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           m2     11,78 76,930 906,28 0,00 906,28 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 970. Debnenie stropov doskových odstránenie                                          m2     3,31 76,930 254,72 0,00 254,72 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 971. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                     m2     6,97 76,930 536,26 0,00 536,26 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 972. Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                    m2     1,64 76,930 126,02 0,00 126,02 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 973. Výstuž stropov 10425                                                            t      1 539,59 1,154 1 776,69 1 776,69 0,00 43,70% 776,41 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 974. Stuženie kostier na hranách strop. trámov valc. ocel. L10370                    t      1 289,58 0,115 148,30 0,00 148,30 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 975. Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)                    m3     135,93 20,096 2 731,63 2 731,63 0,00 43,70% 1 193,72 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 976. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                  m2     5,93 40,192 238,14 0,00 238,14 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 977. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                 m2     1,99 40,192 79,85 0,00 79,85 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 978. Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425                                          t      1 476,36 1,206 1 780,50 1 780,50 0,00 43,70% 778,08 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 979. Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                           m3     140,46 2,142 300,87 0,00 300,87 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 980. Výstuž schodišťových konštrukcií 10425                                          t      1 707,83 0,139 237,39 0,00 237,39 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 981. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie               m2     16,66 14,280 237,91 0,00 237,91 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 982. Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie              m2     2,82 14,280 40,31 0,00 40,31 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 983. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   m      4,18 36,000 150,57 0,00 150,57 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 984. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         m2     281,97 16,380 4 618,60 4 618,60 0,00 43,70% 2 018,33 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 985.
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20(C 

16/20)        m      8,02 36,000 288,59 0,00 288,59 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 986. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                       m2     9,31 6,300 58,63 0,00 58,63 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. konštr. - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 987. Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                      m2     2,13 6,300 13,39 0,00 13,39 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 988. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 989. Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                                      m2     20,91 76,930 1 608,77 1 608,77 0,00 43,70% 703,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 990. Prípl. za zaoblenie omietok stien a stĺpov, omietka štuková                     m2     4,18 128,640 538,03 0,00 538,03 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 991. Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     11,15 128,640 1 434,74 1 434,74 0,00 43,70% 626,98 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 992. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     17,29 25,728 444,77 0,00 444,77 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 993. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie                                       m2     4,18 89,212 373,12 0,00 373,12 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 994. Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien štuková                              m2     4,18 178,424 746,25 0,00 746,25 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 995. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     20,22 178,424 3 606,86 3 606,86 0,00 43,70% 1 576,20 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 996. Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs                                 m2     3,14 128,640 403,52 0,00 403,52 43,70% 0,00 apríl 10 október 12
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 997. Škárovanie striešk.(gotické) stien, komínov, stĺpov z tehál malt. cem.          m2     4,18 25,120 105,06 0,00 105,06 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 998. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     4,18 339,120 1 418,35 1 418,35 0,00 43,70% 619,82 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 999. Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm                            m3     137,71 13,847 1 906,82 1 906,82 0,00 43,70% 833,28 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1000. Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                m3     121,99 7,693 938,45 0,00 938,45 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1001. Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm           m3     3,66 7,693 28,15 0,00 28,15 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1002. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             t      1 355,81 0,103 139,65 0,00 139,65 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1003. Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                          m3     38,65 7,693 297,35 0,00 297,35 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1004.
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 

strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     20,91 76,930 1 608,77 1 608,77 0,00 43,70% 703,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1005. Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    5,40 4,000 21,61 0,00 21,61 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1006. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1007. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                m2     11,71 339,120 3 971,37 3 971,37 0,00 43,70% 1 735,49 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1008. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            m2     0,80 339,120 271,85 0,00 271,85 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1009. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              m2     0,84 339,120 283,67 0,00 283,67 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1010. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     1,29 76,930 99,21 0,00 99,21 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1011. Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m          m2     2,82 76,930 217,18 0,00 217,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1012. Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        m3     20,70 32,154 665,69 0,00 665,69 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1013. Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom                             m2     4,50 11,850 53,28 0,00 53,28 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1014. Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2                     m2     8,71 12,200 106,30 0,00 106,30 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1015. Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                    kus    52,98 4,000 211,91 0,00 211,91 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1016. Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm                      m3     55,77 2,000 111,53 0,00 111,53 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1017. Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm                          m      1,57 50,000 78,42 0,00 78,42 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1018. Vysekanie rýh v kamen. murive pre nosníky do 15 x 15 cm                         m      13,31 2,400 31,95 0,00 31,95 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1019. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              t      5,61 81,647 458,16 0,00 458,16 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1020. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      t      3,90 81,647 318,72 0,00 318,72 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1021. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 t      9,41 81,647 768,34 0,00 768,34 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1022. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        t      0,56 571,529 318,72 0,00 318,72 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1023. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       t      5,65 81,647 461,00 0,00 461,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1024. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,63 81,647 51,22 0,00 51,22 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1025. Nakladanie sute                                                                 t      1,25 81,647 102,44 0,00 102,44 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1026.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad t      21,61 81,647 1 764,33 1 764,33 0,00 43,70% 771,01 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1027. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                t      21,99 345,536 7 599,25 7 599,25 0,00 43,70% 3 320,87 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1028. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,95 345,536 674,42 0,00 674,42 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1029. 71 - IZOLÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1030. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1031. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           m2     11,15 38,465 429,01 0,00 429,01 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1032. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           m2     3,87 38,465 148,81 0,00 148,81 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1033. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   t      27,88 0,325 9,06 0,00 9,06 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1034. 712 - Povlakové krytiny 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1035. Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                        m2     7,32 38,465 281,54 0,00 281,54 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1036. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie             m2     2,47 38,465 95,19 0,00 95,19 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1037. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie              m2     1,32 38,465 50,94 0,00 50,94 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1038. Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami              kus    4,18 38,465 160,88 0,00 160,88 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1039. Fólia HYDROIZOL FATRAFOL  DR.803 hr. 2,0 š.1300mm                               m2     17,78 43,081 765,78 0,00 765,78 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1040. Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2                                 m2     4,18 80,777 337,84 0,00 337,84 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1041. Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                    t      21,61 0,144 3,11 0,00 3,11 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1042. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m                 t      4,18 0,144 0,60 0,00 0,60 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1043. 713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1044. Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,84 38,465 32,18 0,00 32,18 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1045. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     39,04 40,388 1 576,59 1 576,59 0,00 43,70% 688,97 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1046. Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                m2     0,70 38,465 26,81 0,00 26,81 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1047. Doska izolačná Rockwool Durock hr.160 mm                                        m2     46,01 39,234 1 805,03 1 805,03 0,00 43,70% 788,80 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1048. Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia            m2     2,06 76,930 158,20 0,00 158,20 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1049. Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm                                         m2     18,12 76,930 1 394,27 1 394,27 0,00 43,70% 609,30 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1050.
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 

0,1m m2     0,59 38,465 22,79 0,00 22,79 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1051. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      25,44 0,008 0,20 0,00 0,20 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1052. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m                   t      4,18 0,008 0,03 0,00 0,03 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1053. 76 - KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1054. 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1055. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      27,46 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1056. Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového tyou                         m      9,76 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1057. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  t      38,34 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1058. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     t      4,18 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 august 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1059. 766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1060. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    4,36 4,000 17,43 0,00 17,43 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1061. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       m2     181,24 0,640 115,99 0,00 115,99 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1062. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    4,60 1,000 4,60 0,00 4,60 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1063. Dvere vchodové drevené  atypické 900x200 so zárubňou                            kus    446,13 1,000 446,13 0,00 446,13 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1064. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     t      23,04 0,087 2,00 0,00 2,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1065. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  t      4,18 0,087 0,36 0,00 0,36 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1066. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1067. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      139,41 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1068. Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,94 2 500,000 2 352,62 2 352,62 0,00 43,70% 1 028,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1069. Oceľové konštrukcie - statické spevnenie                                        kg     0,59 2 500,000 1 481,28 1 481,28 0,00 43,70% 647,32 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1070. Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m          t      29,00 2,626 76,15 0,00 76,15 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1071. Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.                 t      8,02 2,626 21,05 0,00 21,05 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1072. 77 - PODLAHY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1073. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1074. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        m2     23,04 38,465 886,17 0,00 886,17 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1075. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           m2     205,29 40,388 8 291,21 8 291,21 0,00 43,70% 3 623,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1076. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        t      21,05 10,780 226,94 0,00 226,94 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1077. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      4,18 10,780 45,09 0,00 45,09 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1078. 776 - Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12
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Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1079. Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov                     m2     7,32 76,930 563,07 0,00 563,07 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1080. Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2                                                m2     41,82 80,777 3 378,42 3 378,42 0,00 43,70% 1 476,37 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1081. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      28,93 0,242 7,00 0,00 7,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1082. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy povlakové                  t      4,18 0,242 1,01 0,00 1,01 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1083. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1084. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     3,90 76,930 300,30 0,00 300,30 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1085. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      21,96 0,459 10,08 0,00 10,08 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1086. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy syntetické                 t      4,18 0,459 1,92 0,00 1,92 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1087. 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1088. 783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1089. Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email                              m2     7,91 45,000 356,03 0,00 356,03 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1090. Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                              m2     4,18 45,000 188,21 0,00 188,21 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1091. 784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Trafostanica 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1092. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,36 205,570 279,43 0,00 279,43 43,70% 0,00 december 11 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/14 

Nádvorie II./vonkajšie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1093. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1094. 1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1095. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           m3     16,60 846,000 14 041,03 14 041,03 0,00 43,70% 6 135,93 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1096. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   m3     24,90 846,000 21 061,54 21 061,54 0,00 43,70% 9 203,89 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1097. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         m3     4,32 1 692,000 7 301,33 7 301,33 0,00 43,70% 3 190,68 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1098. Uloženie sypaniny na skládku                                                    m3     0,83 1 692,000 1 404,10 1 404,10 0,00 43,70% 613,59 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1099. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           m3     7,63 1 692,000 12 917,75 12 917,75 0,00 43,70% 5 645,05 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Nádvorie II. 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1100. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    m2     17,59 1 692,000 29 766,98 29 766,98 0,00 43,70% 13 008,17 november 09 október 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1101. 5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1102. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               m2     7,97 1 692,000 13 479,39 13 479,39 0,00 43,70% 5 890,49 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1103. 6 - KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1104. Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm              m2     7,63 1 692,000 12 917,75 12 917,75 0,00 43,70% 5 645,05 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1105. 10 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1106. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      t      6,64 1 179,366 7 829,56 7 829,56 0,00 43,70% 3 421,52 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1107. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              t      0,33 1 179,366 391,48 0,00 391,48 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1108. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Prestavba zámku - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1109. 772 - Podlahy z prírodného kameňa 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1110. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     m2     24,23 1 443,600 34 980,68 34 980,68 0,00 43,70% 15 286,56 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1111. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     m2     73,03 1 515,780 110 692,29 110 692,29 0,00 43,70% 48 372,53 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1112. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         t      20,58 747,040 15 374,25 15 374,25 0,00 43,70% 6 718,55 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Nádvorie II. časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1113. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            t      4,98 747,040 3 719,58 3 719,58 0,00 43,70% 1 625,46 júl 10 september 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/101 

Vnútorná ZTI
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1114. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1115. 721 - Klimatizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1116. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT  110X4,3  - LEŽATÉ ZAVESENÉ m 12,28 10,000 122,82 0,00 122,82 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1117. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT  125X4,9  - LEŽATÉ ZAVESENÉ m 16,60 6,000 99,58 0,00 99,58 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1118. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 40X3 - PRIPOJOV. m 6,64 176,000 1 168,43 1 168,43 0,00 43,70% 510,60 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1119. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 50X3 - PRIPOJOV. m 6,97 369,000 2 572,20 2 572,20 0,00 43,70% 1 124,05 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1120. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 63X3 - PRIPOJOV. m 14,94 38,000 567,62 0,00 567,62 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1121. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - PRIPOJOV. m 14,27 89,000 1 270,33 1 270,33 0,00 43,70% 555,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1122. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - ZVISLÉ m 14,27 523,000 7 464,98 7 464,98 0,00 43,70% 3 262,20 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1123. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - ZVISLÉ m 18,26 16,000 292,11 0,00 292,11 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1124. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 75x3 -  V ZEMI m 4,98 25,000 124,48 0,00 124,48 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1125. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 110X4,3 - V ZEMI m 11,62 64,000 743,54 0,00 743,54 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1126. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 125X4,9 - V ZEMI m 13,28 211,000 2 801,57 2 801,57 0,00 43,70% 1 224,28 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1127. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 160X6,2 - V ZEMI m 13,28 42,000 557,66 0,00 557,66 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1128. POTRUBIE  Z RÚR GEBERIT 200X6,2 - V ZEMI m 16,60 137,000 2 273,78 2 273,78 0,00 43,70% 993,64 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1129. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 50 ks 2,32 118,000 274,18 0,00 274,18 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1130. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 40 ks 2,99 137,000 409,28 0,00 409,28 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1131. VYVEDENIE ODPAD. VÝPUSTIEK 110 ks 3,32 113,000 375,09 0,00 375,09 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1132. LAPAČE STREŠ. SPLAVENÍN LIATINOVÉ, DN 125 ks 122,82 18,000 2 210,71 2 210,71 0,00 43,70% 966,08 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1133. VPUSŤ PODLAHOVÁ, ZVISLÝ ODTOK, Geberit ks 21,58 6,000 129,46 0,00 129,46 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1134. VPUSŤ PODLAHOVÁ, VODOROVNÝ ODTOK, Geberit ks 16,60 3,000 49,79 0,00 49,79 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1135. VENTILAČNÁ HLAVICA   HL 810 ks 66,39 34,000 2 257,19 2 257,19 0,00 43,70% 986,39 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1136. SKÚŠKA TESNOSTI DO DN 125 m 0,66 1 300,000 863,04 0,00 863,04 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1137. SKÚŠKA TESNOSTI DN 125-200 m 0,83 406,000 336,92 0,00 336,92 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1138. 722 - Vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1139. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (studená voda) m 4,98 229,000 1 140,21 1 140,21 0,00 43,70% 498,27 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1140. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5 m 5,31 346,000 1 837,62 1 837,62 0,00 43,70% 803,04 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1141. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3 m 6,64 271,000 1 799,11 1 799,11 0,00 43,70% 786,21 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1142. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3 m 11,15 113,000 1 260,31 1 260,31 0,00 43,70% 550,75 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1143. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5 m 10,46 105,000 1 097,89 1 097,89 0,00 43,70% 479,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1144. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4 m 14,67 216,000 3 169,45 3 169,45 0,00 43,70% 1 385,05 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1145. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 16X2,3 (teplá voda) m 4,88 283,000 1 380,90 1 380,90 0,00 43,70% 603,45 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1146. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 20X2,5 m 5,30 692,000 3 666,04 3 666,04 0,00 43,70% 1 602,06 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1147. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 26X3 m 6,62 290,000 1 920,43 1 920,43 0,00 43,70% 839,23 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1148. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 32X3 m 12,55 262,000 3 287,39 3 287,39 0,00 43,70% 1 436,59 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1149. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 40X3,5 m 11,15 107,000 1 193,39 1 193,39 0,00 43,70% 521,51 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1150. POTRUBIE GEBERIT - MEPLA 50x4 m 16,03 125,000 2 004,08 2 004,08 0,00 43,70% 875,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1151. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (studená voda) m 2,44 229,000 558,70 0,00 558,70 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1152. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (studená voda) m 2,51 346,000 868,27 0,00 868,27 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1153. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (studená voda) m 9,58 271,000 2 597,47 2 597,47 0,00 43,70% 1 135,09 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1154. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (studená voda) m 7,01 113,000 791,63 0,00 791,63 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1155. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (studená voda) m 7,39 105,000 775,84 0,00 775,84 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1156. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (studená voda) m 7,49 216,000 1 618,60 1 618,60 0,00 43,70% 707,33 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1157. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20, 15 (teplá voda) m 2,44 283,000 690,45 0,00 690,45 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1158. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 20 (teplá voda) m 2,72 692,000 1 881,26 1 881,26 0,00 43,70% 822,11 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1159. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 25 (teplá voda) m 2,79 290,000 808,60 0,00 808,60 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1160. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 32 (teplá voda) m 3,00 262,000 785,32 0,00 785,32 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1161. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 40 (teplá voda) m 3,21 107,000 343,10 0,00 343,10 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1162. IZOL.RÚRKA MIRELON - DN 50 (teplá voda) m 3,56 125,000 444,38 0,00 444,38 43,70% 0,00 marec 11 október 12
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Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1163. VYVEDENIE VÝPUSTIEK DN 15 ks 4,53 609,000 2 759,36 2 759,36 0,00 43,70% 1 205,84 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1164. NÁSTENKA PRE BATÉRIU G 1/2 pár 2,51 75,000 188,21 0,00 188,21 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1165. NÁSTENKA PRE VENTIL G 1/2 ks 2,93 459,000 1 343,82 1 343,82 0,00 43,70% 587,25 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1166. VENTIL VÝTOKOVÝ KE 3T - 1" ks 13,24 3,000 39,73 0,00 39,73 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1167. VENTIL SPATNÝ V 3038 G 3/4 ks 16,38 8,000 131,05 0,00 131,05 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1168. VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 s odvodn. ks 14,99 4,000 59,95 0,00 59,95 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1169. VENTIL GUĽOVÝ G 2 ks 4,18 6,000 25,09 0,00 25,09 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1170. VENTIL GUĽOVÝ G 6/4 ks 10,80 10,000 108,05 0,00 108,05 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1171. VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 ks 14,64 12,000 175,66 0,00 175,66 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1172. VENTIL GUĽOVÝ G 1 s odvodn. ks 16,03 16,000 256,52 0,00 256,52 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1173. VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 s odvodn. ks 10,80 8,000 86,44 0,00 86,44 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1174. VENTIL GUĽOVÝ G 3/4 ks 9,76 42,000 409,88 0,00 409,88 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1175. VENTIL GUĽOVÝ G 1 ks 11,15 9,000 100,38 0,00 100,38 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1176. VENTIL GUĽOVÝ G 5/4 s odvodn. ks 16,03 7,000 112,23 0,00 112,23 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1177. VENTIL PRIVZDUŠ.-ODVZDUŠŇOVACÍ  T 1070  G 3/4 ks 11,85 28,000 331,81 0,00 331,81 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1178. VENTIL SPATNÝ V 3030 G 6/4 ks 16,73 16,000 267,68 0,00 267,68 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1179. UZÁVER VODÁRENSKÝ - POSÚVAČ PRÍRUBOVÝ DN 100, PN 10 ks 132,44 2,000 264,89 0,00 264,89 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1180. VODOMER PREMA-MEINECKE COSMOS - WS 50/40°C súb 80,16 1,000 80,16 0,00 80,16 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1181.
FYZIKÁLNA ÚPRAVA NA PRÍTOKU (SV)- HYDROFLOW C 100, proti vod. 

kameňu súb 599,48 1,000 599,48 0,00 599,48 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1182. FILTER MECHAN. SO SPATNÝM PREPLACH. - JUDO JPF 80 (M) súb 101,08 1,000 101,08 0,00 101,08 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1183.
HYDROFLOW C 80, OCHRANA ZDROJA A POTR. TÚV PROTI VOD. 

KAMEŇU súb 271,86 1,000 271,86 0,00 271,86 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1184. OBEHOVÉ ČERPADLO TÚV - GRUNDFOS súb 146,39 2,000 292,77 0,00 292,77 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1185. TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50 m 1,01 2 834,000 2 864,48 2 864,48 0,00 43,70% 1 251,78 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1186. TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 100 m 1,95 205,000 400,12 0,00 400,12 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1187. PREPLÁCHNUTIE A DEZINFEKCIA POTRUBIA m 0,91 3 039,000 2 753,92 2 753,92 0,00 43,70% 1 203,46 marec 11 október 12

Prestavba zámku - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1188. 725 - Zariaďovacie predmety 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1189. ZÁCHODOVÉ MISY ZÁVESNÉ  - MONTÁŽ súb. 21,58 97,000 2 092,88 2 092,88 0,00 43,70% 914,59 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1190. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 4,98 97,000 482,97 0,00 482,97 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1191. PISOÁRE - MONTÁŽ ks 24,90 16,000 398,33 0,00 398,33 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1192. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 3,98 16,000 63,73 0,00 63,73 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1193. UMÝVADLÁ DITURVITOVÉ - MONTÁŽ súb. 21,41 137,000 2 933,18 2 933,18 0,00 43,70% 1 281,80 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1194. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 3,98 137,000 545,71 0,00 545,71 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1195. MONTÁŽ KER. STĹPU K UMÝVADLU súb. 2,19 137,000 300,14 0,00 300,14 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1196. DREZY JEDNODUCHÉ - MONTÁŽ súb. 21,41 10,000 214,10 0,00 214,10 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1197. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 3,65 10,000 36,51 0,00 36,51 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1198. DREZY DVOJITÉ - MONTÁŽ súb. 22,24 4,000 88,96 0,00 88,96 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1199. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 4,98 4,000 19,92 0,00 19,92 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1200. MONTÁŽ VANE AKRYLÁTOVEJ súb. 41,49 5,000 207,46 0,00 207,46 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1201. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 4,98 5,000 24,90 0,00 24,90 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1202. MONTÁŽ BIDETOV súb. 12,28 14,000 171,94 0,00 171,94 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1203. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 2,32 14,000 32,53 0,00 32,53 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1204. MONTÁŽ VÝLEVKY súb. 21,58 6,000 129,46 0,00 129,46 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1205. SPLACH. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ - MONTÁŽ súb. 16,60 6,000 99,58 0,00 99,58 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1206. MONTÁŽ SPRCH. BOXU súb. 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1207. SPRCHOVACIE KABÍNY - MONTÁŽ súb. 9,96 69,000 687,11 0,00 687,11 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1208. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 5,79 69,000 399,21 0,00 399,21 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1209. SPRCHOVACIE VANIČKY- MONTÁŽ súb. 25,09 69,000 1 731,53 1 731,53 0,00 43,70% 756,68 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1210. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 5,58 69,000 384,78 0,00 384,78 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1211. PRÍSLUŠENSTVO ZTI OSTATNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1212. POISTNÝ VENTIL OHRIEVAČA VODY - MONTÁŽ ks 5,12 2,000 10,25 0,00 10,25 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1213. ROHOVÉ VENTILY G1/2 - MONTÁŽ ks 4,01 449,000 1 799,67 1 799,67 0,00 43,70% 786,45 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1214. BATÉRIE VAŇOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 6,83 5,000 34,16 0,00 34,16 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1215. BATÉRIE SPRCHOVÉ - MONTÁŽ ks 8,89 69,000 613,25 0,00 613,25 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1216. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ ks 6,34 137,000 869,04 0,00 869,04 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1217. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1218. BATÉRIE DREZOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ ks 6,34 14,000 88,81 0,00 88,81 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1219. BATÉRIE DREZOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1220. BATÉRIE BIDETOVÉ - MONTÁŽ ks 6,34 14,000 88,81 0,00 88,81 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1221. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - MONTÁŽ ks 3,38 137,000 463,17 0,00 463,17 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1222. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - MONTÁŽ ks 3,38 14,000 47,33 0,00 47,33 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1223. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - MONTÁŽ ks 3,56 69,000 245,30 0,00 245,30 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1224. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - MONTÁŽ ks 3,38 16,000 54,09 0,00 54,09 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1225. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - MONTÁŽ ks 3,38 14,000 47,33 0,00 47,33 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1226. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - MONTÁŽ ks 4,53 5,000 22,65 0,00 22,65 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1227. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - MONTÁŽ ks 5,58 10,000 55,77 0,00 55,77 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1228. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ DVOJITÉ - MONTÁŽ ks 6,97 4,000 27,88 0,00 27,88 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1229. DVIERKA 100/300x200/400 NEREZ ks 41,55 38,000 1 578,90 0,00 1 578,90 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1230. DVIERKA 100/300x200/400 NEREZ ks 69,71 23,000 1 603,33 1 603,27 0,06 43,70% 700,63 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1231.
MONTÁŽNY PRVOK KOMBIFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. CHRÓM, 

GEBERIT súb. 87,96 31,000 2 726,88 2 726,88 0,00 43,70% 1 191,65 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1232.
MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. CHRÓM, 

GEBERIT súb. 106,22 66,000 7 010,56 7 010,56 0,00 43,70% 3 063,61 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1233. MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMÝVADLO, 112 cm, GEBERIT súb. 63,07 137,000 8 640,38 8 640,38 0,00 43,70% 3 775,84 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1234. MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - BIDET NÁSTENNÝ, 112 cm, GEBERIT súb. 136,10 14,000 1 905,33 1 905,33 0,00 43,70% 832,63 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1235.
MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - PISOÁR UNIVERSAL, 112-130cm, 

GEBERIT súb. 49,79 16,000 796,65 0,00 796,65 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1236. WC ZÁVESNÉ, ECCO (V390601), IDEAL STANDARD, BIELA ks 424,88 69,000 29 316,87 29 316,87 0,00 43,70% 12 811,47 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1237. SEDÁTKO UNISET, BIELE ks 165,97 69,000 11 451,90 11 451,90 0,00 43,70% 5 004,48 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1238. WC ZÁVESNÉ, SAN REMO (R340101), IDEAL STANDARD, BIELA ks 663,88 4,000 2 655,51 2 655,51 0,00 43,70% 1 160,46 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1239. WC ZÁVESNÉ, CANTICA (T311501), IDEAL STANDARD, BIELA ks 431,52 21,000 9 061,94 9 061,94 0,00 43,70% 3 960,07 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1240. WC IMOBILNÝCH - SAN REMO (R3402), IDEAL STANDARD, BIELA ks 597,49 3,000 1 792,47 1 792,47 0,00 43,70% 783,31 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1241. SKLOPNÁ A PEVNÁ OPIERKA PRE IMOBILNÝCH súb. 232,36 3,000 697,07 0,00 697,07 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1242. UMÝVADLO IMOBIL. - MATURA (R3162),  IDEAL STANDARD, BIELA ks 66,39 3,000 199,16 0,00 199,16 43,70% 0,00 marec 11 október 12
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Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1243. UMÝVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, BIELA ks 82,98 91,000 7 551,62 7 551,62 0,00 43,70% 3 300,06 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1244. UMÝVADLO SAN REMO (R410101),  IDEAL STANDARD, BIELA ks 66,39 5,000 331,94 0,00 331,94 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1245. UMÝVADLO CANTICA (T095601),  IDEAL STANDARD, BIELA ks 99,58 38,000 3 784,11 3 784,11 0,00 43,70% 1 653,65 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1246. SPRCH. BOX 900x900 DE LUXE (T1652AC) IDEAL STANDARD súb. 829,85 21,000 17 426,81 17 426,81 0,00 43,70% 7 615,51 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1247. VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA ks 497,91 48,000 23 899,62 23 899,62 0,00 43,70% 10 444,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1248. SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD súb. 597,49 48,000 28 679,55 28 679,55 0,00 43,70% 12 532,96 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1249. VAŇA OVÁLNA, ELIPSE (K669501), IDEAL STANDARD, BIELA ks 497,91 5,000 2 489,54 2 489,54 0,00 43,70% 1 087,93 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1250. PISOÁR PENTA (K5503) IDEAL STANDARD, BIELA ks 365,13 16,000 5 842,13 5 842,13 0,00 43,70% 2 553,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1251.
BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, CERAPLAN (B3690AA), IDEAL, 

CHRÓM ks 99,58 134,000 13 343,96 13 343,96 0,00 43,70% 5 831,31 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1252. BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ, CHRÓM, (IMOBILNÍ) ks 132,78 3,000 398,33 0,00 398,33 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1253. BATÉRIA DREZOVÁ (B3695AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 49,79 14,000 697,07 0,00 697,07 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1254.
BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), IDEAL, 

CHRÓM ks 66,39 6,000 398,33 0,00 398,33 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1255. BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 99,58 14,000 1 394,14 1 394,14 0,00 43,70% 609,24 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1256. BATÉRIA VAŇOVÁ, CERAMIX (A3657AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM ks 149,37 5,000 746,86 0,00 746,86 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1257.
BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, CERAPLUS 

(B8207AA) ks 116,18 56,000 6 506,01 6 506,01 0,00 43,70% 2 843,13 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1258.
SPRCHOVÝ VENTIL - PRESTO 50 B, synt. rubín, vandalovzdorné, filter, 

spätný ventil ks 116,18 13,000 1 510,32 1 510,32 0,00 43,70% 660,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1259.
SPRCHOVÁ HLAVICA PEVNÁ - PRESTO VR 106, vandalovzdorné 

vyhotovenie ks 116,18 13,000 1 510,32 1 510,32 0,00 43,70% 660,01 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1260. SPLACHOVAČ  RADAR. 230V/50HZ, (VVSLP36RZ), IDEAL STANDARD ks 99,58 16,000 1 593,31 1 593,31 0,00 43,70% 696,28 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1261. NAPÁJACÍ ZDROJ 230V/50Hz (VVSLZ01Y), IDEAL STANDARD ks 49,79 7,000 348,54 0,00 348,54 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1262. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - HL 132 ks 13,28 137,000 1 819,03 1 819,03 0,00 43,70% 794,91 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1263. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - HL 132 ks 8,30 14,000 116,18 0,00 116,18 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1264. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514 ks 6,64 69,000 458,08 0,00 458,08 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1265. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - HL 130 ks 13,28 16,000 212,44 0,00 212,44 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1266. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - HL 130 ks 11,62 14,000 162,65 0,00 162,65 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1267. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - HL 555 ks 13,28 5,000 66,39 0,00 66,39 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1268. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - HL 81.1 ks 11,62 10,000 116,18 0,00 116,18 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1269. VÝLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU ks 116,18 6,000 697,07 0,00 697,07 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1270. SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ ks 33,19 6,000 199,16 0,00 199,16 43,70% 0,00 marec 11 október 12

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- Hl. obj. zámku, časť 01/111 Vnút. 

elektroinšt. a vonk. osvetl.
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1271. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1272. istiaca a rozpojovacia skriňa SR 4.1 ks 414,92 5,000 2 074,62 2 074,62 0,00 43,70% 906,61 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1273. istiaca a rozpojovacia skriňa SR 5.1 ks 215,76 1,000 215,76 0,00 215,76 43,70% 0,00 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1274. kábel CYKY 4B 3x240+120mm2 m 107,88 620,000 66 885,75 66 885,75 0,00 43,70% 29 229,07 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Vnútorná elektroinštalácia a vonkajšie 

osvetlenie 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1275. kábel CYKY 4B 3x240+70mm2 m 99,58 40,000 3 983,27 3 983,27 0,00 43,70% 1 740,69 apríl 10 október 12

SO O2 Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1276. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1277. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1278.
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 

mm 0,038 t m2 2,33 21,000 49,01 0,00 49,01 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1279.
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 

mm 0,316 t m2 7,27 12,600 91,55 0,00 91,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1280. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 5,64 95,363 537,39 0,00 537,39 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1281. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 1,52 28,609 43,35 0,00 43,35 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1282. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 14,93 190,726 2 848,22 2 848,22 0,00 43,70% 1 244,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1283. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 1,52 57,220 86,71 0,00 86,71 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1284. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 45,76 190,726 8 727,87 8 727,87 0,00 43,70% 3 814,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1285. Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 23,10 8,171 188,77 0,00 188,77 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1286. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 5,18 2,451 12,68 0,00 12,68 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1287. Výkop šachty hornina 4 do 100 m3 m3 34,13 16,341 557,70 0,00 557,70 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1288. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 5,18 4,902 25,37 0,00 25,37 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1289. Výkop šachty horina 5 pre akýkoľvek objem výkopu m3 51,89 16,341 847,88 0,00 847,88 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1290. Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 m3 58,75 40,670 2 389,50 2 389,50 0,00 43,70% 1 044,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1291. Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m m2 2,59 1 052,660 2 723,84 2 723,84 0,00 43,70% 1 190,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1292. Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 1,33 1 052,660 1 399,31 1 399,31 0,00 43,70% 611,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1293. Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 4m m2 2,20 42,470 93,37 0,00 93,37 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1294.
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín,príložné 

hľbky do 4 m m2 26,38 42,470 1 120,49 1 120,49 0,00 43,70% 489,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1295. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m m3 4,16 195,250 812,32 0,00 812,32 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1296. Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste m3 0,44 1 366,750 600,99 0,00 600,99 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1297.
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených m3 0,91 195,250 178,31 0,00 178,31 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1298.
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3 m3 2,33 10,388 24,24 0,00 24,24 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1299. Štrkopiesok 0-32 Z t 16,64 0,559 9,30 0,00 9,30 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1300.
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 

sypaniny m3 9,10 127,748 1 162,36 1 162,36 0,00 43,70% 507,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1301. Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z t 18,27 213,339 3 896,70 3 896,70 0,00 43,70% 1 702,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1302.
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5 m2 0,74 1 605,000 1 194,35 1 194,35 0,00 43,70% 521,93 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1303. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1304.
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 

drobného ťaženého 0-4 mm m3 33,59 41,826 1 404,84 1 404,84 0,00 43,70% 613,92 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1305. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7,5 m3 96,91 0,690 66,87 0,00 66,87 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1306. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 105,43 0,026 2,74 0,00 2,74 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1307.
Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 

potrubie,stoky a drobné objekty m2 7,95 1,590 12,64 0,00 12,64 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1308.
Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného 

priemeru do 600 mm ks 31,66 2,000 63,32 0,00 63,32 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1309. Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3 m 48,37 0,700 33,86 0,00 33,86 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1310. Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží    TECHNO TIP ks 16,84 1,000 16,84 0,00 16,84 43,70% 0,00 december 09 september 12
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Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1311. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1312.
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením 

kamenivom obaľovaným asfaltom m3 59,70 1,890 112,83 0,00 112,83 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1313.
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a 

zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 150 mm m2 11,67 12,600 147,04 0,00 147,04 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1314.
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým 

betónom po zhutnení hr.30-50 mm m2 7,04 21,000 147,75 0,00 147,75 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1315.
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 

množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 0,26 21,000 5,54 0,00 5,54 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1316. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1317.
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou cementovou 

pre omietky m2 1,24 17,610 21,86 0,00 21,86 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1318. Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm m3 127,62 0,270 34,46 0,00 34,46 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1319. Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm m2 4,46 8,330 37,19 0,00 37,19 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1320. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1321.
Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom 

výkope,kanáli,šachte DN 80 ks 10,99 2,000 21,99 0,00 21,99 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1322. Rúra liatinová FF kus z tavr.liatiny DN 50 l=200 mm ks 43,97 1,000 43,97 0,00 43,97 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1323. Rúra liatinová z tavr.liatiny DN 50 l=300 mm ks 54,80 1,000 54,80 0,00 54,80 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1324.
Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom 

výkope,kanáli,šachte DN 100 ks 13,46 2,000 26,92 0,00 26,92 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1325. Prirúbový prechod FFR-kus z tavr.liatina DN 100/50 ks 23,00 2,000 46,00 0,00 46,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1326.
Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo 

montážnej vložky DN 50 ks 6,29 1,000 6,29 0,00 6,29 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1327. ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 50,dĺ.300 ks 124,47 1,000 124,47 0,00 124,47 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1328.
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným 

kolieskom DN 100 ks 13,06 2,000 26,11 0,00 26,11 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1329. Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm ks 130,90 2,000 261,80 0,00 261,80 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1330.
Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo 

montážnej vložky DN 100 ks 11,97 1,000 11,97 0,00 11,97 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1331. Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm ks 263,49 1,010 266,13 0,00 266,13 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1332.
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 

100 alebo 125 m 0,34 321,620 108,79 0,00 108,79
43,70%

0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1333. Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 2,33 321,620 750,63 0,00 750,63 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1334.
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 

300 ks 128,80 2,000 257,61 0,00 257,61 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1335.
Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy 

nad 2,50 do 3,50 m2 ks 1 210,38 1,000 1 210,38 1 210,38 0,00 43,70% 528,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1336. Stropná doska 1300/2100/200 s otvorom 700/700 (stav.prefa) m3 142,06 0,448 63,64 0,00 63,64 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1337. Stropná doska 1300/2100/200 (stav.prefa) m3 121,77 0,546 66,49 0,00 66,49 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1338. Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg ks 20,94 1,000 20,94 0,00 20,94 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1339. Liatinový poklop 7000/700 bez hlavice ks 219,86 1,000 219,86 0,00 219,86 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1340. Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 0,46 321,620 147,95 0,00 147,95 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1341. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1342. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 mm m 4,23 34,000 143,75 0,00 143,75 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1343.
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 do 

150 mm m 12,01 31,600 379,44 0,00 379,44 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1344. Poplatok za likvidáciu a uloženie na skládke z demolácie vozoviek t 28,07 4,780 134,20 0,00 134,20 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1345. Poplatok a skládkovanie prebytočnej zeminy t 4,06 273,349 1 109,51 1 109,51 0,00 43,70% 484,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1346.
Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na 

vzdialenosť do 50 m t 5,55 4,780 26,52 0,00 26,52 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1347.
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť 

do 1 km t 1,56 4,780 7,44 0,00 7,44 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1348. Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 0,30 76,474 23,28 0,00 23,28 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1349. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1350.
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 

akejkoľvek dĺžky objektu t 1,96 9,935 19,49 0,00 19,49 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1351.
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. 

v otvorenom výkope t 24,85 461,583 11 472,33 11 472,33 0,00 43,70% 5 013,41 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1352. Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1353. Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2 0,13 5,390 0,71 0,00 0,71 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1354. Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 1 248,13 0,002 2,50 0,00 2,50 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1355. Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 0,44 2,940 1,29 0,00 1,29 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1356. Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 1 248,13 0,001 1,25 0,00 1,25 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1357. Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 1,42 5,390 7,66 0,00 7,66 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1358. Pas taz asf ipa 380/sh s 40      a m2 2,71 6,199 16,77 0,00 16,77 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1359. Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením m2 2,16 2,940 6,36 0,00 6,36 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1360. Pas taz asf ipa 380/sh s 40      a m2 2,71 3,528 9,55 0,00 9,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1361. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 24,93 0,052 1,30 0,00 1,30 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1362. Montáže potrubia 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1363. Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324  x  8 m 12,38 9,000 111,42 0,00 111,42 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1364. Rúrka bezšvíková 11453.0 D 324 hr.8,0 m 80,50 9,450 760,75 0,00 760,75 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1365. Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 1,83 2,000 3,65 0,00 3,65 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1366. Voľná príruba DN 110 ks 12,24 2,000 24,49 0,00 24,49 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1367. Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 10 m 2,77 321,620 892,05 0,00 892,05 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1368. HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L bm 7,78 351,531 2 734,79 2 734,79 0,00 43,70% 1 195,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1369. Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2 ks 9,98 2,000 19,96 0,00 19,96 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1370. FRIALEN  Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110 ks 7,78 2,040 15,87 0,00 15,87 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1371. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100 m 276,04 12,000 3 312,51 3 312,51 0,00 43,70% 1 447,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1372. Gumová manžeta DN 300/100 ks 2,30 2,000 4,60 0,00 4,60 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1373. Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1374. Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 0,30 312,620 95,17 0,00 95,17 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1375. Výstražná fólia bielej farby pre vodu m 0,91 312,620 285,50 0,00 285,50 43,70% 0,00 december 09 september 12

Vodovodná prípojka -vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1376. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1377. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1378. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 60 cm m3 94,17 87,200 8 211,43 8 211,43 0,00 43,70% 3 588,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1379. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 32,90 87,200 2 868,75 2 868,75 0,00 43,70% 1 253,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1380. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 4,75 87,200 413,91 0,00 413,91 43,70% 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1381. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 0,84 87,200 73,23 0,00 73,23 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1382. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 7,67 64,500 494,57 0,00 494,57 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1383. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 22,64 64,500 1 460,17 1 460,17 0,00 43,70% 638,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1384. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 9,82 16,400 161,08 0,00 161,08 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1385. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 19,72 16,400 323,36 0,00 323,36 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1386. Podklad. Konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1387. PODKLADOVÝ BLOK, BETÓN B 10 m3 151,71 3,800 576,51 0,00 576,51 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1388. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 36,26 5,450 197,60 0,00 197,60 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1389. Potrubie rPe 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1390. MONTÁŽ VODOVOD. POTRUBIA Z RÚROK HDPE 110 m 1,00 109,000 109,45 0,00 109,45 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1391. POTRUBIE VODOVODNÉ rPE 110x10 mm m 15,34 109,000 1 671,58 1 671,58 0,00 43,70% 730,48 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vnútorný vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1392. Ostatné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1393. TLAKOVÉ SKÚŠKY VODOVODU DN 100-125 m 0,37 109,000 39,80 0,00 39,80 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1394. ZABEZPEČENIE KONCOV SKÚŠ. POTRUBIA, DO DN 300 ks 139,04 2,000 278,09 0,00 278,09 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1395. PREPLACH A DEZINFEKCIA VOD. POTRUBIA DN 80-125 m 2,52 109,000 274,62 0,00 274,62 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1396. MONTÁŽ UZÁVEROV DN 100, VO VÝKOPE ks 18,15 3,000 54,44 0,00 54,44 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1397. UZÁVER VODÁRENSKÝ DN 100 ks 135,83 3,000 407,49 0,00 407,49 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1398. MONTÁŽ UZÁVEROVÝCH POKLOPOV LIATINOVÝCH ks 10,97 3,000 32,92 0,00 32,92 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1399. POKLOP UZÁVERU LIATINOVÝ, ZEMNÁ SÚPRAVA súb 244,64 3,000 733,92 0,00 733,92 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1400. MONTÁŽ NADZEMNÝCH HYDRANTOV, DN 100 (krytie potr.: 1500 mm) ks 19,72 3,000 59,15 0,00 59,15 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1401. HYDRANT NADZEMNÝ, Hawle, typ DUO (AU), standard GGG, DN 100 súb 327,16 3,000 981,48 0,00 981,48 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1402. PATKOVÉ PRÍRUBOVÉ KOLENO DN 100 ks 33,96 3,000 101,87 0,00 101,87 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1403. VYHĽADÁVACÍ VODIČ + VÝSTRAŽNÁ FÓLIA m 11,76 109,000 1 281,54 1 281,54 0,00 43,70% 560,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1404. ŠACHTA ARMATÚRNA, ŽB, AT- STANICA (1ks) ks 2 019,55 1,000 2 019,55 2 019,55 0,00 43,70% 882,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1405. Hydro MPC-ED 2CRI 10-6 + 2CRIE 10-6, Maxivarem 200 l súb 17 264,22 1,000 17 264,22 17 264,22 0,00 43,70% 7 544,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1406. DOPRAVA, MONTÁŽ TECHNOLOG. AT-STANICE súb 3 366,53 1,000 3 366,53 3 366,53 0,00 43,70% 1 471,17 december 09 september 12

Prestavba zámku Vodovodná prípojka - vonkajší vodovod 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1407. PRESUN HMOT t 26,80 204,456 5 479,58 5 479,58 0,00 43,70% 2 394,58 december 09 september 12

Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1408. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1409. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1410. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 5,64 196,960 1 111,44 1 111,44 0,00 43,70% 485,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1411. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 0,66 59,088 39,23 0,00 39,23 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1412. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 15,04 393,920 5 923,31 5 923,31 0,00 43,70% 2 588,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1413. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 1,59 118,176 188,29 0,00 188,29 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1414. Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 45,01 393,920 17 730,71 17 730,71 0,00 43,70% 7 748,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1415. Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 m3 57,76 78,784 4 550,36 4 550,36 0,00 43,70% 1 988,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1416.
Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho 

priemeru nad 200 do 500 mm m 316,47 23,000 7 278,83 7 278,83 0,00 43,70% 3 180,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1417. Rur pozdl zvar 08 113731 d 426 hr10 m 141,17 25,300 3 571,70 3 571,70 0,00 43,70% 1 560,83 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1418. Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m m2 2,66 1 189,180 3 157,88 3 157,88 0,00 43,70% 1 380,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1419. Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m m2 4,35 371,080 1 613,61 1 613,61 0,00 43,70% 705,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1420. Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 16,63 1 189,180 19 776,25 19 776,25 0,00 43,70% 8 642,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1421. Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 18,92 371,080 7 021,03 7 021,03 0,00 43,70% 3 068,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1422. Paženie rýh pre podzemné vedenie,záťažné hľbky do 8m m2 6,74 227,640 1 533,92 1 533,92 0,00 43,70% 670,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1423. Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,záťažné hľbky do 8 m m2 2,42 227,640 551,61 0,00 551,61 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1424. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m m3 4,25 241,537 1 026,25 1 026,25 0,00 43,70% 448,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1425. Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste m3 0,56 1 690,759 954,09 0,00 954,09 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1426.
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených m3 1,03 241,537 248,54 0,00 248,54 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1427.
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov nad 100 do 1000 m3 m3 2,36 743,264 1 751,70 1 751,70 0,00 43,70% 765,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1428. Štrkopiesok 0-32 Z t 16,43 367,737 6 042,28 6 042,28 0,00 43,70% 2 640,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1429.
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 

sypaniny m3 9,06 183,024 1 658,55 1 658,55 0,00 43,70% 724,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1430. Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z t 18,02 305,650 5 509,13 5 509,13 0,00 43,70% 2 407,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1431.
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5 m2 0,86 2 175,000 1 877,12 1 877,12 0,00 43,70% 820,30 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1432. Vodorovné konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1433.
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 

drobného ťaženého 0-4 mm m3 33,13 54,000 1 788,89 1 788,89 0,00 43,70% 781,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1434.
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 

mm z kameniva ťaženého m2 2,92 83,544 244,04 0,00 244,04 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1435.
Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka 

nad 100mm z kam. ťaženého m2 0,46 83,544 38,82 0,00 38,82 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1436. Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm ks 4,18 14,000 58,55 0,00 58,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1437. Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9 ks 40,93 14,140 578,72 0,00 578,72 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1438. Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3 103,66 3,549 367,91 0,00 367,91 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1439.
Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod 

potrubie,stoky a drobné objekty m2 7,90 10,920 86,27 0,00 86,27 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1440. Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1441. Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 10,22 83,544 854,13 0,00 854,13 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1442. Semmelrock UNIWELLE dlažba s fázou 8 cm, červená (základný prvok) m2 19,02 84,379 1 604,90 1 604,90 0,00 43,70% 701,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1443. Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby  mimo kruhov do 20 m2 m2 3,15 83,544 263,45 0,00 263,45 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1444. Rúrové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1445. Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 1,46 435,000 635,33 0,00 635,33 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1446. Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty ks 40,93 14,000 572,99 0,00 572,99 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1447.
Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN 

do 200 ks 286,07 14,000 4 004,91 0,00 4 004,91 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1448. Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200  DN 200  KOVO TRADE ks 199,26 14,140 2 817,58 2 817,58 0,00 43,70% 1 231,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1449.
Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstav. rúra 1000mm    1000mm  

KOVO TRADE ks 97,03 28,280 2 743,89 2 743,89 0,00 43,70% 1 199,08 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1450. Plastová šachta TEGRA 600,tesnenie  600mm  KOVO TRADE ks 23,00 42,000 966,14 0,00 966,14 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1451.
Plastová šachta TEGRA 600,IN SITU spojka N 4509  260mm  KOVO 

TRADE ks 31,30 28,000 876,45 0,00 876,45 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1452. Prechodový  konus TERGA 1000/684 ks 39,93 14,000 559,05 0,00 559,05 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1453. Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg ks 20,68 14,000 289,52 0,00 289,52 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1454.
Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115 - PC pre A 

15 - C 250 ks 125,90 14,000 1 762,66 1 762,66 0,00 43,70% 770,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1455. Distančné prstence do kanal.poklopov okrúhlych pr.600mm H 60 ks 46,57 14,000 651,99 0,00 651,99 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1456. Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 200 ks 22,01 15,000 330,11 0,00 330,11 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1457. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1458. Poplatok za likvidáciu prebytočnej zeminy na skládke m3 0,43 338,152 145,92 0,00 145,92 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1459. Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1460.
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. 

v otvorenom výkope t 24,50 1 333,939 32 677,65 32 677,65 0,00 43,70% 14 280,13 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1461. Montáže potrubia 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizačná prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1462. Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 m 37,11 26,000 964,88 0,00 964,88 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1463. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1464. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1465. HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HOR.3 m3 6,57 32,200 211,63 0,00 211,63 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1466. HĹBENIE RÝH V HOR.3, DO 2000 mm m3 10,44 12,000 125,31 0,00 125,31 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1467. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY m3 32,90 44,200 1 454,11 1 454,11 0,00 43,70% 635,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1468. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE DO 50 m m3 2,70 16,500 44,58 0,00 44,58 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1469. NÁSYPY NEZHUTNENÉ (TRASA KANALIZÁCIE, ČOV, a pod.) m3 1,61 16,500 26,51 0,00 26,51 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1470. PAŽENIE STIEN RYHY PRÍLOŽNÉ DO 2 m m2 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1471. ODSTRÁNENIE PAŽENIA

m2 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
43,70%

0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1472. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 2,63 27,700 72,82 0,00 72,82 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1473. KAMENIVO DRVENÉ 32-64 mm - ZÁSYP V KOMUNIKÁCII m3 8,33 8,500 70,76 0,00 70,76 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1474. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 9,82 9,000 88,40 0,00 88,40 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1475. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 11,68 9,000 105,16 0,00 105,16 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1476. Podkladové konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1477. PODKLADOVÝ BETÓN B 10 - DOSKA

m3 10,77 2,750 29,62 0,00 29,62
43,70%

0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1478. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 36,26 1,800 65,26 0,00 65,26 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1479. Potrubie PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1480. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 1,17 18,000 21,03 0,00 21,03 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1481. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 102,24 18,000 1 840,27 1 840,27 0,00 43,70% 804,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1482. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1483. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 26,29 3,000 78,87 0,00 78,87 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1484. Ostatné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1485. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 1,86 18,000 33,52 0,00 33,52 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1486. ZHOTOVENIE ŠACHIET KANALIZAČ. Z DIELCOV, DNO BETÓN. ks 314,49 1,000 314,49 0,00 314,49 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1487. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 19,75 1,000 19,75 0,00 19,75 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1488. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 226,38 1,000 226,38 0,00 226,38 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1489. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 102,24 1,000 102,24 0,00 102,24 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1490. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 65,72 2,000 131,45 0,00 131,45 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1491. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE m 0,44 18,000 7,89 0,00 7,89 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1492. VPUSTE ULIČNÉ Z BET. DIELCOV ks 211,78 2,000 423,55 0,00 423,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1493. VTOKOVÉ MREŽE NA VPUSTE ks 251,94 2,000 503,88 0,00 503,88 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1494. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 189,21 7,410 1 402,06 1 402,06 0,00 43,70% 612,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1495. DEBNENIE STIEN JEDNOSTRANNÉ m2 7,78 31,900 248,10 0,00 248,10 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1496. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 1 400,91 0,380 532,34 0,00 532,34 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1497. Lapač olejov 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1498. LAPAČ OLEJOV LO(S)/2S/S 10+NÁSTAVEC 1m (do. BB) Súb 69,74 1,000 69,74 0,00 69,74 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. -Prípojka kanalizácie za olej + 

lapač olejov
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1499. DOPRAVA A MONTÁŽ Súb 3 016,00 1,000 3 016,00 3 016,00 0,00 43,70% 1 317,99 december 09 september 12

Prestavba zámku Prípojka kanalizácie za olej + lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1500. PRESUN HMOT t 26,84 70,750 1 898,74 1 898,74 0,00 43,70% 829,75 december 09 september 12

Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1501. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1502. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1503. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 51,46 335,000 17 240,21 17 240,21 0,00 43,70% 7 533,97 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1504. ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3 m3 16,23 234,000 3 796,66 3 796,66 0,00 43,70% 1 659,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1505. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 21,70 59,600 1 293,36 1 293,36 0,00 43,70% 565,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1506. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 4 m m3 30,27 12,000 363,20 0,00 363,20 43,70% 0,00 december 09 september 12

Strana 21 z 49



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v Eur v Eur v Eur v Eur v Eur od do

Intenzita 

pomoci

termín realizácie
Jednotková 

cena
Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok
NFPCelkom

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 

jednotiek - 

nové

MJ

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1507. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 6 m m3 30,27 497,400 15 054,61 15 054,61 0,00 43,70% 6 578,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1508. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 5,04 569,000 2 867,10 2 867,10 0,00 43,70% 1 252,92 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1509. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 0,81 569,000 458,74 0,00 458,74 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1510. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 1,07 449,500 483,19 0,00 483,19 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1511. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 20,83 449,500 9 361,82 9 361,82 0,00 43,70% 4 091,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1512. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM

m3 9,04 91,900 830,44 0,00 830,44
43,70%

0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1513. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 18,14 91,900 1 667,05 1 667,05 0,00 43,70% 728,50 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1514. Podklad. Konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1515. PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10 m3 99,57 4,500 448,05 0,00 448,05 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1516. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 33,36 27,600 920,66 0,00 920,66 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1517. Potrubie PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1518. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 1,07 117,000 125,77 0,00 125,77 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1519. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 43,67 117,000 5 109,38 5 109,38 0,00 43,70% 2 232,80 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1520. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 27,55 3,000 82,64 0,00 82,64 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1521. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200 ks 40,31 22,000 886,84 0,00 886,84 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1522. TVAROVKY - KOLENO 200/45° ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1523. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150 m 0,52 12,000 6,25 0,00 6,25 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1524. POTRUBIE  PVC-U 160x4 mm m 10,75 12,000 128,99 0,00 128,99 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1525. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150 ks 20,83 4,000 83,31 0,00 83,31 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1526. TVAROVKY - KOLENO 160/45° ks 13,77 3,000 41,32 0,00 41,32 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1527. Ostatné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1528. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 1,71 129,000 221,00 0,00 221,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1529. ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, DN 200 ks 289,33 14,000 4 050,62 4 050,62 0,00 43,70% 1 770,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1530. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 18,20 14,000 254,76 0,00 254,76 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1531. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 208,27 14,000 2 915,81 2 915,81 0,00 43,70% 1 274,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1532. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 94,06 14,000 1 316,82 1 316,82 0,00 43,70% 575,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1533. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 61,81 88,000 5 439,26 5 439,26 0,00 43,70% 2 376,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1534. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200 m 4,57 129,000 589,34 0,00 589,34 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1535. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20 m3 138,80 3,300 458,05 0,00 458,05 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1536. STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15 m2 108,30 0,400 43,32 0,00 43,32 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1537. DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ m2 7,18 2,400 17,23 0,00 17,23 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1538. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 1 288,83 0,020 25,78 0,00 25,78 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1539. Lapač tuku 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1540. LAPAČ TUKU + NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica) Súb 1 639,30 1,000 1 639,30 1 639,30 0,00 43,70% 716,37 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1541. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 434,01 1,000 434,01 0,00 434,01 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1542. Čerp. Stanica splašková 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1543. ČERP. STANICA SPLAŠK., PLAST., BALENÁ (BB Aqex, B. Bystrica) Súb 17 467,97 1,000 17 467,97 17 467,97 0,00 43,70% 7 633,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv.- Kanalizácia splašková + lapač 

tuku
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1544. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 2 929,24 1,000 2 929,24 2 929,24 0,00 43,70% 1 280,08 december 09 september 12

Prestavba zámku Kanalizácia splašková + lapač tuku 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1545. PRESUN HMOT t 24,68 1 156,110 28 536,94 28 536,94 0,00 43,70% 12 470,64 december 09 september 12

Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a lapač olejov 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1546. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1547. Zemné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1548. HĹBENIE JÁM NEZAPAŽ. V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 52,41 33,400 1 750,48 1 750,48 0,00 43,70% 764,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1549. HĹBENIE RÝH V HORNINE tr. 6, do 200 cm m3 52,41 708,000 37 105,89 37 105,89 0,00 43,70% 16 215,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1550. ODKOPÁVKY V HORNINE tr. 6, do 1000 m3 m3 16,51 50,500 833,94 0,00 833,94 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1551. ZVISLÉ PREMIESTNENIE HORNINY (tr. 5-7), do 2,5 m m3 22,09 791,900 17 490,35 17 490,35 0,00 43,70% 7 643,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1552. VODOROVNÉ PREMIESTNENIE, (tr. 5-7), do 10000 m m3 5,13 791,900 4 061,23 4 061,23 0,00 43,70% 1 774,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1553. ULOŽENIE SYPANINY NA SKLÁDKY m3 0,79 791,900 622,72 0,00 622,72 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1554. ZÁSYP SYPANINOU SO ZHUTNENÍM m3 2,09 448,200 934,75 0,00 934,75 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1555. KAMENIVO DRVENÉ 8-32 mm m3 15,73 448,200 7 048,97 7 048,97 0,00 43,70% 3 080,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1556. OBSYP  POTRUBIA SO ZHUTNENÍM m3 9,20 238,800 2 196,25 2 196,25 0,00 43,70% 959,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1557. KAMENIVO DROBNÉ 0-4 mm m3 10,94 238,800 2 612,64 2 612,64 0,00 43,70% 1 141,72 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1558. Podklad. Konštrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1559. PODKLADOVÝ BETÓN - DOSKA, BETÓN B 10 m3 98,77 9,400 928,41 0,00 928,41 43,70% 0,00 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1560. LOŽKO POD POTRUBIE Z KAMENIVA 0-4 mm m3 33,32 71,600 2 385,57 2 385,57 0,00 43,70% 1 042,49 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1561. Potrubie PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1562. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 200 m 1,02 390,500 396,64 0,00 396,64 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1563. POTRUBIE  KORUG. PVC-U,  K-DN 200 m 44,02 390,500 17 187,91 17 187,91 0,00 43,70% 7 511,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1564. TVAROVKY - ODBOČKA ŠIKMÁ 200/150 ks 27,76 12,000 333,16 0,00 333,16 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1565. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 200

ks 40,63 44,000 1 787,69 1 787,69 0,00
43,70%

781,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1566. TVAROVKY - KOLENO 200/45° ks 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1567. MONTÁŽ POTRUBIA KANALIZ. PVC DN 150 m 0,51 87,000 44,18 0,00 44,18 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1568. POTRUBIE  PVC-U 160x4 mm m 10,83 87,000 942,60 0,00 942,60 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1569. TVAROVKY PRECHODOVÉ ŠACHTOVÉ 150 ks 21,67 4,000 86,68 0,00 86,68 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1570. TVAROVKY - KOLENO 160/45° ks 13,88 12,000 166,58 0,00 166,58 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1571. Ostatné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1572. VYČISTENIE STOK. POTRUBIA m 1,73 477,500 824,52 0,00 824,52 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1573. ZHOTOVENIE ŠACHIET Z DIELCOV, DNO BETÓN. B 25-30, DN 200 ks 291,62 23,000 6 707,20 6 707,20 0,00 43,70% 2 931,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1574. OSADENIE LIATINOVÝCH POKLOPOV NA ŠACHTY DO 150 kg ks 18,34 23,000 421,84 0,00 421,84 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1575. LIATINOVÉ POKLOPY S RÁMOM ks 209,92 23,000 4 828,12 4 828,12 0,00 43,70% 2 109,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1576. SKRUŽE PRECHODOVÉ 1000/600/600 ks 94,80 23,000 2 180,44 2 180,44 0,00 43,70% 952,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1577. SKRUŽE ROVNÉ 1000/300 ks 62,30 30,000 1 868,95 1 868,95 0,00 43,70% 816,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1578. SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE, DO DN 200 m 0,68 477,500 323,34 0,00 323,34 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1579. ODTOKOVÝ ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300 (27,5+22,5m) m 108,34 50,000 5 417,25 5 417,25 0,00 43,70% 2 367,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1580. LIATINOVÝ KRYT NA ŽĽAB HAURATON FASERFIX-SUPER 300 m 29,12 50,000 1 455,89 1 455,89 0,00 43,70% 636,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1581. ODTOKOVÁ VPUSŤ HAURATON S LIATIN. KRYTOM - UNIVERZÁL súb. 243,78 2,000 487,55 0,00 487,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1582. STENY ŠACHIET Z BETÓNU B20

m3 124,26 8,550 1 062,41 1 062,41 0,00
43,70%

464,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1583. STROPY ŠACHIET ZO ŽELEZOBETÓNU B15 m2 109,16 2,100 229,23 0,00 229,23 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1584. DEBNENIE STROPOV JEDNOSTRANNÉ m2 7,24 13,800 99,85 0,00 99,85 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1585. VÝSTUŽ ŠACHIET,  oceľ 10 335 t 1 299,02 0,052 67,55 0,00 67,55 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1586. Lapač olejov 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1587. LAPAČ OLEJOV LO(S)/AU 25 +NÁSTAVEC 1m (BB Aqex, B. Bystrica) Súb 8 423,82 1,000 8 423,82 8 423,82 0,00 43,70% 3 681,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. rozv. - Dažďová kanalizácia a lapač 

olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1588. DOPRAVA, MONTÁŽ, SKÚŠKY Súb 842,38 1,000 842,38 0,00 842,38 43,70% 0,00 december 09 september 12

Prestavba zámku Dažďová kanalizácia a lapač - kanalizácia dažďová a 

lapač olejov 
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1589. PRESUN HMOT t 24,85 1 572,020 39 067,25 39 067,25 0,00 43,70% 17 072,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1590. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1591. výkop ryhy v hornine tr.č.4 m3 12,94 234,000 3 028,19 3 028,19 0,00 43,70% 1 323,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1592. pieskové lôžko m3 20,79 39,000 810,66 0,00 810,66 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1593. zemiaci pás kg 2,01 1 200,000 2 413,86 2 413,86 0,00 43,70% 1 054,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1594. kábel AXEKVCEY 1x240mm2 m 43,58 1 170,000 50 992,83 50 992,83 0,00 43,70% 22 283,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1595. betónový žľab m 14,08 1 190,000 16 756,22 16 756,22 0,00 43,70% 7 322,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1596. zásyp ryhy m3 2,41 195,000 470,70 0,00 470,70 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Prípojka VN 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1597. výstražná fólia m 4,02 390,000 1 569,01 1 569,01 0,00 43,70% 685,66 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Klimatizácia
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1598. Klimatizácia subor 1 410 741,55 1,000 1 410 741,55 1 410 741,55 0,00 43,70% 616494,06 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1599. Výťahy súbor 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1600. Trakčný otvor 1600/2 ks 33 160,72 3,000 99 482,16 99 482,16 0,00 43,70% 43473,71 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1601. Výťahová šachta ks 17 467,97 3,000 52 403,91 41 525,61 10 878,30 43,70% 18146,69 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1602. Hydraulický,  otvor 630/0,5 ks 11 451,90 2,000 22 903,80 22 903,80 0,00 43,70% 10008,96 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1603. Výťahová šachta ks 4 613,95 2,000 9 227,91 9 227,91 0,00 43,70% 4032,60 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1604. Hydraulický,  otvor 630 ks 12 779,66 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy osobné 5 súborov
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1605. Výťahová šachta ks 4 647,15 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1606. Elektr. nákl.MB 100 Kuchyňa ks 5 974,91 2,000 11 949,81 11 949,81 0,00 43,70% 5222,07 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy kuchynské 2 súbory
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1607. Výťahová šachta ks 4 647,15 2,000 9 294,30 9 294,30 0,00 43,70% 4061,61 august 11 október 2012

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1608. 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1609. podperný bod 10,5/10 ks 6 804,75 1,000 6 804,75 6 804,75 0,00 43,70% 2 973,68 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1610. úsekový odpojovač UVE 25/400 ks 1 394,14 1,000 1 394,14 1 394,14 0,00 43,70% 609,24 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1611. obmedzovač prepätia RAYCHEM HDA 24 ks 56,43 3,000 169,29 0,00 169,29 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1612. izolátory VPA ks 33,19 6,000 199,16 0,00 199,16 43,70% 0,00 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Technológia trafostanice
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1613. transformačná stanica EH1 ELEKTROHARAMIA ks 49 757,68 1,000 49 757,68 49 757,68 0,00 43,70% 21 744,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Prevádzkové súbory - EPS, EZS
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1614. EPS, EZS subor 106 220,54 1,000 106 220,54 106 220,54 0,00 43,70% 46 418,38 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1615. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Prestavba zámku PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

kuchyňa

713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1616. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1617. Multifunkčný varič cestovín ks 2 826,13 1,000 2 826,13 2 826,13 0,00 43,70% 1 235,02 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1618. Kombinovaný varič 4xplatňa

ks 2 994,14 1,000 2 994,14 2 994,14 0,00
43,70%

1 308,44 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1619. Multifunkčná grilovacia platňa ks 3 734,64 1,000 3 734,64 3 734,64 0,00 43,70% 1 632,04 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1620. Pracovná plocha ks 1 505,23 1,000 1 505,23 1 505,23 0,00 43,70% 657,79 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1621. Elektrická multifunkčná fritéza ks 4 813,28 1,000 4 813,28 4 813,28 0,00 43,70% 2 103,40 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1622. Smažiaca panvica 80 lit. ks 5 729,02 1,000 5 729,02 5 729,02 0,00 43,70% 2 503,58 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1623. Pracovná plocha ks 1 505,23 1,000 1 505,23 1 505,23 0,00 43,70% 657,79 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1624. Sporák 6xplatňa + rúra ks 5 625,89 1,000 5 625,89 5 625,89 0,00 43,70% 2 458,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1625. Varný kotol 100 lit ks 7 375,84 1,000 7 375,84 7 375,84 0,00 43,70% 3 223,24 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1626. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica ks 671,60 1,000 671,60 0,00 671,60 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1627. Odsávací digestor ks 3 322,05 1,000 3 322,05 3 322,05 0,00 43,70% 1 451,73 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1628. Ventilátor ks 893,81 1,000 893,81 0,00 893,81 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1629. Regulátor otáčok ks 604,73 1,000 604,73 0,00 604,73 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1630. Potrubie ks 332,27 1,000 332,27 0,00 332,27 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1631. Varné centrum ks 11 818,22 1,000 11 818,22 11 818,22 0,00 43,70% 5 164,56 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1632. Varné centrum ks 12 017,58 1,000 12 017,58 12 017,58 0,00 43,70% 5 251,68 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1633. sada GN,prísluš ku var.centra ks 664,54 1,000 664,54 0,00 664,54 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1634. Chladiaci stôl 4x zásuvka ks 3 276,19 1,000 3 276,19 3 276,19 0,00 43,70% 1 431,70 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1635. Digit.váha

ks 354,87 1,000 354,87 0,00 354,87
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1636. Nástenná polica ks 235,25 1,000 235,25 0,00 235,25 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1637. Umývací stôl ks 607,66 1,000 607,66 0,00 607,66 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1638. Doska na krájanie ks 38,28 2,000 76,56 0,00 76,56 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1639. Nárezový stroj ks 1 624,81 1,000 1 624,81 1 624,81 0,00 43,70% 710,04 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1640. Nástenná skrinka ks 369,24 1,000 369,24 0,00 369,24 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1641. Pracovný stôl s policou,3xzásuvka ks 834,00 1,000 834,00 0,00 834,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1642. Digit.váha ks 354,87 1,000 354,87 0,00 354,87 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1643. Kávomat 2x10 lit ks 3 405,78 1,000 3 405,78 3 405,78 0,00 43,70% 1 488,33 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1644. Pracovný stôl s policou ks 410,35 1,000 410,35 0,00 410,35 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1645. Umývací stôl ks 611,79 1,000 611,79 0,00 611,79 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1646. Mäsoklát ks 386,27 1,000 386,27 0,00 386,27 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1647. Naklepávač mäsa ks 2 270,41 1,000 2 270,41 2 270,41 0,00 43,70% 992,17 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1648. Umývací stôl ks 611,79 1,000 611,79 0,00 611,79 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1649. Nástenná skrinka ks 473,90 1,000 473,90 0,00 473,90 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1650. Saladetta ks 992,66 1,000 992,66 0,00 992,66 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1651. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica ks 798,28 1,000 798,28 0,00 798,28 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1652. Digit.váha ks 372,14 1,000 372,14 0,00 372,14 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1653. Krájač zeleniny ks 1 656,79 1,000 1 656,79 1 656,79 0,00 43,70% 724,02 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1654. sada 5 diskov ku krájaču ks 1 002,63 1,000 1 002,63 1 002,63 0,00 43,70% 438,15 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1655. Chladiaca skriňa 700 lit. ks 2 147,80 1,000 2 147,80 2 147,80 0,00 43,70% 938,59 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1656. Nástenná polica 2xpolica ks 220,13 1,000 220,13 0,00 220,13 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1657. Univerzálny robot ks 6 048,37 1,000 6 048,37 6 048,37 0,00 43,70% 2 643,14 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1658. mlynček na mäso ks 506,76 1,000 506,76 0,00 506,76 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1659. univ.krájač ks 784,58 1,000 784,58 0,00 784,58 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1660. mlynček na mak ks 455,42 1,000 455,42 0,00 455,42 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1661. Pracovný stôl 2xzásuvka,1xpolica ks 636,71 1,000 636,71 0,00 636,71 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1662. Nástenná polica ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1663. Šokový zmrazovač 10xGN1/1 ks 6 102,85 1,000 6 102,85 6 102,85 0,00 43,70% 2 666,95 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1664. Podstavec pod zmrazovač ks 387,56 1,000 387,56 0,00 387,56 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1665. Chladiaca skriňa 700 lit. ks 2 147,80 2,000 4 295,60 4 295,60 0,00 43,70% 1 877,18 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1666. Ohrevný pult s režonom ks 1 726,98 1,000 1 726,98 1 726,98 0,00 43,70% 754,69 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1667. Chladiaci stôl 2x dvere ks 2 653,18 1,000 2 653,18 2 653,18 0,00 43,70% 1 159,44 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1668. Pracovný stôl krytovaný 2x polica

ks 731,00 1,000 731,00 0,00 731,00
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1669. Stolová dvojpolica ks 249,62 2,000 499,24 0,00 499,24 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1670. Pracovný sôl ks 382,53 1,000 382,53 0,00 382,53 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1671. Mikrovlnka 27 lit. ks 1 101,23 1,000 1 101,23 1 101,23 0,00 43,70% 481,24 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1672. Polica na mikrovlnku ks 56,07 1,000 56,07 0,00 56,07 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1673. Odkladaci regál 5xpolica ks 427,80 2,000 855,60 0,00 855,60 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1674. Pojazdný ohrev tanierov ks 1 017,58 1,000 1 017,58 1 017,58 0,00 43,70% 444,68 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1675. Odoberecí stôl ks 426,97 1,000 426,97 0,00 426,97 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1676. Kôš na odpadky ks 23,26 5,000 116,29 0,00 116,29 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1677. Umývací stôl ks 816,56 1,000 816,56 0,00 816,56 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1678. Sprchová batéria ks 234,96 1,000 234,96 0,00 234,96 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1679. Umývačka riadu priebežná ks 3 785,44 1,000 3 785,44 3 785,44 0,00 43,70% 1 654,24 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1680. Odoberací stôl ks 272,46 1,000 272,46 0,00 272,46 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1681. Polica na koše do umýačky ks 123,94 1,000 123,94 0,00 123,94 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1682. Umývací stôl ks 698,60 1,000 698,60 0,00 698,60 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1683. Umývačka pohárov ks 2 753,90 1,000 2 753,90 2 753,90 0,00 43,70% 1 203,46 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1684. Dvojdrez ks 448,15 1,000 448,15 0,00 448,15 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1685. Sprchová batéria

ks 234,96 1,000 234,96 0,00 234,96
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1686. Regál do chlad boxu ks 275,59 2,000 551,17 0,00 551,17 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1687. Odkladaci regál 4xpolica ks 540,77 1,000 540,77 0,00 540,77 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1688. Skladový regál kovový 4xpolica ks 99,27 15,000 1 488,99 1 488,99 0,00 43,70% 650,69 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1689. Pracovný stôl ks 382,53 1,000 382,53 0,00 382,53 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1690. Umývací stôl+ zásuvka+polica ks 793,71 2,000 1 587,43 1 587,43 0,00 43,70% 693,70 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1691. Mrazica skrina na ryby ks 3 165,88 1,000 3 165,88 3 165,88 0,00 43,70% 1 383,49 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1692. Kombinovaná chlad s mrazničkou ks 661,22 1,000 661,22 0,00 661,22 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1693. Plošinová dig.váha do 200 kg ks 1 524,29 1,000 1 524,29 1 524,29 0,00 43,70% 666,12 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1694. vyhodnocovacia jednotka ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1695. Prepravný vozík ks 384,60 2,000 769,21 0,00 769,21 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1696. Chladiaca skriňa 700 lit. ks 2 147,80 1,000 2 147,80 2 147,80 0,00 43,70% 938,59 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1697. Mrazica skrina 700 lit 2xdvere ks 2 609,33 1,000 2 609,33 2 609,33 0,00 43,70% 1 140,28 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1698. Chladiaci box ks 4 825,91 2,000 9 651,81 9 651,81 0,00 43,70% 4 217,84 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1699. Pracovný stôl s policou ks 410,35 1,000 410,35 0,00 410,35 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1700. Drez ks 534,54 1,000 534,54 0,00 534,54 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1701. Výlevka ks 744,70 1,000 744,70 0,00 744,70 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1702. Škrabka zemiakov chromovaná ks 1 555,07 1,000 1 555,07 1 555,07 0,00 43,70% 679,57 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1703. Kôš na nečistoty ks 198,03 1,000 198,03 0,00 198,03 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1704. Chladiareň odpadkov ks 4 213,20 1,000 4 213,20 4 213,20 0,00 43,70% 1 841,17 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1705. Pracovný stôl ks 357,19 1,000 357,19 0,00 357,19 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1706. Umývací stôl ks 594,35 1,000 594,35 0,00 594,35 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1707. Multifunknčný sporák ks 4 647,15 1,000 4 647,15 3 871,96 775,19 43,70% 1 692,04 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1708. Odkladací regál 5-polica ks 563,61 1,000 563,61 0,00 563,61 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1709. Chladiaca skriňa 700 lit. ks 2 147,80 3,000 6 443,40 6 443,40 0,00 43,70% 2 815,77 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1710. Mrazica skrina 700 lit ks 3 871,96 2,000 7 743,91 7 743,91 0,00 43,70% 3 384,09 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1711. Nástenná skrinka ks 369,24 1,000 369,24 0,00 369,24 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1712. Umývačka pohárov ks 2 023,74 1,000 2 023,74 2 023,74 0,00 43,70% 884,37 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1713. Umývací stôl ks 873,04 1,000 873,04 0,00 873,04 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1714. Kávovar2 pák+kapuč. ks 6 638,78 1,000 6 638,78 6 638,78 0,00 43,70% 2 901,15 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1715. Mlynček na kávu ks 917,07 1,000 917,07 0,00 917,07 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1716. Výrobník ľadu ks 979,49 1,000 979,49 0,00 979,49 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1717. Drtič ľadu ks 597,76 1,000 597,76 0,00 597,76 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1718. Pracovný stôl

ks 409,11 1,000 409,11 0,00 409,11
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1719. Pracovný stôl ks 410,35 1,000 410,35 0,00 410,35 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1720. Výčapné zariadenie 3 okruh ks 2 492,03 1,000 2 492,03 2 492,03 0,00 43,70% 1 089,02 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1721. Chladiaci stôl1xdvere2xzásuvka ks 2 967,18 1,000 2 967,18 2 967,18 0,00 43,70% 1 296,66 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1722. Chladič fliaš ks 896,80 1,000 896,80 0,00 896,80 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1723. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit. ks 1 332,41 1,000 1 332,41 1 332,41 0,00 43,70% 582,26 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1724. Pult offisu ks 186,07 1,000 186,07 0,00 186,07 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1725. Prepravný vozík krytovaný ks 1 327,76 2,000 2 655,51 2 655,51 0,00 43,70% 1 160,46 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1726. Skladový regál kovový 5xpolica ks 91,37 3,000 274,12 0,00 274,12 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1727. Pokladňa ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1728. Pult offisu ks 173,78 2,000 347,56 0,00 347,56 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1729. Teplý pult ks 3 620,76 1,000 3 620,76 3 620,76 0,00 43,70% 1 582,27 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1730. Chladený pult ks 3 355,61 1,000 3 355,61 3 355,61 0,00 43,70% 1 466,40 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1731. Neutrálny pult ks 2 211,93 1,000 2 211,93 2 211,93 0,00 43,70% 966,61 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1732. Neutrálny stolík pojazdný ks 352,21 2,000 704,41 0,00 704,41 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1733. Zásobník na kávu bravilor 8 lit ks 814,06 2,000 1 628,13 1 628,13 0,00 43,70% 711,49 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1734. Zásobník na čokoládu ks 975,22 1,000 975,22 0,00 975,22 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1735. Prepravné vozíky na použitý riad

ks 1 202,16 3,000 3 606,47 3 606,47 0,00
43,70%

1 576,03 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1736. Teplý pult sklokeramika ks 3 585,21 1,000 3 585,21 3 585,21 0,00 43,70% 1 566,73 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1737. Neutrálny stolík rohový 45 ks 618,02 2,000 1 236,05 1 236,05 0,00 43,70% 540,15 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1738. Neutrálny stolík rohový 90 ks 660,56 2,000 1 321,11 1 321,11 0,00 43,70% 577,33 august 11 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

cukráreň

713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1739. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1740. Umývačka pohárov ks 1 942,79 1,000 1 942,79 1 942,79 0,00 43,70% 849,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1741. Barové zápultie ks 5 303,05 1,000 5 303,05 5 303,05 0,00 43,70% 2 317,43 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1742. Kávovar ks 6 439,41 1,000 6 439,41 6 439,41 0,00 43,70% 2 814,02 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1743. Mlynček na kávu ks 917,07 1,000 917,07 0,00 917,07 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1744. Výrobník ľadu ks 1 142,39 1,000 1 142,39 1 142,39 0,00 43,70% 499,22 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1745. Umývací stôl ks 611,79 1,000 611,79 0,00 611,79 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1746. Nástenná polica ks 220,13 2,000 440,26 0,00 440,26 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1747. Barové zápultie -RAMSES ks 2 963,86 1,000 2 963,86 2 963,86 0,00 43,70% 1 295,21 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1748. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit. ks 1 332,41 1,000 1 332,41 1 332,41 0,00 43,70% 582,26 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1749. Chladica vitrína na zákusky ks 3 548,66 1,000 3 548,66 3 548,66 0,00 43,70% 1 550,76 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1750. Mraziaca vitrína na zmrzlinu ks 4 213,20 1,000 4 213,20 4 213,20 0,00 43,70% 1 841,17 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1751. Barový pult -RAMSES ks 2 967,18 1,000 2 967,18 2 967,18 0,00 43,70% 1 296,66 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1752. Post - mix na ladovú drť 2x10 lit ks 1 967,05 1,000 1 967,05 1 967,05 0,00 43,70% 859,60 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1753. Registračná pokladňa ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1754. Chladiaca vitrína na zákusky ks 1 951,06 2,000 3 902,13 3 902,13 0,00 43,70% 1 705,23 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1755. Drtič ľadu ks 597,76 1,000 597,76 0,00 597,76 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1756. Mixér ks 478,14 1,000 478,14 0,00 478,14 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1757. Mraziaca skriňa ks 927,04 1,000 927,04 0,00 927,04 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1758. Chladiaca skriňa ks 827,36 1,000 827,36 0,00 827,36 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1759. Chladiaca skriňa ks 827,36 1,000 827,36 0,00 827,36 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1760. Skladový regál kovový 5x polica ks 98,35 2,000 196,70 0,00 196,70 43,70% 0,00 august 11 október 12

Prestavba zámku -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

vináreň

713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1761. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1762. Chladiaci stôl 4x zásuvka ks 3 276,19 1,000 3 276,19 3 276,19 0,00 43,70% 1 431,70 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1763. Chladič na flaše ks 547,25 1,000 547,25 0,00 547,25 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1764. Umývací stôl ks 698,43 1,000 698,43 0,00 698,43 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1765. Umývačka riadu ks 2 023,74 1,000 2 023,74 2 023,74 0,00 43,70% 884,37 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1766. Výrobník ľadu ks 989,54 1,000 989,54 0,00 989,54 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1767. Drtič ľadu ks 597,76 1,000 597,76 0,00 597,76 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1768. Kávovar2 pák+kapuč.

ks 6 638,78 1,000 6 638,78 6 638,78 0,00
43,70%

2 901,15 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1769. Pracvný stôl ks 592,69 1,000 592,69 0,00 592,69 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1770. Barový pult- AMADEUS ks 3 196,45 1,000 3 196,45 3 196,45 0,00 43,70% 1 396,85 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1771. Barové zápultie -AMADEUS ks 2 535,23 2,000 5 070,46 5 070,46 0,00 43,70% 2 215,79 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1772. Mlynček na kávu ks 917,07 1,000 917,07 0,00 917,07 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1773. Frapovač 1 lit.,regulovateľný ks 293,06 1,000 293,06 0,00 293,06 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1774. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit ks 960,26 1,000 960,26 0,00 960,26 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1775. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit ks 960,26 1,000 960,26 0,00 960,26 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1776. Registračná pokladňa ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1777. Vinotéka ks 4 040,95 1,000 4 040,95 4 040,95 0,00 43,70% 1 765,89 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1778. Skladový regál kovový 4xpolica ks 99,27 1,000 99,27 0,00 99,27 43,70% 0,00 august 11 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

kaviareň

713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1779. ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1780. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit ks 961,22 2,000 1 922,45 1 922,45 0,00 43,70% 840,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1781. Barové zápultie ks 9 845,05 1,000 9 845,05 9 845,05 0,00 43,70% 4 302,29 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1782. Barový pult ks 7 148,64 1,000 7 148,64 7 148,64 0,00 43,70% 3 123,95 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1783. Výrobník ľadu ks 1 143,53 1,000 1 143,53 1 143,53 0,00 43,70% 499,72 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1784. Drtič ľadu ks 598,35 1,000 598,35 0,00 598,35 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1785. Umývačka pohárov

ks 2 756,66 1,000 2 756,66 2 756,66 0,00
43,70%

1 204,66 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1786. Kávovar 3 pákový ks 7 127,02 1,000 7 127,02 7 127,02 0,00 43,70% 3 114,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1787. Mlynček na kávu ks 917,98 1,000 917,98 0,00 917,98 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1788. Chladiaci stôl2xdvierka 2xzásuvka ks 2 970,15 1,000 2 970,15 2 970,15 0,00 43,70% 1 297,95 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1789. Odšťavovač ks 1 392,28 1,000 1 392,28 1 392,28 0,00 43,70% 608,42 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1790. Pokladňa ks 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1791. Pracovný stôl ks 476,45 1,000 476,45 0,00 476,45 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1792. Vitrína na zákusky ks 1 953,00 1,000 1 953,00 1 953,00 0,00 43,70% 853,46 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1793. Vinotéka ARUBA ks 4 044,99 1,000 4 044,99 4 044,99 0,00 43,70% 1 767,66 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1794. Výčapné zariadenie ks 2 494,52 1,000 2 494,52 2 494,52 0,00 43,70% 1 090,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1795. 3okruhovéchladenie + výčapná hlavica + stojan+ narážač + sanit. súdok ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1796. Umývací stôl ks 873,91 1,000 873,91 0,00 873,91 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1797. Doska na krájanie ks 19,62 1,000 19,62 0,00 19,62 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1798. Chladiaci stôl 4x zásuvka ks 3 279,47 1,000 3 279,47 3 279,47 0,00 43,70% 1 433,13 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1799. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit. ks 1 333,74 1,000 1 333,74 1 333,74 0,00 43,70% 582,84 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1800. Umývací stôl ks 629,87 1,000 629,87 0,00 629,87 43,70% 0,00 august 11 október 12

Prestavba zámku  -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení - 

jedáleň

713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1801. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1802. Barový pult - RAMSES ks 25 144,39 1,000 25 144,39 25 144,39 0,00 43,70% 10 988,10 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1803. Chladiaci stôl ks 2 206,00 1,000 2 206,00 2 206,00 0,00 43,70% 964,02 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1804. Pracovná plocha ks 509,59 6,000 3 057,56 3 057,56 0,00 43,70% 1 336,15 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1805. Umývací stôl ks 509,59 2,000 1 019,19 1 019,19 0,00 43,70% 445,38 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1806. Výrobík ľadu ks 1 060,45 1,000 1 060,45 1 060,45 0,00 43,70% 463,42 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1807. Drtič ľadu ks 603,13 1,000 603,13 0,00 603,13 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1808. Mixér ks 482,44 1,000 482,44 0,00 482,44 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1809. Frapovač ks 294,69 1,000 294,69 0,00 294,69 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1810. Chladiaci stôl s vanou ks 2 433,98 1,000 2 433,98 2 433,98 0,00 43,70% 1 063,65 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1811. Umývačka pohárov ks 2 556,37 1,000 2 556,37 2 556,37 0,00 43,70% 1 117,13 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1812. Chladiaci stôl ks 2 206,00 1,000 2 206,00 2 206,00 0,00 43,70% 964,02 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1813. Kávovar2 pák+kapuč. ks 6 698,47 1,000 6 698,47 6 698,47 0,00 43,70% 2 927,23 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1814. Mlynček nakávu ks 925,31 1,000 925,31 0,00 925,31 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1815. Pokladňa ks 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1816. Výčapné zariadenie ks 2 514,44 1,000 2 514,44 2 514,44 0,00 43,70% 1 098,81 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1817. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit. ks 1 344,39 1,000 1 344,39 1 344,39 0,00 43,70% 587,50 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1818. Vinotéka

ks 4 061,99 1,000 4 061,99 4 061,99 0,00
43,70%

1 775,09 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1819. Teplý pult ks 3 653,31 1,000 3 653,31 3 653,31 0,00 43,70% 1 596,50 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1820. Neutrálny stolík rohový 90 ks 666,49 3,000 1 999,48 1 999,48 0,00 43,70% 873,77 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1821. Chladený pult ks 3 385,78 1,000 3 385,78 3 385,78 0,00 43,70% 1 479,58 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1822. Neutrálny pult ks 2 231,82 1,000 2 231,82 2 231,82 0,00 43,70% 975,30 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1823. Teplý pult sklokeramika ks 3 617,44 1,000 3 617,44 3 617,44 0,00 43,70% 1 580,82 august 11 október 12

Prestavba zámku -  PS 06 - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení  - 

doplnkové zariadenia

713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1824. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1825. Gastronádoby do konvektomatu a pultov ks 842,30 1,000 842,30 0,00 842,30 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1826. Odvápňovače ks 99,73 10,000 997,28 0,00 997,28 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1827. Hrnce 10 ks ks 1 010,75 1,000 1 010,75 0,00 1 010,75 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1828. Naberačky 15 ks ks 202,15 1,000 202,15 0,00 202,15 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1829. Metličky 5 ks ks 45,48 1,000 45,48 0,00 45,48 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1830. Nože kuchynské 10 ks ks 505,38 1,000 505,38 0,00 505,38 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1831. Držiak nožov magnet ks 65,70 3,000 197,10 0,00 197,10 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1832. Špičák ks 39,35 2,000 78,70 0,00 78,70 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1833. Sito na halušky 40 ks 64,01 1,000 64,01 0,00 64,01 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1834. Varechy drevené ks 16,85 1,000 16,85 0,00 16,85 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1835. Tanier clubový

ks 4,99 50,000 249,32 0,00 249,32
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1836. Tanier plytký ks 3,40 200,000 680,57 0,00 680,57 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1837. Tanier hlboký ks 3,20 200,000 640,14 0,00 640,14 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1838. Tanier dezertný ks 1,82 200,000 363,87 0,00 363,87 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1839. Tanier múčnikový ks 1,55 200,000 309,96 0,00 309,96 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1840. Miska bujonová s podšalkou ks 4,18 200,000 835,56 0,00 835,56 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1841. Šalka na mokka kávu s podšálkou ks 2,53 100,000 252,69 0,00 252,69 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1842. Šalka na kávu s podčálkou ks 3,07 100,000 306,60 0,00 306,60 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1843. Šalka na čaj s podšálkou ks 4,04 100,000 404,30 0,00 404,30 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1844. Misa oválna 36 cm ks 7,72 20,000 154,31 0,00 154,31 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1845. Misa guľatá ks 6,30 20,000 126,01 0,00 126,01 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1846. Miska na kompót ks 2,46 200,000 491,90 0,00 491,90 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1847. Konvička na čaj ks 11,02 50,000 550,86 0,00 550,86 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1848. Mliekovka malá 4 cl ks 1,35 50,000 67,38 0,00 67,38 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1849. Omáčnik ks 3,77 50,000 188,67 0,00 188,67 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1850. Stojan na vajce ks 1,79 50,000 89,28 0,00 89,28 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1851. Pohár na biele víno ks 1,45 300,000 434,62 0,00 434,62 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1852. Pohár na destilát ks 1,31 300,000 394,19 0,00 394,19 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1853. Pohár na červené víno ks 1,62 300,000 485,16 0,00 485,16 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1854. Pohár na korenené víno miska ks 1,65 300,000 495,27 0,00 495,27 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1855. Pohár na pivo ks 1,55 150,000 232,47 0,00 232,47 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1856. Pohár na nealko ks 1,52 300,000 454,84 0,00 454,84 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1857. Pohár na brandy napoleón ks 1,55 200,000 309,96 0,00 309,96 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1858. Pohár na šampanské ks 1,52 200,000 303,23 0,00 303,23 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1859. Pohár na whisky ks 0,67 100,000 67,38 0,00 67,38 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1860. Pohár na long drink ks 1,52 100,000 151,61 0,00 151,61 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1861. Pohár na miešané nápoje ks 0,81 100,000 80,86 0,00 80,86 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1862. Džbán  1 l      ks 6,74 20,000 134,77 0,00 134,77 43,70% 0,00 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1863. Džbán 0,5 l ks 6,23 20,000 124,66 0,00 124,66 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1864. Džbán 0,2 l ks 5,69 30,000 170,82 0,00 170,82 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1865. Nôž veľký ks 1,11 300,000 333,55 0,00 333,55 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1866. Vidlička veľká ks 0,67 300,000 202,15 0,00 202,15 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1867. Lyžica veľká ks 0,67 300,000 202,15 0,00 202,15 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1868. Dezertný nôž

ks 0,81 300,000 242,58 0,00 242,58
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1869. Dezertná vidlička ks 0,61 300,000 181,94 0,00 181,94 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1870. Dezertná lyžica ks 0,61 150,000 90,97 0,00 90,97 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1871. Múčniková vidlička ks 0,51 150,000 75,81 0,00 75,81 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1872. Lyžička na zmrzlinu ks 0,64 100,000 64,01 0,00 64,01 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1873. Lyžička na kávu ks 0,47 100,000 47,17 0,00 47,17 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1874. Lyžička na mokka kávu ks 0,44 100,000 43,80 0,00 43,80 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1875. Kliešte rôzne ks 20,22 20,000 404,30 0,00 404,30 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1876. Nôž na ryby ks 1,18 100,000 117,92 0,00 117,92 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1877. Vidlička na ryby ks 0,84 50,000 42,11 0,00 42,11 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1878. Chladič na víno a sekt-nerez ks 15,16 20,000 303,23 0,00 303,23 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1879. Lyžička na koktail ks 0,91 50,000 45,49 0,00 45,49 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1880. Čašnícky otvárač ks 2,70 10,000 26,95 0,00 26,95 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1881. Podnos nerezový ks 8,42 50,000 421,15 0,00 421,15 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1882. Koreničky sada ks 16,34 40,000 653,63 0,00 653,63 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1883. Škrabka na zemiaky ks 3,10 10,000 31,00 0,00 31,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1884. Misa polievková terina 3 lit. ks 12,13 30,000 363,87 0,00 363,87 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1885. Plastové dosky na krájanie

ks 16,00 5,000 80,02 0,00 80,02
43,70%

0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1886. Stojan na dosky ks 16,34 1,000 16,34 0,00 16,34 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1887. Obrus na stôl ks 9,63 40,000 385,05 0,00 385,05 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie kuchyne a ostatných zariadení
713004  Nákup prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1888. Misa nerez  rôzne veľkosti ks 11,62 30,000 348,54 0,00 348,54 43,70% 0,00 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

zariadenie izieb
713001 Nákup interiérového vybavenia 1889. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1890. posteľ 90cm - čelo kus 243,24 80,000 19 459,44 19 459,44 0,00 43,70% 8 503,78 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1891. posteľ 180 cm - čelo kus 345,35 12,000 4 144,14 4 144,14 0,00 43,70% 1 810,99 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1892. rošt+matrac 90 cm kus 180,18 80,000 14 414,40 14 414,40 0,00 43,70% 6 299,09 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1893. rošt+matrac 180 cm kus 315,32 12,000 3 783,78 3 783,78 0,00 43,70% 1 653,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1894. nočný stolík kus 168,17 104,000 17 489,47 17 489,47 0,00 43,70% 7 642,90 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1895. Sedacia súprava 2+1 kus 675,68 8,000 5 405,40 5 405,40 0,00 43,70% 2 362,16 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1896. Sedacia súprava 2+1+1 kus 1 126,13 4,000 4 504,50 4 504,50 0,00 43,70% 1 968,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1897. Kreslo zo sed.súpravy kus 180,18 6,000 1 081,08 1 081,08 0,00 43,70% 472,43 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1898. konferenčný stolík kus 172,67 52,000 8 978,97 8 978,97 0,00 43,70% 3 923,81 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1899. vešiak na kabáty kus 223,72 52,000 11 633,62 11 633,62 0,00 43,70% 5 083,89 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1900. skriňa kus 563,06 52,000 29 279,25 29 279,25 0,00 43,70% 12 795,03 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1901. kresielko kus 150,15 70,000 10 510,50 10 510,50 0,00 43,70% 4 593,09 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1902. stolík na batožinu kus 283,78 52,000 14 756,74 14 756,74 0,00 43,70% 6 448,70 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1903. zrkadlo kus 111,11 52,000 5 777,77 5 777,77 0,00 43,70% 2 524,89 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie izieb 713001 Nákup interiérového vybavenia 1904. TV stolík kus 300,30 52,000 15 615,60 15 615,60 0,00 43,70% 6 824,02 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

zariadenie apartmánov
713001 Nákup interiérového vybavenia 1905. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1906. posteľ 180 cm - čelo kus 345,69 8,000 2 765,52 2 765,52 0,00 43,70% 1 208,53 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1907. posteľ 90cm - čelo kus 243,49 4,000 973,94 0,00 973,94 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1908. rošt+matrac 180 cm kus 315,63 8,000 2 525,04 2 525,04 0,00 43,70% 1 103,44 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1909. rošt+matrac 90 cm kus 180,36 4,000 721,44 0,00 721,44 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1910. Sedacia súprava 3+2+1 kus 3 757,50 10,000 37 575,00 37 575,00 0,00 43,70% 16 420,28 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1911. konferenčný stolík kus 172,85 10,000 1 728,45 1 728,45 0,00 43,70% 755,33 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1912. Rokovací stôl kus 450,90 1,000 450,90 0,00 450,90 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1913. Stolička kus 150,30 6,000 901,80 0,00 901,80 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1914. Skriňová zostava kus 1 352,70 10,000 13 527,00 13 527,00 0,00 43,70% 5 911,30 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1915. Písací stôl kus 315,63 10,000 3 156,30 3 156,30 0,00 43,70% 1 379,30 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1916. Kreslo za písací stôl kus 225,45 10,000 2 254,50 2 254,50 0,00 43,70% 985,22 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1917. stolík na batožinu kus 284,07 10,000 2 840,67 2 840,67 0,00 43,70% 1 241,37 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1918. zrkadlo kus 111,22 10,000 1 112,22 1 112,22 0,00 43,70% 486,04 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1919. toaletný stolík kus 270,54 10,000 2 705,40 2 705,40 0,00 43,70% 1 182,26 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1920. TV stolík kus 300,60 10,000 3 006,00 3 006,00 0,00 43,70% 1 313,62 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie apartmánov 713001 Nákup interiérového vybavenia 1921. vešiak na kabáty kus 223,95 10,000 2 239,47 2 239,47 0,00 43,70% 978,65 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

spoločné priestory
713001 Nákup interiérového vybavenia 1922. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory 713001 Nákup interiérového vybavenia 1923. 1-kreslo kus 651,30 14,000 9 118,20 9 118,20 0,00 43,70% 3 984,65 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory 713001 Nákup interiérového vybavenia 1924. 2-kreslo kus 1 252,50 13,000 16 282,50 16 282,50 0,00 43,70% 7 115,45 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory 713001 Nákup interiérového vybavenia 1925. 3-kreslo kus 1 878,75 1,000 1 878,75 1 878,75 0,00 43,70% 821,01 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory 713001 Nákup interiérového vybavenia 1926. konferenčný stolík kus 172,85 12,000 2 074,14 2 074,14 0,00 43,70% 906,40 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory 713001 Nákup interiérového vybavenia 1927. TV-stolík kus 300,60 6,000 1 803,60 1 803,60 0,00 43,70% 788,17 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné priestory 713001 Nákup interiérového vybavenia 1928. recepčný pult kus 3 006,00 1,000 3 006,00 3 006,00 0,00 43,70% 1 313,62 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

kongresová hala
713001 Nákup interiérového vybavenia 1929. Kongresová hala - vybavenie súbor 99 581,76 1,000 99 581,76 99 581,76 0,00 43,70% 43 517,23 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

salón
713001 Nákup interiérového vybavenia 1930. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1931. servírovacie stoly kus 252,50 12,000 3 030,00 3 030,00 0,00 43,70% 1 324,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1932. servírovacie boxy kus 303,00 10,000 3 030,00 3 030,00 0,00 43,70% 1 324,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1933. sedenie 2-kreslo kus 1 262,50 10,000 12 625,00 12 625,00 0,00 43,70% 5 517,13 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1934. sedenie 1-kreslo kus 656,50 20,000 13 130,00 13 130,00 0,00 43,70% 5 737,81 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

Reštaurácia
713001 Nákup interiérového vybavenia 1935. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia 713001 Nákup interiérového vybavenia 1936. stolička kus 151,50 120,000 18 179,98 18 179,98 0,00 43,70% 7 944,65 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia 713001 Nákup interiérového vybavenia 1937. stoly /2/ kus 202,00 12,000 2 424,00 2 424,00 0,00 43,70% 1 059,29 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia 713001 Nákup interiérového vybavenia 1938. stoly /4/ kus 353,50 24,000 8 484,00 8 484,00 0,00 43,70% 3 707,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia 713001 Nákup interiérového vybavenia 1939. barová stolička kus 202,00 10,000 2 020,00 2 020,00 0,00 43,70% 882,74 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

šatne zamestnanci
713001 Nákup interiérového vybavenia 1940. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci 713001 Nákup interiérového vybavenia 1941. šatňová skriňa kus 101,00 32,000 3 232,00 3 232,00 0,00 43,70% 1 412,38 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne zamestnanci 713001 Nákup interiérového vybavenia 1942. lavica kus 202,00 4,000 808,00 0,00 808,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

foyer bar
713001 Nákup interiérového vybavenia 1943. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1944. barový pult kus 5 151,00 1,000 5 151,00 5 151,00 0,00 43,70% 2 250,99 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1945. barový nábytok za pultom kus 4 848,00 1,000 4 848,00 4 848,00 0,00 43,70% 2 118,58 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1946. barová stolička kus 202,00 9,000 1 818,00 1 818,00 0,00 43,70% 794,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1947. stôl kus 350,70 4,000 1 402,80 1 402,80 0,00 43,70% 613,02 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1948. stolička kus 150,30 16,000 2 404,80 2 404,80 0,00 43,70% 1 050,90 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1949. 1-kreslo kus 682,50 24,000 16 380,00 16 380,00 0,00 43,70% 7 158,06 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1950. stolík kus 181,12 6,000 1 086,75 1 086,75 0,00 43,70% 474,91 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

wellness
713001 Nákup interiérového vybavenia 1951. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1952. 1-kreslo kus 651,95 5,000 3 259,75 3 259,75 0,00 43,70% 1 424,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1953. 2-kreslo kus 1 253,75 2,000 2 507,50 2 507,50 0,00 43,70% 1 095,78 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1954. 3-kreslo kus 1 880,62 2,000 3 761,25 3 761,25 0,00 43,70% 1 643,67 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1955. odpočívacie bazénové lehátko kus 351,05 6,000 2 106,30 2 106,30 0,00 43,70% 920,45 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1956. šatňnová skrinka kus 200,60 32,000 6 419,20 6 419,20 0,00 43,70% 2 805,19 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1957. recepčný pult kus 5 015,00 2,000 10 030,00 10 030,00 0,00 43,70% 4 383,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1958. stolička kus 150,45 10,000 1 504,50 1 504,50 0,00 43,70% 657,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1959. lavica kus 200,60 4,000 802,39 0,00 802,39 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1960. interierová zástena kus 10,02 37,000 370,91 0,00 370,91 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1961. masážny stôl kus 1 504,50 3,000 4 513,50 4 513,50 0,00 43,70% 1 972,40 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1962. manikúrový stôl kus 1 504,50 1,000 1 504,50 1 504,50 0,00 43,70% 657,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1963. kadernícky pult kus 2 006,00 1,000 2 006,00 2 006,00 0,00 43,70% 876,62 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

vináreň
713001 Nákup interiérového vybavenia 1964. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1965. stôl /4/ kus 357,00 8,000 2 856,00 2 856,00 0,00 43,70% 1 248,07 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1966. stôl /2/ kus 204,00 3,000 612,00 0,00 612,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1967. stolička kus 153,00 30,000 4 590,00 4 590,00 0,00 43,70% 2 005,83 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1968. barová stolička kus 204,00 3,000 612,00 0,00 612,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1969. barový pult kus 5 202,00 1,000 5 202,00 5 202,00 0,00 43,70% 2 273,27 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1970. barové skrinky kus 1 530,00 2,000 3 060,00 3 060,00 0,00 43,70% 1 337,22 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1971. vinotéka kus 1 315,80 1,000 1 315,80 1 315,80 0,00 43,70% 575,00 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

cukráreň
713001 Nákup interiérového vybavenia 1972. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1973. stôl kus 357,00 8,000 2 856,00 2 856,00 0,00 43,70% 1 248,07 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1974. stolička kus 153,00 24,000 3 672,00 3 672,00 0,00 43,70% 1 604,66 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1975. barový pult kus 5 202,00 1,000 5 202,00 5 202,00 0,00 43,70% 2 273,27 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1976. barová stolička kus 204,00 5,000 1 020,00 1 020,00 0,00 43,70% 445,74 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1977. zasadací stôl kus 520,20 1,000 520,20 0,00 520,20 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1978. zasadacie stoličky kus 153,00 14,000 2 142,00 2 142,00 0,00 43,70% 936,05 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1979. exteriér - stôl kus 204,00 8,000 1 632,00 1 632,00 0,00 43,70% 713,18 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1980. exteriér - stolička kus 153,00 24,000 3 672,00 3 672,00 0,00 43,70% 1 604,66 august 11 október 12

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, inventár Vybavenie interiéru - 

Nádvorie - letné sedenie
713001 Nákup interiérového vybavenia 1981. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie 713001 Nákup interiérového vybavenia 1982. stôl kus 210,00 10,000 2 100,00 2 100,00 0,00 43,70% 917,70 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - letné sedenie 713001 Nákup interiérového vybavenia 1983. stolička kus 157,50 40,000 6 300,00 6 300,00 0,00 43,70% 2 753,10 august 11 október 12

Prestavba zámku -  Hl. II VRN a Komplet. činnosť 1984. 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711B Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. soklov             m2 69,00 181,000 12 489,00 11 610,63 878,37 43,70% 5 073,85 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Bašta delová - juhozápadná 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711C Parkety drev. Mozaikové 25 mm atyp. Farebné
m2 85,00 190,050 16 154,25 0,00 16 154,25 43,70% 0,00 júl 10 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1985 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho m3 7,54 126,200

951,13 951,13 0,00 43,70% 415,64 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1986

Komín D 45, pre kozub + hlavica a oplechovanie, aj s prieduchom 

(kompletný systém)
m 401,20 15,500

6 218,60 6 218,60 0,00 43,70% 2 717,53 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1987 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 25/30 m3 160,82 66,500

10 694,28 10 694,28 0,00 43,70% 4 673,40 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1988

Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vľn do 

50mm hr. 1,0mm
m2 21,16 298,820

6 324,37 6 324,37 0,00 43,70% 2 763,75 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1989

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 

balkónových, 10505
t 1 741,16 6,273

10 922,28 10 922,28 0,00 43,70% 4 773,04 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1990

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 

balkónových, zo zváraných sietí KARI
t 1 794,56 1,434

2 573,39 2 573,39 0,00 43,70% 1 124,57 december 09 september 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1991 Vnútorná omietka stien na kamenné, tehlové a zmiešané murivo m2 33,04 365,000 12 059,60 12 059,60 0,00 43,70% 5 270,05 apríl 10 október 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1992 Mazanina z ľahkého betónu ekostyrenového m3 177,44 24,700 4 382,74 4 382,74 0,00 43,70% 1 915,26 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1993 Vyčistenie budov m2 3,69 246,640 911,23 911,23 0,00 43,70% 398,21 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1994 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov m2 3,25 238,640 776,08 776,08 0,00 43,70% 339,15 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1995 Hluková izolácia hr. 60 mm,  doska z minerálnej vlny m2 4,97 238,640 1 186,08 1 186,08 0,00 43,70% 518,32 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1996 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 0,78 238,640 186,98 186,98 0,00 43,70% 81,71 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1997 Parozábrana m2 1,23 238,640 293,70 293,70 0,00 43,70% 128,35 júl 10 september 12
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Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1998 Separačné, filtračné a spevňovacie fólia m2 1,23 246,640 303,55 303,55 0,00 43,70% 132,65 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1999 Položenie podláh z dosiek m2 4,37 246,640 1 076,83 1 076,83 0,00 43,70% 470,57 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2000 Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 m2 10,21 246,640 2 517,45 2 517,45 0,00 43,70% 1 100,13 júl 10 september 12

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2001 Podhľady sádrokartónové m2 23,71 238,640 5 657,53 5 657,53 0,00 43,70% 2 472,34 júl 10 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2002 Okenná zábrana kombinovaná do výšky 1000 mm ks 224,20 8,000 1 793,60 1 793,60 0,00 43,70% 783,80 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2003 Kozub - kompletný dodávka, montáž + doplnky (dymonod, obklad) súb. 10 620,00 1,000 10 620,00 10 620,00 0,00 43,70% 4 640,94 august 11 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2004 Podlahy parketové mozaikové vrátane soklovania m2 17,70 246,640 4 365,53 4 365,53 0,00 43,70% 1 907,74 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2005 Veľkoplošné parkety - kompletne vrátane odplnkov m2 55,70 246,640 13 736,86 13 736,86 0,00 43,70% 6 003,01 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2006 Podložka Izo floor thermo m2 3,01 246,640 742,72 742,72 0,00 43,70% 324,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2007 Povrchová úprava , fabióny m2 41,89 63,000 2 639,07 2 639,07 0,00 43,70% 1 153,27 apríl 10 október 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2008 Maľby m2 3,54 365,000 1 292,10 1 292,10 0,00 43,70% 564,65 december 11 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2009 Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane kg 0,30 4 010,100

1 220,83 1 220,83 0,00 43,70% 533,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2010 Nosníkyoceľové priehradové ZK t 3 245,00 40,100

130 124,50 130 124,50 0,00 43,70% 56 864,41 december 09 september 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2011 Dolamovanie skál vo vrstve hr. do 1m v horn. tr. 7 m3 109,67 227,500

24 949,74 24 949,74 0,00 43,70% 10 903,04 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2012 Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7 m3 19,35 669,000

12 946,49 12 946,49 0,00 43,70% 5 657,62 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2013 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6m m3 4,93 669,000

3 298,99 3 298,99 0,00 43,70% 1 441,66 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2014 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10.000m horn. tr.5-7 m3 0,48 8 965,000

4 263,22 4 263,22 0,00 43,70% 1 863,03 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2015 Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7 m3 0,54 696,500

378,06 378,06 0,00 43,70% 165,21 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2016 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,78 896,500

698,19 698,19 0,00 43,70% 305,11 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2017 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné m3 8,81 896,500

7 902,29 7 902,29 0,00 43,70% 3 453,30 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2018 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 24,54 469,000

11 507,82 11 507,82 0,00 43,70% 5 028,92 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2019 Štrkopiesok m3 20,92 60,000

1 255,00 1 255,00 0,00 43,70% 548,44 november 09 október 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2020 Búranie konštrukcií muriva kamenného na maltu vápennú                           m3     92,06 19,916

1 833,55 1 833,55 0,00 43,70% 801,26 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2021 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 7, nad 100 do 1000 m3 m3 30,21 486,750

14 704,32 14 704,32 0,00 43,70% 6 425,79 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2022 Dolamovanie na dne odkopávok v hornine 7 m3 120,26 3 345,300

402 292,93 402 292,93 0,00 43,70% 175 802,01 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2023 Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7                                 m3     853,28 94,603

80 722,72 80 722,72 0,00 43,70% 35 275,83 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2024 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 6 m                                m3     853,28 27,219

23 225,48 23 225,48 0,00 43,70% 10 149,54 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2025 Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7                                 m3     853,38 9,958

8 498,07 8 498,07 0,00 43,70% 3 713,66 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2026 Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m                                  m3     853,38 5,975

5 098,84 5 098,84 0,00 43,70% 2 228,19 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2027 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m m3 9,46 4 146,440

39 245,14 39 245,14 0,00 43,70% 17 150,13 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2028 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 m3 m3 1,52 4 146,440

6 301,93 6 301,93 0,00 43,70% 2 753,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2029 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 0,82 4 146,440

3 405,39 3 405,39 0,00 43,70% 1 488,15 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2030 Poplatok za skladovanie m3 8,26 4 146,440

34 249,59 34 249,59 0,00 43,70% 14 967,07 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2031 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm m 1,84 84,000

154,53 154,53 0,00 43,70% 67,53 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2032 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 158,64 128,160

20 331,05 20 331,05 0,00 43,70% 8 884,67 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2033 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 11,29 31,200

352,37 352,37 0,00 43,70% 153,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2034 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 3,50 31,200

109,27 109,27 0,00 43,70% 47,75 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2035 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 1 803,36 4,072

7 343,30 7 343,30 0,00 43,70% 3 209,02 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2036 Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 157,09 60,692

9 534,03 9 534,03 0,00 43,70% 4 166,37 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2037 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 12,61 190,840

2 407,07 2 407,07 0,00 43,70% 1 051,89 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2038 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 2,15 190,840

410,75 410,75 0,00 43,70% 179,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2039 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 1 749,21 9,148

16 001,79 16 001,79 0,00 43,70% 6 992,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2040 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 157,12 4,464

701,38 701,38 0,00 43,70% 306,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2041 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 12,61 11,400

143,79 143,79 0,00 43,70% 62,84 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2042 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 2,15 11,400

24,54 24,54 0,00 43,70% 10,72 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2043 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 1 776,35 0,224

397,90 397,90 0,00 43,70% 173,88 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2044 Zhotovenie injektáže - pôodrysná plocha infúzie m2 53,34 100,000

5 333,60 5 333,60 0,00 43,70% 2 330,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2045 Injektážna hmota l 3,81 2 500,000

9 528,50 9 528,50 0,00 43,70% 4 163,95 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2046 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 m3 137,41 122,122

16 781,34 16 781,34 0,00 43,70% 7 333,44 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2047 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 1 803,36 5,860

10 567,71 10 567,71 0,00 43,70% 4 618,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2048 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 m3 123,38 3,742

461,70 461,70 0,00 43,70% 201,76 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2049 Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 m3 157,11 58,272

9 155,25 9 155,25 0,00 43,70% 4 000,84 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2050 Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 157,09 6,240

980,23 980,23 0,00 43,70% 428,36 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2051 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 12,61 178,384

2 249,96 2 249,96 0,00 43,70% 983,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2052 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 2,15 178,384

383,94 383,94 0,00 43,70% 167,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2053 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 1 749,21 0,506

885,10 885,10 0,00 43,70% 386,79 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2054 Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 m3 156,93 10,800

1 694,86 1 694,86 0,00 43,70% 740,66 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2055 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 12,61 28,800

363,25 363,25 0,00 43,70% 158,74 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2056 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 2,15 28,800

61,99 61,99 0,00 43,70% 27,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2057 Gabiony m3 177,00 230,000

40 710,00 40 710,00 0,00 43,70% 17 790,27 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2058

Murivo z lomového kameňa, domurovanie pod nosnými základovými 

trámami
m3 168,11 4,672

785,42 785,42 0,00 43,70% 343,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2059 Murivo nosné z tehál pálených  na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10 m3 164,59 30,153

4 962,99 4 962,99 0,00 43,70% 2 168,83 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2060 Murivo nosné z tehál pálených  na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15 m3 158,22 45,148

7 143,22 7 143,22 0,00 43,70% 3 121,59 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2061 Murivo nosné z tehál pálených  na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15 m3 153,41 21,587

3 311,75 3 311,75 0,00 43,70% 1 447,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2062 Murivo z kameňa na maltu MVC pohľadové, dôkladne špárované m3 365,80 65,908

24 109,15 24 109,15 0,00 43,70% 10 535,70 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2063 Komín z kotolne - kompletne (12,50 m) ks 8 248,20 2,000

16 496,40 16 496,40 0,00 43,70% 7 208,93 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2064 Konzola pre komín ks 271,40 2,000

542,80 542,80 0,00 43,70% 237,20 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2065 Montáž prekladov ks 10,75 20,000

214,95 214,95 0,00 43,70% 93,93 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2066 Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm ks 10,89 6,000

65,33 65,33 0,00 43,70% 28,55 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2067 Keramický predpätý preklad  KPP 120x65x1500 mm ks 13,23 7,000

92,59 92,59 0,00 43,70% 40,46 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2068 Keramický predpätý preklad  KPP 120x65x1750 mm ks 15,56 2,000

31,11 31,11 0,00 43,70% 13,60 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2069 Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2000 mm ks 18,00 5,000

90,02 90,02 0,00 43,70% 39,34 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2070 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 163,26 18,851

3 077,66 3 077,66 0,00 43,70% 1 344,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2071 Debnenie prekladu zhotovenie m2 18,78 139,618

2 622,48 2 622,48 0,00 43,70% 1 146,02 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2072 Debnenie prekladu odstránenie m2 5,30 139,618

740,38 740,38 0,00 43,70% 323,55 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2073 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 1 795,13 3,419

6 137,56 6 137,56 0,00 43,70% 2 682,11 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2074 Priečky  PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm m2 23,98 78,001

1 870,09 1 870,09 0,00 43,70% 817,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2075 Vnútornej steny pochôdznej plochej strechy kompletne opláštenie ZB 7 m2 165,20 61,493

10 158,64 10 158,64 0,00 43,70% 4 439,33 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2076 Kolektor tepelný kanál - kompletná konštrukcia m 224,20 6,500

1 457,30 1 457,30 0,00 43,70% 636,84 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2077 Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10 m3 164,59 52,197

8 591,29 8 591,29 0,00 43,70% 3 754,39 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2078 Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15 m3 158,22 14,000

2 215,05 2 215,05 0,00 43,70% 967,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2079 Murivo nosné  50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm m3 191,39 0,927

177,42 177,42 0,00 43,70% 77,53 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2080 Murivo z kameňa na maltu MVC pohľadové, dôkladne špárované m3 365,80 86,528

31 651,94 31 651,94 0,00 43,70% 13 831,90 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2081 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 BP a VK m3 163,26 7,828

1 278,02 1 278,02 0,00 43,70% 558,49 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2082 Debnenie prekladu zhotovenie m2 18,78 78,408

1 472,76 1 472,76 0,00 43,70% 643,59 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2083 Debnenie prekladu odstránenie m2 5,30 78,408

415,79 415,79 0,00 43,70% 181,70 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2084 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 1 795,13 0,436

782,68 782,68 0,00 43,70% 342,03 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2085

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky 

do 120 mm
t 324,70 0,450

146,11 146,11 0,00 43,70% 63,85 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2086 Preklad oceľový t 1 106,08 0,450

497,74 497,74 0,00 43,70% 217,51 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2087 Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30 m3 165,88 114,216

18 946,11 18 946,11 0,00 43,70% 8 279,45 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2088 Debnenie  stien a priečok  jednostranné, zhotovenie-dielce m2 17,03 181,500

3 091,54 3 091,54 0,00 43,70% 1 351,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2089 Debnenie  stien a priečok  jednostranné, odstránenie-dielce m2 5,58 181,500

1 012,81 1 012,81 0,00 43,70% 442,60 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2090 Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-dielce m2 19,14 471,846

9 030,94 9 030,94 0,00 43,70% 3 946,52 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2091 Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie-dielce m2 4,84 471,846

2 285,02 2 285,02 0,00 43,70% 998,55 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2092 Výstuž  stien a priečok 10505 t 1 793,10 0,331

593,52 593,52 0,00 43,70% 259,37 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2093 Výstuž  stien a priečok zo zváraných sietí KARI t 1 773,88 4,550

8 071,16 8 071,16 0,00 43,70% 3 527,10 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2094 Kolektor - kompletná konštrukcia m 259,60 23,000

5 970,80 5 970,80 0,00 43,70% 2 609,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2095 Klenby z tehál dľžky 290mm P 20-35 MC-15 do 2m hr. 290 mm m2 103,10 9,900

1 020,74 1 020,74 0,00 43,70% 446,06 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2096 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 25/30 m3 160,82 14,250

2 291,63 2 291,63 0,00 43,70% 1 001,44 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2097 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 14,09 95,000

1 338,59 1 338,59 0,00 43,70% 584,96 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2098 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 4,31 95,000

409,50 409,50 0,00 43,70% 178,95 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2099 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie m2 7,08 95,000

672,26 672,26 0,00 43,70% 293,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2100 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie m2 1,79 95,000

169,61 169,61 0,00 43,70% 74,12 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2101

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 

balkónových, zo zváraných sietí KARI
t 1 794,56 0,998

1 790,97 1 790,97 0,00 43,70% 782,65 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2102 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 158,38 5,545

878,20 878,20 0,00 43,70% 383,77 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2103 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 7,49 22,441

168,02 168,02 0,00 43,70% 73,42 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2104 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 2,59 22,441

58,02 58,02 0,00 43,70% 25,35 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2105 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 150,41 2,653

399,02 399,02 0,00 43,70% 174,37 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2106 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425 t 2 005,62 0,110

220,62 220,62 0,00 43,70% 96,41 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2107

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie
m2 21,10 8,400

177,27 177,27 0,00 43,70% 77,47 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2108

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie
m2 3,69 8,400

30,96 30,96 0,00 43,70% 13,53 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2109

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie
m2 20,91 9,000

188,19 188,19 0,00 43,70% 82,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2110

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 

priamočiarych odstránenie
m2 4,20 9,000

37,82 37,82 0,00 43,70% 16,53 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2111 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 30/37 m3 162,19 97,120

15 751,99 15 751,99 0,00 43,70% 6 883,62 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2112 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 14,09 530,600

7 476,36 7 476,36 0,00 43,70% 3 267,17 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2113 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 4,31 530,600

2 287,17 2 287,17 0,00 43,70% 999,49 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2114 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie m2 8,82 530,600

4 680,78 4 680,78 0,00 43,70% 2 045,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2115 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie m2 2,14 530,600

1 133,88 1 133,88 0,00 43,70% 495,51 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2116 Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m pre zaťaženie do 20kpa zhotovenie m2 1,97 530,600

1 046,85 1 046,85 0,00 43,70% 457,47 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2117 Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie m2 0,45 530,600

241,05 241,05 0,00 43,70% 105,34 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2118

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 

balkónových, 10505
t 1 741,16 5,869

10 218,85 10 218,85 0,00 43,70% 4 465,64 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2119 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 158,38 12,831

2 032,14 2 032,14 0,00 43,70% 888,04 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2120 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 7,49 133,040

996,08 996,08 0,00 43,70% 435,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2121 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 2,59 133,040

343,96 343,96 0,00 43,70% 150,31 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2122 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 1 760,64 0,555

977,15 977,15 0,00 43,70% 427,02 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2123 izolácia isokorb ks 100,30 60,000

6 018,00 6 018,00 0,00 43,70% 2 629,87 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2124 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 150,41 2,467

371,05 371,05 0,00 43,70% 162,15 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2125 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 1 930,53 0,121

233,59 233,59 0,00 43,70% 102,08 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2126

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie
m2 20,91 17,745

371,04 371,04 0,00 43,70% 162,14 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2127

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne 

priamočiarych odstránenie
m2 4,20 17,745

74,56 74,56 0,00 43,70% 32,58 december 09 september 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2128 Vnútorná omietka vápennocementová stien nové murivá a priečky m2 15,93 578,726 9 219,11 9 219,11 0,00 43,70% 4 028,75 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2129 Vnútorná omietka stropov na kamenné, tehlové a zmiešané murivo m2 30,92 25,900 800,72 800,72 0,00 43,70% 349,92 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2130
Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia 

Kombidoska hr. 50 mm
m2 14,08 32,000

450,55 450,55 0,00 43,70% 196,89 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2131
KZ -50K  drevocementová doska sa minerálnou vlnou 0,5m x 2,0 m x hr.50 

mm
ks 23,38 32,000

748,10 748,10 0,00 43,70% 326,92 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2132
Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS,  lepený 

rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm
m2 31,49 21,000

661,35 661,35 0,00 43,70% 289,01 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2133 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 140 mm m3 145,31 3,865 561,63 561,63 0,00 43,70% 245,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2134 Mazanina z betónu perlitového hr.nad 120 do 240 mm m3 233,35 8,406 1 961,50 1 961,50 0,00 43,70% 857,17 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2135
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných 

sietí z drôtov typu KARI
t 1 801,93 0,216

389,22 389,22 0,00 43,70% 170,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2136 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 47,07 47,250 2 223,90 2 223,90 0,00 43,70% 971,84 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2137 Liaty samonivelačný poter hr.65mm m2 64,90 193,900 12 584,11 12 584,11 0,00 43,70% 5 499,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2138 Vnútorná omietka vápennocementová stien nové murivá a priečky m2 15,93 575,629 9 169,77 9 169,77 0,00 43,70% 4 007,19 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2139 Škárovanie starého muriva z lomového kamena m2 35,72 198,170 7 079,06 7 079,06 0,00 43,70% 3 093,55 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2140 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 140 mm m3 145,31 48,952 7 113,33 7 113,33 0,00 43,70% 3 108,52 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2141 Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm m3 163,65 2,790 456,59 456,59 0,00 43,70% 199,53 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2142 Príplatok za vytvorenie spádu betónovej mazaniny m3 17,29 48,952 846,23 846,23 0,00 43,70% 369,80 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2143
Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania 

hr.65mm, dilatovaná
m2 73,16 414,900

30 354,08 30 354,08 0,00 43,70% 13 264,73 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2144 Položenie separačnej vrstvy m2 2,52 414,900 1 046,24 1 046,24 0,00 43,70% 457,21 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2145 Fólia separačná m2 16,02 431,496 6 914,46 6 914,46 0,00 43,70% 3 021,62 apríl 10 október 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2146 Zvislé vložky do dilatačných škár, z minerálnej plsti hr. 30 mm m2 8,21 27,650

226,95 226,95 0,00 43,70% 99,18 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2147 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 2,48 239,370

594,29 594,29 0,00 43,70% 259,70 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2148

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 

2,50 m
m2 5,95 157,500

937,06 937,06 0,00 43,70% 409,49 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2149 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 3,23 239,370

772,24 772,24 0,00 43,70% 337,47 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2150 Osadenie ostatných výrobkov do muriva ks 7,14 82,000

585,79 585,79 0,00 43,70% 255,99 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2151 kotvenie ks 25,02 82,000

2 051,31 2 051,31 0,00 43,70% 896,42 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2152

Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, 

hmotnosti do 1 kg/kus
ks 3,56 31,000

110,51 110,51 0,00 43,70% 48,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2153 kotvenie vencov ks 7,20 31,000

223,14 223,14 0,00 43,70% 97,51 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2154 Rozoberanie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -2,40800t m3 64,90 3,500

227,15 227,15 0,00 43,70% 99,26 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2155

Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 300 mm,  -

0,10000t
ks 15,17 10,000

151,70 151,70 0,00 43,70% 66,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2156 Vysekanie v murive z kameňa kapsy ks 26,20 15,000

392,94 392,94 0,00 43,70% 171,71 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2157

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 

2,50 m
m2 5,95 410,000

2 439,32 2 439,32 0,00 43,70% 1 065,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2158

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 

3,5 m
m2 5,95 150,000

892,43 892,43 0,00 43,70% 389,99 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2159 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 3,69 414,900

1 532,88 1 532,88 0,00 43,70% 669,87 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2160

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 

do 25 m
t 28,66 1 597,500

45 791,63 45 791,63 0,00 43,70% 20 010,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2161

Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m
t 2,54 1 597,500

4 060,40 4 060,40 0,00 43,70% 1 774,39 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2162

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 

do 25 m
t 28,66 1 549,692

44 421,24 44 421,24 0,00 43,70% 19 412,08 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2163

Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m
t 2,54 1 549,692

3 938,88 3 938,88 0,00 43,70% 1 721,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2164 Hydroizolácia m2 14,75 355,000

5 236,25 5 236,25 0,00 43,70% 2 288,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2165 Hydroizolačný náter m2 15,28 143,500

2 192,82 2 192,82 0,00 43,70% 958,26 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2166 nopová fólia m2 2,65 5,500

14,60 14,60 0,00 43,70% 6,38 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2167 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 3,01 63,082

189,81 189,81 0,00 43,70% 82,95 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2168 Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI na ploche zvislej m2 5,66 185,130

1 048,58 1 048,58 0,00 43,70% 458,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2169 Kryštalická hydroizolácia kg 4,66 555,000

2 586,86 2 586,86 0,00 43,70% 1 130,46 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2170 Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne m2 5,08 439,300

2 231,08 2 231,08 0,00 43,70% 974,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2171 fólia 1,50 mm signálna m2 8,21 496,409

4 073,39 4 073,39 0,00 43,70% 1 780,07 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2172 Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle m2 6,61 45,500

300,88 300,88 0,00 43,70% 131,48 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2173 fólia 1,50 mm signálna m2 8,21 50,960

418,16 418,16 0,00 43,70% 182,74 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2174 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne m2 1,30 439,300

569,69 569,69 0,00 43,70% 248,96 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2175 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne m2 1,57 439,300

690,99 690,99 0,00 43,70% 301,96 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2176 Geotextílie netkané polypropylénové  pp 300 m2 1,21 896,172

1 083,92 1 083,92 0,00 43,70% 473,67 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2177 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle m2 2,51 45,500

114,41 114,41 0,00 43,70% 50,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2178 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle m2 2,73 45,500

124,08 124,08 0,00 43,70% 54,22 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2179 Geotextílie netkané polypropylénové  pp 300 m2 1,21 94,640

114,47 114,47 0,00 43,70% 50,02 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2180 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,13 113,191

353,95 353,95 0,00 43,70% 154,68 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2181

Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 100 m
% 0,65 113,191

73,46 73,46 0,00 43,70% 32,10 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2182

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC 

položenou voľne
m2 5,60 94,000

526,76 526,76 0,00 43,70% 230,19 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2183 drenážna fólia m2 15,16 105,280

1 596,36 1 596,36 0,00 43,70% 697,61 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2184

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC 

plnoplošne lepenou
m2 5,97 94,000

561,48 561,48 0,00 43,70% 245,37 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2185 fólia  PVC strešná m2 8,98 107,160

961,90 961,90 0,00 43,70% 420,35 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2186

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie 

podklad.vrstvy
m2 2,15 94,000

201,76 201,76 0,00 43,70% 88,17 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2187

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie 

ochran. vrstvy
m2 2,36 94,000

221,73 221,73 0,00 43,70% 96,90 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2188 Geotextílie netkané polypropylénové m2 1,61 191,760

307,96 307,96 0,00 43,70% 134,58 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2189 Strešné vpuste a odvodnenie kpl 177,00 4,000

708,00 708,00 0,00 43,70% 309,40 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2190 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 2,77 43,101

119,52 119,52 0,00 43,70% 52,23 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2191

Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 100 m
% 0,59 43,101

25,43 25,43 0,00 43,70% 11,11 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2192

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC 

plnoplošne lepenou
m2 5,97 489,520

2 923,98 2 923,98 0,00 43,70% 1 277,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2193 fólia PVC strešná m2 8,98 558,053

5 009,23 5 009,23 0,00 43,70% 2 189,03 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2194 Dodávka a montáž strešná vpust + odvodnenie ks 35,40 6,000

212,40 212,40 0,00 43,70% 92,82 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2195

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie 

podklad.vrstvy
m2 2,15 489,520

1 050,72 1 050,72 0,00 43,70% 459,16 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2196

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie 

ochran. vrstvy
m2 2,36 489,520

1 154,69 1 154,69 0,00 43,70% 504,60 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2197 Geotextílie netkané polypropylénové m2 1,61 998,621

1 603,77 1 603,77 0,00 43,70% 700,85 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2198

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC 

položenou voľne
m2 5,60 489,520

2 743,18 2 743,18 0,00 43,70% 1 198,77 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2199 drenážna fólia m2 15,16 548,262

8 313,30 8 313,30 0,00 43,70% 3 632,91 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2200

Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. textílie 

pripev. kotv. pásikmi
m 9,84 256,000

2 519,05 2 519,05 0,00 43,70% 1 100,82 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2201 Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné násypom z humusu m2 2,71 230,000

624,22 624,22 0,00 43,70% 272,78 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2202 Humus m3 18,29 69,000

1 262,01 1 262,01 0,00 43,70% 551,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2203 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 2,77 232,344

644,29 644,29 0,00 43,70% 281,55 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2204

Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 100 m
% 0,59 232,344

137,08 137,08 0,00 43,70% 59,91 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2205

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou 

viazacím
m2 3,25 280,000

910,58 910,58 0,00 43,70% 397,92 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2206 Nobasil MPE hrúbky  180 mm,  doska z minerálnej vlny m2 14,95 285,600

4 270,23 4 270,23 0,00 43,70% 1 866,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2207 Nobasil MPE hrúbky  60 mm,  doska z minerálnej vlny m2 4,97 285,600

1 419,48 1 419,48 0,00 43,70% 620,31 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2208 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 1,53 239,370

367,19 367,19 0,00 43,70% 160,46 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2209 Parozábrana m2 1,48 209,412

308,88 308,88 0,00 43,70% 134,98 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2210 Separačná vrstva m2 1,71 244,157

417,75 417,75 0,00 43,70% 182,56 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2211 Extrud polystyrén hrúbka 60mm m2 16,17 46,308

748,83 748,83 0,00 43,70% 327,24 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2212 Extrud polystyrén hrúbka 70mm m2 21,56 197,778

4 264,28 4 264,28 0,00 43,70% 1 863,49 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2213 Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho m2 0,78 93,400

72,74 72,74 0,00 43,70% 31,79 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2214 Polystyrén XPS pre izoláciu striech m3 250,98 15,243

3 825,71 3 825,71 0,00 43,70% 1 671,83 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2215 Geotextílie ochranná vrstva m2 2,02 109,250

221,09 221,09 0,00 43,70% 96,62 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2216 Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov fóliou m2 2,30 285,000

655,79 655,79 0,00 43,70% 286,58 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2217 Parozábrana - reflexná hliníková fólia so samolepiacim pásom m2 1,65 319,200

527,32 527,32 0,00 43,70% 230,44 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2218 Izolácia tepelná parotesná zábrana stien m2 2,30 86,346

198,68 198,68 0,00 43,70% 86,82 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2219 Parozábrana m2 1,65 88,073

145,50 145,50 0,00 43,70% 63,58 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2220 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 1,53 155,543

238,60 238,60 0,00 43,70% 104,27 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2221 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 0,78 463,529

363,18 363,18 0,00 43,70% 158,71 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2222 Extrud polystyrén  Styrodur 4000 CS hrúbka 60mm m2 21,56 472,800

10 194,02 10 194,02 0,00 43,70% 4 454,79 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2223 Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová m2 0,78 426,590

334,24 334,24 0,00 43,70% 146,06 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2224 Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 60mm m2 16,17 435,122

7 036,24 7 036,24 0,00 43,70% 3 074,84 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2225 Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho m2 0,78 466,100

363,00 363,00 0,00 43,70% 158,63 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2226 doska XPS-G hr. 140 mm m2 36,86 233,784

8 618,03 8 618,03 0,00 43,70% 3 766,08 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2227 Polystyrén XPS pre izoláciu striech m3 250,98 43,495

10 916,43 10 916,43 0,00 43,70% 4 770,48 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2228 Geotextílie ochranná vrstva m2 2,02 536,015

1 084,73 1 084,73 0,00 43,70% 474,03 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2229 Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho m2 0,78 229,200

178,50 178,50 0,00 43,70% 78,00 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2230 doska drenážna Austrotherm expert dren hr. 65 mm m2 10,78 233,784

2 520,30 2 520,30 0,00 43,70% 1 101,37 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2231 Separačné, filtračné a spevňovacia vrstva m2 2,01 238,368

479,57 479,57 0,00 43,70% 209,57 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2232 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,65 356,680

589,24 589,24 0,00 43,70% 257,50 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2233

Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 

100 m
% 0,47 356,680

168,35 168,35 0,00 43,70% 73,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2234 Lapač strešných splavenín liatinový ks 100,30 3,000
300,90 300,90 0,00 43,70% 131,49 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2235 Montáž konštrukcie krovu m2 29,50 290,000

8 555,00 8 555,00 0,00 43,70% 3 738,54 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2236 Dodávka a montáž debnenia a latovania m2 22,42 290,000

6 501,80 6 501,80 0,00 43,70% 2 841,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2237 Rezivo vrátane náterov m3 306,80 13,922

4 271,27 4 271,27 0,00 43,70% 1 866,54 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2238

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, 

impregnácia
m3 36,44 13,922

507,38 507,38 0,00 43,70% 221,72 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2239 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 5,31 168,097

892,60 892,60 0,00 43,70% 390,06 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2240

Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. 

vzdial. do 1000 m
% 1,53 168,097

257,86 257,86 0,00 43,70% 112,69 december 09 september 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2241
SDK podhľad  D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 

12,5 mm - podkrovie
m2 23,71 193,900

4 596,86 4 596,86 0,00 43,70% 2 008,83 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2242 Obklad steny sadrokartónom m2 18,44 22,700 418,56 418,56 0,00 43,70% 182,91 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2243 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 5,31 42,504 225,70 225,70 0,00 43,70% 98,63 apríl 10 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2244 PODHĽAD - AMF - akustické dosky m2 62,54 416,310 26 036,03 26 036,03 0,00 43,70% 11 377,74 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2245 Obklad stien KS akustické dosky m2 54,28 155,031 8 415,08 8 415,08 0,00 43,70% 3 677,39 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2246 Obklad stĺpov KS m2 71,98 17,320 1 246,69 1 246,69 0,00 43,70% 544,81 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2247 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 5,31 302,524 1 606,40 1 606,40 0,00 43,70% 702,00 august 11 október 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2248 Oplechovanie z medeného plechu - pultová doska m 47,13 40,000

1 885,22 1 885,22 0,00 43,70% 823,84 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2249 Oplechovanie z medeného Cu plechu K135 - kompleten m2 79,99 12,600

1 007,89 1 007,89 0,00 43,70% 440,45 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2250 Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm m 42,40 41,500

1 759,44 1 759,44 0,00 43,70% 768,88 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2251 Hák žľabový K33 ks 11,45 42,000

480,73 480,73 0,00 43,70% 210,08 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2252 Oplechovanie z medeného plechu rš 170 mm m 25,37 41,500

1 052,86 1 052,86 0,00 43,70% 460,10 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2253 Oplechovanie z medeného plechu odkvapov rš 300 mm m 36,24 42,000

1 521,99 1 521,99 0,00 43,70% 665,11 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2254 Oplechovanie z medeného plechu K131 m 55,21 7,500

414,05 414,05 0,00 43,70% 180,94 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2255 Oplechovanie z medeného plechu K132 m 39,45 44,000

1 735,74 1 735,74 0,00 43,70% 758,52 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2256 Lemovanie z Cu plechu komínov K130 kompletne ks 365,80 1,000

365,80 365,80 0,00 43,70% 159,85 december 09 september 12
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Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2257 Žľaby z medeného Cu plechu doplnky žľabov, kotlík ks 31,20 3,000

93,60 93,60 0,00 43,70% 40,91 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2258 Ostatné prvky strešné z medeného plechu, záveterná lišta K134 - kompletne m 24,62 14,200

349,58 349,58 0,00 43,70% 152,77 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2259 Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm m 37,40 10,000

373,97 373,97 0,00 43,70% 163,42 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2260 Odpadové rúry z medeného Cu plechu, koleno horné dvojité ks 35,40 3,000

106,21 106,21 0,00 43,70% 46,42 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2261

Ostatné doplnky (vetráky, protisnehová zábrany, ostatné oplechovania, 

ozdoby, parapety)
kpl 767,00 1,000

767,00 767,00 0,00 43,70% 335,18 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2262 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 2,18 100,967

220,41 220,41 0,00 43,70% 96,32 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2263

Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 

do 100 m
% 1,59 100,967

160,84 160,84 0,00 43,70% 70,29 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2264

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm 

rš 250 mm
m 11,51 24,000

276,18 276,18 0,00 43,70% 120,69 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2265 Oplechovanie z hliníkového Al plechu múrov m 14,08 24,000

337,80 337,80 0,00 43,70% 147,62 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2266 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 2,18 5,203

11,36 11,36 0,00 43,70% 4,96 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2267 Zastrešenie prírodnou bridlicou m2 79,06 290,000

22 927,40 22 927,40 0,00 43,70% 10 019,27 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2268 Zastrešenie prírodnou bridlicou príplatok za zložitosť m2 0,48 290,000

139,96 139,96 0,00 43,70% 61,16 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2269 Odvetrávací prvok - vetracia hlavica ks 30,09 40,000

1 203,60 1 203,60 0,00 43,70% 525,97 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2270 Prekrytie strechy fóliou m2 2,48 290,000

718,62 718,62 0,00 43,70% 314,04 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2271 Fólia  DELTA-MAXX m2 3,96 324,800

1 287,38 1 287,38 0,00 43,70% 562,59 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2272 Prekrytie strechy fóliou m2 1,77 290,000

513,30 513,30 0,00 43,70% 224,31 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2273 Difúzna fólia s plošnou objemovou hmotnosťou 110g/m2 m2 0,85 324,800

274,80 274,80 0,00 43,70% 120,09 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2274 Systémové doplnky strešnej krytiny kpl 1 416,00 1,000

1 416,00 1 416,00 0,00 43,70% 618,79 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2275 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 7,20 241,365

1 737,35 1 737,35 0,00 43,70% 759,22 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2276 Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m % 4,37 241,365

1 053,80 1 053,80 0,00 43,70% 460,51 december 09 september 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2277 Montáž okien a dverí m2 13,57 35,970 488,11 488,11 0,00 43,70% 213,31 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2278 Okno ZB 1.1 ks 365,80 1,000 365,80 365,80 0,00 43,70% 159,85 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2279 Okno ZB 1.7 ks 719,80 3,000 2 159,40 2 159,40 0,00 43,70% 943,66 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2280 Zostava ZB 1.8 m2 466,10 27,600 12 864,36 12 864,36 0,00 43,70% 5 621,73 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2281 Žalúzie m2 46,02 27,600 1 270,15 1 270,15 0,00 43,70% 555,06 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2282 Montáž dverí so zárubňou ks 64,90 18,000 1 168,20 1 168,20 0,00 43,70% 510,50 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2283 Dvere  so zárubňou D14 ks 649,00 1,000 649,00 649,00 0,00 43,70% 283,61 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2284 Dvere  so zárubňou Dzb 1 ks 1 593,00 1,000 1 593,00 1 593,00 0,00 43,70% 696,14 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2285 Dvere  so zárubňou Dzb 2 ks 1 073,80 1,000 1 073,80 1 073,80 0,00 43,70% 469,25 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2286 Dvere  so zárubňou Dzb 3 ks 1 003,00 1,000 1 003,00 1 003,00 0,00 43,70% 438,31 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2287 Montáž WC zostáv ks 65,19 2,000 130,39 130,39 0,00 43,70% 56,98 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2288 Priehradka WC s dverami (O18/p až O19/P) ks 141,60 2,000 283,20 283,20 0,00 43,70% 123,76 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2289 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,65 287,826 186,80 186,80 0,00 43,70% 81,63 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2290 Montáž dverí so zárubňou ks 64,90 4,000 259,60 259,60 0,00 43,70% 113,45 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2291 Dvere so zárubňou D16 ks 649,00 1,000 649,00 649,00 0,00 43,70% 283,61 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2292 Dvere so zárubňou D17 s PO ks 1 003,00 1,000 1 003,00 1 003,00 0,00 43,70% 438,31 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2293 Dvere so zárubňou Dks 2 ks 1 711,00 1,000 1 711,00 1 711,00 0,00 43,70% 747,71 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2294 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,94 45,700 43,14 43,14 0,00 43,70% 18,85 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2295
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť 

do 100 m
% 0,59 45,700

26,96 26,96 0,00 43,70% 11,78 júl 10 august 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2296 Montáž zábradlia m 5,31 73,200

388,69 388,69 0,00 43,70% 169,86 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2297 Zábradlie m 76,70 50,000

3 835,00 3 835,00 0,00 43,70% 1 675,90 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2298 Zábradlie do medzier na hradbách m 88,50 23,200

2 053,20 2 053,20 0,00 43,70% 897,25 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2299 Montáž obloženie rímsy, sokel m2 29,50 61,193

1 805,19 1 805,19 0,00 43,70% 788,87 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2300 Obklad stien fundermax (kompletne vrátane roštu) m2 81,42 61,193

4 982,33 4 982,33 0,00 43,70% 2 177,28 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2301

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 

nad 5 do 10 kg
kg 3,71 350,000

1 298,89 1 298,89 0,00 43,70% 567,61 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2302 Ostatné zámočnícke výrobky kg 6,49 350,000

2 271,50 2 271,50 0,00 43,70% 992,65 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2303

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

do 6 m
% 1,06 140,973

149,71 149,71 0,00 43,70% 65,42 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2304 Montáž zábradlí m 17,94 75,600

1 355,96 1 355,96 0,00 43,70% 592,56 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2305 Zábradlie Z41 ks 346,92 1,000

346,92 346,92 0,00 43,70% 151,60 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2306 Montáž opláštenia m2 64,04 33,640

2 154,26 2 154,26 0,00 43,70% 941,41 december 09 september 12

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. Konštr. - Reštaurácia/kongresová 

sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2307 Oplechovanie z Al plechu, vrátane pomocnej konštrukcie - kompletne K141 m2 123,90 33,640

4 168,00 4 168,00 0,00 43,70% 1 821,41 december 09 september 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2308 Montáž výplní otvorov a konštrukcií z AL m2 30,09 134,910 4 059,44 4 059,44 0,00 43,70% 1 773,98 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2309 Hliníkové dvere so zárubňou Dks1 m2 525,10 14,250 7 482,68 7 482,68 0,00 43,70% 3 269,93 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2310 Transparentná hliníková stena  TF (vrátane žalúzií) m2 466,10 105,300 49 080,33 49 080,33 0,00 43,70% 21 448,10 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2311 Hliníkové dvere Dks 3/P s PO m2 489,70 15,360 7 521,79 7 521,79 0,00 43,70% 3 287,02 júl 10 august 12

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - Reštaurácia / kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2312 Markíza nad vstupmi dodávka a montáž m2 466,10 8,310 3 873,29 3 873,29 0,00 43,70% 1 692,63 júl 10 august 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2313 Zvislá zdvíhacia plošina dodávka a montáž ks 14 809,00 1,000 14 809,00 14 809,00 0,00 43,70% 6 471,53 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2314 Ostatné zámočnícke výrobky kpl 4 130,00 1,000 4 130,00 4 130,00 0,00 43,70% 1 804,81 august 11 október 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2315
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 1,30 855,128

1 109,96 1 109,96 0,00 43,70% 485,05 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2316
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 

100 m
% 0,65 855,128

554,98 554,98 0,00 43,70% 242,53 august 11 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2317
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy 

alebo glaz. hlad.
m2 17,94 239,370

4 293,34 4 293,34 0,00 43,70% 1 876,19 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2318 Dlaždice m2 41,30 258,520 10 676,88 10 676,88 0,00 43,70% 4 665,79 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2319 dilatácie a lišty kpl 295,00 1,000 295,00 295,00 0,00 43,70% 128,92 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2320 systémové doplnky dlažieb kpl 413,00 1,000 413,00 413,00 0,00 43,70% 180,48 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2321 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 4,60 132,866
611,45 611,45 0,00 43,70% 267,20 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2322
Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 100 m
% 1,12 132,866

148,94 148,94 0,00 43,70% 65,09 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2323
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy 

alebo glaz. hlad.
m2 17,94 416,310

7 466,94 7 466,94 0,00 43,70% 3 263,05 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2324 Dlaždice GRES m2 41,30 432,962 17 881,33 17 881,33 0,00 43,70% 7 814,14 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2325 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 4,60 214,816
988,58 988,58 0,00 43,70% 432,01 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2326
Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 100 m
% 1,12 214,816

240,81 240,81 0,00 43,70% 105,23 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2327 Montáž kamenných obkladov schodísk m2 53,10 15,500 823,05 823,05 0,00 43,70% 359,67 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2328 Dosky kamenné obkladové m2 88,50 16,120 1 426,62 1 426,62 0,00 43,70% 623,43 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2329 Kladenie kamennej dlažby m2 29,85 93,400 2 787,59 2 787,59 0,00 43,70% 1 218,18 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2330 Prírodný kameň platne m2 76,70 97,136 7 450,33 7 450,33 0,00 43,70% 3 255,79 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2331 Podkladové terče ks 0,83 1 120,800 925,78 925,78 0,00 43,70% 404,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2332 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m % 3,54 113,673 402,40 402,40 0,00 43,70% 175,85 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2333 Kladenie kamennej dlažby, osadenie obrubníkov m2 29,85 240,000 7 162,98 7 162,98 0,00 43,70% 3 130,22 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2334 Prírodný kameň platne 400x400x50 m2 76,70 249,600 19 144,32 19 144,32 0,00 43,70% 8 366,07 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2335 Podkladové terče ks 0,83 2 880,000 2 378,88 2 378,88 0,00 43,70% 1 039,57 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2336 Obrubníky kamenné m 41,50 67,000 2 780,38 2 780,38 0,00 43,70% 1 215,03 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2337 Obklad kameňom, vrátane izolácie a náter hydrofóbny m2 36,58 24,840 908,65 908,65 0,00 43,70% 397,08 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2338 Dosky kamenné obkladové m2 77,88 25,834 2 011,95 2 011,95 0,00 43,70% 879,22 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2339 Kladenie dlažby na schodisko m2 41,30 11,935 492,92 492,92 0,00 43,70% 215,40 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2340 Dosky obkladové m2 77,88 12,412 966,65 966,65 0,00 43,70% 422,42 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2341 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m % 3,54 303,786 1 075,40 1 075,40 0,00 43,70% 469,95 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2342 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. m2 24,97 98,160
2 450,71 2 450,71 0,00 43,70% 1 070,96 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2343 Hydroizolačné nátery m2 8,85 98,160 868,72 868,72 0,00 43,70% 379,63 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2344 Obkladačky keramické m2 33,04 100,123 3 308,06 3 308,06 0,00 43,70% 1 445,62 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2345 systémové doplnky obkladov kpl 472,00 1,000 472,00 472,00 0,00 43,70% 206,26 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2346 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2,60 60,165
156,19 156,19 0,00 43,70% 68,25 apríl 10 október 12

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2347
Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 

100 m
% 0,71 60,165

42,60 42,60 0,00 43,70% 18,61 apríl 10 október 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2348 Nátery kamenných povrchov m2 17,94 57,800 1 036,70 1 036,70 0,00 43,70% 453,04 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2349 Stierka stien a stropov m2 5,66 752,043 4 259,57 4 259,57 0,00 43,70% 1 861,43 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2350 Maľby m2 3,54 752,043 2 662,23 2 662,23 0,00 43,70% 1 163,40 december 11 september 12

Aktivita č. 7 Maľby stien - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2351 Maľby m2 3,54 424,969 1 504,39 1 504,39 0,00 43,70% 657,42 december 11 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2352 Označovacie štítky ks 7,67 5,000 38,35 38,35 0,00 43,70% 16,76 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2353 poklop pre kolektor ks 224,20 1,000 224,20 224,20 0,00 43,70% 97,98 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2354 Hasiaci prístroj, práškový 6 kg ks 41,30 2,000 82,60 82,60 0,00 43,70% 36,10 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2355 Skrinka pre Hasiaci prístroj ks 57,82 2,000 115,64 115,64 0,00 43,70% 50,53 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2356 odvetranie muriva kpl 295,00 1,000 295,00 295,00 0,00 43,70% 128,92 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2357 Ostatné dodávka a montáže podľa výpisu - ostatné výrobky kpl 5 310,00 1,000 5 310,00 5 310,00 0,00 43,70% 2 320,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2358 Označovacie štítky ks 7,67 5,000 38,35 38,35 0,00 43,70% 16,76 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2359 kvetináče pre vonkajšiu zeleň ks 295,00 30,000 8 850,00 8 850,00 0,00 43,70% 3 867,45 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2360 Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 750 kg vrátane kg 0,49 23 806,000 11 770,16 11 770,16 0,00 43,70% 5 143,56 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2361 Oceľové konštrukcie t 3 245,00 23,806 77 250,47 77 250,47 0,00 43,70% 33 758,46 august 11 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2362
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod 

omietkou typ 2423, 23 mm
m 0,80 980,000

782,88 782,88 0,00 43,70% 342,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2363 I-Spojka SM 25 šedá ks 0,35 49,000
17,29 17,29 0,00 43,70% 7,55 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2364 Rúrka FXP 25 ks 0,80 1 029,000
825,67 825,67 0,00 43,70% 360,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2365 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 0,97 31,000
30,00 30,00 0,00 43,70% 13,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2366 Krabica  KU 68-1901 ks 0,17 31,000
5,41 5,41 0,00 43,70% 2,37 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2367
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia 

vodičov typ 6455-11 do 4 mm2
ks 7,40 10,000

74,02 74,02 0,00 43,70% 32,35 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2368 Krabica 6455-11 acid ks 3,56 10,000
35,64 35,64 0,00 43,70% 15,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2369 Káblový žľab podlahový m 14,46 30,000
433,65 433,65 0,00 43,70% 189,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2370 Kanál podlahový m 45,45 30,000
1 363,61 1 363,61 0,00 43,70% 595,90 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2371 Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením m 6,76 980,000
6 629,64 6 629,64 0,00 43,70% 2 897,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2372
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú 

skriňu veľkú
ks 17,70 18,000

318,60 318,60 0,00 43,70% 139,23 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2373
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2
ks 0,81 134,000

108,79 108,79 0,00 43,70% 47,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2374
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 5,29 3,000

15,86 15,86 0,00 43,70% 6,93 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2375 Prístroj spínača 230 V, 10 A - č.1 ks 11,98 3,000
35,93 35,93 0,00 43,70% 15,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2376 Jednorámček ks 7,22 3,000
21,66 21,66 0,00 43,70% 9,47 december 09 september 12

Strana 37 z 49



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v Eur v Eur v Eur v Eur v Eur od do

Intenzita 

pomoci

termín realizácie
Jednotková 

cena
Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok
NFPCelkom

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 

jednotiek - 

nové

MJ

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2377
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý 

prep. -radenie 6
ks 6,35 8,000

50,79 50,79 0,00 43,70% 22,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2378 Prístroj prepínača 230 V, 10 A, - č.6 ks 15,48 8,000
123,85 123,85 0,00 43,70% 54,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2379 Jednorámček ks 7,22 8,000
57,77 57,77 0,00 43,70% 25,25 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2380
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový 

prepínač-radenie 7
ks 6,95 1,000

6,95 6,95 0,00 43,70% 3,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2381 Prístroj prepínača 230 V, 10 A, - č.7 ks 18,64 1,000
18,64 18,64 0,00 43,70% 8,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2382 Jednorámček ks 7,22 1,000
7,22 7,22 0,00 43,70% 3,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2383 Termostat izbový ks 4,17 1,000
4,17 4,17 0,00 43,70% 1,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2384 Priestorové termostaty pre Fancoily BI2 230 V obj.č. BO 135 ks 170,52 1,000
170,52 170,52 0,00 43,70% 74,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2385
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x 

zapojenie
ks 7,53 19,000

143,04 143,04 0,00 43,70% 62,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2386 Zásuvka ks 18,44 19,000
350,42 350,42 0,00 43,70% 153,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2387 Jednorámček ks 7,22 19,000
137,21 137,21 0,00 43,70% 59,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2388 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 6,18 1,000
6,18 6,18 0,00 43,70% 2,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2389 Rozvádzače - náplň ks 2 804,02 1,000
2 804,02 2 804,02 0,00 43,70% 1 225,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2390 Núdzové osvetlenie s akum. 250 V IP42 8W 1h ks 9,60 6,000
57,58 57,58 0,00 43,70% 25,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2391 Núdzové osvetlenie s akum. 250 V IP42 8W 1h ks 139,24 6,000
835,44 835,44 0,00 43,70% 365,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2392 Svietidlo žiarivkové -  -4x18 W, vstavané ks 13,42 50,000
670,77 670,77 0,00 43,70% 293,13 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2393 Trubica TL/D18/840 Super 80 ks 3,39 200,000
677,56 677,56 0,00 43,70% 296,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2394 Svietidlo 4x18W DL ks 118,38 50,000
5 919,23 5 919,23 0,00 43,70% 2 586,71 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2395 montáž motorického spotrebiča ks 2,69 13,000
35,01 35,01 0,00 43,70% 15,30 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2396 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 0,97 790,000
764,40 764,40 0,00 43,70% 334,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2397 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 3x1,5 m 1,07 730,512
778,39 778,39 0,00 43,70% 340,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2398 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-O 3x1,5 m 1,07 124,000
132,13 132,13 0,00 43,70% 57,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2399 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 0,97 504,000
487,67 487,67 0,00 43,70% 213,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2400 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R/C-J 3x2,5 m 1,58 529,381
835,81 835,81 0,00 43,70% 365,25 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2401 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5 m 1,00 390,000
390,71 390,71 0,00 43,70% 170,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2402 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 4x1,5 m 1,43 409,500
586,13 586,13 0,00 43,70% 256,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2403 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 m 0,97 20,000
19,35 19,35 0,00 43,70% 8,46 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2404 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 5x2,5 m 2,41 21,094
50,80 50,80 0,00 43,70% 22,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2405
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod 

omietkou typ 2416, 16 mm
m 0,89 380,000

339,44 339,44 0,00 43,70% 148,33 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2406 I-Spojka SM 16 svetlošedá ks 0,27 22,800
6,05 6,05 0,00 43,70% 2,65 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2407 Rúrka FXP 16 ks 0,65 399,000
259,42 259,42 0,00 43,70% 113,37 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2408
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod 

omietkou typ 2423, 23 mm
m 0,80 75,000

59,91 59,91 0,00 43,70% 26,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2409 I-Spojka SM 25 šedá ks 0,35 3,750
1,32 1,32 0,00 43,70% 0,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2410 Rúrka FXP 25 ks 0,80 78,750
63,19 63,19 0,00 43,70% 27,61 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2411
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod 

omietkou typ 2429, 29 mm
m 0,97 50,000

48,38 48,38 0,00 43,70% 21,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2412 Spojka SM  32 šedá ks 0,53 2,500
1,31 1,31 0,00 43,70% 0,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2413 Rúrka FXP 32 ks 1,33 50,000
66,61 66,61 0,00 43,70% 29,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2414
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod 

omietkou typ 2448, 48 mm
m 1,06 50,000

52,98 52,98 0,00 43,70% 23,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2415 I-Spojka SM 50 šedá ks 0,98 5,000
4,90 4,90 0,00 43,70% 2,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2416 Rúrka FXP 50 ks 2,34 52,500
122,60 122,60 0,00 43,70% 53,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2417 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 0,97 42,000
40,64 40,64 0,00 43,70% 17,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2418 Krabica  KU 68-1901 ks 0,17 42,000
7,33 7,33 0,00 43,70% 3,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2419
Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) 

kruhová
ks 4,15 14,000

58,13 58,13 0,00 43,70% 25,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2420 Krabica  KU 68-1903 ks 1,43 14,000
20,02 20,02 0,00 43,70% 8,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2421 Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením m 6,76 300,000
2 029,48 2 029,48 0,00 43,70% 886,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2422 Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,začistením m 12,09 200,000
2 418,29 2 418,29 0,00 43,70% 1 056,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2423
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú 

skriňu veľkú
ks 17,70 5,000

88,50 88,50 0,00 43,70% 38,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2424
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2
ks 0,81 555,000

450,57 450,57 0,00 43,70% 196,90 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2425
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 

6 mm2
ks 0,63 55,000

34,46 34,46 0,00 43,70% 15,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2426 G-Káblové oko CU   6x8  KU-L ks 0,45 55,000
24,92 24,92 0,00 43,70% 10,89 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2427
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 

16 mm2
ks 0,90 50,000

44,90 44,90 0,00 43,70% 19,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2428 G-Káblové oko CU  16x12 KU-L ks 0,45 50,000
22,36 22,36 0,00 43,70% 9,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2429
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 

35 mm2
ks 2,09 10,000

20,86 20,86 0,00 43,70% 9,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2430 G-Káblové oko CU  35x10 KU-F ks 4,06 10,000
40,63 40,63 0,00 43,70% 17,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2431
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 5,29 10,000

52,86 52,86 0,00 43,70% 23,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2432 Prístroj spínača 230 V, 10 A - č.1 ks 11,98 10,000
119,77 119,77 0,00 43,70% 52,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2433 Jednorámček ks 7,22 10,000
72,22 72,22 0,00 43,70% 31,56 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2434
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový 

prepínač-radenie 5
ks 6,35 4,000

25,39 25,39 0,00 43,70% 11,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2435 Prístroj prepínača  230 V, 10 A - č.5 ks 15,78 4,000
63,11 63,11 0,00 43,70% 27,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2436 Jednorámček ks 7,22 4,000
28,89 28,89 0,00 43,70% 12,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2437
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový 

prepínač-radenie 7
ks 6,95 1,000

6,95 6,95 0,00 43,70% 3,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2438 Prístroj prepínača 230 V, 10 A, - č.7 ks 18,64 1,000
18,64 18,64 0,00 43,70% 8,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2439 Jednorámček ks 7,22 1,000
7,22 7,22 0,00 43,70% 3,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2440 Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002 ks 4,05 1,000
4,05 4,05 0,00 43,70% 1,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2441 Pohybový senzor ks 87,32 1,000
87,32 87,32 0,00 43,70% 38,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2442 Termostat izbový ks 4,17 8,000
33,37 33,37 0,00 43,70% 14,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2443 Priestorové termostaty pre Fancoily BI2 230 V  obj.č. BO 135 ks 170,52 8,000
1 364,13 1 364,13 0,00 43,70% 596,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2444
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x 

zapojenie
ks 7,53 24,000

180,68 180,68 0,00 43,70% 78,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2445 Zásuvka ks 18,44 24,000
442,64 442,64 0,00 43,70% 193,43 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2446 Jednorámček ks 7,22 24,000
173,32 173,32 0,00 43,70% 75,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2447
Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 

V  PLEXO55 916 44
ks 3,91 1,000

3,91 3,91 0,00 43,70% 1,71 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2448 Jednozásuvka kompetná, v krabici 10/16 A 250 V - PLEXO55 916 44 ks 4,78 1,000
4,78 4,78 0,00 43,70% 2,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2449
Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 

3245, H, S, Z 3P + Z
ks 3,97 2,000

7,94 7,94 0,00 43,70% 3,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2450 Zásuvka CZG 3245 ks 8,81 2,000
17,63 17,63 0,00 43,70% 7,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2451 Zapojenie a montáž rozvádzačov h 21,24 24,000
509,76 509,76 0,00 43,70% 222,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2452 Rozvádzač R-Z ks 3 266,24 1,000
3 266,24 3 266,24 0,00 43,70% 1 427,35 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2453 Svorka Wago ks 0,45 114,000
50,85 50,85 0,00 43,70% 22,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2454 Svorka WAGO 273-155 ks 0,32 42,000
13,43 13,43 0,00 43,70% 5,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2455 Svorka WAGO 273-255 ks 0,32 72,000
23,36 23,36 0,00 43,70% 10,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2456 Svietidlo žiarivkové - 26W IC 230V WH ks 8,31 55,000
456,90 456,90 0,00 43,70% 199,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2457 Žiarivka  PHILIPS PL-C 26W/830 2P ks 194,85 55,000
10 716,94 10 716,94 0,00 43,70% 4 683,30 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2458 Svietidlo  26W IC 230V WH ks 171,69 55,000
9 442,95 9 442,95 0,00 43,70% 4 126,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2459 Ekvipotencialna svorkovnica malá EPS ks 16,67 8,000
133,33 133,33 0,00 43,70% 58,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2460 Ekvipotencialna svorkovnica malá EPS ks 12,39 8,000
99,12 99,12 0,00 43,70% 43,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2461 Krabica  KO-125 ks 1,64 8,000
13,16 13,16 0,00 43,70% 5,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2462 Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do  1.5 kW ks 6,16 6,000
36,96 36,96 0,00 43,70% 16,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2463 Ventilátor 230 V, 25 W, TO II., END 200-CT ks 71,56 6,000
429,33 429,33 0,00 43,70% 187,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2464 Vodič NN a VN pevne uložený CYA       6 m 0,97 160,000
154,82 154,82 0,00 43,70% 67,65 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2465 Nehorľavý vodič  1-CHKE-R 6 m 1,20 168,000
202,20 202,20 0,00 43,70% 88,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2466 Vodič NN a VN pevne uložený CYA 16 m 0,97 220,000
213,39 213,39 0,00 43,70% 93,25 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2467 Nehorľavý vodič  1-CHKE-R 16 m 3,75 231,000
866,80 866,80 0,00 43,70% 378,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2468 Vodič NN a VN pevne uložený CYA 25 m 1,00 75,000
75,14 75,14 0,00 43,70% 32,83 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2469 Vodič medený CYA  25,0  žltozelený m 3,76 78,750
296,15 296,15 0,00 43,70% 129,42 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2470 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 0,97 290,000
280,60 280,60 0,00 43,70% 122,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2471 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 3x1,5 m 1,07 247,000
263,19 263,19 0,00 43,70% 115,01 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2472 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-O 3x1,5 m 1,07 58,000
61,80 61,80 0,00 43,70% 27,01 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2473 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 0,97 344,000
332,85 332,85 0,00 43,70% 145,46 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2474 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R/C-J 3x2,5 m 1,58 361,324
570,47 570,47 0,00 43,70% 249,30 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2475 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4 m 1,00 18,000
18,03 18,03 0,00 43,70% 7,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2476 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R/C-J 3x4 m 2,30 19,000
43,72 43,72 0,00 43,70% 19,11 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2477 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5 m 1,00 40,000
40,07 40,07 0,00 43,70% 17,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2478 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 4x1,5 m 1,43 42,000
60,12 60,12 0,00 43,70% 26,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2479 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6 m 1,15 438,000
505,47 505,47 0,00 43,70% 220,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2480 Kábel silový medený CYKY  5Cx06 m 3,29 459,900
1 513,00 1 513,00 0,00 43,70% 661,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2481 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 5x6 m 5,12 13,000
66,59 66,59 0,00 43,70% 29,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2482 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 m 1,01 75,000
75,76 75,76 0,00 43,70% 33,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2483 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 5x4 m 3,58 79,762
285,28 285,28 0,00 43,70% 124,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2484 Silový kábel 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10 m 1,35 53,000
71,42 71,42 0,00 43,70% 31,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2485 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 5x10 m 8,78 53,000
465,36 465,36 0,00 43,70% 203,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2486 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x35 m 2,02 75,000
151,34 151,34 0,00 43,70% 66,13 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2487 Nehorľavý kábel  1-CHKE-R-J 5x35 m 31,79 79,000
2 511,44 2 511,44 0,00 43,70% 1 097,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2488 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x50 m 2,21 42,000
92,83 92,83 0,00 43,70% 40,56 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2489 Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x50 C - NHXH FE180/E30 m 42,26 44,100
1 863,48 1 863,48 0,00 43,70% 814,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2490
Montáž skrine RSB 1,vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v 

tvrdo pálenej tehle,mäkkom kameni
ks 45,47 1,000

45,47 45,47 0,00 43,70% 19,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2491
Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez 

svoriek a zapojenia vodičov
ks 5,06 56,000

283,15 283,15 0,00 43,70% 123,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2492 Sadra kg 0,27 208,840
56,43 56,43 0,00 43,70% 24,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2493 Doprava % 457,01 4,000
1 828,03 1 828,03 0,00 43,70% 798,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2494 Murárske výpomoci % 457,01 2,000
914,01 914,01 0,00 43,70% 399,42 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2495 Podružný materiál % 361,71 10,000
3 617,09 0,00 3 617,09 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2496 Podiel pridružených výkonov % 457,01 6,000
2 742,04 0,00 2 742,04 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2497 Zariadenie staveniska % 457,01 6,000
2 742,04 0,00 2 742,04 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2498 Podlahová krabica - 8 modulová m 29,62 6,000
177,69 177,69 0,00 43,70% 77,65 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2499 Zásuvka telefónna a PC cat.6  {RJ 45 } - do podlah kr 78630 ks 8,56 6,000
51,33 51,33 0,00 43,70% 22,43 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2500 Modul ochrany pre prepätím - stupeň D ks 80,83 6,000
484,98 484,98 0,00 43,70% 211,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2501 Podlahová krabica - 8 modulová ks 64,90 6,000
389,40 389,40 0,00 43,70% 170,17 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2502 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 5 m 19,39 60,000
1 163,17 1 163,17 0,00 43,70% 508,31 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2503
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 5 cm.
m 0,94 60,000

56,64 56,64 0,00 43,70% 24,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2504 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 0,33 60,000
19,68 19,68 0,00 43,70% 8,60 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2505 Fólia červená v m m 0,61 60,000
36,67 36,67 0,00 43,70% 16,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2506
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm 

hlbokej v zemine tr. 5
m 2,72 60,000

163,19 163,19 0,00 43,70% 71,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2507 Odborné prehliadky a odborné skúšky ks 2 478,00 1,000
2 478,00 2 478,00 0,00 43,70% 1 082,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2508 Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie ks 1 451,40 1,000
1 451,40 1 451,40 0,00 43,70% 634,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2509 Odborné prehliadky a odborné skúšky ks 767,00 1,000
767,00 767,00 0,00 43,70% 335,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2510 Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie ks 1 180,00 1,000
1 180,00 1 180,00 0,00 43,70% 515,66 december 09 september 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2511 Doprava % 19,47 4,000

77,88 77,88 0,00 43,70% 34,03 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2512 Podiel pridružených výkonov % 19,47 6,000

116,82 116,82 0,00 43,70% 51,05 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2513 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 8,18 81,740

668,42 668,42 0,00 43,70% 292,10 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2514 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 0,86 81,740

69,93 69,93 0,00 43,70% 30,56 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2515 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 1,81 42,750

77,18 77,18 0,00 43,70% 33,73 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2516 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 5,08 42,750

217,27 217,27 0,00 43,70% 94,95 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2517 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 6,86 42,750

293,24 293,24 0,00 43,70% 128,14 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2518 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,99 42,750

42,42 42,42 0,00 43,70% 18,54 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2519

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3
m3 3,20 38,990

124,68 124,68 0,00 43,70% 54,49 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2520

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 

sypaniny
m3 12,38 42,750

529,22 529,22 0,00 43,70% 231,27 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2521 Štrkopiesok 0-8 Z t 15,07 42,750

644,38 644,38 0,00 43,70% 281,60 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2522 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 7,77 38,990

303,01 303,01 0,00 43,70% 132,42 november 09 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2523
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 

11 353.0 DN 25
m 14,92 53,000

790,76 790,76 0,00 43,70% 345,56 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2524
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 

11 353.0 DN 40
m 17,76 14,000

248,63 248,63 0,00 43,70% 108,65 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2525
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 

11 353.0 DN 50
m 21,67 5,400

117,03 117,03 0,00 43,70% 51,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2526
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 

11 353.0 DN 80
m 33,05 14,000

462,71 462,71 0,00 43,70% 202,20 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2527
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 

353.0 D 159/4, 5
m 50,30 3,100

155,93 155,93 0,00 43,70% 68,14 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2528 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 m 9,26 5,000
46,29 46,29 0,00 43,70% 20,23 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2529 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2 m 16,38 1,000
16,38 16,38 0,00 43,70% 7,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2530 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 159/4,5 m 56,36 2,000
112,72 112,72 0,00 43,70% 49,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2531
Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynovod. výpustiek na 

potrubí nad 50 do DN 100
ks 13,98 2,000

27,96 27,96 0,00 43,70% 12,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2532
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového 

kohútika,plyn.filtra DN50
ks 34,94 6,000

209,61 209,61 0,00 43,70% 91,60 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2533
Nerezové a prírubové armatúry  Guľový uzáver prírubový séria 02 na plyn  

DN 50    IVAR   č.02100050
ks 156,90 2,000

313,80 313,80 0,00 43,70% 137,13 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2534 Prirubový plyn filter DN50 ks 218,30 2,000
436,60 436,60 0,00 43,70% 190,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2535 Kompenzator plyn DN50 PN160 ks 336,30 2,000
672,60 672,60 0,00 43,70% 293,93 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2536
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového 

kohútika,plyn.filtra DN80
ks 42,54 2,000

85,08 85,08 0,00 43,70% 37,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2537
Nerezové a prírubové armatúry  Guľový uzáver prírubový séria 02 na plyn  

DN 80    IVAR   č.02100080
ks 257,51 1,000

257,51 257,51 0,00 43,70% 112,53 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2538 Automaticky bezpecnostny uzaver BAP s ochozom a monostatom ks 1 628,40 1,000
1 628,40 1 628,40 0,00 43,70% 711,61 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2539
Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné 

armatúry G 1/2
súb 2,65 3,000

7,95 7,95 0,00 43,70% 3,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2540 Kohút pre plynový inštalačný priamy s nátr.  K 800 1/2" ks 4,41 3,000
13,23 13,23 0,00 43,70% 5,78 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2541
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový 

ventil G 1/2
ks 2,35 3,000

7,06 7,06 0,00 43,70% 3,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2542 Vykurovanie  - armatúra  -   guľový ventil  - rukoväť "plyn", chróm, 1/2" ks 5,07 3,000
15,20 15,20 0,00 43,70% 6,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2543
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový 

ventil G 1
ks 3,16 4,000

12,64 12,64 0,00 43,70% 5,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2544 Vykurovanie  - armatúra  guľový ventil  - motýľ "plyn", chróm, 1" ks 9,87 4,000
39,46 39,46 0,00 43,70% 17,25 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2545
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový 

ventil G 6/4
ks 4,81 1,000

4,81 4,81 0,00 43,70% 2,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2546 Vykurovanie  - armatúra  guľový ventil - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/2" ks 21,08 1,000
21,08 21,08 0,00 43,70% 9,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2547 D+M plynomera DKZ G40 DN50 ks 1 675,60 2,000
3 351,20 3 351,20 0,00 43,70% 1 464,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2548 Montaz horakovej rady  ku kotlu (dodavka je v časti Vykurovanie) sub 236,00 2,000
472,00 472,00 0,00 43,70% 206,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2549 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m t 16,93 1,110
18,79 18,79 0,00 43,70% 8,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2550
Montáž kotla teplovodného oceľového nízkoteplotného, kondenzačného 600-

1000 kW
súb 807,05 2,000

1 614,09 1 614,09 0,00 43,70% 705,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2551 Vykurov.techn. kondenzačný kotol 640kW ks 26 550,00 1,000
26 550,00 26 550,00 0,00 43,70% 11 602,35 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2552 Vykurov.techn. tlmiaca podlaožka pod kondenzačný kotol 640kW ks 225,38 1,000
225,38 225,38 0,00 43,70% 98,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2553 Vykurov.techn. tlmič hluku spalín pre 640kW ks 1 690,94 1,000
1 690,94 1 690,94 0,00 43,70% 738,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2554 Vykurov.techn. oceľový kotol 600kW ks 9 440,00 1,000
9 440,00 9 440,00 0,00 43,70% 4 125,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2555 Vykurov.techn. tlmiaca podlaožka pod oceľový kotol 600kW ks 376,42 1,000
376,42 376,42 0,00 43,70% 164,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2556 Vykurov.techn. tlmič hluku spalín pre 600kW ks 706,82 1,000
706,82 706,82 0,00 43,70% 308,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2557 Vykurov.techn. neutralizačné zariadenie NE2.0 ks 1 879,74 1,000
1 879,74 1 879,74 0,00 43,70% 821,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2558 Vykurov.techn. regulátor základný ks 400,02 2,000
800,04 800,04 0,00 43,70% 349,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2559 Vykurov.techn. Modul regulácie prevádzkový ks 218,30 1,000
218,30 218,30 0,00 43,70% 95,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2560 Montáž plynového horáka súb 2 852,06 2,000
5 704,12 5 704,12 0,00 43,70% 2 492,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2561
Plynový horák pre kotol SB615-640 typ WM-G10/3-A ZM-LN s frekvenčným 

meničom 
ks 10 422,94 1,000

10 422,94 10 422,94 0,00 43,70% 4 554,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2562 Plynový horák pre kotol SK645-600 typ WM-G10/3-A ZM-LN č.CP 425/2010 ks 8 593,94 1,000
8 593,94 8 593,94 0,00 43,70% 3 755,55 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2563 Nerezový 3- vrstvový dymovod  DN 300, EAD DN300 súb 3 069,18 2,000
6 138,36 6 138,36 0,00 43,70% 2 682,46 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2564 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m % 743,61 3,300
2 453,92 2 453,92 0,00 43,70% 1 072,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2565 Rozdeľovač a zberač, Kombi rozdeľovač a zberač  M80-M300 ks 50,88 8,000
407,05 407,05 0,00 43,70% 177,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2566
Kombi rozdeľovač a zberač M120, L=1,45m, hrdlá 2xDN40-závit, 4xDN65-

príruba, návarok G1/2-6ks, 2x stojan
sub 554,60 1,000

554,60 554,60 0,00 43,70% 242,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2567

Kombi rozdeľovač a zberač M150, L=2,55m, hrdlá 2xDN50-závit, hrdlá 

2xDN25-závit, 2xDN65-príruba,  2xDN100-príruba, návarok G1/2-4ks G3/4-

2ks, 2x stojan

sub 981,76 1,000

981,76 981,76 0,00 43,70% 429,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2568
Kombi rozdeľovač a zberač M100, L=1,20m, hrdlá 2xDN40-závit, hrdlá 

2xDN32-závit, 2xDN25-závit, návarok G1/2-6ks, 2x stojan
sub 418,90 1,000

418,90 418,90 0,00 43,70% 183,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2569
Kombi rozdeľovač a zberač M80, L=0,80m, hrdlá 2xDN50-závit, hrdlá 

2xDN32-závit, 2xDN25-závit, návarok G1/2-6ks, 2x stojan
sub 312,70 1,000

312,70 312,70 0,00 43,70% 136,65 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2570
Kombi rozdeľovač a zberač M80, L=1,20m, hrdlá  2xDN50-závit, 4xDN32-

závit, návarok G1/2-6ks, 2x stojan
sub 395,30 1,000

395,30 395,30 0,00 43,70% 172,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2571
Kombi rozdeľovač a zberač M80, L=1,20m, hrdlá  2xDN50-závit, 2xDN32-

závit, 2xDN25-závit,návarok G1/2-6ks, 2x stojan
sub 395,30 1,000

395,30 395,30 0,00 43,70% 172,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2572
Kombi rozdeľovač a zberač M80, L=1,20m, hrdlá  2xDN32-závit, 2xDN20-

závit,návarok G1/2-6ks, 2x stojan
sub 371,70 1,000

371,70 371,70 0,00 43,70% 162,43 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2573
Kombi rozdeľovač a zberač  M300, L=2,90m, hrdlá  4xDN40-závit, 4xDN150-

,návarok G1/2-4ks, G1"-2ks, 2x stojan
sub 2 021,34 1,000

2 021,34 2 021,34 0,00 43,70% 883,33 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2574 Montáž orientačného štítka sub 2,25 54,000
121,62 121,62 0,00 43,70% 53,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2575 Štítok kus 3,43 54,000
185,07 185,07 0,00 43,70% 80,88 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2576
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého do PN 2,5/1,0 objemu 200 

l
sub 147,67 2,000

295,33 295,33 0,00 43,70% 129,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2577 Zásobníkový ohrievač EMAIL HR200 V=200 l s izoláciou ks 744,58 2,000
1 489,16 1 489,16 0,00 43,70% 650,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2578
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého do PN 2,5/1,0 objemu 500 

l
sub 147,67 4,000

590,67 590,67 0,00 43,70% 258,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2579 Zásobníkový ohrievač  EMAIL HRS500 V=500 l s izoláciou ks 2 278,58 3,000
6 835,74 6 835,74 0,00 43,70% 2 987,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2580 Zásobníkový ohrievač EMAIL HR500 V=500 l s izoláciou ks 1 546,98 1,000
1 546,98 1 546,98 0,00 43,70% 676,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2581
Expanz. automat VARIOMAT 2-1/60, so zásobnou nádobou VG600, objem 

600 l, č.CP 7706J
súb 9 676,00 1,000

9 676,00 9 676,00 0,00 43,70% 4 228,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2582 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 súb 3,80 5,000
18,99 18,99 0,00 43,70% 8,30 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2583 Čerpadlo GRUNDFOS 15-60 130 1x230V 50Hz  obj.č.  95047524 ks 308,22 5,000
1 541,08 1 541,08 0,00 43,70% 673,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2584 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 sub 7,78 16,000
124,46 124,46 0,00 43,70% 54,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2585 Čerpadlo GRUNDFOS  25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz  ks 646,29 8,000
5 170,29 5 170,29 0,00 43,70% 2 259,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2586 Čerpadlo GRUNDFOS  2 25-60 180 1X230V 50Hz  ks 340,77 4,000
1 363,08 1 363,08 0,00 43,70% 595,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2587 Čerpadlo GRUNDFOS  40-100 F PN6/10 1x230-240V 50Hz  ks 981,69 3,000
2 945,06 2 945,06 0,00 43,70% 1 286,99 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2588 Čerpadlo GRUNDFOS  40-120 F PN6/10 1x230-240V 50Hz  ks 1 479,38 1,000
1 479,38 1 479,38 0,00 43,70% 646,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2589 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80 sub 10,65 4,000
42,60 42,60 0,00 43,70% 18,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2590 Čerpadlo GRUNDFOS  TPE 80-60/4-S PN10   B  (1x 100% suchá rezerva) ks 3 071,92 2,000
6 143,85 6 143,85 0,00 43,70% 2 684,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2591
Čerpadlo GRUNDFOS  TPE 80-150/4-S A-F-A-BAQE PN16 3kW 3x380-

480V 50Hz  (1x100% suchá rezerva)
ks 4 844,24 2,000

9 688,48 9 688,48 0,00 43,70% 4 233,86 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2592 Chemická úprava vody so zmäkčovačom a dávkovacím čerpadlom súb 4 548,90 1,000
4 548,90 4 548,90 0,00 43,70% 1 987,87 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2593 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 298,33 1,100
328,16 328,16 0,00 43,70% 143,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2594 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 298,33 1,150
343,08 343,08 0,00 43,70% 149,92 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2595
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom 

priemer 159
ks 24,96 2,000

49,93 49,93 0,00 43,70% 21,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2596 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 ks 52,24 4,000
208,94 208,94 0,00 43,70% 91,31 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2597 Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5 ks 19,86 4,000
79,46 79,46 0,00 43,70% 34,72 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2598 Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 ks 3,12 4,000
12,49 12,49 0,00 43,70% 5,46 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2599
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 

nad 5 kg
kg 5,14 20,000

102,80 102,80 0,00 43,70% 44,92 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2600 Konzola montážna č 12 dĺžky 800 mm ks 27,86 20,000
557,17 557,17 0,00 43,70% 243,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2601 Objímky kovové  - s gumou  ks 3,85 20,000
77,03 77,03 0,00 43,70% 33,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2602 Skrinka s hlavnym uzaverom plynu sub 354,00 1,000
354,00 354,00 0,00 43,70% 154,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2603 D+M Ocel podpier sub 767,00 1,000
767,00 767,00 0,00 43,70% 335,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2604
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

do 6 m
t 32,23 0,181

5,83 5,83 0,00 43,70% 2,55 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2605
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 

email a základný náter
m 1,80 58,400

105,30 105,30 0,00 43,70% 46,02 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2606
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a 

základný náter
m 2,21 14,000

30,99 30,99 0,00 43,70% 13,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2607
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x 

email a základného náter
m 2,90 3,100

9,00 9,00 0,00 43,70% 3,93 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2608 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50 spoj 1,83 6,000
10,98 10,98 0,00 43,70% 4,80 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2609 Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 50 mm ks 7,29 4,000
29,16 29,16 0,00 43,70% 12,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2610 Tesnenie prírubové DN50 PN16 ks 0,32 6,000
1,93 1,93 0,00 43,70% 0,84 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2611 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80 spoj 2,09 4,000
8,36 8,36 0,00 43,70% 3,65 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2612 Matica 6 hranné hrubé 021601 M 16 tks 56,58 0,040
2,26 2,26 0,00 43,70% 0,99 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2613 Skrutky hrubé 021301 4 D 16x80 mm tks 366,52 0,040
14,66 14,66 0,00 43,70% 6,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2614 Podložky hrubé 021721 otvor 18 mm tks 56,97 0,040
2,28 2,28 0,00 43,70% 1,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2615 Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 80 mm ks 10,84 4,000
43,35 43,35 0,00 43,70% 18,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2616 Tesnenie prírubové DN80 PN16 ks 0,60 4,000
2,40 2,40 0,00 43,70% 1,05 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2617 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 m 0,25 67,000
16,60 16,60 0,00 43,70% 7,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2618 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 0,53 19,400
10,32 10,32 0,00 43,70% 4,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2619 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200 m 1,04 3,100
3,22 3,22 0,00 43,70% 1,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2620 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m 2,27 72,400
164,29 164,29 0,00 43,70% 71,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2621 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 m 2,34 14,000
32,78 32,78 0,00 43,70% 14,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2622 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 150 m 2,57 3,100
7,98 7,98 0,00 43,70% 3,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2623 Revizne spravy, preziarenia a pod sub 501,50 1,000
501,50 501,50 0,00 43,70% 219,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2624 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 250 kg D x t 60.3 x 2.9 ks 115,28 9,000
1 037,55 1 037,55 0,00 43,70% 453,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2625 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 250 kg D x t 159 x 4.5 ks 187,76 16,000
3 004,22 3 004,22 0,00 43,70% 1 312,85 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2626 Predizolovaný systém BTV , DN50-28m, DN150-66m, č.CP 7885/B ks 7 434,00 1,000
7 434,00 7 434,00 0,00 43,70% 3 248,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2627 Nastavenie predpätia a rektifikácia kompenzátorov do DN 100 ks 18,90 8,000
151,20 151,20 0,00 43,70% 66,07 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2628 Nastavenie predpätia a rektifikácia kompenzátorov DN 125 - 250 ks 36,90 4,000
147,61 147,61 0,00 43,70% 64,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2629 Zhotovenie prestupov kanálovými plechmi pre potrubia do DN 65 ks 8,44 6,000
50,63 50,63 0,00 43,70% 22,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2630 Zhotovenie prestupov kanálovými plechmi pre potrubia do DN 350 ks 14,63 2,000
29,25 29,25 0,00 43,70% 12,78 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2631 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 m 13,98 30,000
419,28 419,28 0,00 43,70% 183,22 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2632 Predbežná tlaková skúška vodou DN 150 m 22,23 72,000
1 600,90 1 600,90 0,00 43,70% 699,59 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2633 Skúšobná prevádzka hod 19,59 72,000
1 410,34 1 410,34 0,00 43,70% 616,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2634 Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV hod 18,29 238,000
4 353,02 4 353,02 0,00 43,70% 1 902,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2635 VONKAJSIA JEDNOTKA RY50E, N= 1,66kW/230V ks 1 234,28 1,000
1 234,28 1 234,28 0,00 43,70% 539,38 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2636 VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA FTYN50E ks 809,48 1,000
809,48 809,48 0,00 43,70% 353,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2637
PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK,   6,4x12,7, 

ELEKTROPREPOJENIE
bm 16,52 12,000

198,24 198,24 0,00 43,70% 86,63 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2638
VETRACIA JEDNOTKA DUPLEX -BT- 4000/10/0-  ATREA-

C1000930/ZS100488/D
ks 8 900,98 1,000

8 900,98 8 900,98 0,00 43,70% 3 889,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2639
VENTILATOR RM 355, V=2200m3/HOD., N=280W/230V/1,2A-ZALOHOVE 

VENTILATORY
ks 654,61 2,000

1 309,21 1 309,21 0,00 43,70% 572,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2640 ZALUZIA PZAL 400x400 R2S ks 77,04 1,000
77,04 77,04 0,00 43,70% 33,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2641 MRIEZKA KMH 400x400 R2 ks 25,36 1,000
25,36 25,36 0,00 43,70% 11,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2642 SPATNA KLAPKA 315 ks 33,04 2,000
66,08 66,08 0,00 43,70% 28,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2643 SPATNA KLAPKA 355 ks 35,40 2,000
70,80 70,80 0,00 43,70% 30,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2644 MRIEZKA 315 R1 ks 38,93 2,000
77,86 77,86 0,00 43,70% 34,02 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2645 D 315 bm 15,93 16,000
254,88 0,00 254,88 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2646 D 355 bm 17,52 6,000
105,14 0,00 105,14 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2647 D 400 bm 18,30 6,000
109,81 0,00 109,81 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2648 FLEXO ALUFLEX Mo 400 bm 17,70 6,000
106,20 106,20 0,00 43,70% 46,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2649 VONKAJSIA JEDNOTKA RX50G, N= 1,66kW/230V ks 613,60 2,000
1 227,20 1 227,20 0,00 43,70% 536,29 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2650 VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA FTX50GV ks 531,00 2,000
1 062,00 1 062,00 0,00 43,70% 464,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2651
PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK,   6,4x12,7, 

ELEKTROPREPOJENIE
bm 16,52 20,000

330,40 330,40 0,00 43,70% 144,38 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2652 STAVEBNE UPRAVY PRE VZT HZS 29,50 70,000
2 065,00 2 065,00 0,00 43,70% 902,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2653 SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL kg 4,72 800,000
3 776,00 3 776,00 0,00 43,70% 1 650,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2654 MATERIAL NA ZAVESY kg 2,83 1 200,000
3 398,40 3 398,40 0,00 43,70% 1 485,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2655 ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI kg 1,77 1 200,000
2 124,00 2 124,00 0,00 43,70% 928,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2656  DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA     % 23 139,35 5,000
115 696,76 115 696,76 0,00 43,70% 50 559,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2657  PRESUN HMÔT, VVP     % 6 079,34 5,000
30 396,68 0,00 30 396,68 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2658   SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY     % 6 079,34 12,000
72 952,04 72 952,04 0,00 43,70% 31 880,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2659 MONTÁŽ LEŠENIA ĽAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 10m m2 1,42 400,000
566,40 566,40 0,00 43,70% 247,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2660 PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC m2 0,71 400,000
283,20 283,20 0,00 43,70% 123,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2661 MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m m2 0,83 100,000
82,60 82,60 0,00 43,70% 36,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2662 PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC m2 0,52 100,000
51,92 51,92 0,00 43,70% 22,69 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2663 DEMONTÁŽ LEŠENIA m2 0,65 400,000
259,60 259,60 0,00 43,70% 113,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2664 DEMONTÁŽ PODLAHY m2 0,53 100,000
53,10 53,10 0,00 43,70% 23,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2665 SPOLU 0,00
0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2666 PRESUN HMÓT % 0,00 10,000
0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2667
ZOSTAVNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA, V= 6250m3/H.-

250Pa/6250m3/H.-250Pa 
ks 34 078,40 1,000

34 078,40 34 078,40 0,00 43,70% 14 892,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2668
CHLADIACA JEDNOTKA KAZETOVA FWV-04, Qch=4,9kW/68kPa, 

N=78W/230V
ks 816,56 8,000

6 532,48 6 532,48 0,00 43,70% 2 854,69 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2669
MCKCW2T3VN-SADA 3-CESTNY VENTIL, 2X UZATV. VENTIL, VANICKA, 

FITINKY
ks 132,16 8,000

1 057,28 1 057,28 0,00 43,70% 462,03 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2670 OVLADAC NASTENNY ks 143,96 8,000
1 151,68 1 151,68 0,00 43,70% 503,28 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2671 ELEKTROPREPOJENIE OVLADACA S JEDNOTKOU bm 2,95 12,000
35,40 35,40 0,00 43,70% 15,47 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2672 POZIARNA KLAPKA PKI 710x400 .DV6 ks 331,54 2,000
663,09 663,09 0,00 43,70% 289,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2673 POZIARNA KLAPKA PKI 710x400 .DV6 ks 331,54 2,000
663,09 663,09 0,00 43,70% 289,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2674 POZIARNA KLAPKA PKI 1000x500 .DV6 ks 387,80 2,000
775,59 775,59 0,00 43,70% 338,93 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2675 ZALUZIA PZAL R1S-630x630 ks 118,58 1,000
118,58 118,58 0,00 43,70% 51,82 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2676 MRIEZKA KMH 500x500 R1 ks 29,33 1,000
29,33 29,33 0,00 43,70% 12,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2677 VLOZKA TLMICA HLUKU TH 10x630-L1000 ks 56,76 20,000
1 135,16 1 135,16 0,00 43,70% 496,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2678 KLAPKA DO POTRUBIA KK-N-315-R ks 36,19 8,000
289,52 289,52 0,00 43,70% 126,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2679 TLMIC HLUKU D315/1000-THR-5-315-N ks 144,85 8,000
1 158,76 1 158,76 0,00 43,70% 506,38 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2680 ANEMOSTAT 44 SF-TR-10-250-TERMICKA REGULACIA ks 197,86 14,000
2 770,07 2 770,07 0,00 43,70% 1 210,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2681 ANEMOSTAT 44 SF-MO-10-250 ks 113,11 14,000
1 583,61 1 583,61 0,00 43,70% 692,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2682 FLEXO-TERMOFLEX Mi 250 bm 10,03 28,000
280,84 280,84 0,00 43,70% 122,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2683 FLEXO-ALUFLEX Mo 250 bm 8,02 26,000
208,62 208,62 0,00 43,70% 91,17 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2684 PRIVOD SPIRO+NAVLEK D315 bm 27,95 52,000
1 453,62 1 453,62 0,00 43,70% 635,23 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2685 ODVOD SPIRO D315 bm 15,93 44,000
700,92 700,92 0,00 43,70% 306,30 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2686 POTRUBIE SKUPINY I. - PRIVOD SANIE - IZOLOVANE m2 44,84 42,000
1 883,28 1 883,28 0,00 43,70% 822,99 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2687 MONTAZ m2 15,34 42,000
644,28 644,28 0,00 43,70% 281,55 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2688 POTRUBIE SKUPINY I. - PRIVOD VYTLAK  - IZOLOVANE m2 44,84 142,000
6 367,28 6 367,28 0,00 43,70% 2 782,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2689 MONTAZ m2 15,34 142,000
2 178,28 2 178,28 0,00 43,70% 951,91 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2690 POTRUBIE SKUPINY I. - ODSAVANIE m2 44,84 146,000
6 546,64 6 546,64 0,00 43,70% 2 860,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2691 MONTAZ m2 15,34 146,000
2 239,64 2 239,64 0,00 43,70% 978,72 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2692 POTRUBIE SKUPINY I. - VYFUK m2 44,84 32,000
1 434,88 1 434,88 0,00 43,70% 627,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2693 MONTAZ m2 15,34 32,000
490,88 490,88 0,00 43,70% 214,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2694 MONTÁŽ LEŠENIA ĽAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 10m m2 1,42 400,000
566,40 566,40 0,00 43,70% 247,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2695 PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC m2 0,71 400,000
283,20 283,20 0,00 43,70% 123,76 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2696 MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m m2 0,83 100,000
82,60 82,60 0,00 43,70% 36,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2697 PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC m2 0,52 100,000
51,92 51,92 0,00 43,70% 22,69 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2698 DEMONTÁŽ LEŠENIA m2 0,65 400,000
259,60 259,60 0,00 43,70% 113,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2699 DEMONTÁŽ PODLAHY m2 0,53 100,000
53,10 53,10 0,00 43,70% 23,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2700 SPOLU 0,00
0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2701 PRESUN HMÓT % 0,00 10,000
0,00 0,00 0,00 43,70% 0,00 december 09 september 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2702

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný 

prostriedok v hornine 1 až 4
m3 67,15 20,020

1 344,44 1 344,44 0,00 43,70% 587,52 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2703 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky M3 29,71 20,020

594,72 594,72 0,00 43,70% 259,89 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2704 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m m3 4,71 5,220

24,59 24,59 0,00 43,70% 10,75 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2705 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,99 5,220

5,18 5,18 0,00 43,70% 2,26 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2706 Poplatok za skládku m3 9,03 5,220

47,12 47,12 0,00 43,70% 20,59 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2707 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu m3 10,05 14,790

148,68 148,68 0,00 43,70% 64,97 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2708

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 

sypaniny
m3 12,38 3,330

41,22 41,22 0,00 43,70% 18,01 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2709 Štrkopiesok 0-32 N t 13,29 3,330

44,26 44,26 0,00 43,70% 19,34 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2710 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 7,33 3,330

24,41 24,41 0,00 43,70% 10,67 november 09 október 12

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné práce - Reštaurácia / 

kongresová sála
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2711

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku do 63 mm
m3 38,71 1,890

73,16 73,16 0,00 43,70% 31,97 november 09 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2712
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 

mm
m 0,91 13,000

11,80 11,80 0,00 43,70% 5,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2713 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 75 x 4,5 x L m 4,45 13,000
57,91 57,91 0,00 43,70% 25,31 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2714 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm m 0,94 16,000
15,05 15,05 0,00 43,70% 6,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2715 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L m 6,22 16,000
99,55 99,55 0,00 43,70% 43,51 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2716 Potrubie z rúr PE  125/4, 9 odpadné zavesené m 45,42 25,000
1 135,57 1 135,57 0,00 43,70% 496,25 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2717 Potrubie z rúr DB20_135/6 odpadné zavesené vr.protihluk.izolacie Isol m 101,24 46,000
4 657,22 4 657,22 0,00 43,70% 2 035,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2718 Potrubie z rúr PE  160/6, 2 odpadné zavesené m 56,93 10,000
569,29 569,29 0,00 43,70% 248,78 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2719 Potrubie z rúr PE  110/4, 3 odpadné v zemi m 19,22 6,000
115,35 115,35 0,00 43,70% 50,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2720 Potrubie z rúr PE  125/4, 9 odpadné v zemi m 24,86 18,000
447,42 447,42 0,00 43,70% 195,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2721 Potrubie z rúr PE  160/6, 2 odpadné v zemi m 45,35 50,000
2 267,61 2 267,61 0,00 43,70% 990,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2722 Potrubie z rúr PE  110/4, 3 odpadné zvislé m 38,19 9,000
343,72 343,72 0,00 43,70% 150,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2723 Potrubie z rúr PE  125/4, 9 odpadné zvislé m 57,19 8,000
457,56 457,56 0,00 43,70% 199,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2724 Potrubie z rúr PE  160/6, 2 odpadné zvislé m 72,22 6,000
433,30 433,30 0,00 43,70% 189,35 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2725 Potrubie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné m 12,32 7,000
86,24 86,24 0,00 43,70% 37,69 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2726 Potrubie z rúr PE  50/3 odpadné prípojné m 11,82 3,000
35,46 35,46 0,00 43,70% 15,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2727 Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné m 22,90 6,000
137,40 137,40 0,00 43,70% 60,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2728
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 

D 32x1, 8
ks 1,80 4,000

7,20 7,20 0,00 43,70% 3,15 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2729
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 

D 40x1, 8
ks 1,92 6,000

11,50 11,50 0,00 43,70% 5,02 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2730
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 

D 50x1, 8
ks 2,13 5,000

10,63 10,63 0,00 43,70% 4,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2731
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 

D 110x2, 3
ks 3,15 7,000

22,04 22,04 0,00 43,70% 9,63 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2732 Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40  132/30, 40 ks 14,46 6,000
86,79 86,79 0,00 43,70% 37,93 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2733 Uzávierka umývadlová zápachová DN 30, 40, 132/30, 40 ks 12,96 5,000
64,81 64,81 0,00 43,70% 28,32 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2734 Uzávierka umývadlová zápachová DN 30, 40, HL 134 pre imobilnych ks 12,96 1,000
12,96 12,96 0,00 43,70% 5,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2735 Zápachová uzávierka drezová DN 40/50  100G/40 ks 17,58 1,000
17,58 17,58 0,00 43,70% 7,68 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2736 Uzáver zápachový drezový DN 40/50,  100G/40 ks 16,00 1,000
16,00 16,00 0,00 43,70% 6,99 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2737 Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50  514/SN.0 ks 22,23 1,000
22,23 22,23 0,00 43,70% 9,72 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2738 Uzáver zápachový pre  sprchové vaničky DN 40/50,  514/SN.0 ks 20,38 1,000
20,38 20,38 0,00 43,70% 8,90 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2739 Zapachovy uzaver pre klim. zariadenia HL138 ks 58,29 4,000
233,17 233,17 0,00 43,70% 101,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2740 Podlahova vpust HL3100 Pr ks 147,50 1,000
147,50 147,50 0,00 43,70% 64,46 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2741 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100   HL62.1/1 ks 331,93 2,000
663,87 663,87 0,00 43,70% 290,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2742 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL350 ks 34,10 6,000
204,61 204,61 0,00 43,70% 89,42 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2743 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL160 ks 50,74 6,000
304,44 304,44 0,00 43,70% 133,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2744 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL65 ks 151,16 6,000
906,95 906,95 0,00 43,70% 396,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2745 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL62B ks 331,93 8,000
2 655,47 2 655,47 0,00 43,70% 1 160,44 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2746 Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125 ks 88,93 3,000
266,80 266,80 0,00 43,70% 116,59 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2747 Privzdusnovaci ventil HL900 DN110 ks 53,10 5,000
265,50 265,50 0,00 43,70% 116,02 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2748 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 0,60 128,000
76,73 76,73 0,00 43,70% 33,53 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2749
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 

200
m 0,77 66,000

51,09 51,09 0,00 43,70% 22,33 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2750 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m t 18,51 0,749
13,87 13,87 0,00 43,70% 6,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2751 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 19,39 0,749
14,52 14,52 0,00 43,70% 6,35 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2752 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d20x2,5mm m 11,96 31,000
370,88 370,88 0,00 43,70% 162,08 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2753 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d26x3,0mm m 15,35 74,000
1 135,68 1 135,68 0,00 43,70% 496,29 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2754 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d32x3,0mm m 20,83 38,000
791,43 791,43 0,00 43,70% 345,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2755 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d40x3,5mm m 30,08 12,000
360,91 360,91 0,00 43,70% 157,72 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2756 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d50x4,0mm m 35,65 55,000
1 960,50 1 960,50 0,00 43,70% 856,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2757 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 5,50 25,000
137,53 137,53 0,00 43,70% 60,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2758
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 

1/2
ks 4,94 19,000

93,78 93,78 0,00 43,70% 40,98 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2759 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 pár 9,99 3,000
29,97 29,97 0,00 43,70% 13,10 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2760 Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1 ks 1,24 1,000
1,24 1,24 0,00 43,70% 0,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2761 Vodárenské armatúry   Filter DN 25 ks 194,12 1,000
194,12 194,12 0,00 43,70% 84,83 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2762 Montáž armatúry s dvoma závitmi G 6/4 ks 1,66 1,000
1,66 1,66 0,00 43,70% 0,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2763 Vodárenské armatúry   Filter DN 40 ks 194,12 1,000
194,12 194,12 0,00 43,70% 84,83 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2764

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 

3/4 s jedným závitom

ks 5,02 1,000

5,02 5,02 0,00 43,70% 2,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2765
Regulačné a poistné armatúry  Automatický odvzdušňovací ventil  3/4"    

IVAR   č.00400340
ks 9,58 1,000

9,58 9,58 0,00 43,70% 4,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2766 Armatúry a príslušenstvo     ventil vypúšťací KFE 3/4" ks 3,20 1,000
3,20 3,20 0,00 43,70% 1,40 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2767 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 ks 2,89 2,000
5,78 5,78 0,00 43,70% 2,53 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2768 Armatúry závitové - voda  Guľový uzáver voda   1"    č.5125150100 ks 19,52 2,000
39,04 39,04 0,00 43,70% 17,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2769 Regulačné a poistné armatúry  Poistný ventil pre TÚV  1" x 5/4" KB-DN 25 ks 67,07 1,000
67,07 67,07 0,00 43,70% 29,31 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2770 Termostatický ventil na cirkuláciu DN20 bez teplomeru ks 135,70 2,000
271,40 271,40 0,00 43,70% 118,60 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2771 Ventil spätný Z 15-117-540/III D 25 mm ks 78,73 1,000
78,73 78,73 0,00 43,70% 34,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2772 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4 ks 4,42 3,000
13,26 13,26 0,00 43,70% 5,80 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2773 Armatúry závitové - voda  Guľový uzáver voda   6/4"     č.5125150112 ks 40,72 3,000
122,17 122,17 0,00 43,70% 53,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2774
Montáž ventilu priameho, spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1
ks 2,87 1,000

2,87 2,87 0,00 43,70% 1,25 december 09 september 12
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2775 Ventil spätný Z 25-111-616 II, D 25 mm ks 66,99 1,000
66,99 66,99 0,00 43,70% 29,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2776
Montáž ventilu priameho, spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4
ks 4,38 1,000

4,38 4,38 0,00 43,70% 1,91 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2777 Ventil spätný Z 25-111-616 II, D 40 mm ks 64,10 1,000
64,10 64,10 0,00 43,70% 28,01 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2778 Montáž vodomeru závit. XN GN6 ks 141,60 1,000
141,60 141,60 0,00 43,70% 61,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2779 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 1,24 210,000
259,69 259,69 0,00 43,70% 113,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2780 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 m 2,50 29,000
72,41 72,41 0,00 43,70% 31,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2781 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 0,80 223,000
177,36 177,36 0,00 43,70% 77,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2782 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 17,64 0,289
5,10 5,10 0,00 43,70% 2,23 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2783 Montáž záchodovej misy ks 23,13 5,000
115,67 115,67 0,00 43,70% 50,55 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2784 Sanitárna keramika   závesné WC biele ks 148,13 5,000
740,67 740,67 0,00 43,70% 323,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2785 Madlo pre wc pre telesne postihnutych sub 88,50 1,000
88,50 88,50 0,00 43,70% 38,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2786 Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie súb 30,92 5,000
154,60 154,60 0,00 43,70% 67,56 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2787 Výtokové armatúry   -montážny prvok WC ks 391,99 5,000
1 959,93 1 959,93 0,00 43,70% 856,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2788 Výtokové armatúry  ovládacie tlačidlo-biele ks 50,78 5,000
253,91 253,91 0,00 43,70% 110,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2789
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do 

muriva
súb 24,12 6,000

144,72 144,72 0,00 43,70% 63,24 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2790 Sanitárna keramika  umývadlo  ks 50,11 5,000
250,54 250,54 0,00 43,70% 109,48 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2791 Sanitárna keramika  umývadlo   pre telesne postihnutych ks 271,40 1,000
271,40 271,40 0,00 43,70% 118,60 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2792 Vanička sprchová akrylátová štvorcová súb 219,00 1,000
219,00 219,00 0,00 43,70% 95,70 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2793 Vanička sprchová  štvorec ks 312,21 1,000
312,21 312,21 0,00 43,70% 136,43 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2794 Zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm súb 256,21 1,000
256,21 256,21 0,00 43,70% 111,96 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2795 Kút sprchový zástena - výška do 210 cm ks 246,24 1,000
246,24 246,24 0,00 43,70% 107,60 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2796 Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová súb 21,86 2,000
43,72 43,72 0,00 43,70% 19,11 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2797 Sanitárna keramika  výlevka ks 187,39 2,000
374,77 374,77 0,00 43,70% 163,78 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2798 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb 4,94 19,000
93,94 93,94 0,00 43,70% 41,05 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2799 Sanitárne armatúry  Rohový ventil s filtrom   1/2" x 3/8"   ks 8,02 19,000
152,46 152,46 0,00 43,70% 66,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2800
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým 

ovládaním G 1/2
ks 5,68 7,000

39,74 39,74 0,00 43,70% 17,37 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2801 Výtokové armatúry  umývadlová páková stojanková batéria ks 215,29 6,000
1 291,74 1 291,74 0,00 43,70% 564,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2802 Výtokové armatúry  drezová páková stojanková batéria ks 240,89 1,000
240,89 240,89 0,00 43,70% 105,27 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2803 Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2(výlevkových) súb 7,69 2,000
15,38 15,38 0,00 43,70% 6,72 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2804 Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou XPS 1/2"x 100 mm ks 84,57 2,000
169,13 169,13 0,00 43,70% 73,91 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2805 Predĺženie s nátr. a čapom 1/2"x 100 mm ks 4,47 4,000
17,86 17,86 0,00 43,70% 7,81 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2806 Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy ks 9,15 1,000
9,15 9,15 0,00 43,70% 4,00 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2807 Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou XPS 1/2"x 100 mm ks 88,10 1,000
88,10 88,10 0,00 43,70% 38,50 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2808 Montáž dvierok kovových lakovaných ks 0,26 3,000
0,78 0,78 0,00 43,70% 0,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2809 Dvierka krycie ks 16,76 3,000
50,27 50,27 0,00 43,70% 21,97 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2810 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 20,15 0,314
6,33 6,33 0,00 43,70% 2,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2811 D+M Expanzná nádoba pre pitnu vodu súb 192,34 1,000
192,34 192,34 0,00 43,70% 84,05 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2812 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového súb 3,80 1,000
3,80 3,80 0,00 43,70% 1,66 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2813 Čerpadlo GRUNDFOS  ks 949,31 1,000
949,31 949,31 0,00 43,70% 414,85 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2814 Izolácia potrubia D do 76 mm m 3,01 204,000
614,80 614,80 0,00 43,70% 268,67 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2815 Izolácia  Trubice  Tubolit 22/13 m 1,60 16,000
25,64 25,64 0,00 43,70% 11,20 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2816 Izolácia  Trubice  Tubolit 22/30 m 0,56 12,000
6,73 6,73 0,00 43,70% 2,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2817 Izolácia  Trubice  Tubolit 28/13 m 3,08 15,000
46,20 46,20 0,00 43,70% 20,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2818 Izolácia  Trubice  Tubolit 28/20 m 0,50 44,000
22,01 22,01 0,00 43,70% 9,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2819 Izolácia  Trubice  Tubolit 28/30 m 1,13 12,000
13,59 13,59 0,00 43,70% 5,94 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2820 Izolácia  Trubice  Tubolit 32/13 m 1,99 5,000
9,93 9,93 0,00 43,70% 4,34 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2821 Izolácia  Trubice  Tubolit 35/30 m 0,73 33,000
24,18 24,18 0,00 43,70% 10,57 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2822 Izolácia  Trubice  Tubolit 42/30 m 3,56 12,000
42,76 42,76 0,00 43,70% 18,69 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2823 Izolácia  Trubice  Tubolit 50/13 m 2,03 55,000
111,50 111,50 0,00 43,70% 48,72 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2824 Izolácia  Trubice  Tubolit 54/30 m 5,09 1,000
5,09 5,09 0,00 43,70% 2,23 december 09 september 12
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2825 Plena Voice Alarm System - Řídicí jednotka ks 1 444,32 1,000 1 444,32 1 444,32 0,00 43,70% 631,17 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2826 Plena Voice Alarm System - Směrovač ks 782,34 2,000 1 564,68 1 564,68 0,00 43,70% 683,77 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2827 Plena booster zesilovač 1000W (jmen. výkon) PLN-1P1000 ks 1 323,96 2,000 2 647,92 2 647,92 0,00 43,70% 1 157,14 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2828 Plena booster zesilovač 480W (jmen. výkon) ks 794,38 2,000 1 588,75 1 588,75 0,00 43,70% 694,28 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2829 Plena Voice Alarm System - Stanice hlasatele ks 267,20 1,000 267,20 267,20 0,00 43,70% 116,77 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2830 Plena Voice Alarm System - Klávesnice stanice hlasatele ks 240,72 1,000 240,72 240,72 0,00 43,70% 105,19 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2831 Plena Voice Alarm System - deska dohledu ks 31,29 3,000 93,88 93,88 0,00 43,70% 41,03 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2832 Plena DVD / MP3 přehrávač / tuner PLN-DVDT ks 433,30 1,000 433,30 433,30 0,00 43,70% 189,35 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2833 stropní reproduktor 20W ks 66,20 6,000 397,19 397,19 0,00 43,70% 173,57 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2834 reproduktorový panel, 9/6W ks 24,07 79,000 1 901,69 1 901,69 0,00 43,70% 831,04 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2835 montážní skříňka, na povrch ks 8,43 79,000 665,59 665,59 0,00 43,70% 290,86 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2836 stropní reproduktor 9/6W ks 24,07 158,000 3 803,38 3 803,38 0,00 43,70% 1 662,08 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2837 protipožární kryt m 10,83 158,000 1 711,52 1 711,52 0,00 43,70% 747,93 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2838 Záložný zdroj UPS 3kVA/30 minút ks 1 143,42 1,000 1 143,42 1 143,42 0,00 43,70% 499,67 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2839 Datový rozvádzač 18U, 19“ stojaca skriňa IP40 ks 565,69 1,000 565,69 565,69 0,00 43,70% 247,21 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2840 Zásuvkový panel 19“, 2U, 5x230V, prepäťová ochrana ks 39,72 2,000 79,44 79,44 0,00 43,70% 34,71 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2841 Perforovaná polica 19", 550mm, 1U, so zadnými podperami ks 18,05 1,000 18,05 18,05 0,00 43,70% 7,89 august 11 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2842 Elektroinštalačná rúrka HFXP 25, pr.25mm,vrátane odbočiek m 0,06 2 300,000
138,41 138,41 0,00 43,70% 60,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2843 Oceľové káblové príchytky OBO 733 24 -29mm ks 1,20 7 000,000
8 425,20 8 425,20 0,00 43,70% 3 681,81 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2844 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice. ks 8,43 19,000
160,08 160,08 0,00 43,70% 69,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2845 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)
kompl

et
300,90 1,000

300,90 300,90 0,00 43,70% 131,49 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2846 Kábel CHKE-V 2x1.5 m 1,40 4 000,000
5 584,70 5 584,70 0,00 43,70% 2 440,52 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2847 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 8,43 7,000
58,98 58,98 0,00 43,70% 25,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2848
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie 

prechodu a krabíc 
m 0,08 2 000,000

168,50 168,50 0,00 43,70% 73,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2849
Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s 

vyznačením vodičov.
m 0,36 4 000,000

1 444,32 1 444,32 0,00 43,70% 631,17 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2850
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia 

izolácie a označenie kábla.
ks 1,20 550,000

661,98 661,98 0,00 43,70% 289,29 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2851 Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie ks 1,20 550,000
661,98 661,98 0,00 43,70% 289,29 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2852
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie 

káblovej formy.
ks 1,20 439,000

528,38 528,38 0,00 43,70% 230,90 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2853 Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola ks 2,41 243,000
584,95 584,95 0,00 43,70% 255,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2854 Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.
kompl

et
481,44 1,000

481,44 481,44 0,00 43,70% 210,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2855 Vysekania lôžka do muriva pre reproduktor ks 6,02 55,000
330,99 330,99 0,00 43,70% 144,64 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2856 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 2,41 187,000
450,15 450,15 0,00 43,70% 196,71 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2857 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm ks 3,61 5,000
18,05 18,05 0,00 43,70% 7,89 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2858 Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky m 3,61 450,000
1 624,86 1 624,86 0,00 43,70% 710,06 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2859 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 8,43 4,000
33,70 33,70 0,00 43,70% 14,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2860 Drobné murárske a zváračské práce
kompl

et
39,72 1,000

39,72 39,72 0,00 43,70% 17,36 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2861 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 361,08 1,000
361,08 361,08 0,00 43,70% 157,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2862 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie
kompl

et
361,08 1,000

361,08 361,08 0,00 43,70% 157,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2863 Transportná réžia 
kompl

et
722,16 1,000

722,16 722,16 0,00 43,70% 315,58 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2864 Plátno motorické 16:10), povrch Matte White kus 2 065,00 1,000 2 065,00 2 065,00 0,00 43,70% 902,41 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2865 Videprojektor digital  + zoom objektiv - 3800 ANSI lumen kus 3 304,00 1,000 3 304,00 3 304,00 0,00 43,70% 1 443,85 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2866 Stropný držiak univerzál malý kus 188,80 1,000 188,80 188,80 0,00 43,70% 82,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2867 Prípojné miesto stena VGA + C video kus 1 652,00 1,000 1 652,00 1 652,00 0,00 43,70% 721,92 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2868 Ústredňa EPS B5-SCU-C ks 1 564,68 1,000 1 564,68 1 564,68 0,00 43,70% 683,77 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2869 Ovládací panel B3-SUB-CIP-SK ks 433,30 1,000 433,30 433,30 0,00 43,70% 189,35 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2870 Akumulátor 12V/ 38Ah, VdS ks 114,34 2,000 228,68 228,68 0,00 43,70% 99,93 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2871 Zdroj s dobíjačom 27V/5A vrátane dobíjania akumulátorov ks 60,18 1,000 60,18 60,18 0,00 43,70% 26,30 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2872 Akumulátor 12V/ 17Ah, VdS ks 12,04 2,000 24,07 24,07 0,00 43,70% 10,52 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2873 Externý operačný panel B3 ks 818,45 1,000 818,45 818,45 0,00 43,70% 357,66 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2874 Skupinová kruhová karta pre 127 hlásičov B3-DAI2 ks 300,90 4,000 1 203,60 1 203,60 0,00 43,70% 525,97 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2875 interface B5-BAF ks 264,79 1,000 264,79 264,79 0,00 43,70% 115,71 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2876 Multisenzorový detektor MTD 533 ks 42,13 424,000 17 861,42 17 861,42 0,00 43,70% 7 805,44 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2877 Pätica základná pre hlásiče USB 501-1 ks 4,45 424,000 1 888,21 1 888,21 0,00 43,70% 825,15 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2878 Signalizačné paralelné svetlo LED ks 16,85 28,000 471,81 471,81 0,00 43,70% 206,18 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2879 V/V modul BA-OI3 ks 66,20 14,000 926,77 926,77 0,00 43,70% 405,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2880 Výst. Reléový modul BA-REL4 ks 90,27 12,000 1 083,24 1 083,24 0,00 43,70% 473,38 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2881 Krabica pre V/V modul GEH MOD IP66 ks 9,63 26,000 250,35 250,35 0,00 43,70% 109,40 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2882 Tlačidlový hlásič DKM MCP535-1 ks 58,98 53,000 3 125,75 3 125,75 0,00 43,70% 1 365,95 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2883 Sklo DKM K GLAS ks 1,20 53,000 63,79 63,79 0,00 43,70% 27,88 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2884 Svetelný červený blikajúci kvadratický maják BL V4 RT ks 45,74 4,000 182,95 182,95 0,00 43,70% 79,95 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2885 Skúšobný plyn pre testovanie detektorov ks 16,85 2,000 33,70 33,70 0,00 43,70% 14,73 august 11 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2886 Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0,8 m 0,60 6 500,000
3 911,70 3 911,70 0,00 43,70% 1 709,41 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2887 Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8, požiarna odolnosť 180 minút m 1,20 450,000
541,62 541,62 0,00 43,70% 236,69 december 09 september 12

Strana 47 z 49



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP801/041/2009

v Eur v Eur v Eur v Eur v Eur od do

Intenzita 

pomoci

termín realizácie
Jednotková 

cena
Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok
NFPCelkom

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 

jednotiek - 

nové

MJ

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2888 Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8, požiarna odolnosť 180 minút m 1,56 1 600,000
2 503,49 2 503,49 0,00 43,70% 1 094,02 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2889 Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8, požiarna odolnosť 180 minút m 2,41 400,000
962,88 962,88 0,00 43,70% 420,78 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2890 Kábel TCEPKFLE 5Nx0,8 m 3,13 300,000
938,81 938,81 0,00 43,70% 410,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2891 Príchytky HFS 16, vrátane skrutky ks 0,12 4 900,000
589,76 589,76 0,00 43,70% 257,73 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2892 Príchytky HFS 20, vrátane skrutky ks 0,12 1 250,000
150,45 150,45 0,00 43,70% 65,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2893
Ohybná rúrka bezh. HFXP 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 

upevnenia
m 0,48 4 500,000

2 166,48 2 166,48 0,00 43,70% 946,75 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2894
Ohybná rúrka bezh. HFXP 25, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 

upevnenia
m 0,54 800,000

433,30 433,30 0,00 43,70% 189,35 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2895 Pevná rúrka UPRM  pr.16mm m 0,48 300,000
144,43 144,43 0,00 43,70% 63,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2896 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice. ks 7,22 24,000
173,32 173,32 0,00 43,70% 75,74 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2897 Oceľové káblové príchytky OBO 733 24 -29mm ks 1,20 2 000,000
2 407,20 2 407,20 0,00 43,70% 1 051,95 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2898
Drobný inštalačný materiál ( sadra, cementová malta, viazacia páska, 

skrutky, hmoždinky....)

kompl

et
264,79 1,000

264,79 264,79 0,00 43,70% 115,71 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2899 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 8,43 12,000
101,10 101,10 0,00 43,70% 44,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2900
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie 

prechodu a krabíc 
m 0,04 6 500,000

234,70 234,70 0,00 43,70% 102,56 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2901
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia 

izolácie a označenie kábla.
ks 1,20 1 300,000

1 564,68 1 564,68 0,00 43,70% 683,77 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2902 Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky ks 1,20 700,000
842,52 842,52 0,00 43,70% 368,18 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2903 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 2,77 245,000
678,23 678,23 0,00 43,70% 296,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2904 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 25mm ks 3,01 13,000
39,12 39,12 0,00 43,70% 17,09 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2905 Zhotovenie profilových otvorov v sadrokartónovej priečke do 40x40mm ks 2,05 16,000
32,74 32,74 0,00 43,70% 14,31 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2906 Vysekanie drážky v murive do šírky 50mm a upevnenie rúrky m 3,61 1 500,000
5 416,20 5 416,20 0,00 43,70% 2 366,88 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2907 Vysekanie drážky v betóne do šírky 50mm a upevnenie rúrky m 3,61 70,000
252,76 252,76 0,00 43,70% 110,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2908
Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a 

označenie
ks 2,41 477,000

1 148,23 1 148,23 0,00 43,70% 501,78 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2909 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 16,85 4,000
67,40 67,40 0,00 43,70% 29,45 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2910 Program konfiguračný, naprogramovanie systému
kompl

et
276,83 1,000

276,83 276,83 0,00 43,70% 120,97 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2911 Naprogramovanie ústredne, montáž
kompl

et
505,51 1,000

505,51 505,51 0,00 43,70% 220,91 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2912 Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky
kompl

et
361,08 1,000

361,08 361,08 0,00 43,70% 157,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2913 Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu
kompl

et
361,08 1,000

361,08 361,08 0,00 43,70% 157,79 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2914 Prevádzková kniha EPS ks 12,04 1,000
12,04 12,04 0,00 43,70% 5,26 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2915 Projektová realizačná dokumentácia skutočného prevedenia
kompl

et
349,04 1,000

349,04 349,04 0,00 43,70% 152,53 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2916 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie ks 481,44 1,000
481,44 481,44 0,00 43,70% 210,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2917 Drobné murárske a zváračské práce
kompl

et
136,01 1,000

136,01 136,01 0,00 43,70% 59,43 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2918 Transportná réžia 
kompl

et
722,16 1,000

722,16 722,16 0,00 43,70% 315,58 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2919

farebná mega-pixelová  D/N IP kamera ACM-1231,Outdoor IP66, IR CUT, 

objektív 3.3~12mm_F1.6, MPEG-4/MJPEG kompresia, 1.3MPx, 

SXGA_8FPS, duplex audio, hardw.detekcia pohybu, PoE, 12 VDC

ks 523,57 10,000

5 235,66 5 235,66 0,00 43,70% 2 287,98 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2920 Konzola pre kameru GL205 ks 12,04 10,000 120,36 120,36 0,00 43,70% 52,60 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2921

farebná IP D/N kamera s IR, 1.3MPx, IR CUT, 24 x IR LED, Micron 

MegaPixel CMOS, objektív 3.3~12mm, MPEG-4/MJPEG kompresia, SXGA 

_8FPS, duplex audio, hardw.detekcia pohybu, PoE, 12 VDC

ks 415,24 14,000

5 813,39 5 813,39 0,00 43,70% 2 540,45 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2922 Switch PoE Web-Smart Switch,16-Port Desktop, IEEE 802.3af ks 312,94 2,000 625,87 625,87 0,00 43,70% 273,51 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2923 Switch PoE Web-Smart Switch,8-Port Desktop, IEEE 802.3af ks 192,58 1,000 192,58 192,58 0,00 43,70% 84,16 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2924 Switch 24-port 10/100/1000 ks 240,72 1,000 240,72 240,72 0,00 43,70% 105,19 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2925 Ethernet Media Converter 10/100 TX - SC Multi mode, 2km ks 72,22 8,000 577,73 577,73 0,00 43,70% 252,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2926 prepojovacie káble SC/RJ45 ks 21,66 8,000 173,32 173,32 0,00 43,70% 75,74 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2927
Central server pre Multieye, Intel 7 processor, 4GB RAM, 4 TB HDD, vrátane 

OSWindows Storage Server 
ks 3 129,36 1,000

3 129,36 3 129,36 0,00 43,70% 1 367,53 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2928 Klientská  pracovná stanica pre stálu službu, 4xLCD monitor 19" monitor ks 2 407,20 1,000
2 407,20 2 407,20 0,00 43,70% 1 051,95 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2929

VideoCenter II, , ver 2.2, Video Management Software pre sledovanie a 

riadenie max.32 MULTIEYE systémov, súčasné zobrazenie až 256 live 

kamier, prehrávanie záznamu, protokol udalostí, PTZ funkcie, ovládanie 

releových kontaktov..., podpora zobrazenia na 1 

ks 782,34 1,000

782,34 782,34 0,00 43,70% 341,88 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2930
32/32 Channel MULTIEYE®-NET 2.2. IP Video Recorder and Management 

Software incl. IP-HD Module.
ks 2 888,64 1,000

2 888,64 2 888,64 0,00 43,70% 1 262,34 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2931

NetworkPlayer, softvérová licencia pre MotionTracking, MotionSearch, 

playback, backup a záznam videosekvencií a statických obrázkov cez sieť, 

prehrávanie 1 až 4 kanálov

ks 240,72 1,000

240,72 240,72 0,00 43,70% 105,19 august 11 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2932 Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH m 0,36 2 000,000
722,16 722,16 0,00 43,70% 315,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2933
Ohybná rúrka bezh. HFXP 16, vrátane príchytok,spojok,uloženia a 

upevnenia
m 0,34 2 000,000

674,02 674,02 0,00 43,70% 294,54 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2934 Káblová PVC príchytka OBO ks 0,36 2 000,000
722,16 722,16 0,00 43,70% 315,58 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2935 Rozvodná prepojovacia krabica ks 4,81 3,000
14,44 14,44 0,00 43,70% 6,31 december 09 september 12
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Intenzita 

pomoci

termín realizácie
Jednotková 

cena
Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok
NFPCelkom

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 

jednotiek - 

nové

MJ

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2936
Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienený, pozlátené kontakty 50mm 

Au
ks 1,20 50,000

60,18 60,18 0,00 43,70% 26,30 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2937 Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)
kompl

et
144,43 1,000

144,43 144,43 0,00 43,70% 63,12 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2938 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou hod 4,81 2,000
9,63 9,63 0,00 43,70% 4,21 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2939
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie 

prechodu a krabíc 
m 0,12 400,000

48,14 48,14 0,00 43,70% 21,04 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2940
Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s 

vyznačením vodičov.
m 0,12 2 000,000

240,72 240,72 0,00 43,70% 105,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2941
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia 

izolácie a označenie kábla.
ks 1,20 70,000

84,25 84,25 0,00 43,70% 36,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2942 Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie ks 1,20 70,000
84,25 84,25 0,00 43,70% 36,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2943
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie 

káblovej formy.
ks 1,20 25,000

30,09 30,09 0,00 43,70% 13,15 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2944 Kamerová skúška ks 9,63 24,000 231,09 231,09 0,00 43,70% 100,99 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2945 Nastavenie kamery interierovej ks 24,07 14,000 337,01 337,01 0,00 43,70% 147,27 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2946 Nastavenie kamery exteriérovej ks 32,50 10,000 324,97 324,97 0,00 43,70% 142,01 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2947 Kompletáž monitorovacieho centra kmp 361,08 1,000 361,08 361,08 0,00 43,70% 157,79 august 11 október 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2948 Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8 ks 0,48 500,000
240,72 240,72 0,00 43,70% 105,19 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2949 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm ks 2,41 80,000
192,58 192,58 0,00 43,70% 84,16 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2950 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm , hĺbky viac ako 50cm ks 3,61 45,000
162,49 162,49 0,00 43,70% 71,01 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2951 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm ks 4,81 6,000
28,89 28,89 0,00 43,70% 12,62 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2952 Vysekanie drážky v murive a upevnenie kábla m 2,41 200,000
481,44 481,44 0,00 43,70% 210,39 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2953 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 14,44 1,000
14,44 14,44 0,00 43,70% 6,31 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2954
Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej 

plošiny

kompl

et
84,25 1,000

84,25 84,25 0,00 43,70% 36,82 december 09 september 12

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. rozv. - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2955 Drobné murárske a zváračské práce
kompl

et
8,43 1,000

8,43 8,43 0,00 43,70% 3,68 december 09 september 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2956 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 240,72 1,000 240,72 240,72 0,00 43,70% 105,19 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2957 Oźivenie systému, nastavenie kmp 601,80 1,000 601,80 601,80 0,00 43,70% 262,99 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2958 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie
kompl

et
180,54 1,000

180,54 180,54 0,00 43,70% 78,90 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2959 Transportná réžia ( % z ceny dodávky) kompl

et
481,44 1,000 481,44 481,44 0,00 43,70% 210,39 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2960 Prípojný panel nástenný - audio kus 191,16 2,000 382,32 382,32 0,00 43,70% 167,07 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2961 Mikrofón odposluchový kus 191,16 2,000 382,32 382,32 0,00 43,70% 167,07 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2962 Pomocná reproduktorová sústava KF E90 s drziakom na stenu kus 113,28 4,000 453,12 453,12 0,00 43,70% 198,01 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2963 Subbas reproduktory Speakercraft SPC 8.1BAS do stropu kus 936,92 4,000 3 747,68 1 016,97 2 730,71 43,70% 444,41 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2964 Mikrofón ručný dynamický kus 328,04 2,000 656,08 656,08 0,00 43,70% 286,71 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2965 Mikrofónny stojan - šibenica kus 109,74 2,000 219,48 219,48 0,00 43,70% 95,91 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2966 Mikrofónny stojan solový kus 49,56 2,000 99,12 99,12 0,00 43,70% 43,32 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2967 Mikroport do ruky s mikrofónovou hlavou kus 28,32 2,000 56,64 56,64 0,00 43,70% 24,75 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2968 Mikroport na opasok s mikrofonom kus 728,06 2,000 1 456,12 1 456,12 0,00 43,70% 636,32 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2969 DVD, HDD rekordér kus 590,00 1,000 590,00 590,00 0,00 43,70% 257,83 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2970 Mix pult - hlavný analog kus 1 534,00 1,000 1 534,00 1 534,00 0,00 43,70% 670,36 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2971 Monitor odposluchový ( s držiakom ) - pár kus 236,00 1,000 236,00 236,00 0,00 43,70% 103,13 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2972 Slúchadlá kus 153,40 1,000 153,40 153,40 0,00 43,70% 67,04 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2973 Aktivna vyhybka Ram LMS221 kus 1 168,20 2,000 2 336,40 2 336,40 0,00 43,70% 1 021,01 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2974 Výkonový zosilňovač RAM AUDIO S1000 kus 967,60 3,000 2 902,80 2 902,80 0,00 43,70% 1 268,52 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2975 Externé antény so zosilňovačom kus 460,20 1,000 460,20 460,20 0,00 43,70% 201,11 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2976 Splitter mikroportov kus 503,86 1,000 503,86 503,86 0,00 43,70% 220,19 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2977 Ukončovacie signálne pole kus 618,32 1,000 618,32 618,32 0,00 43,70% 270,21 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2978 Prepinac vstupov RS232 8IN/8OUT Cloud DCM1 kus 1 562,32 2,000 3 124,64 3 124,64 0,00 43,70% 1 365,47 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2979 Galvanické oddelovače signálu kus 14,87 8,000 118,94 118,94 0,00 43,70% 51,98 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2980 Doplnkový materiál Réžia ( konektory, káble ... ) kus 469,64 1,000 469,64 469,64 0,00 43,70% 205,23 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2981 Rack s príslušenstvom kus 739,86 1,000 739,86 739,86 0,00 43,70% 323,32 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2982 Technický nábytok kus 586,46 1,000 586,46 586,46 0,00 43,70% 256,28 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2983 Signálny kábel  DGS2 2 pár, hlavné signálne trasy (bezhalogénový) m 1,18 400,000 472,00 472,00 0,00 43,70% 206,26 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2984 Kábel reproduktorov  SPK  2x1,5mm2 m 1,89 300,000 566,40 566,40 0,00 43,70% 247,52 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2985 Kábel FTP (F/FTP) 4x2xAWG24 Cat.5e m 0,35 300,000 106,20 106,20 0,00 43,70% 46,41 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2986 Montáž ústredne (miestnosť réžie) kpl 1 096,22 1,000 1 096,22 1 096,22 0,00 43,70% 479,05 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2987 Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie kpl 312,70 1,000 312,70 0,00 312,70 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Reštaurácia/kongresová sála 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2988 Dopravné a režijné náklady kpl 763,46 1,000 763,46 0,00 763,46 43,70% 0,00 august 11 október 12

Aktivita č. 3 - Kanalizačné, vodvodné a elektroinštalačné rozvody 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2989 Pripojovací a areálový plynovod súb 32 086,34 1,000 32 086,34 0,00 32 086,34 43,70% 0 december 09 september 12

CELKOM 14 452 138,47 13 722 034,59 730 103,88 5 996 529,12 november 11 október 12
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