
                                                        
 

DODATOK č. 12 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY:  SP0801/041/2009 
 

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister 

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

IČO : 35653001 

konajúci : Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka  

   na základe splnomocnenia  zo dňa 20.11.2012 
 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 
 

Prijímateľom 
názov                  : ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. 

sídlo : Kremnická 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

zapísaný v : obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 

                             38543/B 

konajúci : Daniel Rekitar – konateľ spoločnosti,   

   v zastúpení Ľudmilou Červenkovou,  

   na základe splnomocnenia zo dňa 27.11.2012  

IČO : 35 967 641 

DIČ : 2022099926 

banka : Tatra banka, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  2923869993/1100   

(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

 

 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

orgánu 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sterpul&MENO=Elena&SID=0&T=f0&R=1


SP0801/041/2009 

  2 

1. PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 

10. júla 2009 a v zmysle Ţiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 20.04.2012 

dohodli na nasledovnej zmene: 

 

a) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej dňa 10. júla 2009, sa ruší a nahrádza sa novou 

Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. Predmet podpory sa mení 

v časti 4 – časový rámec realizácie Projektu (vyňatie aktivít č. 10 a č. 11).  

 

 

b) Doterajšia príloha č. 11A – Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu Okolnosti 

vylučujúcej zodpovednosť, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 11 k Zmluve 

o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11A, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tohto dodatku. Príloha č. 11A zachytáva rozpočtové poloţky, pri ktorých 

k 1.4.2013 pominula okolnosť vylučujúca zodpovednosť č.1. 
 

 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0801/041/2009, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.        

Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle 

platných právnych predpisov. 

 

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrţí Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
 
 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

Podpis: ............................................................ 

Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka SACR 
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Za Prijímateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

Podpis: ........................................................... 

Daniel Rekitar, konateľ spoločnosti ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. 

 

Podpis: ........................................................... 

Ľudmila Červenková, konajúca spoločnosti ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. na základe splnomocnenia 

zo dňa 27.11.2012 

 

 

 

Prílohy :  

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory 

Príloha č. 11A Zmluvy poskytnutí NFP – Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu 

Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/041/2009 

 

 
PREDMET PODPORY NFP 

 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Zámok Vígľaš 

Kód ITMS 25130120041 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z  ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

19% 01 Nenávratná dotácia 

58 Ochrana a zachovanie kultúrneho 
dedičstva 

81%  

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

14 Hotely a reštaurácie 100% 05 Vidiecke oblasti  

 
 

2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Detva 

Obec Vígľaš 

Ulica – 

Číslo 602 

 
 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Vybudovanie hotela **** 
komplexnou  priestorovou a funkčnou rekonštrukciou a revitalizáciou objektu 
Vígľašský zámok  

Špecifický cieľ projektu 1 

1. Rekonštrukcia objektu zámku Vígľaš 
- Zemné práce 
- Stavebné práce 
- Úprava exteriéru 

Špecifický cieľ projektu 2 

2. Interiérové vybavenie priestorov hotela: 
- vstupnej haly, recepcie a ubytovacej časti 
- pohostinských stredísk 
- stredísk doplnkových služieb 
- reprezentačných priestorov 

Špecifický cieľ projektu 3 

3. Technické a technologické vybavenie objektu 
- ubytovacích priestorov 
- kongresovej sály 
- výrobného strediska 
- stredísk doplnkových služieb 
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4.  
A. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2008 1 2013 

Zateplená plocha  m2 0 2008 4 000 2013 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 0 2008 0 2013 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2008 0 2013 

D
op

ad
 

Nárast tržieb EUR 
€ 0 

(0 Sk) 
2013 

€ 3 943 805,68 
(118 811 090 

Sk) 
2018 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2013 40 2018 

Nárast pridanej hodnoty EUR 
€ 0 

(0 Sk) 

 
2013 

 

€ 2 031 190,33 
(61 191 640 Sk) 

2018 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 0 2013 20 2018 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 0 2013 20 2018 

Úspora energie GJ/rok 0 2013 1 351 2018 

 
 
B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
Neprispieva k horizontálnym prioritám. 
 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 - 9 Počet vytvorených produktov CR počet 1 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity 
Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1. Zariadenie staveniska a zemné 
práce 

11/2009 09/2013 

2. Budovanie zvislých, vodorovných 
a kompletných konštrukcií 

12/2009 09/2013 

3. Kanalizačné, vodovodné 
a elektroinštalačné rozvody 

12/2009 09/2013 

4. Úprava povrchov 04/2010 09/2013 

5. Zabudovanie okien, dverí 07/2010 09/2013 

6. Obklady stropov a podláh 07/2010 09/2013 

7. Maľby stien 12/2011 09/2013 

8. Vybavenie sanity 03/2011 09/2013 

9. Vybavenie interiéru 08/2011 09/2013 

Podporné aktivity   
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Riadenie projektu1 11/2009 09/2013 

Publicita a informovanosť 11/2009 09/2013 

 
 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001  Nákup interiérového vybavenia 558 493,80 6 773,58 565 267,38 Aktivita č. 9 

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

2 138 688,23 82 350,78 2 221 039,01 Aktivita č. 9  

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 11 024 852,56 640 979,52 11 665 832,08 Aktivity č. 1-9 

CELKOVO 13 722 034,59 730 103,88 14 452 138,,47  

 
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a 
zemné práce 

472 933,81 8 969,95 481 903,76 

2 
Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a 
kompl. konštr.  

4 304 692,38 118 809,28 4 423 501,66 

3 
Aktivita č. 3 Kanaliz, vodov. a elektr. 
rozv.  

1 231 943,09 122 545,18 1 354 488,27 

4 Aktivita č. 4 Úprava povrchov  2 179 439,11 54 910,79 2 234 349,90 

5 
Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a 
dverí  

1 481 657,73 273 971,67 1 755 629,40 

6 Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh  787 109,72 25 431,63 812 541,35 

7 Aktivita č. 7 Maľby  26 326,15 2 042,99 28 369,14 

8 Aktivita č. 8 Vybavenie sanity 263 667,73 30 491,15 294 158,88 

9 Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru  2 974 264,87 92 931,24 3 067 196,11 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 13 722 034,59 730 103,88 14 452 138,47 

 

 

 

                                                 
1 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 



Dodatok č. 12 - Príloha č. 11A - Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu OVZ

v Eur

Prestavba zámku -  Hl. III stav.obj.: SO 01- 
Hl. obj. zámku, časť 01/01Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1.

Prestavba zámku - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2. 1 - ZEMNE PRÁCE

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 25.b Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,18 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 1 211,000 5 064,93 5 064,93 0,00 2 213,37 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 25.c Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,18 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 325,000 1 359,29 1 359,29 0,00 594,01 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 25.d Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm                          m2     4,18 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 300,000 1 254,73 1 254,73 0,00 548,32 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 26.b
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 
odsekania      m2     8,76 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 332,000 2 909,38 2 909,38 0,00 1 271,40 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 26.c
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 
odsekania      m2     8,76 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 145,000 1 270,66 1 270,66 0,00 555,28 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 26.d
Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez 
odsekania      m2     8,76 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 100,000 876,32 876,32 0,00 382,95 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 64.a Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     19,92 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 722,000 14 379,61 14 379,61 0,00 6 283,89 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 64.b Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     19,92 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 744,000 14 817,77 14 817,77 0,00 6 475,36 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 64.c Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     19,92 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 350,000 6 970,72 6 970,72 0,00 3 046,21 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 64.d Omietka vnút. váp. stropov rebr. alebo osam. trámov štuková                     m2     19,92 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 82,050 1 634,14 1 634,14 0,00 714,12 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65.a Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 283,000 3 006,04 3 006,04 0,00 1 313,64 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65.b Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 783,000 8 317,07 8 317,07 0,00 3 634,56 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65.c Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 722,000 7 669,12 7 669,12 0,00 3 351,41 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65.d Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 1 200,000 12 746,46 12 746,46 0,00 5 570,21 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65.e Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         m2     10,62 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 131,014 1 391,64 1 391,64 0,00 608,15 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 66.a
Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 
20 cm          m      38,17 43,70% 1 + 2 Palác 199,000 7 596,43 7 596,43 0,00 3 319,64 19.8.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 66.b
Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 
20 cm          m      38,17 43,70% 1 + 2 Palác 308,000 11 757,29 11 757,29 0,00 5 137,93 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 66.c
Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 
20 cm          m      38,17 43,70% 1 + 2 Palác 21,000 801,63 801,63 0,00 350,31 19.8.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 66.d
Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 
20 cm          m      38,17 43,70% 1 + 2 Palác 32,615 1 245,01 1 245,01 0,00 544,07 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 67.a
Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 
cm          m      44,48 43,70% 1 + 2 Palác 199,000 8 851,49 8 851,49 0,00 3 868,10 19.8.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 67.b
Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 
cm          m      44,48 43,70% 1 + 2 Palác 308,000 13 699,79 13 699,79 0,00 5 986,81 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 67.c
Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 
cm          m      44,48 43,70% 1 + 2 Palác 21,000 934,08 934,08 0,00 408,19 19.8.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 67.d
Ťahaná vápenosadr. rímsa na kostre súčet vylož. a výšky rímsy do 20 
cm          m      44,48 43,70% 1 + 2 Palác 32,615 1 450,71 1 450,71 0,00 633,96 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 68.a Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     16,60 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 222,000 3 684,52 3 684,52 0,00 1 610,14 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 68.b Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     16,60 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 431,000 7 153,29 7 153,29 0,00 3 125,99 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 68.c Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      43,70%
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Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 68.c Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      m2     16,60 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 145,414 2 413,43 2 413,43 0,00 1 054,67 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 69.b Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     19,25 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 622,000 11 975,04 11 975,04 0,00 5 233,09 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 69.c Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    m2     19,25 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 250,000 4 813,12 4 813,12 0,00 2 103,33 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 70.b Oprava škárovania MC tehl. muriva stien 30-40%                                  m2     2,99 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 245,000 731,93 731,93 0,00 319,85 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 70.c Oprava škárovania MC tehl. muriva stien 30-40%                                  m2     2,99 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 150,000 448,12 448,12 0,00 195,83 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 71.b Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     1,00 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 144,000 143,40 143,40 0,00 62,66 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 71.c Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         m2     1,00 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 100,000 99,58 99,58 0,00 43,52 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77.a
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 344,000 18 269,93 18 269,93 0,00 7 983,96 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77.b
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 378,000 20 075,68 20 075,68 0,00 8 773,07 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77.c
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 511,000 27 139,35 27 139,35 0,00 11 859,90 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77.d
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 670,000 35 583,88 35 583,88 0,00 15 550,16 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77.e
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,11 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 299,200 15 890,59 15 890,59 0,00 6 944,19 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 78.a Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    5,15 43,70% 1 + 3 Palác 1,000 5,15 0,00 5,15 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 78.b Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 2,5 m2                         kus    5,15 43,70% 1 + 3 Palác 2,000 10,29 0,00 10,29 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 79.a Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2                           kus    12,35 43,70% 1 + 3 Palác 1,000 12,35 0,00 12,35 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 79.b Osadenie okenných drevených rámov špaletových do 4 m2                           kus    12,35 43,70% 1 + 3 Palác 2,000 24,70 0,00 24,70 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 80.b Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    5,15 43,70% 1 + 3 Palác 62,000 318,99 0,00 318,99 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 80.c Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    5,15 43,70% 1 + 3 Palác 10,000 51,45 0,00 51,45 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 81.a Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       
kus    12,35 43,70%

1 + 3 Palác 40,000 493,93 0,00 493,93 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 81.b Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       kus    12,35 43,70% 1 + 3 Palác 7,000 86,44 0,00 86,44 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 82. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                
m      8,30 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 16,400 136,10 136,10 0,00 59,47 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 87.b Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     1,16 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 1 300,000 1 510,32 1 510,32 0,00 660,01 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 87.c Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               m2     1,16 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 5,000 5,81 5,81 0,00 2,54 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 88.b
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 460,000 1 221,54 1 221,54 0,00 533,81 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 88.c
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 1 016,000 2 698,00 2 698,00 0,00 1 179,03 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 88.d
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 25,000 66,39 66,39 0,00 29,01 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 117.a Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    
t      0,66 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 7,000 4,65 4,65 0,00 2,03 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 117.b Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    t      0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 32,000 21,24 21,24 0,00 9,28 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 118.a Nakladanie sute                                                                 t      1,16 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 3,400 3,95 3,95 0,00 1,73 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3
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Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 118.b Nakladanie sute                                                                 t      1,16 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 25,000 29,04 29,04 0,00 12,69 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 121.a Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          
t      1,83 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 33,000 60,25 60,25 0,00 26,33 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 121.b Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          t      1,83 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 120,000 219,08 219,08 0,00 95,74 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130.a Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 344,000 228,37 228,37 0,00 99,80 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130.b Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 378,000 250,95 250,95 0,00 109,66 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130.c Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 511,000 339,24 339,24 0,00 148,25 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130.d Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 142,000 94,27 94,27 0,00 41,20 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130.e Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 0,600 0,40 0,40 0,00 0,17 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 131.a Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     21,91 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 344,000 7 536,35 7 536,35 0,00 3 293,38 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 131.b Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                m2     21,91 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 170,510 3 735,53 3 735,53 0,00 1 632,43 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 132.a Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     6,97 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 214,000 1 491,73 1 491,73 0,00 651,89 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 132.b Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     6,97 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 536,000 3 736,31 3 736,31 0,00 1 632,77 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 132.c Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            m2     6,97 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 242,570 1 690,89 1 690,89 0,00 738,92 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 133.a Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia            m2     1,99 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 344,000 685,12 685,12 0,00 299,40 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 133.b Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia            m2     1,99 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 233,825 465,69 465,69 0,00 203,51 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 136. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      t      23,90 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 11,619 277,69 277,69 0,00 121,35 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 146. Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm                               
m2     1,99 43,70%

1 + 3 Palác 4,036 8,04 0,00 8,04 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 147. Podlaha BANKIRAI                                                                
m2     20,58 43,70%

1 + 3 Palác 4,036 83,06 0,00 83,06 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 164.b Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      26,22 43,70% 1 + 2 Palác 30,000 786,70 786,70 0,00 343,79 19.8.2010 1.4.2013

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 166. Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                m      39,83 43,70% 1 + 2 Palác 29,900 1 191,00 1 191,00 0,00 520,47 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 167. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  
t      36,51

43,70%
1 + 3 Palác 1,082 39,51 0,00 39,51 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 175.a Montáž drev., oblúkových stien - bezpečnostné sklo               ks 98,00 43,70% 1 + 2 Palác 2,000 196,00 70,07 125,93 30,62 19.8.2010 1. november 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 175.b Montáž drev., oblúkových stien - bezpečnostné sklo               ks 98,00 43,70% 1 + 2 Palác 2,000 196,00 0,00 196,00 0,00 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 176.a Presklené steny drevené, oblúkové, bezp. sklo                                      
ks 1 093,00 43,70%

1 + 3 Palác 2,000 2 186,00 0,00 2 186,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 176.b Presklené steny drevené, oblúkové, bezp. sklo                                      ks 1 093,00 43,70% 1 + 3 Palác 2,000 2 186,00 0,00 2 186,00 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 178. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. nad 2,10m2                           kus    9,29 43,70% 1 + 3 Palác 4,000 37,18 0,00 37,18 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 177.a Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    8,96 43,70% 1 + 3 Palác 2,000 17,92 0,00 17,92 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 177.b Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            kus    8,96 43,70% 1 + 3 Palác 1,000 8,96 0,00 8,96 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 180.a
Okno drevené zdvojené atyp, trojité zasklenie s parapetom, barokové 
prvky ks 8 250,00 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 2,000 16 500,00 16 500,00 0,00 7 210,50 22.1.2010 1. november 2012Palác prvky 

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 180.b
Okno drevené zdvojené atyp, trojité zasklenie s parapetom, barokové 
prvky ks 8 250,00 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 1,000 8 250,00 6 104,39 2 145,61 2 667,62 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 182.a Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    4,32 43,70% 1 + 2 Palác 70,000 302,06 0,00 302,06 0,00 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 182.b Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    4,32 43,70% 1 + 2 Palác 46,000 198,50 0,00 198,50 0,00 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 182.c Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     kus    4,32 43,70% 1 + 2 Palác 10,000 43,15 0,00 43,15 0,00 19.8.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 183.a Dvere vnútorné celodrevené 60-90/200-250 so zárubňou                     kus    1 050,00 43,70% 1 + 2 Palác 22,000 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 183.b Dvere vnútorné celodrevené 60-90/200-250 so zárubňou                     kus    1 050,00 43,70% 1 + 2 Palác 46,000 48 300,00 0,00 48 300,00 0,00 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 183.c Dvere vnútorné celodrevené 60-90/200-250 so zárubňou                     kus    1 050,00 43,70% 1 + 2 Palác 10,000 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 19.8.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 184.a Dvere vnútorné drevené  110-180/200-250 so zárubňou                    kus    1 500,00 43,70% 1 + 2 Palác 30,000 45 000,00 1 779,92 43 220,08 777,83 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 184.b Dvere vnútorné drevené  110-180/200-250 so zárubňou                    kus    1 500,00 43,70% 1 + 2 Palác 2,000 3 000,00 3 000,00 0,00 1 311,00 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 185.
Dvere vchodové drevené  atypické umel.práca 80-150x200-260 so 
zárubňou          kus    424,88 43,70% 1 + 2 Palác 6,000 2 549,29 2 549,29 0,00 1 114,04 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 186. Dvere vnútorné drevené atypické umel.práca 80-110x200-225 kpl                   kus    570,94 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 6,000 3 425,61 3 425,61 0,00 1 496,99 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 187.a Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   
súb    278 165,04 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 0,200 55 633,01 55 633,01 0,00 24 311,62 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 187.b Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   súb    278 165,04 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 0,800 222 532,03 222 532,03 0,00 97 246,50 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 188. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     
t      21,91 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 25,351 555,39 555,39 0,00 242,71 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 191.a Montáž a dodávka  celosklených bezrámových konštrukcii                                m2     29,00 43,70% 1 + 2 Palác 29,100 843,90 377,44 466,46 164,94 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 191.b Montáž a dodávka  celosklených bezrámových konštrukcii                                m2     29,00 43,70% 1 + 2 Palác 26,300 762,70 762,70 0,00 333,30 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 192. Montáž a dodávka posuvných dverí s pohonom                                      súb    663,88 43,70% 1 + 2 Palác 1,000 663,88 0,00 663,88 0,00 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 193. Montáž a dodávka celosklená podlaha nosná bezp.sklo                             súb    2 628,96 43,70% 1 + 2 Palác 1,000 2 628,96 2 628,96 0,00 1 148,86 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 194.b Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      132,78 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 23,000 3 053,84 3 053,84 0,00 1 334,53 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 194.c Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    m      132,78 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 100,000 13 277,57 13 277,57 0,00 5 802,30 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 195.a Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      
kg     0,86 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 100,000 86,30 86,30 0,00 37,71 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 195.b Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg                      kg     0,86 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 200,000 172,61 172,61 0,00 75,43 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 200.b Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             m2     9,29 43,70% 1 + 2 Palác 55,000 511,19 511,19 0,00 223,39 19.8.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 200.c Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             m2     9,29 43,70% 1 + 2 Palác 440,000 4 089,49 4 089,49 0,00 1 787,11 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 200.d Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             m2     9,29 43,70% 1 + 2 Palác 300,000 2 788,29 2 788,29 0,00 1 218,48 19.8.2010 1. marec 2013
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Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 200.e Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             m2     9,29 43,70% 1 + 2 Palác 958,300 8 906,73 8 906,73 0,00 3 892,24 19.8.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 201. Dlažba keramická 400x400x8                                                      m2     19,25 43,70% 1 + 2 Palác 453,075 8 722,81 8 722,81 0,00 3 811,87 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 202.b Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 58,000 1 078,14 1 078,14 0,00 471,15 19.8.2010 1. január 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 202.c Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 309,000 5 743,88 5 743,88 0,00 2 510,07 19.8.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 202.d Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 1 000,000 18 588,59 18 588,59 0,00 8 123,22 19.8.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 203.b Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      12,95 43,70% 1 + 2 Palác 7,000 90,62 0,00 90,62 0,00 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 203.c Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      12,95 43,70% 1 + 2 Palác 2,420 31,33 0,00 31,33 0,00 19.8.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 203.d Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     t      12,95 43,70% 1 + 2 Palác 28,000 362,48 0,00 362,48 0,00 19.8.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 205. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 30mm                     
m2     21,91 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 279,300 6 118,90 6 118,90 0,00 2 673,96 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 206. Doska dlažob. formátová hr. 3 leštená                                           
m2     95,93 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 293,265 28 133,04 28 133,04 0,00 12 294,14 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 207. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m                        
t      19,92 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 61,854 1 231,91 1 231,91 0,00 538,34 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 209. Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. soklov             m2     27,22 43,70% 1 + 2 Palác 512,800 13 957,91 13 957,91 0,00 6 099,61 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 210.a Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné                                       m2     39,83 43,70% 1 + 2 Palác 274,510 10 934,48 10 934,48 0,00 4 778,37 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 210.b Parkety drev mozaikové 25 mm atyp farebné                                       m2     39,83 43,70% 1 + 2 Palác 238,290 9 491,73 9 491,73 0,00 4 147,89 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 211. Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m                       t      22,24 43,70% 1 + 2 Palác 9,553 212,46 0,00 212,46 0,00 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 213. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklov                        m2     2,49 43,70% 1 + 2 Palác 764,200 1 902,51 1 902,51 0,00 831,40 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 214. Koberec záťažový šírka do 8m                               m2     13,94 43,70% 1 + 2 Palác 802,410 11 186,76 11 186,76 0,00 4 888,61 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 215. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     t      19,92 43,70% 1 + 2 Palác 1,968 39,20 0,00 39,20 0,00 19.8.2010 trvá - okolnosti 1 a 2

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 217.b Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         m2     3,98 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 220,000 876,32 876,32 0,00 382,95 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 218.b Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    t      21,58 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 2,000 43,15 0,00 43,15 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 221.a Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     12,61 43,70% 1 + 2 Palác 48,500 611,76 611,76 0,00 267,34 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 221.b Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     12,61 43,70% 1 + 2 Palác 125,000 1 576,71 1 576,71 0,00 689,02 19.8.2010 1. január 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 221.c Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     12,61 43,70% 1 + 2 Palác 250,000 3 153,42 3 153,42 0,00 1 378,05 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 221.d Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             m2     12,61 43,70% 1 + 2 Palác 624,225 7 873,78 7 873,78 0,00 3 440,84 19.8.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 222.a Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 49,300 916,42 916,42 0,00 400,47 19.8.2010 1. december 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 222.b Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 131,000 2 435,11 2 435,11 0,00 1 064,14 19.8.2010 1. január 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 222.c Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 254,000 4 721,50 4 721,50 0,00 2 063,30 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 222.d Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     m2     18,59 43,70% 1 + 2 Palác 644,856 11 986,97 11 986,97 0,00 5 238,30 19.8.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 223.b Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      10,62 43,70% 1 + 2 Palác 3,000 31,87 0,00 31,87 0,00 19.8.2010 1. február 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 223.c Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      10,62 43,70% 1 + 2 Palác 5,300 56,30 0,00 56,30 0,00 19.8.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 223.d Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     t      10,62 43,70% 1 + 2 Palác 2,000 21,24 0,00 21,24 0,00 19.8.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 225.a Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie                              
m2     7,63 43,70%

1 + 2 + 3 Palác 2 109,225 16 103,09 16 103,09 0,00 7 037,05 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Palác

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 225.b Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie                              m2     7,63 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 345,800 2 640,05 2 640,05 0,00 1 153,70 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 228.b Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 6 200,000 4 116,05 4 116,05 0,00 1 798,71 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 7 Maľby stien - Palác 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 228.c Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     0,66 43,70% 1 + 2 + 3 Palác 2 200,000 1 460,53 1 460,53 0,00 638,25 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 366.
Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr štuková 
Baumit           m2     9,34 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 79,040 738,29 0,00 738,29 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 367. Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný                            m2     4,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 79,040 316,41 0,00 316,41 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 377. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m              m2     0,80 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 98,000 78,46 0,00 78,46 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 378. Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                               m2     1,23 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 208,700 257,60 0,00 257,60 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 379.
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 
m          m2     2,70 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 276,700 747,69 0,00 747,69 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 380. Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m                                t      17,71 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 54,395 963,56 963,56 0,00 421,08 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 381. Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy monolitické                        t      4,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 149,995 600,46 600,46 0,00 262,40 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Terasa

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 407. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     m      26,56 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 9,000 239,00 0,00 239,00 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Terasa

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 409. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                  t      33,19 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 0,080 2,66 0,00 2,66 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 418.a Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     16,60 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 76,700 1 272,99 1 272,99 0,00 556,30 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 418.b Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu                      m2     16,60 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 200,000 3 319,39 3 319,39 0,00 1 450,57 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 419.a Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     19,92 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 84,535 1 683,63 1 683,63 0,00 735,75 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 419.b Dlažba GRES 400x400x8                                                           m2     19,92 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 206,000 4 102,77 4 102,77 0,00 1 792,91 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 420.a Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      13,28 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 2,879 38,23 0,00 38,23 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 420.b Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     t      13,28 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 4,000 53,11 0,00 53,11 0,00 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Terasa 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 423. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     m2     1,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum časť 01/03 - Terasa 287,040 373,45 0,00 373,45 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné 
práce - Nádvorie I. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 426. Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3                           
m3     16,09

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 211,500 3 403,55 3 403,55 0,00 1 487,35 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné 
práce - Nádvorie I. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 427. Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 1000 m3 frag. nad 0,2 m3                   
m3     24,68

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 211,500 5 218,77 5 218,77 0,00 2 280,60 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné 
práce - Nádvorie I. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 428. Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                         
m3     4,12

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 399,000 1 645,35 1 645,35 0,00 719,02 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné 
práce - Nádvorie I. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 429. Uloženie sypaniny na skládku                                                    
m3     0,77

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 399,000 307,67 307,67 0,00 134,45 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné 
práce - Nádvorie I. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 430. Uloženie sypaniny na skládky poplatok                                           
m3     7,47

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 399,000 2 979,98 2 979,98 0,00 1 302,25 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 1 Zariadenie staveniska a zemné 
práce - Nádvorie I. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 431. Úprava pláne zárezov zhutnením v horn. tr. 5                                    
m2     4,15

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 2 393,000 9 929,13 9 929,13 0,00 4 339,03 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 433. Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               
m2     7,30

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 2 393,000 17 475,27 17 475,27 0,00 7 636,69 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 435.
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 
cm              m2     8,30

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 2 393,000 19 858,26 19 858,26 0,00 8 678,06 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 437. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      
t      4,98

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 1 667,981 8 305,02 8 305,02 0,00 3 629,30 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 438. Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              
t      0,33

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 1 667,981 553,67 0,00 553,67 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 441. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        
m2     22,24

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 248,400 5 524,40 5 524,40 0,00 2 414,16 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 442. Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     
m2     21,91

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 2 393,000 52 425,81 52 425,81 0,00 22 910,08 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 443. Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     
m2     66,39

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 2 512,650 166 809,40 166 809,40 0,00 72 895,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 444. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           
m2     109,54

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 260,820 28 570,21 28 570,21 0,00 12 485,18 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 445. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         
t      19,92

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 1 122,939 22 364,85 22 364,85 0,00 9 773,44 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie I.

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 446. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            
t      4,98

43,70%
3 - Plošný arch. výskum

časť 01/14 - Nádvorie 

I./vonkajšie 1 122,939 5 591,21 5 591,21 0,00 2 443,36 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 455. Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%                                 
m2     21,61

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 43,638 942,98 942,98 0,00 412,08 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 464. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                
m2     1,95

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 12,200 23,81 23,81 0,00 10,41 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 465. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            
m2     1,46

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 24,400 35,72 35,72 0,00 15,61 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 466. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              
m2     1,32

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 111,200 147,28 0,00 147,28 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 468.
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,82

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 35,180 99,32 0,00 99,32 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 479. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                
t      21,99

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 15,000 329,89 329,89 0,00 144,16 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 480. Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          
t      1,95

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 10,000 19,52 0,00 19,52 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 485. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     
m      27,46

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 1,850 50,81 0,00 50,81 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 486. Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                    
m      41,55

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 4,500 186,95 186,95 0,00 81,70 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - časť 01/05 - Veža 1.4.2013 - okolnosť 1 Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 487. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  
t      38,34

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 0,100 3,83 0,00 3,83 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 488. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     
t      4,18

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 0,100 0,42 0,00 0,42 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 490.a Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            
kus    11,50

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 3,000 34,51 0,00 34,51 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 490.b Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            
kus    11,50

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 1,000 11,50 0,00 11,50 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 491.a Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       
m2     515,83

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 1,100 567,42 0,00 567,42 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 491.b Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky do 1 m2                       
m2     515,83

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 0,288 148,56 0,00 148,56 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 492. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     
t      23,04

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 0,137 3,16 0,00 3,16 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabnudovanie okien a dverí - 
Veža bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 493. Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske                  
t      4,18

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 0,137 0,57 0,00 0,57 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 501. Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm                        
m2     23,04

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 44,800 1 032,12 0,00 1 032,12 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 502. Doska dlažob. formátová hr. 5 brúsená                                           
m2     100,73

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 47,040 4 738,20 4 738,20 0,00 2 070,59 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 503. Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m                        
t      21,05

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 12,556 264,32 0,00 264,32 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Veža 
bránová

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 504. Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            
t      7,32

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 12,556 91,90 0,00 91,90 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža bránová 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 507. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     
m2     1,36

43,70%
1 + 3

časť 01/05 - Veža 

bránová 219,118 297,87 0,00 297,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Opevnenia, 
múry

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 535. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    
m2     20,22

43,70%
1 + 3

časť 01/06 - 

Opevnenie/múry 2. časť 729,700 14 750,96 14 750,96 0,00 6 446,17 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Opevnenia, múry

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 555. Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm nad 45 st.                     
m2     75,28

43,70%
1 + 3

časť 01/06 - 

Opevnenie/múry 2. časť 76,335 5 746,79 5 746,79 0,00 2 511,35 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Opevnenia, múry

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 556. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  
t      38,34

43,70%
1 + 3

časť 01/06 - 

Opevnenie/múry 2. časť 0,602 23,08 0,00 23,08 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Opevnenia, múry

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 557. Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.                     
t      9,41

43,70%
1 + 3

časť 01/06 - 

Opevnenie/múry 2. časť 0,602 5,67 0,00 5,67 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 581. Priečky POROTHERM  P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D                                   
m2     17,43

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 21,916 382,07 382,07 0,00 166,97 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 601. Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných                                   
m      4,02

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 64,800 260,70 0,00 260,70 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov.zvis,vodov. a kompl. 
konštr. - Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 602. Obklad schodov špal. brúsený hr.3cm 2/2                                         
m2     70,07

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 29,484 2 065,92 0,00 2 065,92 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 607.a Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         
m2     20,79

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 75,000 1 558,95 1 558,95 0,00 681,26 22.1.2010 1. február 2013

Strana 4 z 28



Dodatok č. 12 - Príloha č. 11A - Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu OVZ

v Eur

Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt

Pozastavený 
počet 

jednotiek 
(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 607.b Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         
m2     20,79

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 80,000 1 662,88 1 662,88 0,00 726,68 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 608. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      
m2     16,63

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 18,000 299,32 299,32 0,00 130,80 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 609. Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. VI                                    
m2     22,80

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 155,836 3 552,68 3 552,68 0,00 1 552,52 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 615.b
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,64

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 200,000 10 728,27 10 728,27 0,00 4 688,26 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 615.b
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     53,64

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 331,500 17 782,12 17 782,12 0,00 7 770,78 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 617. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       
kus    5,20

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 16,000 83,14 0,00 83,14 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 618. Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm                                
m      8,38

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 19,350 162,18 0,00 162,18 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 620.a Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                
m2     5,23

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 35,000 183,05 183,05 0,00 79,99 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 620.b Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                
m2     5,23

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 120,000 627,60 627,60 0,00 274,26 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 621.a Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            
m2     1,41

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 35,000 49,28 49,28 0,00 21,54 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 621.b Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042            
m2     1,41

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 120,000 168,97 168,97 0,00 73,84 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 622.a Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              
m2     1,27

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 35,000 44,59 44,59 0,00 19,49 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 622.b Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m              
m2     1,27

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 120,000 152,88 152,88 0,00 66,81 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 624.a
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,72

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 59,500 161,58 161,58 0,00 70,61 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 624.b
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,72

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 180,000 488,81 488,81 0,00 213,61 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 636.b Nakladanie sute                                                                 
t      1,21

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 40,000 48,28 48,28 0,00 21,10 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 636.c Nakladanie sute                                                                 
t      1,21

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 28,000 33,79 33,79 0,00 14,77 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 636.d Nakladanie sute                                                                 
t      1,21

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 8,762 10,58 10,58 0,00 4,62 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 638.b Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                
t      21,15

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 50,000 1 057,74 1 057,74 0,00 462,23 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 638.c Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                
t      21,15

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 39,000 825,04 825,04 0,00 360,54 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 638.d Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                
t      21,15

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 17,670 373,81 373,81 0,00 163,35 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - časť 01/07 - Bašta delová Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 639.b Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          
t      1,88

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 51,000 95,75 95,75 0,00 41,84 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 639.c Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          
t      1,88

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 39,000 73,22 73,22 0,00 32,00 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 639.d Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          
t      1,88

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 19,953 37,46 37,46 0,00 16,37 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 642. Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2                           
m2     10,73

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,000 160,92 160,92 0,00 70,32 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 643. Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2                           
m2     3,72

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,000 55,82 0,00 55,82 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 644. Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m                   
t      26,82

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 0,100 2,68 0,00 2,68 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 648.b Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       
m2     4,02

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 205,000 824,74 824,74 0,00 360,41 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 648.b Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       
m2     4,02

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 326,500 1 313,54 1 313,54 0,00 574,02 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 649. Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                
m2     22,13

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 72,500 1 604,21 1 604,21 0,00 701,04 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 650.a Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            
m2     27,12

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 200,000 5 424,48 5 424,48 0,00 2 370,50 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 650.b Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm                            
m2     27,12

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 200,575 5 440,08 5 440,08 0,00 2 377,31 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 654.a Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      
t      24,14

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 0,800 19,31 0,00 19,31 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 654.b Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                      
t      24,14

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 1,673 40,38 0,00 40,38 0,00 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 668.a
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. 
GKF 18+15 mm m2     64,37

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 400,000 25 747,86 25 747,86 0,00 11 251,81 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 668.b
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. 
GKF 18+15 mm m2     64,37

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 131,500 8 464,61 8 464,61 0,00 3 699,03 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 669.a Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          
t      28,83

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 1,000 28,83 0,00 28,83 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 669.b Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          
t      28,83

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 18,006 519,15 0,00 519,15 0,00 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 676. Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 330                                     
m      26,42

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 19,350 511,20 0,00 511,20 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 677. Klamp. Cu pl. rúry odpadové  strana 120 mm dobového typu                         
m      39,96

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 10,500 419,61 419,61 0,00 183,37 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 678. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  
t      36,88

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 0,941 34,70 0,00 34,70 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 686.a Montáž sádrokart.stien
m2     20,00

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,000 300,00 0,00 300,00 0,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 686.b Montáž sádrokart.stien
m2     20,00

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 7,000 140,00 0,00 140,00 0,00 22.1.2010 1. marec 2013
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Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 687.a Sádrokart.stena vnútorná predsadená s izoláciou 
m2     163,00

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,000 2 445,00 2 445,00 0,00 1 068,47 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 687.b Sádrokart.stena vnútorná predsadená s izoláciou 
m2     163,00

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 7,000 1 141,00 693,02 447,98 302,85 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 688. Montáž okien kompl. zdv. do muriva 2-kríd. do 2,10m2                            
kus    50,29

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 3,000 150,87 150,87 0,00 65,93 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 689. Okno drevené dvojité atyp s parapetom barok prvky                               
m2     502,89

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 3,220 1 619,30 1 619,30 0,00 707,63 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 690. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     
kus    27,49

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,000 412,37 0,00 412,37 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 691. Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200 so zárubňou 1 kr.                    
kus    227,98

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 8,000 1 823,81 1 823,81 0,00 797,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 692. Dvere vnútorné drevené  100x200 so zárubňou .                                   
kus    241,39

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 3,000 724,16 0,00 724,16 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 693. Dvere vchodové drevené  atypické 100x200 posuvné so zárubňou                    
kus    576,64

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 4,000 2 306,58 2 306,58 0,00 1 007,98 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 695. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   
súb    98 917,88

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 1,000 98 917,88 98 917,88 0,00 43 227,11 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 696. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     
t      28,83

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 4,301 124,01 0,00 124,01 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 698.a Sádrokart.stena vnútorná predsadená s izoláciou 
m2     109,26

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 150,000 16 389,00 16 389,00 0,00 7 161,99 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 698.b Sádrokart.stena vnútorná predsadená s izoláciou 
m2     109,26

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 41,000 4 479,66 2 682,24 1 797,42 1 172,14 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 699. Montáž sádrokart.stien
m2     103,93

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,000 1 558,95 1 544,87 14,08 675,11 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 700. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    
m      134,10

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 29,820 3 998,96 3 998,96 0,00 1 747,55 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien a dverí - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 703.
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 
m          t      27,89

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 15,790 440,44 0,00 440,44 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 706.
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. štvoruhol. do tmelu 
vč.sokla             m2     20,79

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 259,000 5 384,61 4 801,57 583,04 2 098,29 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 707. Dlažba keramická 400x400x8                                                      
m2     19,44

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 21,000 408,34 0,00 408,34 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 708. Dlažba GRES 400x400x8                                                           
m2     18,77

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 221,550 4 159,49 4 159,49 0,00 1 817,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 709. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m                     
t      13,14

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 5,722 75,20 0,00 75,20 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711. Lepenie povlakových podláh z textilných pásov ozd. vč. soklov                        
m2     5,70

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 92,000 524,34 524,34 0,00 229,14 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 712. Koberec záťažový šírka do 8m                
m2     47,61

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 96,600 4 598,81 4 598,81 0,00 2 009,68 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - časť 01/07 - Bašta delová trvá - okolnosť 1 18.11.2010 Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 713. Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m                     
t      22,36

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 0,774 17,31 0,00 17,31 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 715. Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R                         
m2     37,28

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 300,500 11 202,87 11 202,87 0,00 4 895,65 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 716. Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m                    
t      21,12

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 1,794 37,89 0,00 37,89 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 719. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             
m2     12,74

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 194,627 2 479,51 2 479,51 0,00 1 083,55 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 720. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     
m2     18,77

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 200,466 3 763,64 3 763,64 0,00 1 644,71 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 721. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m                     
t      10,73

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 2,560 27,46 0,00 27,46 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Bašta delová - 
juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 725.b Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     
m2     1,31

43,70%
1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 500,000 653,75 653,75 0,00 285,69 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 759.a Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         
m2     11,15

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 154,000 1 717,59 1 717,59 0,00 750,59 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 759.b Vnút. omiet. váp. vápcem. stien štukové                                         
m2     11,15

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 229,500 2 559,65 2 559,65 0,00 1 118,57 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 760. Omietka vnút. stien sanačná štuková Cemix 66, 63 hr. 24 mm                      
m2     17,29

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 41,150 711,38 0,00 711,38 0,00 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 761. Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm                         
m2     1,05

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 71,400 74,66 0,00 74,66 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 768.
Liaty poter SAKRET AFE20 Anhydrid.zo su.zm.v ploche na 
strop.,maz.hr.4cm stroj  m2     20,91

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 110,200 2 304,52 2 304,52 0,00 1 007,08 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 769. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2                       
kus    5,40

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 16,000 86,44 0,00 86,44 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 770. Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 4,5 m2                       
kus    12,97

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 1,000 12,97 0,00 12,97 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 772.b Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                
m2     1,95

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 100,000 195,18 0,00 195,18 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 773.b Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041            
m2     1,12

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 100,000 111,53 0,00 111,53 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 774.b Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m              
m2     0,98

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 100,000 97,59 0,00 97,59 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 775.b Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                               
m2     2,51

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 20,000 50,19 0,00 50,19 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 776.b
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 
m          m2     2,82

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 50,000 141,16 0,00 141,16 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 790.b Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                
t      21,99

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 20,000 439,85 439,85 0,00 192,22 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 791.b Príplatok za zväčšený presun do 1000 m                                          
t      1,95

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 45,000 87,83 0,00 87,83 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 812.
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a 
pod./ hr 0,1m m2     0,59

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 151,525 89,78 0,00 89,78 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3
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Pozastavený 
počet 
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(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 816.
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. 
GKF 18+15 mm m2     32,07

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 140,600 4 508,38 4 508,38 0,00 1 970,16 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 817. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          
t      23,70

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 5,028 119,17 0,00 119,17 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 820.a Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                       
m      41,55

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 3,000 124,64 0,00 124,64 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 820.b Klamp. Cu pl. rúry odpadové strana 120 mm dobového typu                       
m      41,55

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 3,000 124,64 0,00 124,64 0,00 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 821. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 24 m                  
t      27,19

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 0,400 10,87 0,00 10,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 823. Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 3,50m s dverami                  
m2     21,61

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 3,200 69,15 0,00 69,15 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 824. Presklené steny drevené s dverami a PO                                          
m2     97,59

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 3,200 312,29 0,00 312,29 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 825. Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m                     
m2     27,00

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 16,000 432,00 0,00 432,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 826.a Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200-220 so zárubňou 1 kr.                     
m2     1 007,05

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 15,000 15 105,75 2 450,43 12 655,32 1 070,84 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 826.b Dvere vnútorné celodrevené 60/70/80/90x200-220 so zárubňou 1 kr.                     
m2     1 007,05

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 1,000 1 007,05 1 007,05 0,00 440,08 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 827. Montáž a dod. drev. obkladov a konštrukcii PC                                   
súb    52 280,42

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 1,000 52 280,42 52 280,42 0,00 22 846,54 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 828. Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                     
t      28,58

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 0,600 17,15 0,00 17,15 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 833. Montáž a dodávka zábradlia kováčske umelecké                                    
m      139,41

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 10,989 1 532,03 1 532,03 0,00 669,50 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.5 Zabudovanie okien adverí - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 836.
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 
m          t      29,00

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 1,596 46,28 0,00 46,28 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 839. Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu vč.sokla             
m2     13,24

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 31,500 417,20 0,00 417,20 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 840. Dlažba keramická 400x400x8                                                      
m2     20,22

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 33,075 668,61 0,00 668,61 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 841. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     
t      13,66

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 0,750 10,25 0,00 10,25 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 844. Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu vč.prvkov             
m2     13,24

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 148,950 1 972,75 1 972,75 0,00 862,09 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 845. Obkl. GRES zdob. 50x200 1A  vč.líšt, lištel                                     
m2     19,52

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 153,419 2 994,43 2 994,43 0,00 1 308,56 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č.4 Úprava povrchov - Veža 
hradbová - severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 846. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     
t      11,15

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 1,959 21,85 0,00 21,85 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 7 Maľby stien  - Veža hradbová - 
severná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 848. Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                     
m2     1,36

43,70%
1 + 3

časť 01/09 - Veža 

hradbová - severná 403,150 548,00 0,00 548,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - časť 01/04 - Nádvorie Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1102.b Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. do 10 cm                               
m2     7,97

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 400,000 3 186,62 3 186,62 0,00 1 392,55 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1106.b Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                      
t      6,64

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 300,000 1 991,64 1 991,64 0,00 870,34 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1107.b Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený                              
t      0,33

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 300,000 99,58 0,00 99,58 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1110.b Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm                     
m2     24,23

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 320,000 7 754,10 7 754,10 0,00 3 388,54 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1111.b Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     
m2     73,03

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 165,000 12 049,39 12 049,39 0,00 5 265,58 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1111.c Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     
m2     73,03

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 442,000 32 277,77 32 277,77 0,00 14 105,38 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1111.d Doska dlažobná prírodná upravená hr. 5-7 cm                                     
m2     73,03

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 100,000 7 302,66 7 302,66 0,00 3 191,26 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1112.b Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         
t      20,58

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 131,000 2 696,01 2 696,01 0,00 1 178,16 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1112.c Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m                         
t      20,58

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 100,000 2 058,02 2 058,02 0,00 899,36 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1113.b Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            
t      4,98

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 131,000 652,26 652,26 0,00 285,04 22.1.2010 1. január 2013

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Nádvorie II. časť

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1113.c Prípl za zväčšený presun do 1000m pre kamenné dlažby                            
t      4,98

43,70%
1 + 3

časť 01/04 - Nádvorie 

II./palácové 110,000 547,70 547,70 0,00 239,34 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1132. LAPAČE STREŠ. SPLAVENÍN LIATINOVÉ, DN 125
ks 122,82

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 6,000 736,90 736,90 0,00 322,03 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1133. VPUSŤ PODLAHOVÁ, ZVISLÝ ODTOK, Geberit
ks 21,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 6,000 129,46 0,00 129,46 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1134. VPUSŤ PODLAHOVÁ, VODOROVNÝ ODTOK, Geberit
ks 16,60

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 49,79 0,00 49,79 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1136. SKÚŠKA TESNOSTI DO DN 125 m 0,66 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 189,000 125,47 0,00 125,47 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1137. SKÚŠKA TESNOSTI DN 125-200 m 0,83 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 13,28 0,00 13,28 0,00 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1163. VYVEDENIE VÝPUSTIEK DN 15
ks 4,53

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 35,000 158,58 158,58 0,00 69,30 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1164. NÁSTENKA PRE BATÉRIU G 1/2
pár 2,51

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 9,000 22,59 0,00 22,59 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1165. NÁSTENKA PRE VENTIL G 1/2
ks 2,93

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 15,000 43,92 43,92 0,00 19,19 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1185.b TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50
m 1,01

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 1 326,000 1 340,26 1 340,26 0,00 585,69 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1185.c TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA, DO DN 50
m 1,01

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 228,000 230,45 230,45 0,00 100,71 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1187. PREPLÁCHNUTIE A DEZINFEKCIA POTRUBIA
m 0,91

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3 039,000 2 753,92 2 753,92 0,00 1 203,46 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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vylu čujúcej 
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okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1189. ZÁCHODOVÉ MISY ZÁVESNÉ  - MONTÁŽ
súb. 21,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 97,000 2 092,88 2 092,88 0,00 914,59 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1190. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 4,98 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 97,000 482,97 0,00 482,97 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1191. PISOÁRE - MONTÁŽ ks 24,90 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 398,33 0,00 398,33 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1192. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 3,98 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 63,73 0,00 63,73 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1193. UMÝVADLÁ DITURVITOVÉ - MONTÁŽ
súb. 21,41

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 137,000 2 933,18 2 933,18 0,00 1 281,80 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1194. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 3,98 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 137,000 545,71 0,00 545,71 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1195. MONTÁŽ KER. STĹPU K UMÝVADLU súb. 2,19 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 137,000 300,14 0,00 300,14 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1196. DREZY JEDNODUCHÉ - MONTÁŽ súb. 21,41 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 10,000 214,10 0,00 214,10 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1197. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 3,65 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 10,000 36,51 0,00 36,51 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1198. DREZY DVOJITÉ - MONTÁŽ súb. 22,24 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 4,000 88,96 0,00 88,96 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1199. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 4,98 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 4,000 19,92 0,00 19,92 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1200. MONTÁŽ VANE AKRYLÁTOVEJ súb. 41,49 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 207,46 0,00 207,46 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1201. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 4,98 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 24,90 0,00 24,90 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1202. MONTÁŽ BIDETOV súb. 12,28 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 171,94 0,00 171,94 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1203. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL ks 2,32 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 32,53 0,00 32,53 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1204. MONTÁŽ VÝLEVKY súb. 21,58 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 6,000 129,46 0,00 129,46 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1205. SPLACH. NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ - MONTÁŽ súb. 16,60 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 6,000 99,58 0,00 99,58 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1207. SPRCHOVACIE KABÍNY - MONTÁŽ súb. 9,96 43,70% 1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 687,11 0,00 687,11 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1208. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL
ks 5,79

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 399,21 0,00 399,21 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1209. SPRCHOVACIE VANIČKY- MONTÁŽ
súb. 25,09

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 1 731,53 1 731,53 0,00 756,68 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1210. PRÍPLATOK ZA SILIKÓN. TMEL
ks 5,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 384,78 0,00 384,78 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1212. POISTNÝ VENTIL OHRIEVAČA VODY - MONTÁŽ
ks 5,12

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 2,000 10,25 0,00 10,25 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1213. ROHOVÉ VENTILY G1/2 - MONTÁŽ
ks 4,01

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 449,000 1 799,67 1 799,67 0,00 786,45 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1214. BATÉRIE VAŇOVÉ NÁSTENNÉ - MONTÁŽ
ks 6,83

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 34,16 0,00 34,16 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1215. BATÉRIE SPRCHOVÉ - MONTÁŽ
ks 8,89

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 613,25 0,00 613,25 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1216. BATÉRIE UMÝVADLOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ
ks 6,34

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 137,000 869,04 0,00 869,04 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

časť 01/101 - Vnútorná trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1218. BATÉRIE DREZOVÉ STOJÁNKOVÉ - MONTÁŽ

ks 6,34
43,70%

1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 88,81 0,00 88,81 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1220. BATÉRIE BIDETOVÉ - MONTÁŽ
ks 6,34

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 88,81 0,00 88,81 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1221. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - MONTÁŽ
ks 3,38

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 137,000 463,17 0,00 463,17 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1222. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - MONTÁŽ 
ks 3,38

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 47,33 0,00 47,33 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1223. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - MONTÁŽ
ks 3,56

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 245,30 0,00 245,30 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1224. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - MONTÁŽ
ks 3,38

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 54,09 0,00 54,09 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1225. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - MONTÁŽ
ks 3,38

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 47,33 0,00 47,33 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1226. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - MONTÁŽ
ks 4,53

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 22,65 0,00 22,65 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1227. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - MONTÁŽ
ks 5,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 10,000 55,77 0,00 55,77 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1228. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ DVOJITÉ - MONTÁŽ 
ks 6,97

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 4,000 27,88 0,00 27,88 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1229. DVIERKA 100/300x200/400 NEREZ 
ks 41,55

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 38,000 1 578,90 0,00 1 578,90 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1230. DVIERKA 100/300x200/400 NEREZ 
ks 69,71

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 23,000 1 603,33 1 603,27 0,06 700,63 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1232.
MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - WC, TLAČÍTKO TWIST -MAT. 
CHRÓM, GEBERIT súb. 106,22

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 47,000 4 992,37 4 992,37 0,00 2 181,66 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1233.a MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMÝVADLO, 112 cm, GEBERIT
súb. 63,07

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 4,000 252,27 252,27 0,00 110,24 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1233.b MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - UMÝVADLO, 112 cm, GEBERIT
súb. 63,07

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 83,000 5 234,68 5 234,68 0,00 2 287,56 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1234.
MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - BIDET NÁSTENNÝ, 112 cm, 
GEBERIT súb. 136,10

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 8,000 1 088,76 1 088,76 0,00 475,79 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1235.
MONTÁŽNY PRVOK DUOFIX - PISOÁR UNIVERSAL, 112-130cm, 
GEBERIT súb. 49,79

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 796,65 0,00 796,65 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1236. WC ZÁVESNÉ, ECCO (V390601), IDEAL STANDARD, BIELA
ks 424,88

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 29 316,87 29 316,87 0,00 12 811,47 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1237. SEDÁTKO UNISET, BIELE
ks 165,97

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 69,000 11 451,90 11 451,90 0,00 5 004,48 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1238. WC ZÁVESNÉ, SAN REMO (R340101), IDEAL STANDARD, BIELA
ks 663,88

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 4,000 2 655,51 2 655,51 0,00 1 160,46 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1239. WC ZÁVESNÉ, CANTICA (T311501), IDEAL STANDARD, BIELA
ks 431,52

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 21,000 9 061,94 9 061,94 0,00 3 960,07 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1240.
WC IMOBILNÝCH - SAN REMO (R3402), IDEAL STANDARD, 
BIELA ks 597,49

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 1 792,47 1 792,47 0,00 783,31 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Strana 8 z 28



Dodatok č. 12 - Príloha č. 11A - Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu OVZ

v Eur

Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt
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výdavok
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trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1241. SKLOPNÁ A PEVNÁ OPIERKA PRE IMOBILNÝCH
súb. 232,36

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 697,07 0,00 697,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1242.
UMÝVADLO IMOBIL. - MATURA (R3162),  IDEAL STANDARD, 
BIELA ks 66,39

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 199,16 0,00 199,16 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1243.a UMÝVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, BIELA
ks 82,98

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 56,000 4 647,15 4 647,15 0,00 2 030,80 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1243.b UMÝVADLO ECCO, 650mm (V134001) IDEAL STANDARD, BIELA
ks 82,98

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 35,000 2 904,47 2 904,47 0,00 1 269,25 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1244. UMÝVADLO SAN REMO (R410101),  IDEAL STANDARD, BIELA
ks 66,39

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 331,94 0,00 331,94 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1245. UMÝVADLO CANTICA (T095601),  IDEAL STANDARD, BIELA
ks 99,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 38,000 3 784,11 3 784,11 0,00 1 653,65 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1246. SPRCH. BOX 900x900 DE LUXE (T1652AC) IDEAL STANDARD
súb. 829,85

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 21,000 17 426,81 17 426,81 0,00 7 615,51 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1247.a VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA
ks 497,91

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 13,000 6 472,81 6 472,81 0,00 2 828,62 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1247.b VANIČKA SPRCH., HIT (K626401) IDEAL STANDARD, BIELA
ks 497,91

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 35,000 17 426,81 17 426,81 0,00 7 615,51 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1248.a SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD
súb. 597,49

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 23,000 13 742,28 13 742,28 0,00 6 005,38 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1248.b SPRCH. STENA, EASY R90 SX (T1658AC) IDEAL STANDARD
súb. 597,49

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 25,000 14 937,26 14 937,26 0,00 6 527,58 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1249. VAŇA OVÁLNA, ELIPSE (K669501), IDEAL STANDARD, BIELA
ks 497,91

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 2 489,54 2 489,54 0,00 1 087,93 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1250. PISOÁR PENTA (K5503) IDEAL STANDARD, BIELA
ks 365,13

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 5 842,13 5 842,13 0,00 2 553,01 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1251.b
BATÉRIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, CERAPLAN (B3690AA), 
IDEAL, CHRÓM ks 99,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 35,000 3 485,36 3 485,36 0,00 1 523,10 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1252. BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ, CHRÓM, (IMOBILNÍ)
ks 132,78

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 398,33 0,00 398,33 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1253. BATÉRIA DREZOVÁ (B3695AA), IDEAL STANDARD, CHRÓM
ks 49,79

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 697,07 0,00 697,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1254.a
BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), IDEAL, 
CHRÓM ks 66,39

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 4,000 265,55 0,00 265,55 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1254.b
BATÉRIA NÁSTENNÁ - VÝLEVKA, CERAPLAN (B1296AA), IDEAL, 
CHRÓM ks 66,39

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1255.a BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM
ks 99,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 12,000 1 194,98 1 194,98 0,00 522,21 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1255.b BATÉRIA BIDETOVÁ, (B3693), IDEAL STANDARD, CHRÓM
ks 99,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 2,000 199,16 199,16 0,00 87,03 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1256.
BATÉRIA VAŇOVÁ, CERAMIX (A3657AA), IDEAL STANDARD, 
CHRÓM ks 149,37

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 746,86 0,00 746,86 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, časť 01/101 - Vnútorná trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1257.a

BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, 
CERAPLUS (B8207AA) ks 116,18

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 26,000 3 020,65 3 020,65 0,00 1 320,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1257.b
BATÉRIA SPRCHOVÁ S POSUV. DRŽIAKOM SPRCHY, 
CERAPLUS (B8207AA) ks 116,18

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 30,000 3 485,36 3 485,36 0,00 1 523,10 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1258.
SPRCHOVÝ VENTIL - PRESTO 50 B, synt. rubín, vandalovzdorné, 
filter, spätný ventil ks 116,18

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 13,000 1 510,32 1 510,32 0,00 660,01 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1259.
SPRCHOVÁ HLAVICA PEVNÁ - PRESTO VR 106, vandalovzdorné 
vyhotovenie ks 116,18

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 13,000 1 510,32 1 510,32 0,00 660,01 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1260.
SPLACHOVAČ  RADAR. 230V/50HZ, (VVSLP36RZ), IDEAL 
STANDARD ks 99,58

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 1 593,31 1 593,31 0,00 696,28 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1261. NAPÁJACÍ ZDROJ 230V/50Hz (VVSLZ01Y), IDEAL STANDARD
ks 49,79

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 7,000 348,54 0,00 348,54 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1262.b ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY UMÝVADLOVÉ - HL 132
ks 13,28

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 35,000 464,71 464,71 0,00 203,08 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1263. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY DREZOVÉ - HL 132
ks 8,30

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 116,18 0,00 116,18 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1264.a ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514
ks 6,64

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 24,000 159,33 0,00 159,33 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1264.b ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY SPRCHOVÉ - HL 514
ks 6,64

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 45,000 298,75 0,00 298,75 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1265. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PISOÁROVÉ - HL 130
ks 13,28

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 16,000 212,44 0,00 212,44 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1266. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY BIDETOVÉ - HL 130
ks 11,62

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 14,000 162,65 0,00 162,65 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1267. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY VAŇOVÉ - HL 555
ks 13,28

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 5,000 66,39 0,00 66,39 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1268. ZÁPACHOVÉ UZÁVIERKY PODLAHOVÉ - HL 81.1
ks 11,62

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 10,000 116,18 0,00 116,18 0,00 22.1.2010

1.4.2013 - okolnosť 1 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1269.a VÝLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU
ks 116,18

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 348,54 0,00 348,54 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1269.b VÝLEVKA MIRA (5104.6) JIKA, BIELA, S PLAST. MRIEŽKOU
ks 116,18

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 348,54 0,00 348,54 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1270.a SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ 
ks 33,19

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 99,58 0,00 99,58 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 8 Vybavenie sanity - Vnútorná ZTI 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1270.b SPLACHOVACIA NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ 
ks 33,19

43,70%
1 + 3

časť 01/101 - Vnútorná 

ZTI 3,000 99,58 0,00 99,58 0,00 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Klimatizácia

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1598.b Klimatizácia subor 1 410 741,55 43,70% 1 + 3 PS 01-Klimatizácia 0,070 98 751,91 98 751,91 0,00 43 154,58 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Klimatizácia

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1598.c Klimatizácia subor 1 410 741,55 43,70% 1 + 3 PS 01-Klimatizácia 0,030 42 322,25 42 322,25 0,00 18 494,82 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Klimatizácia

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1598.d Klimatizácia subor 1 410 741,55 43,70% 1 + 3 PS 01-Klimatizácia 0,011 15 518,16 15 518,16 0,00 6 781,43 22.1.2010 1. apríl 2013

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy 
osobné 5 súborov

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1600. Trakčný otvor 1600/2
ks 33 160,72

43,70%
1 + 3

PS 02-Výťahy osobné 6 

súborov 3,000 99 482,16 99 482,16 0,00 43 473,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy 
osobné 5 súborov

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1602. Hydraulický,  otvor 630/0,5
ks 11 451,90

43,70%
1 + 3

PS 02-Výťahy osobné 6 

súborov 2,000 22 903,80 22 903,80 0,00 10 008,96 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Výťahy 
kuchynské 2 súbory

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1606. Elektr. nákl.MB 100 Kuchyňa
ks 5 974,91

43,70%
1 + 3

PS 03-Výťahy kuchynské 

2 súbory 2,000 11 949,81 11 949,81 0,00 5 222,07 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Prevádzkové súbory - EPS, EZS

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1614. EPS, EZS subor 106 220,54 43,70%
1 + 3 PS 05-EPS, EZS 0,605 64 263,43 64 263,43 0,00 28 083,12 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1617. Multifunkčný varič cestovín 

ks 2 826,13

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 826,13 2 826,13 0,00 1 235,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1618. Kombinovaný varič 4xplatňa

ks 2 994,14

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 994,14 2 994,14 0,00 1 308,44 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1619. Multifunkčná grilovacia platňa 

ks 3 734,64

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 734,64 3 734,64 0,00 1 632,04 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1620. Pracovná plocha

ks 1 505,23

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 505,23 1 505,23 0,00 657,79 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1621. Elektrická multifunkčná fritéza 

ks 4 813,28

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 813,28 4 813,28 0,00 2 103,40 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1622. Smažiaca panvica 80 lit.

ks 5 729,02

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 5 729,02 5 729,02 0,00 2 503,58 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1623. Pracovná plocha

ks 1 505,23

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 505,23 1 505,23 0,00 657,79 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1624. Sporák 6xplatňa + rúra

ks 5 625,89

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 5 625,89 5 625,89 0,00 2 458,51 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1625. Varný kotol 100 lit

ks 7 375,84

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 7 375,84 7 375,84 0,00 3 223,24 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1626. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica
ks 671,60

43,70%
1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 671,60 0,00 671,60 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1627. Odsávací digestor

ks 3 322,05

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 322,05 3 322,05 0,00 1 451,73 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1628. Ventilátor

ks 893,81

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 893,81 0,00 893,81 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 713004  Nákup prevádzkových strojov, 
1629. Regulátor otáčok 43,70%

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
kuchyne a ostatných zariadení prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1629. Regulátor otáčok

ks 604,73

43,70%

1 + 3

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 604,73 0,00 604,73 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1630. Potrubie 

ks 332,27

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 332,27 0,00 332,27 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1631. Varné centrum

ks 11 818,22

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 11 818,22 11 818,22 0,00 5 164,56 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1632. Varné centrum 

ks 12 017,58

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 12 017,58 12 017,58 0,00 5 251,68 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1633. sada GN,prísluš ku var.centra

ks 664,54

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 664,54 0,00 664,54 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1634. Chladiaci stôl 4x zásuvka

ks 3 276,19

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 276,19 3 276,19 0,00 1 431,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1635. Digit.váha

ks 354,87

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 354,87 0,00 354,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1636. Nástenná polica

ks 235,25

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 235,25 0,00 235,25 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1637. Umývací stôl

ks 607,66

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 607,66 0,00 607,66 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1638. Doska na krájanie

ks 38,28

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 76,56 0,00 76,56 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1639. Nárezový stroj

ks 1 624,81

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 624,81 1 624,81 0,00 710,04 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1640. Nástenná skrinka

ks 369,24

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 369,24 0,00 369,24 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1641. Pracovný stôl s policou,3xzásuvka

ks 834,00

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 834,00 0,00 834,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1642. Digit.váha

ks 354,87

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 354,87 0,00 354,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1643. Kávomat 2x10 lit

ks 3 405,78

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 405,78 3 405,78 0,00 1 488,33 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)
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Pozastavený 
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jednotiek 
(množstvo)
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podpoložka
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okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1644. Pracovný stôl s policou

ks 410,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 410,35 0,00 410,35 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1645. Umývací stôl

ks 611,79

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 611,79 0,00 611,79 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1646. Mäsoklát

ks 386,27

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 386,27 0,00 386,27 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1647. Naklepávač mäsa

ks 2 270,41

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 270,41 2 270,41 0,00 992,17 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1648. Umývací stôl

ks 611,79

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 611,79 0,00 611,79 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1649. Nástenná skrinka

ks 473,90

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 473,90 0,00 473,90 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1650. Saladetta

ks 992,66

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 992,66 0,00 992,66 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1651. Pracovný stôl 3x zásuvka,1xpolica

ks 798,28

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 798,28 0,00 798,28 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1652. Digit.váha

ks 372,14

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 372,14 0,00 372,14 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1653. Krájač zeleniny

ks 1 656,79

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 656,79 1 656,79 0,00 724,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1654. sada 5 diskov ku krájaču

ks 1 002,63

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 002,63 1 002,63 0,00 438,15 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1655. Chladiaca skriňa 700 lit.

ks 2 147,80

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 147,80 2 147,80 0,00 938,59 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1656. Nástenná polica 2xpolica

ks 220,13

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 220,13 0,00 220,13 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1657. Univerzálny robot

ks 6 048,37

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 6 048,37 6 048,37 0,00 2 643,14 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3ks 6 048,37 1 + 3 zariadení 1,000 6 048,37 6 048,37 0,00 2 643,14 22.1.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1658. mlynček na mäso

ks 506,76

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 506,76 0,00 506,76 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1659. univ.krájač

ks 784,58

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 784,58 0,00 784,58 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1660. mlynček na mak

ks 455,42

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 455,42 0,00 455,42 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1661. Pracovný stôl 2xzásuvka,1xpolica

ks 636,71

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 636,71 0,00 636,71 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1663. Šokový zmrazovač 10xGN1/1

ks 6 102,85

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 6 102,85 6 102,85 0,00 2 666,95 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1664. Podstavec pod zmrazovač

ks 387,56

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 387,56 0,00 387,56 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1665. Chladiaca skriňa 700 lit.

ks 2 147,80

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 4 295,60 4 295,60 0,00 1 877,18 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1666. Ohrevný pult s režonom

ks 1 726,98

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 726,98 1 726,98 0,00 754,69 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1667. Chladiaci stôl 2x dvere

ks 2 653,18

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 653,18 2 653,18 0,00 1 159,44 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1668. Pracovný stôl krytovaný 2x polica

ks 731,00

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 731,00 0,00 731,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1669. Stolová dvojpolica

ks 249,62

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 499,24 0,00 499,24 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1670. Pracovný sôl

ks 382,53

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 382,53 0,00 382,53 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1671. Mikrovlnka 27 lit.

ks 1 101,23

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 101,23 1 101,23 0,00 481,24 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1672. Polica na mikrovlnku

ks 56,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 56,07 0,00 56,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1673. Odkladaci regál 5xpolica

ks 427,80

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 855,60 0,00 855,60 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1674. Pojazdný ohrev tanierov

ks 1 017,58

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 017,58 1 017,58 0,00 444,68 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1675. Odoberecí stôl

ks 426,97

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 426,97 0,00 426,97 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1676. Kôš na odpadky

ks 23,26

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 5,000 116,29 0,00 116,29 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1677. Umývací stôl

ks 816,56

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 816,56 0,00 816,56 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1678. Sprchová batéria

ks 234,96

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 234,96 0,00 234,96 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1679. Umývačka riadu priebežná

ks 3 785,44

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 785,44 3 785,44 0,00 1 654,24 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1680. Odoberací stôl

ks 272,46

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 272,46 0,00 272,46 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1681. Polica na koše do umýačky

ks 123,94

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 123,94 0,00 123,94 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1682. Umývací stôl

ks 698,60

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 698,60 0,00 698,60 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1683. Umývačka pohárov

ks 2 753,90

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 753,90 2 753,90 0,00 1 203,46 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1684. Dvojdrez

ks 448,15

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 448,15 0,00 448,15 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1685. Sprchová batéria

ks 234,96

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 234,96 0,00 234,96 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1686. Regál do chlad boxu

ks 275,59

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 551,17 0,00 551,17 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1687. Odkladaci regál 4xpolica

ks 540,77

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 540,77 0,00 540,77 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1688. Skladový regál kovový 4xpolica

ks 99,27

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 15,000 1 488,99 1 488,99 0,00 650,69 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1689. Pracovný stôl

ks 382,53

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 382,53 0,00 382,53 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1690. Umývací stôl+ zásuvka+polica

ks 793,71

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 1 587,43 1 587,43 0,00 693,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1691. Mrazica skrina na ryby

ks 3 165,88

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 165,88 3 165,88 0,00 1 383,49 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1692. Kombinovaná chlad s mrazničkou

ks 661,22

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 661,22 0,00 661,22 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1693. Plošinová dig.váha do 200 kg

ks 1 524,29

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 524,29 1 524,29 0,00 666,12 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1695. Prepravný vozík

ks 384,60

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 769,21 0,00 769,21 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1696. Chladiaca skriňa 700 lit.

ks 2 147,80

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 147,80 2 147,80 0,00 938,59 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1697. Mrazica skrina 700 lit 2xdvere

ks 2 609,33

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 609,33 2 609,33 0,00 1 140,28 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1698. Chladiaci box 

ks 4 825,91

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 9 651,81 9 651,81 0,00 4 217,84 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1699. Pracovný stôl s policou

ks 410,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 410,35 0,00 410,35 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1700. Drez

ks 534,54

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 534,54 0,00 534,54 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1701. Výlevka

ks 744,70

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 744,70 0,00 744,70 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt

Pozastavený 
počet 

jednotiek 
(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1702. Škrabka zemiakov chromovaná

ks 1 555,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 555,07 1 555,07 0,00 679,57 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1703. Kôš na nečistoty

ks 198,03

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 198,03 0,00 198,03 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1704. Chladiareň odpadkov

ks 4 213,20

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 213,20 4 213,20 0,00 1 841,17 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1705. Pracovný stôl 

ks 357,19

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 357,19 0,00 357,19 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1706. Umývací stôl

ks 594,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 594,35 0,00 594,35 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1707. Multifunknčný sporák 

ks 4 647,15

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 647,15 3 871,96 775,19 1 692,04 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1708. Odkladací regál 5-polica

ks 563,61

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 563,61 0,00 563,61 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1709. Chladiaca skriňa 700 lit.

ks 2 147,80

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 3,000 6 443,40 6 443,40 0,00 2 815,77 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1710. Mrazica skrina 700 lit

ks 3 871,96

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 7 743,91 7 743,91 0,00 3 384,09 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1711. Nástenná skrinka

ks 369,24

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 369,24 0,00 369,24 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1712. Umývačka pohárov

ks 2 023,74

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 023,74 2 023,74 0,00 884,37 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1713. Umývací stôl

ks 873,04

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 873,04 0,00 873,04 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1714. Kávovar2 pák+kapuč.

ks 6 638,78

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 6 638,78 6 638,78 0,00 2 901,15 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1715. Mlynček na kávu

ks 917,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 917,07 0,00 917,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1716. Výrobník ľadu

ks 979,49

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 979,49 0,00 979,49 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1717. Drtič ľadu

ks 597,76

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 597,76 0,00 597,76 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1718. Pracovný stôl

ks 409,11

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 409,11 0,00 409,11 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1719. Pracovný stôl

ks 410,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 410,35 0,00 410,35 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1720. Výčapné zariadenie 3 okruh

ks 2 492,03

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 492,03 2 492,03 0,00 1 089,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1721. Chladiaci stôl1xdvere2xzásuvka

ks 2 967,18

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 967,18 2 967,18 0,00 1 296,66 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1722. Chladič fliaš

ks 896,80

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 896,80 0,00 896,80 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1723. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.

ks 1 332,41

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 332,41 1 332,41 0,00 582,26 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1724. Pult offisu

ks 186,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 186,07 0,00 186,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1725. Prepravný vozík krytovaný 

ks 1 327,76

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 2 655,51 2 655,51 0,00 1 160,46 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1726. Skladový regál kovový 5xpolica

ks 91,37

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 3,000 274,12 0,00 274,12 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1728. Pult offisu

ks 173,78

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 347,56 0,00 347,56 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1729. Teplý pult 

ks 3 620,76

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 620,76 3 620,76 0,00 1 582,27 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1730. Chladený pult

ks 3 355,61

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 355,61 3 355,61 0,00 1 466,40 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 
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okolnosti vylu čujúcej 
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1731. Neutrálny pult

ks 2 211,93

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 211,93 2 211,93 0,00 966,61 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1732. Neutrálny stolík pojazdný

ks 352,21

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 704,41 0,00 704,41 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1733. Zásobník na kávu bravilor 8 lit

ks 814,06

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 1 628,13 1 628,13 0,00 711,49 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1734. Zásobník na čokoládu

ks 975,22

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 975,22 0,00 975,22 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1735. Prepravné vozíky na použitý riad

ks 1 202,16

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 3,000 3 606,47 3 606,47 0,00 1 576,03 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1736. Teplý pult sklokeramika

ks 3 585,21

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 585,21 3 585,21 0,00 1 566,73 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1737. Neutrálny stolík rohový 45 

ks 618,02

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 1 236,05 1 236,05 0,00 540,15 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1738. Neutrálny stolík rohový 90

ks 660,56

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 1 321,11 1 321,11 0,00 577,33 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1740. Umývačka pohárov

ks 1 942,79

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 942,79 1 942,79 0,00 849,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1741. Barové zápultie

ks 5 303,05

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 5 303,05 5 303,05 0,00 2 317,43 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1742. Kávovar 

ks 6 439,41

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 6 439,41 6 439,41 0,00 2 814,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1743. Mlynček na kávu

ks 917,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 917,07 0,00 917,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1744. Výrobník ľadu

ks 1 142,39

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 142,39 1 142,39 0,00 499,22 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1745. Umývací stôl

ks 611,79

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 611,79 0,00 611,79 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1746. Nástenná polica

ks 220,13

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 440,26 0,00 440,26 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1747. Barové zápultie -RAMSES

ks 2 963,86

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 963,86 2 963,86 0,00 1 295,21 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1748. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.

ks 1 332,41

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 332,41 1 332,41 0,00 582,26 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1749. Chladica vitrína na zákusky

ks 3 548,66

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 548,66 3 548,66 0,00 1 550,76 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1750. Mraziaca vitrína na zmrzlinu

ks 4 213,20

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 213,20 4 213,20 0,00 1 841,17 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1751. Barový pult -RAMSES

ks 2 967,18

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 967,18 2 967,18 0,00 1 296,66 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1752. Post - mix na ladovú drť 2x10 lit

ks 1 967,05

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 967,05 1 967,05 0,00 859,60 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1754. Chladiaca vitrína na zákusky

ks 1 951,06

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 3 902,13 3 902,13 0,00 1 705,23 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1755. Drtič ľadu

ks 597,76

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 597,76 0,00 597,76 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1756. Mixér

ks 478,14

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 478,14 0,00 478,14 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1757. Mraziaca skriňa

ks 927,04

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 927,04 0,00 927,04 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1758. Chladiaca skriňa

ks 827,36

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 827,36 0,00 827,36 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1759. Chladiaca skriňa

ks 827,36

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 827,36 0,00 827,36 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1760. Skladový regál kovový 5x polica

ks 98,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 196,70 0,00 196,70 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1762. Chladiaci stôl 4x zásuvka

ks 3 276,19

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 276,19 3 276,19 0,00 1 431,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1763. Chladič na flaše

ks 547,25

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 547,25 0,00 547,25 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1764. Umývací stôl

ks 698,43

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 698,43 0,00 698,43 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1765. Umývačka riadu

ks 2 023,74

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 023,74 2 023,74 0,00 884,37 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1766. Výrobník ľadu

ks 989,54

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 989,54 0,00 989,54 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1767. Drtič ľadu

ks 597,76

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 597,76 0,00 597,76 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1768. Kávovar2 pák+kapuč.

ks 6 638,78

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 6 638,78 6 638,78 0,00 2 901,15 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1769. Pracvný stôl

ks 592,69

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 592,69 0,00 592,69 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1770. Barový pult- AMADEUS

ks 3 196,45

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 196,45 3 196,45 0,00 1 396,85 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1771. Barové zápultie -AMADEUS

ks 2 535,23

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 5 070,46 5 070,46 0,00 2 215,79 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1772. Mlynček na kávu

ks 917,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 917,07 0,00 917,07 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1773. Frapovač 1 lit.,regulovateľný

ks 293,06

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 293,06 0,00 293,06 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1774. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit

ks 960,26

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 960,26 0,00 960,26 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1775. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit

ks 960,26

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 960,26 0,00 960,26 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1777. Vinotéka

ks 4 040,95

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 040,95 4 040,95 0,00 1 765,89 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1778. Skladový regál kovový 4xpolica

ks 99,27

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 99,27 0,00 99,27 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1780. Chladiaca skriňa presklenná 370 lit

ks 961,22

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 1 922,45 1 922,45 0,00 840,11 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1781. Barové zápultie

ks 9 845,05

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 9 845,05 9 845,05 0,00 4 302,29 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1782. Barový pult

ks 7 148,64

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 7 148,64 7 148,64 0,00 3 123,95 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1783. Výrobník ľadu

ks 1 143,53

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 143,53 1 143,53 0,00 499,72 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1784. Drtič ľadu

ks 598,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 598,35 0,00 598,35 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1785. Umývačka pohárov

ks 2 756,66

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 756,66 2 756,66 0,00 1 204,66 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1786. Kávovar 3 pákový

ks 7 127,02

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 7 127,02 7 127,02 0,00 3 114,51 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1787. Mlynček na kávu

ks 917,98

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 917,98 0,00 917,98 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1788. Chladiaci stôl2xdvierka 2xzásuvka

ks 2 970,15

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 970,15 2 970,15 0,00 1 297,95 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1789. Odšťavovač

ks 1 392,28

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 392,28 1 392,28 0,00 608,42 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1790. Pokladňa
ks 0,00

43,70%
- 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1791. Pracovný stôl

ks 476,45

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 476,45 0,00 476,45 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Pozastavený 
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výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1792. Vitrína na zákusky

ks 1 953,00

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 953,00 1 953,00 0,00 853,46 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1793. Vinotéka ARUBA

ks 4 044,99

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 044,99 4 044,99 0,00 1 767,66 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1794. Výčapné zariadenie

ks 2 494,52

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 494,52 2 494,52 0,00 1 090,11 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1796. Umývací stôl

ks 873,91

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 873,91 0,00 873,91 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1797. Doska na krájanie

ks 19,62

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 19,62 0,00 19,62 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1798. Chladiaci stôl 4x zásuvka

ks 3 279,47

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 279,47 3 279,47 0,00 1 433,13 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1799. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.

ks 1 333,74

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 333,74 1 333,74 0,00 582,84 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1800. Umývací stôl

ks 629,87

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 629,87 0,00 629,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1802. Barový pult - RAMSES

ks 25 144,39

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 25 144,39 25 144,39 0,00 10 988,10 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1803. Chladiaci stôl

ks 2 206,00

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 206,00 2 206,00 0,00 964,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1804. Pracovná plocha

ks 509,59

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 6,000 3 057,56 3 057,56 0,00 1 336,15 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1805. Umývací stôl

ks 509,59

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 1 019,19 1 019,19 0,00 445,38 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1806. Výrobík ľadu

ks 1 060,45

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 060,45 1 060,45 0,00 463,42 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1807. Drtič ľadu

ks 603,13

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 603,13 0,00 603,13 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1808. Mixér

ks 482,44

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 482,44 0,00 482,44 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1809. Frapovač

ks 294,69

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 294,69 0,00 294,69 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1810. Chladiaci stôl s vanou

ks 2 433,98

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 433,98 2 433,98 0,00 1 063,65 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1811. Umývačka pohárov

ks 2 556,37

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 556,37 2 556,37 0,00 1 117,13 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1812. Chladiaci stôl

ks 2 206,00

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 206,00 2 206,00 0,00 964,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1813. Kávovar2 pák+kapuč.

ks 6 698,47

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 6 698,47 6 698,47 0,00 2 927,23 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1814. Mlynček nakávu

ks 925,31

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 925,31 0,00 925,31 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1816. Výčapné zariadenie

ks 2 514,44

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 514,44 2 514,44 0,00 1 098,81 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1817. Chladiaca skriňa dvojdverová 830 lit.

ks 1 344,39

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 344,39 1 344,39 0,00 587,50 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1818. Vinotéka

ks 4 061,99

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 4 061,99 4 061,99 0,00 1 775,09 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1819. Teplý pult 

ks 3 653,31

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 653,31 3 653,31 0,00 1 596,50 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1820. Neutrálny stolík rohový 90

ks 666,49

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 3,000 1 999,48 1 999,48 0,00 873,77 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1821. Chladený pult

ks 3 385,78

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 385,78 3 385,78 0,00 1 479,58 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1822. Neutrálny pult

ks 2 231,82

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 2 231,82 2 231,82 0,00 975,30 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Strana 16 z 28



Dodatok č. 12 - Príloha č. 11A - Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu OVZ

v Eur

Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt

Pozastavený 
počet 

jednotiek 
(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1823. Teplý pult sklokeramika

ks 3 617,44

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 3 617,44 3 617,44 0,00 1 580,82 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1825. Gastronádoby do konvektomatu a pultov

ks 842,30

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 842,30 0,00 842,30 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1826. Odvápňovače

ks 99,73

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 10,000 997,28 0,00 997,28 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1827. Hrnce 10 ks

ks 1 010,75

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 1 010,75 0,00 1 010,75 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1828. Naberačky 15 ks

ks 202,15

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 202,15 0,00 202,15 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1829. Metličky 5 ks

ks 45,48

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 45,48 0,00 45,48 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1830. Nože kuchynské 10 ks

ks 505,38

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 505,38 0,00 505,38 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1831. Držiak nožov magnet

ks 65,70

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 3,000 197,10 0,00 197,10 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1832. Špičák

ks 39,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 2,000 78,70 0,00 78,70 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1833. Sito na halušky 40

ks 64,01

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 64,01 0,00 64,01 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1834. Varechy drevené

ks 16,85

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 16,85 0,00 16,85 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1835. Tanier clubový

ks 4,99

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 249,32 0,00 249,32 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1836. Tanier plytký

ks 3,40

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 680,57 0,00 680,57 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1837. Tanier hlboký

ks 3,20

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 640,14 0,00 640,14 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1838. Tanier dezertný

ks 1,82

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 363,87 0,00 363,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1839. Tanier múčnikový

ks 1,55

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 309,96 0,00 309,96 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1840. Miska bujonová s podšalkou

ks 4,18

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 835,56 0,00 835,56 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1841. Šalka na mokka kávu s podšálkou

ks 2,53

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 252,69 0,00 252,69 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1842. Šalka na kávu s podčálkou

ks 3,07

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 306,60 0,00 306,60 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1843. Šalka na čaj s podšálkou

ks 4,04

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 404,30 0,00 404,30 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1844. Misa oválna 36 cm

ks 7,72

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 20,000 154,31 0,00 154,31 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1845. Misa guľatá 

ks 6,30

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 20,000 126,01 0,00 126,01 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1846. Miska na kompót

ks 2,46

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 491,90 0,00 491,90 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1847. Konvička na čaj

ks 11,02

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 550,86 0,00 550,86 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1848. Mliekovka malá 4 cl

ks 1,35

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 67,38 0,00 67,38 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1849. Omáčnik

ks 3,77

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 188,67 0,00 188,67 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1850. Stojan na vajce

ks 1,79

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 89,28 0,00 89,28 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1851. Pohár na biele víno

ks 1,45

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 434,62 0,00 434,62 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1852. Pohár na destilát

ks 1,31

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 394,19 0,00 394,19 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1853. Pohár na červené víno

ks 1,62

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 485,16 0,00 485,16 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1854. Pohár na korenené víno miska

ks 1,65

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 495,27 0,00 495,27 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1855. Pohár na pivo

ks 1,55

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 150,000 232,47 0,00 232,47 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1856. Pohár na nealko

ks 1,52

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 454,84 0,00 454,84 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1857. Pohár na brandy napoleón

ks 1,55

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 309,96 0,00 309,96 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1858. Pohár na šampanské

ks 1,52

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 200,000 303,23 0,00 303,23 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1859. Pohár na whisky

ks 0,67

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 67,38 0,00 67,38 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1860. Pohár na long drink

ks 1,52

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 151,61 0,00 151,61 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1861. Pohár na miešané nápoje

ks 0,81

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 80,86 0,00 80,86 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1862. Džbán  1 l      

ks 6,74

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 20,000 134,77 0,00 134,77 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1863. Džbán 0,5 l

ks 6,23

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 20,000 124,66 0,00 124,66 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1864. Džbán 0,2 l

ks 5,69

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 30,000 170,82 0,00 170,82 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1865. Nôž veľký

ks 1,11

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 333,55 0,00 333,55 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1866. Vidlička veľká

ks 0,67

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 202,15 0,00 202,15 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1867. Lyžica veľká

ks 0,67

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 202,15 0,00 202,15 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1868. Dezertný nôž

ks 0,81

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 242,58 0,00 242,58 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1869. Dezertná vidlička

ks 0,61

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 300,000 181,94 0,00 181,94 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1870. Dezertná lyžica

ks 0,61

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 150,000 90,97 0,00 90,97 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1871. Múčniková vidlička

ks 0,51

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 150,000 75,81 0,00 75,81 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1872. Lyžička na zmrzlinu

ks 0,64

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 64,01 0,00 64,01 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1873. Lyžička na kávu

ks 0,47

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 47,17 0,00 47,17 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1874. Lyžička na mokka kávu

ks 0,44

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 43,80 0,00 43,80 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1875. Kliešte rôzne

ks 20,22

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 20,000 404,30 0,00 404,30 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1876. Nôž na ryby

ks 1,18

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 100,000 117,92 0,00 117,92 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1877. Vidlička na ryby

ks 0,84

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 42,11 0,00 42,11 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1878. Chladič na víno a sekt-nerez

ks 15,16

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 20,000 303,23 0,00 303,23 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1879. Lyžička na koktail

ks 0,91

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 45,49 0,00 45,49 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt

Pozastavený 
počet 

jednotiek 
(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1880. Čašnícky otvárač

ks 2,70

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 10,000 26,95 0,00 26,95 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1881. Podnos nerezový 

ks 8,42

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 50,000 421,15 0,00 421,15 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1882. Koreničky sada

ks 16,34

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 40,000 653,63 0,00 653,63 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1883. Škrabka na zemiaky

ks 3,10

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 10,000 31,00 0,00 31,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1884. Misa polievková terina 3 lit.

ks 12,13

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 30,000 363,87 0,00 363,87 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1885. Plastové dosky na krájanie

ks 16,00

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 5,000 80,02 0,00 80,02 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1886. Stojan na dosky

ks 16,34

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 1,000 16,34 0,00 16,34 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1887. Obrus na stôl

ks 9,63

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 40,000 385,05 0,00 385,05 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Zariadenie 
kuchyne a ostatných zariadení

713004  Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

1888. Misa nerez  rôzne veľkosti 

ks 11,62

43,70%

1 + 3

PS 06-zariadenie 

kuchyne a ostatných 

zariadení 30,000 348,54 0,00 348,54 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1890. posteľ 90cm - čelo
kus 243,24

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 16,000 3 891,89 3 891,89 0,00 1 700,76 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1891. posteľ 180 cm - čelo
kus 345,35

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 12,000 4 144,14 4 144,14 0,00 1 810,99 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1892. rošt+matrac 90 cm
kus 180,18

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 80,000 14 414,40 14 414,40 0,00 6 299,09 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1893. rošt+matrac 180 cm
kus 315,32

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 12,000 3 783,78 3 783,78 0,00 1 653,51 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1894. nočný stolík
kus 168,17

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 104,000 17 489,47 17 489,47 0,00 7 642,90 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1895. Sedacia súprava 2+1
kus 675,68

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 8,000 5 405,40 5 405,40 0,00 2 362,16 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1896. Sedacia súprava 2+1+1
kus 1 126,13

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 4,000 4 504,50 4 504,50 0,00 1 968,47 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1897. Kreslo zo sed.súpravy
kus 180,18

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 6,000 1 081,08 1 081,08 0,00 472,43 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1897. Kreslo zo sed.súpravy
kus 180,18

43,70%
1 + 3 inventár 6,000 1 081,08 1 081,08 0,00 472,43 22.1.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1898. konferenčný stolík 
kus 172,67

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 52,000 8 978,97 8 978,97 0,00 3 923,81 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1899. vešiak na kabáty
kus 223,72

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 52,000 11 633,62 11 633,62 0,00 5 083,89 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1900. skriňa
kus 563,06

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 52,000 29 279,25 29 279,25 0,00 12 795,03 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1901. kresielko
kus 150,15

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 70,000 10 510,50 10 510,50 0,00 4 593,09 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1902. stolík na batožinu
kus 283,78

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 52,000 14 756,74 14 756,74 0,00 6 448,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1903. zrkadlo
kus 111,11

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 52,000 5 777,77 5 777,77 0,00 2 524,89 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
izieb

713001 Nákup interiérového vybavenia 1904. TV stolík
kus 300,30

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 52,000 15 615,60 15 615,60 0,00 6 824,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1906. posteľ 180 cm - čelo
kus 345,69

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 8,000 2 765,52 2 765,52 0,00 1 208,53 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1907. posteľ 90cm - čelo
kus 243,49

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 4,000 973,94 0,00 973,94 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1908. rošt+matrac 180 cm
kus 315,63

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 8,000 2 525,04 2 525,04 0,00 1 103,44 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1909. rošt+matrac 90 cm
kus 180,36

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 4,000 721,44 0,00 721,44 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1910. Sedacia súprava 3+2+1
kus 3 757,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 37 575,00 37 575,00 0,00 16 420,28 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1911. konferenčný stolík 
kus 172,85

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 1 728,45 1 728,45 0,00 755,33 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1912. Rokovací stôl
kus 450,90

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 450,90 0,00 450,90 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1913. Stolička 
kus 150,30

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 6,000 901,80 0,00 901,80 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1914. Skriňová zostava
kus 1 352,70

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 13 527,00 13 527,00 0,00 5 911,30 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1915. Písací stôl 
kus 315,63

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 3 156,30 3 156,30 0,00 1 379,30 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1916. Kreslo za písací stôl
kus 225,45

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 2 254,50 2 254,50 0,00 985,22 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1917. stolík na batožinu
kus 284,07

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 2 840,67 2 840,67 0,00 1 241,37 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1918. zrkadlo
kus 111,22

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 1 112,22 1 112,22 0,00 486,04 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1919. toaletný stolík
kus 270,54

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 2 705,40 2 705,40 0,00 1 182,26 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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vylu čujúcej 
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Dátum zániku trvania 
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zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1920. TV stolík
kus 300,60

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 3 006,00 3 006,00 0,00 1 313,62 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - zariadenie 
apartmánov

713001 Nákup interiérového vybavenia 1921. vešiak na kabáty
kus 223,95

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 2 239,47 2 239,47 0,00 978,65 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné 
priestory

713001 Nákup interiérového vybavenia 1923. 1-kreslo
kus 651,30

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 14,000 9 118,20 9 118,20 0,00 3 984,65 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné 
priestory

713001 Nákup interiérového vybavenia 1924. 2-kreslo
kus 1 252,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 13,000 16 282,50 16 282,50 0,00 7 115,45 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné 
priestory

713001 Nákup interiérového vybavenia 1925. 3-kreslo
kus 1 878,75

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 1 878,75 1 878,75 0,00 821,01 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné 
priestory

713001 Nákup interiérového vybavenia 1926. konferenčný stolík
kus 172,85

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 12,000 2 074,14 2 074,14 0,00 906,40 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné 
priestory

713001 Nákup interiérového vybavenia 1927. TV-stolík
kus 300,60

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 6,000 1 803,60 1 803,60 0,00 788,17 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - spoločné 
priestory

713001 Nákup interiérového vybavenia 1928. recepčný pult
kus 3 006,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 3 006,00 3 006,00 0,00 1 313,62 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Prestavba zámku  Hl. IV. Stroje, zariadenie, 
inventár Vybavenie interiéru - kongresová 
hala

713001 Nákup interiérového vybavenia 1929. Kongresová hala - vybavenie
súbor 99 581,76

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 99 581,76 99 581,76 0,00 43 517,23 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1931. servírovacie stoly
kus 252,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 12,000 3 030,00 3 030,00 0,00 1 324,11 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1932. servírovacie boxy
kus 303,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 3 030,00 3 030,00 0,00 1 324,11 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1933. sedenie 2-kreslo
kus 1 262,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 12 625,00 12 625,00 0,00 5 517,13 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - salón 713001 Nákup interiérového vybavenia 1934. sedenie 1-kreslo
kus 656,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 20,000 13 130,00 13 130,00 0,00 5 737,81 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia

713001 Nákup interiérového vybavenia 1936. stolička
kus 151,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 120,000 18 179,98 18 179,98 0,00 7 944,65 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia

713001 Nákup interiérového vybavenia 1937. stoly /2/
kus 202,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 12,000 2 424,00 2 424,00 0,00 1 059,29 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia

713001 Nákup interiérového vybavenia 1938. stoly /4/
kus 353,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 24,000 8 484,00 8 484,00 0,00 3 707,51 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia

713001 Nákup interiérového vybavenia 1939. barová stolička
kus 202,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 2 020,00 2 020,00 0,00 882,74 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne 
zamestnanci

713001 Nákup interiérového vybavenia 1941. šatňová skriňa
kus 101,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 32,000 3 232,00 3 232,00 0,00 1 412,38 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - šatne 
zamestnanci

713001 Nákup interiérového vybavenia 1942. lavica
kus 202,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 4,000 808,00 0,00 808,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1944. barový pult
kus 5 151,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 5 151,00 5 151,00 0,00 2 250,99 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1945. barový nábytok za pultom
kus 4 848,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 4 848,00 4 848,00 0,00 2 118,58 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1946. barová stolička
kus 202,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 9,000 1 818,00 1 818,00 0,00 794,47 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1947. stôl
kus 350,70

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 4,000 1 402,80 1 402,80 0,00 613,02 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1948. stolička
kus 150,30

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 16,000 2 404,80 2 404,80 0,00 1 050,90 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1949. 1-kreslo
kus 682,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 24,000 16 380,00 16 380,00 0,00 7 158,06 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - foyer bar 713001 Nákup interiérového vybavenia 1950. stolík
kus 181,12

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 6,000 1 086,75 1 086,75 0,00 474,91 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1952. 1-kreslo
kus 651,95

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 5,000 3 259,75 3 259,75 0,00 1 424,51 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1953. 2-kreslo
kus 1 253,75

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 2,000 2 507,50 2 507,50 0,00 1 095,78 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1954. 3-kreslo
kus 1 880,62

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 2,000 3 761,25 3 761,25 0,00 1 643,67 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1955. odpočívacie bazénové lehátko
kus 351,05

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 6,000 2 106,30 2 106,30 0,00 920,45 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1956. šatňnová skrinka
kus 200,60

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 32,000 6 419,20 6 419,20 0,00 2 805,19 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1957. recepčný pult
kus 5 015,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 2,000 10 030,00 10 030,00 0,00 4 383,11 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1958. stolička
kus 150,45

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 1 504,50 1 504,50 0,00 657,47 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1959. lavica
kus 200,60

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 4,000 802,39 0,00 802,39 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1960. interierová zástena 
kus 10,02

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 37,000 370,91 0,00 370,91 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1961. masážny stôl 
kus 1 504,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 3,000 4 513,50 4 513,50 0,00 1 972,40 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1962. manikúrový stôl
kus 1 504,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 1 504,50 1 504,50 0,00 657,47 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - wellness 713001 Nákup interiérového vybavenia 1963. kadernícky pult
kus 2 006,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 2 006,00 2 006,00 0,00 876,62 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1965. stôl /4/
kus 357,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 8,000 2 856,00 2 856,00 0,00 1 248,07 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1966. stôl /2/
kus 204,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 3,000 612,00 0,00 612,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1967. stolička
kus 153,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 30,000 4 590,00 4 590,00 0,00 2 005,83 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1968. barová stolička
kus 204,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 3,000 612,00 0,00 612,00 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1969. barový pult
kus 5 202,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 5 202,00 5 202,00 0,00 2 273,27 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1970. barové skrinky
kus 1 530,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 2,000 3 060,00 3 060,00 0,00 1 337,22 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - vináreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1971. vinotéka
kus 1 315,80

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 1 315,80 1 315,80 0,00 575,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1973. stôl
kus 357,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 8,000 2 856,00 2 856,00 0,00 1 248,07 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1974. stolička
kus 153,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 24,000 3 672,00 3 672,00 0,00 1 604,66 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1975. barový pult
kus 5 202,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 5 202,00 5 202,00 0,00 2 273,27 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1976. barová stolička
kus 204,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 5,000 1 020,00 1 020,00 0,00 445,74 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1977. zasadací stôl
kus 520,20

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 1,000 520,20 0,00 520,20 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1978. zasadacie stoličky
kus 153,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 14,000 2 142,00 2 142,00 0,00 936,05 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1979. exteriér - stôl
kus 204,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 8,000 1 632,00 1 632,00 0,00 713,18 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - cukráreň 713001 Nákup interiérového vybavenia 1980. exteriér - stolička
kus 153,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 24,000 3 672,00 3 672,00 0,00 1 604,66 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - 
letné sedenie

713001 Nákup interiérového vybavenia 1982. stôl
kus 210,00

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 10,000 2 100,00 2 100,00 0,00 917,70 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - Nádvorie - 
letné sedenie

713001 Nákup interiérového vybavenia 1983. stolička
kus 157,50

43,70%
1 + 3

Hl. IV. Stroje, zariadenie, 

inventár 40,000 6 300,00 6 300,00 0,00 2 753,10 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711B Položenie podlahy parketovej mozaikovej pripev. lepidlom vč. soklov             
m2 69,00 43,70% 1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 181,000 12 489,00 11 610,63 878,37 5 073,85 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Bašta delová - juhozápadná

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711C Parkety drev. Mozaikové 25 mm atyp. Farebné
m2 85,00 43,70% 1 + 3

časť 01/07 - Bašta delová 

- juhozápadná 190,050 16 154,25 0,00 16 154,25 0,00 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1991.a Vnútorná omietka stien na kamenné, tehlové a zmiešané murivo m2 33,04 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 22,000 726,88 726,88 0,00 317,65 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1991.b Vnútorná omietka stien na kamenné, tehlové a zmiešané murivo m2 33,04 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 120,000 3 964,80 3 964,80 0,00 1 732,62 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1993 Vyčistenie budov m2 3,69 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 246,640 911,23 911,23 0,00 398,21 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1994 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov m2 3,25 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 238,640 776,08 776,08 0,00 339,15 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1995 Hluková izolácia hr. 60 mm,  doska z minerálnej vlny m2 4,97 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 238,640 1 186,08 1 186,08 0,00 518,32 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1996 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 0,78 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 238,640 186,98 186,98 0,00 81,71 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1997 Parozábrana m2 1,23 43,70% 1 + 3 Reštaurácia 238,640 293,70 293,70 0,00 128,35 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1998 Separačné, filtračné a spevňovacie fólia m2 1,23 43,70% 1 + 3 Reštaurácia 246,640 303,55 303,55 0,00 132,65 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1999 Položenie podláh z dosiek m2 4,37 43,70% 1 + 3 Reštaurácia 246,640 1 076,83 1 076,83 0,00 470,57 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 6 Obklady stropov a podláh - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2000 Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 m2 10,21 43,70% 1 + 3 Reštaurácia 246,640 2 517,45 2 517,45 0,00 1 100,13 22.1.2010

trvá - okolnosť 1 18.11.2010 
- okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2002 Okenná zábrana kombinovaná do výšky 1000 mm ks 224,20 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 8,000 1 793,60 1 793,60 0,00 783,80 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2003 Kozub - kompletný dodávka, montáž + doplnky (dymonod, obklad) súb. 10 620,00 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 1,000 10 620,00 10 620,00 0,00 4 640,94 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2004 Podlahy parketové mozaikové vrátane soklovania m2 17,70 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 246,640 4 365,53 4 365,53 0,00 1 907,74 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2005.a Veľkoplošné parkety - kompletne vrátane odplnkov m2 55,70 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 184,840 10 294,85 10 294,85 0,00 4 498,85 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2005.b Veľkoplošné parkety - kompletne vrátane odplnkov m2 55,70 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 61,800 3 442,01 3 442,01 0,00 1 504,16 22.1.2010 1. december 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2006 Podložka Izo floor thermo m2 3,01 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 246,640 742,72 742,72 0,00 324,57 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2007.a Povrchová úprava , fabióny m2 41,89 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 52,000 2 178,28 2 178,28 0,00 951,91 22.1.2010 1. november 2012

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2007.b Povrchová úprava , fabióny m2 41,89 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 11,000 460,79 460,79 0,00 201,37 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 7 Maľby stien - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2008 Maľby m2 3,54 43,70% 1 + 2 + 3 Reštaurácia 365,000 1 292,10 1 292,10 0,00 564,65 22.1.2010

trvá - okolnosti 1 a 2, 
18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2138 Vnútorná omietka vápennocementová stien nové murivá a priečky m2 15,93 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 575,629 9 169,77 9 169,77 0,00 4 007,19 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2143
Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového 
vykurovania hr.65mm, dilatovaná

m2 73,16 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 414,900 30 354,08 30 354,08 0,00 13 264,73 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2144 Položenie separačnej vrstvy m2 2,52 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 414,900 1 046,24 1 046,24 0,00 457,21 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2145 Fólia separačná m2 16,02 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 431,496 6 914,46 6 914,46 0,00 3 021,62 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2158.a
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 
2,50 do 3,5 m

m2 5,95
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 18,500 110,07 110,07 0,00 48,10 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2158.b
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 
2,50 do 3,5 m

m2 5,95
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 100,000 594,96 594,96 0,00 260,00 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2159.a Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 3,69
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 200,000 738,92 738,92 0,00 322,91 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2159.b Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 3,69
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 214,900 793,97 793,97 0,00 346,96 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2162.a
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m

t 28,66
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 250,000 7 166,14 7 166,14 0,00 3 131,60 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2162.b
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m

t 28,66
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 339,000 9 717,29 9 717,29 0,00 4 246,45 22.1.2010 1. marec 2013
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Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2163.a
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 2,54
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 250,000 635,43 635,43 0,00 277,68 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2163.b
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 2,54
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 339,000 861,64 861,64 0,00 376,54 22.1.2010 1. marec 2013

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2180 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,13
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 48,191 150,69 150,69 0,00 65,85 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2181
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m

% 0,65
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 48,191 31,28 31,28 0,00 13,67 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2202 Humus m3 18,29
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 69,000 1 262,01 1 262,01 0,00 551,50 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2203 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 2,77
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 116,344 322,62 322,62 0,00 140,99 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2204
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m

% 0,59
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 116,344 68,64 68,64 0,00 30,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2221 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 0,78
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 463,529 363,18 363,18 0,00 158,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2222 Extrud polystyrén  Styrodur 4000 CS hrúbka 60mm m2 21,56
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 283,800 6 119,00 6 119,00 0,00 2 674,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2223 Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová m2 0,78
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 426,590 334,24 334,24 0,00 146,06 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2224 Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 60mm m2 16,17
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 275,722 4 458,62 4 458,62 0,00 1 948,42 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2230 doska drenážna Austrotherm expert dren hr. 65 mm m2 10,78
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 233,784 2 520,30 2 520,30 0,00 1 101,37 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2232 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,65
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 194,680 321,61 321,61 0,00 140,54 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2233
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m

% 0,47
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 194,680 91,89 91,89 0,00 40,16 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2244 PODHĽAD - AMF - akustické dosky m2 62,54 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 416,310 26 036,03 26 036,03 0,00 11 377,74 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2245 Obklad stien KS akustické dosky m2 54,28 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 155,031 8 415,08 8 415,08 0,00 3 677,39 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2246 Obklad stĺpov KS m2 71,98 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 17,320 1 246,69 1 246,69 0,00 544,81 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2247 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 5,31 Kongresová časť 302,524 1 606,40 1 606,40 0,00 702,00 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2247 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 5,31 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 302,524 1 606,40 1 606,40 0,00 702,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2264
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 
63 mm rš 250 mm

m 11,51
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 24,000 276,18 276,18 0,00 120,69 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2265 Oplechovanie z hliníkového Al plechu múrov m 14,08
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 24,000 337,80 337,80 0,00 147,62 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2266 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 2,18
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,203 11,36 11,36 0,00 4,96 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2288 Priehradka WC s dverami (O18/p až O19/P) ks 141,60 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 283,20 283,20 0,00 123,76 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2290 Montáž dverí so zárubňou ks 64,90 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 4,000 259,60 259,60 0,00 113,45 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2291 Dvere so zárubňou D16 ks 649,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 649,00 649,00 0,00 283,61 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2292 Dvere so zárubňou D17 s PO ks 1 003,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 003,00 1 003,00 0,00 438,31 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2293 Dvere so zárubňou Dks 2 ks 1 711,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 711,00 1 711,00 0,00 747,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2294
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

% 0,94 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 45,700 43,14 43,14 0,00 18,85 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2295
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m

% 0,59 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 45,700 26,96 26,96 0,00 11,78 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2304 Montáž zábradlí m 17,94
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 75,600 1 355,96 1 355,96 0,00 592,56 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2305 Zábradlie Z41 ks 346,92
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 346,92 346,92 0,00 151,60 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2306 Montáž opláštenia m2 64,04
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 33,640 2 154,26 2 154,26 0,00 941,41 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 2 Budov. Zvis, vodov. a koml. 
Konštr. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2307
Oplechovanie z Al plechu, vrátane pomocnej konštrukcie - kompletne 
K141

m2 123,90
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 33,640 4 168,00 4 168,00 0,00 1 821,41 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2308.a Montáž výplní otvorov a konštrukcií z AL m2 30,09 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 52,000 1 564,68 1 564,68 0,00 683,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2308.b Montáž výplní otvorov a konštrukcií z AL m2 30,09 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 30,910 930,08 930,08 0,00 406,45 22.1.2010 1. február 2013

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2309 Hliníkové dvere so zárubňou Dks1 m2 525,10 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 14,250 7 482,68 7 482,68 0,00 3 269,93 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2310 Transparentná hliníková stena  TF (vrátane žalúzií) m2 466,10 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 53,300 24 843,13 24 843,13 0,00 10 856,45 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2311 Hliníkové dvere Dks 3/P s PO m2 489,70 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 15,360 7 521,79 7 521,79 0,00 3 287,02 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 5 Zabudovanie okien a dverí - 
Reštaurácia / kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2312 Markíza nad vstupmi dodávka a montáž m2 466,10 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,310 3 873,29 3 873,29 0,00 1 692,63 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2313 Zvislá zdvíhacia plošina dodávka a montáž ks 14 809,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 14 809,00 14 809,00 0,00 6 471,53 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2315
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 535,128 694,60 694,60 0,00 303,54 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2316
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 100 m

% 0,65 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 535,128 347,30 347,30 0,00 151,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2318 Dlaždice m2 41,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 0,020 0,83 0,83 0,00 0,36 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2323
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej 
úpravy alebo glaz. hlad.

m2 17,94 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 400,810 7 188,93 7 188,93 0,00 3 141,56 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2324 Dlaždice GRES m2 41,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 416,842 17 215,57 17 215,57 0,00 7 523,21 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2325 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 4,60 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 121,416 558,76 558,76 0,00 244,18 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2326
Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m

% 1,12 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 117,680 131,92 131,92 0,00 57,65 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2333 Kladenie kamennej dlažby, osadenie obrubníkov m2 29,85 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 240,000 7 162,98 7 162,98 0,00 3 130,22 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2334 Prírodný kameň platne 400x400x50 m2 76,70 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 249,600 19 144,32 19 144,32 0,00 8 366,07 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2335 Podkladové terče ks 0,83 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2 880,000 2 378,88 2 378,88 0,00 1 039,57 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2336 Obrubníky kamenné m 41,50 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 67,000 2 780,38 2 780,38 0,00 1 215,03 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2337 Obklad kameňom, vrátane izolácie a náter hydrofóbny m2 36,58 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 24,840 908,65 908,65 0,00 397,08 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2338 Dosky kamenné obkladové m2 77,88 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 25,834 2 011,95 2 011,95 0,00 879,22 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2339 Kladenie dlažby na schodisko m2 41,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 11,935 492,92 492,92 0,00 215,40 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2340 Dosky obkladové m2 77,88 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 12,412 966,65 966,65 0,00 422,42 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 4 Úprava povrchov - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2341 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m % 3,54 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 303,786 1 075,40 1 075,40 0,00 469,95 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 7 Maľby stien - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2351 Maľby m2 3,54 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 424,969 1 504,39 1 504,39 0,00 657,42 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2352 Označovacie štítky ks 7,67 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 38,35 38,35 0,00 16,76 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2354 Hasiaci prístroj, práškový 6 kg ks 41,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 82,60 82,60 0,00 36,10 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2355 Skrinka pre Hasiaci prístroj ks 57,82 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 115,64 115,64 0,00 50,53 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2358 Označovacie štítky ks 7,67 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 38,35 38,35 0,00 16,76 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2359 kvetináče pre vonkajšiu zeleň ks 295,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 30,000 8 850,00 8 850,00 0,00 3 867,45 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2373
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky 
do 2.5 mm2

ks 0,81
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 134,000 108,79 108,79 0,00 47,54 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2374
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 5,29
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 15,86 15,86 0,00 6,93 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3rozv. - Reštaurácia/kongresová sála jednopólový - radenie 1 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 15,86 15,86 0,00 6,93 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2375 Prístroj spínača 230 V, 10 A - č.1 ks 11,98
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 35,93 35,93 0,00 15,70 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2376 Jednorámček ks 7,22
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 21,66 21,66 0,00 9,47 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2377
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
striedavý prep. -radenie 6

ks 6,35
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 50,79 50,79 0,00 22,19 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2378 Prístroj prepínača 230 V, 10 A, - č.6 ks 15,48
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 123,85 123,85 0,00 54,12 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2379 Jednorámček ks 7,22
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 57,77 57,77 0,00 25,25 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2380
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
krížový prepínač-radenie 7

ks 6,95
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 6,95 6,95 0,00 3,04 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2381 Prístroj prepínača 230 V, 10 A, - č.7 ks 18,64
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 18,64 18,64 0,00 8,15 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2382 Jednorámček ks 7,22
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 7,22 7,22 0,00 3,16 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2383 Termostat izbový ks 4,17
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 4,17 4,17 0,00 1,82 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2384 Priestorové termostaty pre Fancoily BI2 230 V obj.č. BO 135 ks 170,52
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 170,52 170,52 0,00 74,52 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2385
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P 
+ Z 2 x zapojenie

ks 7,53
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 19,000 143,04 143,04 0,00 62,51 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2386 Zásuvka ks 18,44
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 19,000 350,42 350,42 0,00 153,14 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2387 Jednorámček ks 7,22
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 19,000 137,21 137,21 0,00 59,96 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2388 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 6,18
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 6,18 6,18 0,00 2,70 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2389 Rozvádzače - náplň ks 2 804,02
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 2 804,02 2 804,02 0,00 1 225,36 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2390 Núdzové osvetlenie s akum. 250 V IP42 8W 1h ks 9,60
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 57,58 57,58 0,00 25,16 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2391 Núdzové osvetlenie s akum. 250 V IP42 8W 1h ks 139,24
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 835,44 835,44 0,00 365,09 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2392 Svietidlo žiarivkové -  -4x18 W, vstavané ks 13,42
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 50,000 670,77 670,77 0,00 293,13 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2393 Trubica TL/D18/840 Super 80 ks 3,39
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 200,000 677,56 677,56 0,00 296,09 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2394 Svietidlo 4x18W DL ks 118,38
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 50,000 5 919,23 5 919,23 0,00 2 586,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2395 montáž motorického spotrebiča ks 2,69
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 13,000 35,01 35,01 0,00 15,30 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2498 Podlahová krabica - 8 modulová m 29,62
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 177,69 177,69 0,00 77,65 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2499 Zásuvka telefónna a PC cat.6  {RJ 45 } - do podlah kr 78630 ks 8,56
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 51,33 51,33 0,00 22,43 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2500 Modul ochrany pre prepätím - stupeň D ks 80,83
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 484,98 484,98 0,00 211,94 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2501 Podlahová krabica - 8 modulová ks 64,90
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 389,40 389,40 0,00 170,17 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2507 Odborné prehliadky a odborné skúšky ks 2 478,00
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 2 478,00 2 478,00 0,00 1 082,89 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2508 Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie ks 1 451,40
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 451,40 1 451,40 0,00 634,26 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2668
CHLADIACA JEDNOTKA KAZETOVA FWV-04, Qch=4,9kW/68kPa, 
N=78W/230V

ks 816,56
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 6 532,48 6 532,48 0,00 2 854,69 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2670 OVLADAC NASTENNY ks 143,96
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 1 151,68 1 151,68 0,00 503,28 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2671 ELEKTROPREPOJENIE OVLADACA S JEDNOTKOU bm 2,95
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 12,000 35,40 35,40 0,00 15,47 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2694 MONTÁŽ LEŠENIA ĽAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 10m m2 1,42
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 80,000 113,28 113,28 0,00 49,50 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2695 PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC m2 0,71
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 80,000 56,64 56,64 0,00 24,75 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2696 MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m m2 0,83
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 38,000 31,39 31,39 0,00 13,72 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2697 PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC m2 0,52
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 38,000 19,73 19,73 0,00 8,62 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2698 DEMONTÁŽ LEŠENIA m2 0,65
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 80,000 51,92 51,92 0,00 22,69 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2699 DEMONTÁŽ PODLAHY m2 0,53
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 38,000 20,18 20,18 0,00 8,82 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2701 PRESUN HMÓT % 0,00
43,70% - 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2741 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100   HL62.1/1 ks 331,93
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 663,87 663,87 0,00 290,11 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2742 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL350 ks 34,10
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 204,61 204,61 0,00 89,42 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2743 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL160 ks 50,74
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 304,44 304,44 0,00 133,04 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2745 Strešný vtok plastový  pre ploché strechy DN 100  HL62B ks 331,93
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 663,87 663,87 0,00 290,11 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2746 Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125 ks 88,93
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 266,80 266,80 0,00 116,59 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2779 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 1,24
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 210,000 259,69 259,69 0,00 113,49 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2780
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 
100

m 2,50
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 29,000 72,41 72,41 0,00 31,64 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2781 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 0,80
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 223,000 177,36 177,36 0,00 77,50 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2782 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 17,64
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 0,149 2,63 2,63 0,00 1,15 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2783 Montáž záchodovej misy ks 23,13
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 115,67 115,67 0,00 50,55 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2784 Sanitárna keramika   závesné WC biele ks 148,13
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 740,67 740,67 0,00 323,67 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2785 Madlo pre wc pre telesne postihnutych sub 88,50
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 88,50 88,50 0,00 38,67 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2786 Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie súb 30,92
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 154,60 154,60 0,00 67,56 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2787 Výtokové armatúry   -montážny prvok WC ks 391,99
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 1 959,93 1 959,93 0,00 856,49 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2788 Výtokové armatúry  ovládacie tlačidlo-biele ks 50,78
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 253,91 253,91 0,00 110,96 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2789
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na 
skrutky do muriva

súb 24,12
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 144,72 144,72 0,00 63,24 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2790 Sanitárna keramika  umývadlo  ks 50,11
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 5,000 250,54 250,54 0,00 109,48 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2791 Sanitárna keramika  umývadlo   pre telesne postihnutych ks 271,40
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 271,40 271,40 0,00 118,60 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2792 Vanička sprchová akrylátová štvorcová súb 219,00
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 219,00 219,00 0,00 95,70 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2793 Vanička sprchová  štvorec ks 312,21
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 312,21 312,21 0,00 136,43 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2794 Zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm súb 256,21
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 256,21 256,21 0,00 111,96 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2795 Kút sprchový zástena - výška do 210 cm ks 246,24
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 246,24 246,24 0,00 107,60 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2796
Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, 
diturvitová

súb 21,86
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 43,72 43,72 0,00 19,11 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2797 Sanitárna keramika  výlevka ks 187,39
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 374,77 374,77 0,00 163,78 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2798 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb 4,94
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 19,000 93,94 93,94 0,00 41,05 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2799 Sanitárne armatúry  Rohový ventil s filtrom   1/2" x 3/8"   ks 8,02
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 19,000 152,46 152,46 0,00 66,62 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2800
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým 
ovládaním G 1/2

ks 5,68
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 7,000 39,74 39,74 0,00 17,37 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2801 Výtokové armatúry  umývadlová páková stojanková batéria ks 215,29
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 1 291,74 1 291,74 0,00 564,49 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2802 Výtokové armatúry  drezová páková stojanková batéria ks 240,89
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 240,89 240,89 0,00 105,27 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2803 Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2(výlevkových) súb 7,69
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 15,38 15,38 0,00 6,72 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2804 Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou XPS 1/2"x 100 mm ks 84,57
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 169,13 169,13 0,00 73,91 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2805 Predĺženie s nátr. a čapom 1/2"x 100 mm ks 4,47
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 4,000 17,86 17,86 0,00 7,81 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2806 Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy ks 9,15
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 9,15 9,15 0,00 4,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2807 Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou XPS 1/2"x 100 mm ks 88,10
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 88,10 88,10 0,00 38,50 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2808 Montáž dvierok kovových lakovaných ks 0,26
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 0,78 0,78 0,00 0,34 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2809 Dvierka krycie ks 16,76
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 50,27 50,27 0,00 21,97 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2810
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

t 20,15
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 0,314 6,33 6,33 0,00 2,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2825 Plena Voice Alarm System - Řídicí jednotka ks 1 444,32 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 444,32 1 444,32 0,00 631,17 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2826 Plena Voice Alarm System - Směrovač ks 782,34 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 1 564,68 1 564,68 0,00 683,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2827 Plena booster zesilovač 1000W (jmen. výkon) PLN-1P1000 ks 1 323,96 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 2 647,92 2 647,92 0,00 1 157,14 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2828 Plena booster zesilovač 480W (jmen. výkon) ks 794,38 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 1 588,75 1 588,75 0,00 694,28 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2829 Plena Voice Alarm System - Stanice hlasatele ks 267,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 267,20 267,20 0,00 116,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2830 Plena Voice Alarm System - Klávesnice stanice hlasatele ks 240,72 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 240,72 240,72 0,00 105,19 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2831 Plena Voice Alarm System - deska dohledu ks 31,29 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 93,88 93,88 0,00 41,03 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2832 Plena DVD / MP3 přehrávač / tuner PLN-DVDT ks 433,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 433,30 433,30 0,00 189,35 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2833 stropní reproduktor 20W ks 66,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 6,000 397,19 397,19 0,00 173,57 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2834 reproduktorový panel, 9/6W ks 24,07 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 79,000 1 901,69 1 901,69 0,00 831,04 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2835 montážní skříňka, na povrch ks 8,43 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 79,000 665,59 665,59 0,00 290,86 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2836 stropní reproduktor 9/6W ks 24,07 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 158,000 3 803,38 3 803,38 0,00 1 662,08 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2837 protipožární kryt m 10,83 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 158,000 1 711,52 1 711,52 0,00 747,93 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2838 Záložný zdroj UPS 3kVA/30 minút ks 1 143,42 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 143,42 1 143,42 0,00 499,67 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2839 Datový rozvádzač 18U, 19“ stojaca skriňa IP40 ks 565,69 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 565,69 565,69 0,00 247,21 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2840 Zásuvkový panel 19“, 2U, 5x230V, prepäťová ochrana ks 39,72 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 79,44 79,44 0,00 34,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2841 Perforovaná polica 19", 550mm, 1U, so zadnými podperami ks 18,05 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 18,05 18,05 0,00 7,89 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2844 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice. ks 8,43
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 19,000 160,08 160,08 0,00 69,95 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2850
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, 
odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 300,000 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2851
Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a 
zapojenie

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 300,000 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2852
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie 
káblovej formy.

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 439,000 528,38 528,38 0,00 230,90 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2853 Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola ks 2,41
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 243,000 584,95 584,95 0,00 255,62 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2854 Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.
kompl
et

481,44
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 481,44 481,44 0,00 210,39 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2855 Vysekania lôžka do muriva pre reproduktor ks 6,02
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 55,000 330,99 330,99 0,00 144,64 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2861 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 361,08
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2862
Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, 
zaškolenie

kompl
et

361,08
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2863 Transportná réžia 
kompl
et

722,16
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 0,300 216,65 216,65 0,00 94,68 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2864 Plátno motorické 16:10), povrch Matte White kus 2 065,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 2 065,00 2 065,00 0,00 902,41 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2865 Videprojektor digital  + zoom objektiv - 3800 ANSI lumen kus 3 304,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 3 304,00 3 304,00 0,00 1 443,85 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2866 Stropný držiak univerzál malý kus 188,80 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 188,80 188,80 0,00 82,51 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2867 Prípojné miesto stena VGA + C video kus 1 652,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 652,00 1 652,00 0,00 721,92 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2868 Ústredňa EPS B5-SCU-C ks 1 564,68 Kongresová časť 1,000 1 564,68 1 564,68 0,00 683,77 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2868 Ústredňa EPS B5-SCU-C ks 1 564,68 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 564,68 1 564,68 0,00 683,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2869 Ovládací panel B3-SUB-CIP-SK ks 433,30 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 433,30 433,30 0,00 189,35 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2870 Akumulátor 12V/ 38Ah, VdS ks 114,34 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 228,68 228,68 0,00 99,93 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2871 Zdroj s dobíjačom 27V/5A vrátane dobíjania akumulátorov ks 60,18 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 60,18 60,18 0,00 26,30 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2872 Akumulátor 12V/ 17Ah, VdS ks 12,04 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 24,07 24,07 0,00 10,52 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2873 Externý operačný panel B3 ks 818,45 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 818,45 818,45 0,00 357,66 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2874 Skupinová kruhová karta pre 127 hlásičov B3-DAI2 ks 300,90 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 4,000 1 203,60 1 203,60 0,00 525,97 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2875 interface B5-BAF ks 264,79 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 264,79 264,79 0,00 115,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2876 Multisenzorový detektor MTD 533 ks 42,13 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 424,000 17 861,42 17 861,42 0,00 7 805,44 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2877 Pätica základná pre hlásiče USB 501-1 ks 4,45 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 424,000 1 888,21 1 888,21 0,00 825,15 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2878 Signalizačné paralelné svetlo LED ks 16,85 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 28,000 471,81 471,81 0,00 206,18 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2879 V/V modul BA-OI3 ks 66,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 14,000 926,77 926,77 0,00 405,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2880 Výst. Reléový modul BA-REL4 ks 90,27 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 12,000 1 083,24 1 083,24 0,00 473,38 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2881 Krabica pre V/V modul GEH MOD IP66 ks 9,63 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 26,000 250,35 250,35 0,00 109,40 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2882 Tlačidlový hlásič DKM MCP535-1 ks 58,98 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 53,000 3 125,75 3 125,75 0,00 1 365,95 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2883 Sklo DKM K GLAS ks 1,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 53,000 63,79 63,79 0,00 27,88 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2884 Svetelný červený blikajúci kvadratický maják BL V4 RT ks 45,74 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 4,000 182,95 182,95 0,00 79,95 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2885 Skúšobný plyn pre testovanie detektorov ks 16,85 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 33,70 33,70 0,00 14,73 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2896 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice. ks 7,22
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 24,000 173,32 173,32 0,00 75,74 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2901
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, 
odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1 300,000 1 564,68 1 564,68 0,00 683,77 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2902 Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 700,000 842,52 842,52 0,00 368,18 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2908
Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a 
označenie

ks 2,41
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 477,000 1 148,23 1 148,23 0,00 501,78 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2910 Program konfiguračný, naprogramovanie systému
kompl
et

276,83
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 276,83 276,83 0,00 120,97 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Dodatok č. 12 - Príloha č. 11A - Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu OVZ

v Eur

Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt

Pozastavený 
počet 

jednotiek 
(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku
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jednotiek, pri 

ktorých 
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MJ
Intenzita 
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Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2911 Naprogramovanie ústredne, montáž
kompl
et

505,51
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 505,51 505,51 0,00 220,91 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2912 Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky
kompl
et

361,08
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2914 Prevádzková kniha EPS ks 12,04
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 12,04 12,04 0,00 5,26 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2915 Projektová realizačná dokumentácia skutočného prevedenia
kompl
et

349,04
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 349,04 349,04 0,00 152,53 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2916
Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, 
zaškolenie

ks 481,44
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 481,44 481,44 0,00 210,39 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2918 Transportná réžia 
kompl
et

722,16
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 0,500 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2919

farebná mega-pixelová  D/N IP kamera ACM-1231,Outdoor IP66, IR 
CUT, objektív 3.3~12mm_F1.6, MPEG-4/MJPEG kompresia, 
1.3MPx, SXGA_8FPS, duplex audio, hardw.detekcia pohybu, PoE, 12 
VDC

ks 523,57

43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 10,000 5 235,66 5 235,66 0,00 2 287,98 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2920 Konzola pre kameru GL205 ks 12,04 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 10,000 120,36 120,36 0,00 52,60 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2921
farebná IP D/N kamera s IR, 1.3MPx, IR CUT, 24 x IR LED, Micron 
MegaPixel CMOS, objektív 3.3~12mm, MPEG-4/MJPEG kompresia, 
SXGA _8FPS, duplex audio, hardw.detekcia pohybu, PoE, 12 VDC

ks 415,24

43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 14,000 5 813,39 5 813,39 0,00 2 540,45 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2922 Switch PoE Web-Smart Switch,16-Port Desktop, IEEE 802.3af ks 312,94 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 625,87 625,87 0,00 273,51 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2923 Switch PoE Web-Smart Switch,8-Port Desktop, IEEE 802.3af ks 192,58 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 192,58 192,58 0,00 84,16 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2924 Switch 24-port 10/100/1000 ks 240,72 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 240,72 240,72 0,00 105,19 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2925 Ethernet Media Converter 10/100 TX - SC Multi mode, 2km ks 72,22 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 577,73 577,73 0,00 252,47 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2926 prepojovacie káble SC/RJ45 ks 21,66 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 173,32 173,32 0,00 75,74 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2927
Central server pre Multieye, Intel 7 processor, 4GB RAM, 4 TB HDD, 
vrátane OSWindows Storage Server 

ks 3 129,36 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 3 129,36 3 129,36 0,00 1 367,53 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2928
Klientská  pracovná stanica pre stálu službu, 4xLCD monitor 19" 
monitor

ks 2 407,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 2 407,20 2 407,20 0,00 1 051,95 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2929

VideoCenter II, , ver 2.2, Video Management Software pre sledovanie 
a riadenie max.32 MULTIEYE systémov, súčasné zobrazenie až 256 
live kamier, prehrávanie záznamu, protokol udalostí, PTZ funkcie, 
ovládanie releových kontaktov..., podpora zobrazenia na 1 

ks 782,34

43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 782,34 782,34 0,00 341,88 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2930
32/32 Channel MULTIEYE®-NET 2.2. IP Video Recorder and 
Management Software incl. IP-HD Module.

ks 2 888,64 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 2 888,64 2 888,64 0,00 1 262,34 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2931
NetworkPlayer, softvérová licencia pre MotionTracking, 
MotionSearch, playback, backup a záznam videosekvencií a 
statických obrázkov cez sieť, prehrávanie 1 až 4 kanálov

ks 240,72
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 240,72 240,72 0,00 105,19 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2936
Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienený, pozlátené kontakty 
50mm Au

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 50,000 60,18 60,18 0,00 26,30 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2941
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, 
odstránenia izolácie a označenie kábla.

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 70,000 84,25 84,25 0,00 36,82 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2942 Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 70,000 84,25 84,25 0,00 36,82 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2943
Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie 
káblovej formy.

ks 1,20
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 25,000 30,09 30,09 0,00 13,15 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2944 Kamerová skúška ks 9,63 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 24,000 231,09 231,09 0,00 100,99 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2945 Nastavenie kamery interierovej ks 24,07 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 14,000 337,01 337,01 0,00 147,27 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2946 Nastavenie kamery exteriérovej ks 32,50 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 10,000 324,97 324,97 0,00 142,01 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2947 Kompletáž monitorovacieho centra kmp 361,08 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 361,08 361,08 0,00 157,79 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 3 Kanalizácia, vodov. a elektr. 
rozv. - Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2954
Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej 
plošiny

kompl
et

84,25
43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 0,200 16,85 16,85 0,00 7,36 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2956 Projektová dokumentácia skutočného prevedenia ks 240,72 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 240,72 240,72 0,00 105,19 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2957 Oźivenie systému, nastavenie kmp 601,80 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 601,80 601,80 0,00 262,99 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2958
Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, 
zaškolenie

kompl
et

180,54 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 180,54 180,54 0,00 78,90 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2959 Transportná réžia ( % z ceny dodávky)
kompl
et

481,44 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 481,44 481,44 0,00 210,39 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2960 Prípojný panel nástenný - audio kus 191,16 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 382,32 382,32 0,00 167,07 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2961 Mikrofón odposluchový kus 191,16 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 382,32 382,32 0,00 167,07 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2962 Pomocná reproduktorová sústava KF E90 s drziakom na stenu kus 113,28 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 4,000 453,12 453,12 0,00 198,01 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2963 Subbas reproduktory Speakercraft SPC 8.1BAS do stropu kus 936,92 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 4,000 3 747,68 1 016,97 2 730,71 444,41 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2964 Mikrofón ručný dynamický kus 328,04 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 656,08 656,08 0,00 286,71 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2965 Mikrofónny stojan - šibenica kus 109,74 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 219,48 219,48 0,00 95,91 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2966 Mikrofónny stojan solový kus 49,56 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 99,12 99,12 0,00 43,32 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2967 Mikroport do ruky s mikrofónovou hlavou kus 28,32 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 56,64 56,64 0,00 24,75 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3
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Dodatok č. 12 - Príloha č. 11A - Rozpočet výdavkov pozastavených z dôvodu OVZ

v Eur

Dôvod pozastavenia 
(1/2/3)

Stavebný objekt

Pozastavený 
počet 

jednotiek 
(množstvo)

Názov aktivity
Skupina  výdavkov

podpoložka
P.č. Názov výdavku

Počet 
jednotiek, pri 

ktorých 
pominula OVZ

MJ
Intenzita 
pomoci

Jednotková 
cena Výdavok 

CELKOM
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
NFP

Dátum za čatia 
trvania okolnosti 

vylu čujúcej 
zodpovenos ť

Dátum zániku trvania 
okolnosti vylu čujúcej 

zodpovednos ť

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2968 Mikroport na opasok s mikrofonom kus 728,06 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 1 456,12 1 456,12 0,00 636,32 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2969 DVD, HDD rekordér kus 590,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 590,00 590,00 0,00 257,83 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2970 Mix pult - hlavný analog kus 1 534,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 534,00 1 534,00 0,00 670,36 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2971 Monitor odposluchový ( s držiakom ) - pár kus 236,00 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 236,00 236,00 0,00 103,13 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2972 Slúchadlá kus 153,40 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 153,40 153,40 0,00 67,04 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2973 Aktivna vyhybka Ram LMS221 kus 1 168,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 2 336,40 2 336,40 0,00 1 021,01 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2974 Výkonový zosilňovač RAM AUDIO S1000 kus 967,60 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 3,000 2 902,80 2 902,80 0,00 1 268,52 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2975 Externé antény so zosilňovačom kus 460,20 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 460,20 460,20 0,00 201,11 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2976 Splitter mikroportov kus 503,86 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 503,86 503,86 0,00 220,19 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2977 Ukončovacie signálne pole kus 618,32 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 618,32 618,32 0,00 270,21 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2978 Prepinac vstupov RS232 8IN/8OUT Cloud DCM1 kus 1 562,32 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 2,000 3 124,64 3 124,64 0,00 1 365,47 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2979 Galvanické oddelovače signálu kus 14,87 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 8,000 118,94 118,94 0,00 51,98 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2980 Doplnkový materiál Réžia ( konektory, káble ... ) kus 469,64 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 469,64 469,64 0,00 205,23 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2981 Rack s príslušenstvom kus 739,86 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 739,86 739,86 0,00 323,32 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2982 Technický nábytok kus 586,46 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 586,46 586,46 0,00 256,28 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2986 Montáž ústredne (miestnosť réžie) kpl 1 096,22 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 1 096,22 1 096,22 0,00 479,05 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2987 Bloková schéma, zakreslenie do projektovej dokumentacie kpl 312,70 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 312,70 0,00 312,70 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

Aktivita č. 9 Vybavenie interiéru - 
Reštaurácia/kongresová sála

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2988 Dopravné a režijné náklady kpl 763,46 43,70% 3 - Plošný arch. výskum Kongresová časť 1,000 763,46 0,00 763,46 0,00 22.1.2010 18.11.2010 - okolnosť 3

CELKOM 3 983 481,44 3 699 445,71 284 035,74 1 616 657,77
Legenda:

Dôvod pozastavenia "1+2" - Súčasný vplyv okolností vylučujúcich zodpovednosť "Zasolenie murív" a "Arch.-hist. výskum"

Dôvod pozastavenia "1+3" - Súčasný vplyv okolností vylučujúcich zodpovednosť "Zasolenie murív" a "Plošný arch. výskum"

Dôvod pozastavenia "2+3" - Súčasný vplyv okolností vylučujúcich zodpovednosť "Arch.-hist. výskum" a "Plošný arch. výskum"

Dôvod pozastavenia "1+2+3" - Súčasný vplyv okolností vylučujúcich zodpovednosť "Zasolenie murív", "Arch.-hist. výskum" a "Plošný arch. výskum"
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