

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo zo dňa 12.12.2007

evidenčné číslo objednávateľa: 1510/36434/2007,

evidenčné číslo zhotoviteľa: 61-004/07

na zhotovení stavby „Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek Diaľnica D1 v km 4,900 – 9,595“

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová, podpredseda predstavenstva
 IČO: 35 919 001
 IČ DPH: SK 202 193 7775
 Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:**VÁHOSTAV-SK, a.s.**

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5, ČR

IČ: 26 374 919

Zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel A, vložka č. 58610

Podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom zahraničnej organizačnej zložky, ktorou je:

BÖGL a KRÝSL, k.s. – pobočka, so sídlom Seberínino 1, 821 03 Bratislava

IČO: 42 027 101

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2050/B

zastúpení na základe Plnej moci spoločnosťou:

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

zastúpení na základe plnej moci spoločnosťou:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
 Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina, Slovenská republika
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L
 Štatutárny orgán: Ing. Karol Lesák, člen predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
Tel./Fax:

Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
31 356 648
SK2020333216

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula:

Dňa 12.12.2007 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. objednávateľa 1510/36434/2007, č. zhotoviteľa 61-004/07 (ďalej aj „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom bola realizácia diela: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 2. úsek Diaľnica D1 v km 4,900-9,595“. Zmluvné strany prijali k Zmluve o dielo Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5.

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1510/36434/2007, č. zhotoviteľa 61-004/07 zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa v časti označenia bankového účtu určeného zhotoviteľom v Zmluve, na ktorý je objednávateľ povinný platiť Platby takto:

Nové bankové spojenie zhotoviteľa je:

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 6 sa jeho podpísaním stáva súčasťou Zmluvy o dielo č. objednávateľa 1510/36434/2007, č. zhotoviteľa 61-004/07 zo dňa 12.12.2007 v znení neskorších dodatkov.
3. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a Občianskeho zákonníka).
4. Účastníci dodatku vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že sa oboznámili s obsahom dodatku, porozumeli mu a znak svojho súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

V Bratislave, dňa :

V Žiline, dňa :

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Karol Lesák
člen predstavenstva