

# DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa : 880/6350/2010/ZNH – 17/10

č. zhotoviteľa : 789/06/2010

„I/67 Hranovnica zosuv

## ZMLUVNÉ STRANY

### OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR  
( právny nástupca MDVRR SR ) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95  
zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005  
zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím  
MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
Štatutárny orgán : **doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve o dielo : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Košice  
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180

a

### ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **Prodosing, s.r.o.**  
Sídlo : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
Obchodný register : Oddiel Sro, vložka číslo 12107/P  
Štatutárny orgán : **Mária Kušvarová**, konateľka spoločnosti  
**Janka Dreveňáková**, konateľka spoločnosti  
IČO : 36 465 992  
IČ DPH : SK 2020007715  
DIČ : 2020007715  
Bankové spojenie : VÚB Prešov  
Číslo účtu : 1387702959/02000

### Preambula

Z dôvodu zmeny výšky hodnoty DPH s účinnosťou od 1.1.2011, v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a z dôvodu pozastaveného procesu verejného obstarávania na základe príkazu ministra dopravy pôšt a telekomunikácií SR, v súlade s čl. 9, ods. 9.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo č. 880/6350/2010/ZNH – 17/10 zo dňa 7.12.2010:

### čl.4

#### Termín plnenia

Bod 4.1 má nové znenie:

Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne:

Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) : do 31.5. 2011

Dokumentáciu na ponuku (DP) : do 31.7. 2011

## Čl.5 Cena diela a platobné podmienky

Bod 5.1.1 má nové znenie :

### 5.1.1. dokumentácia na stavebné povolenie ( DSP ):

Zmluvná cena DSP bez DPH	:	13 848,00 €
DPH 20% v eurách	:	2 769,60 €
<hr/>		
<b>Upravená zmluvná cena DSP s DPH v eurách</b>	<b>:</b>	<b>16 617,60 €</b>

Slovom : Šestnásťtisíc šesťstosedemdesiat eur, 60/100 centov

### 5.1.1. dokumentácia na ponuku ( DP )

Zmluvná cena DP bez DPH v eurách	:	7 980,35 €
DPH 20% v eurách	:	1 596,07 €
<hr/>		
<b>Upravená zmluvná cena DP s DPH v eurách</b>	<b>:</b>	<b>9 576,42 €</b>

Slovom: Deväťtisíc päťstosedemdesiatšesť eur, 42/100 centov

### 5.1.1 dokumentácia celkom ( DSP, DP )

Zmluvná cena celkom bez DPH v eurách	:	21 828,35 €
DPH 20% v eurách	:	4 365,67 €
<hr/>		
<b>Upravená zmluvná cena celkom s DPH v eurách</b>	<b>:</b>	<b>26 194,02 €</b>

Slovom: Dvadsaťšesťtisíc stodeväťdesiatštyri eur, 2/100 centov

## Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmien.
- Tento dodatok č.2 má dve strany tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 880/6350/2010ZNH-17/10 zo dňa 7.12. 2010 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.

Dátum : 03.02.2011

Objednávateľ :

Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ IVSC Košice

Dátum : 18.1.2011

Zhotoviteľ :

Mária Kušvarová  
konateľka spoločnosti

