

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Názov etapy	Aktivity realizované v etape	Realizačné výstupy
Etapa 0 - Mobilizácia	<ul style="list-style-type: none"> Príprava charty projektu: <ul style="list-style-type: none"> definovanie organizácie projektu a zodpovednosti, definovanie projektových štandardov (status reporty, issue/risk logy, šablóny projektu), definovanie komunikačnej matice projektu, definovanie rizík projektu a ich vyhodnocovania. 	<ul style="list-style-type: none"> Charta projektu Kick-off míting
Etapa 1 - Identifikácia biznis potrieb a očakávaní	<ul style="list-style-type: none"> identifikácia požiadaviek/potrieb na rozsah, kvalitu a atribúty údajov (kmeňových/transakčných), v pripravovaných/ prebiehajúcich projektoch SP a prevádzkových aktivít (s väzbou na OŠ, IS a projekty), identifikácia očakávaní biznisu na kvalitu a dostupnosť požadovaných údajov, stanovenie priorít riešenia a výber 5 entít údajov pre detailnú analýzu v etape 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Prehľad a prioritizácia požiadaviek na údaje z biznis pohľadu
Etapa 2 - Analýza súčasného stavu entít údajov	<ul style="list-style-type: none"> analýza súčasného stavu entít údajov: <ul style="list-style-type: none"> identifikácia a zadokumentovanie aktuálneho stavu údajov v IS SP, analýza údajov z hľadiska kvality, konzistentnosti, postupov spracovávania a udržiavania atribútov a s väzbou na súčasné produkty/služby a IT riešenia, identifikácia vzájomných väzieb a závislosti medzi kmeňovými údajmi, spracovanie zistení a príčin aktuálneho stavu. analýza dopadov súčasného stavu: <ul style="list-style-type: none"> identifikácia dopadov aktuálneho stavu na biznis SP (v rovine vecnej / economickej / technickej), stanovenie potreby a priorít riešenia pre jednotlivé zistenia, definovanie KPI pre zisťovanie kvality údajov. 	<ul style="list-style-type: none"> Katalóg kmeňových údajov (entitná mapa) Dopadová analýza u vybraných entít kmeňových údajov
Etapa 3 - Príprava opatrení na biznis a IT úrovni	<ul style="list-style-type: none"> príprava návrhu organizačných a procesných opatrení na úrovni riadenia kvality dát SP (data governance SP – zodpovednosti pri riadení kvality údajov, pri správe a riešení problémov), príprava odporúčaní na úrovni analyzovaných entít údajov, návrh organizácie a zmien procesov súvisiacich s danou entitou, návrh konsolidácie atribútov entity údajov, návrh úprav životného cyklu entity z hľadiska IS SPSK, návrh spôsobu sprístupnenia údajov pre IS , vyhodnotenie predpokladaných dopadov navrhnutých opatrení na súvisiace KPI. definovanie funkčných požiadaviek na riešenie zistení na úrovni existujúcich IS SP: <ul style="list-style-type: none"> s návrhom SW platformy na realizáciu danej požiadavky (existujúci IS/nová platforma), s popisom dopadov a návrhom architektúry na zaistenie nápravy v IS vrátane definície dodatočných požiadaviek vyplývajúcich z navrhutej platformy (ak budú identifikované), kvantifikované dopady s rámcovým plánom implementácie v IS SP. 	<ul style="list-style-type: none"> Návrh opatrení u vybraných entít kmeňových údajov Definícia funkčných požiadaviek na SW podporu (funkčné špecifikácie pre existujúce IS SP)

Parafy:	Zmluva o dielo č. 111081834	Odborný garant: ÚIT
	Strana 1 z 2	Číslo v CEEZ: 1473/2013

Príloha č. 1

k Zmluve o dielo č. 113061992

Etapu 4 - Definovanie plánu aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • Príprava plánu implementácie opatrení podľa priorít pre analyzované entity (plán bude obsahovať - organizačné/ procesné opatrenia a plán implementácie SW úprav podľa entít), • Príprava plánu aktivít pre ďalšie analýzy a opatrenia zamerané na neanalyzované entity kmeňových údajov, • Výber a schválenie požiadaviek na implementáciu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plán implementačných aktivít • Výber požiadaviek na implementáciu
Etapu 5 - Implementácia vybraných požiadaviek do JSSA	<ul style="list-style-type: none"> • Príprava implementácie požiadaviek do JSSA. • Implementácia vybraných požiadaviek do JSSA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Príprava implementácie • Implementované vybrané požiadavky

V Banskej Bystrici, 2013

za Zhotoviteľa:

.....
Iveta Milčíková
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Demčík
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici, 2013

za Objednávateľa:

.....
Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

.....
Ing. Peter Blaškoviš
člen predstavenstva

Parafy:	Zmluva o dielo č. 111081834	Odborný garant: ÚIT
	Strana 2 z 2	Číslo v CEEZ: 1473/2013