

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/075/2010

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : SIROŇ plus s.r.o.
sídlo : M.R.Štefánika 2, 962 12 Detva, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vl.č.: 3598/S
konajúci : Janka Fekiačová, konateľ
Ing. Jozef Fekiač, konateľ
IČO : 36 004 073
DIČ : 2020473851
banka : i

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu:

poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 15. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene:

A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:

1. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 973 483,33 EUR (slovom deväťstosedemdesiatšesť tisíc osemstopäťdesiatdva euro a sedemdesiatpäť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 486 741,67 EUR (slovom štyristoosemdesiatšesť tisíc sedemstoštyridsaťjeden euro a šesťdesiatšesť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 23 369,42 EUR (slovom štyri tisíc tristošesťdesiatdeväť euro a štyridsaťdva centov).

B.

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory NFP sa mení v časti 7. *Rozpočet projektu* a v časti 8. *Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít*
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 15. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Novým rozpočtom sú zmenené položky rozpočtu, a to v zmysle schválenej zmeny.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/075/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 13.02.2011

Slovenská agentúra pre ce
 Nam I Štúra 1 P
 974 05 Uanska Dysurica
 -4-

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

SIRON®

M. R. ŠTEFÁNKA 2
 962 12 DETVA

IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Za Prijímateľa v Detva dňa 15.02.2011

Podpis:

Janka Fekiačová, konateľka spoločnosti SIRON plus s.r.o.

Podpis:

Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti SIRON plus s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Výstavba penziónu v Detve	
Kód ITMS	25130120075	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Detva
Obec	Detva
Ulica	M.R. Štefánika
Číslo	2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie úrovne ubytovacích služieb a podpora cestovného ruchu v meste Detva výstavbou moderného penziónu
Špecifický cieľ projektu 1	Pristavba bowlingovej haly
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne nachádzajúcej sa v objekte
Špecifický cieľ projektu 3	Rekonštrukcia budovy a vybudovanie ubytovacej časti s kapacitou 36 lôžok
Špecifický cieľ projektu 4	Vybudovanie kongresovej miestnosti
Špecifický cieľ projektu 5	Vybudovanie moderného wellness centra

4.

A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	3	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	2011	302 285	2016
	Nárast tržieb	Eur	0	2011	477 785	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2011	12	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	7	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2011	12

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	7	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2011	1	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita č.1 Výstavba penziónu v Detve	Počet vytvorených produktov CR	počet 3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita č.1 Výstavba penziónu v Detve	06/2010	02/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	02/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	02/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	90 133,82	0	90 133,82	Aktivita 1
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	47 187,55	0	47 187,55	Aktivita 1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	836 161,96	23369,42	859 531,38	Aktivita 1
CELKOVO	973 483,33	23369,42	996 852,75	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	973483,33	23369,42	996 852,75
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		973 483,33	23369,42	996 852,75

P.č.	Názov aktivity	Skupná výdavková podpoložka	Názov výdavku	IMJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	termín realizácie
												od	do
1	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 01 Výstavba penziónu v Dete	m3	1.18	56,041	65,01	0,00	0,00	50,00%	32,51	jun 10	február 11
2	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky HSV	m3	2,07	142,595	295,17	295,17	0,00	50,00%	147,59	jun 10	február 11
3	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1- Zemné práce	m3	23,24	22,275	517,67	517,67	0,00	50,00%	258,84	jun 10	február 11
4	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsrátenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	22,28	3,00	66,83	66,83	0,00	50,00%	33,41	jun 10	február 11
5	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 ned 100 do 1 000 m3	m3	142,60	8,56	1 220,61	1 220,61	0,00	50,00%	610,31	jun 10	február 11
6	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	164,87	3,47	572,10	572,10	0,00	50,00%	286,05	jun 10	február 11
7	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripájatok za ľepvosť horniny tr. 3 v rýhách š. do 60 cm	m3	11,32	1,55	17,54	17,54	0,00	50,00%	8,77	jun 10	február 11
8	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	20,94	18,11	379,22	379,22	0,00	50,00%	189,61	jun 10	február 11
9	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhrubnený jám. rýh, šachtat alebo okolo objektu	m3									
10	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisýpanie tesnacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovne	m3									
11	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenito nečrne praná frakcia 16-32 mm	l									
12	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy										
13	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - výsadba										
14	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Picea pungens	ks	92,00	2	184,00	184,00	0,00	50,00%	92,00	jun 10	február 11
15	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Picea omronka	ks	50,00	2	100,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	jun 10	február 11
16	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fagus sylvatica Purple Fountain	ks	186,00	1	186,00	186,00	0,00	50,00%	93,00	jun 10	február 11
17	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Callalpa bignonioides Nana	ks	232,00	2	464,00	464,00	0,00	50,00%	232,00	jun 10	február 11
18	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cobaeaaster clammeri	ks	3,70	60	222,00	222,00	0,00	50,00%	111,00	jun 10	február 11
19	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spreaa japonica Little Princess	ks	4,32	18	77,67	77,67	0,00	50,00%	38,84	jun 10	február 11
20	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cornus stolonifera	ks	28,55	1	28,55	28,55	0,00	50,00%	14,27	jun 10	február 11
21	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ulmus glabra Jacquelin Hillier	ks	8,28	1	8,29	8,29	0,00	50,00%	4,65	jun 10	február 11
22	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chamaecyparis pisifera Sumpold	ks	16,27	1	16,27	16,27	0,00	50,00%	8,13	jun 10	február 11
23	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spreaa cneraea Grevsherm	ks	5,31	5	26,56	26,56	0,00	50,00%	13,28	jun 10	február 11
24	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Weigelia sp	ks	8,30	3	24,90	24,90	0,00	50,00%	12,45	jun 10	február 11
25	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hostia sp	ks	8,30	12	99,58	99,58	0,00	50,00%	49,79	jun 10	február 11
26	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pennisetum alopecuroides	ks	5,97	8	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jun 10	február 11
27	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liatis spicata	ks	2,99	3	8,96	8,96	0,00	50,00%	4,48	jun 10	február 11
28	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Yucca filamentosa	ks	14,27	1	14,27	14,27	0,00	50,00%	7,14	jun 10	február 11
29	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Barbena thun. Atropurpurea	ks	10,60	3	31,80	31,80	0,00	50,00%	15,90	jun 10	február 11
30	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Miscanthus sin. Zebinus	ks	6,61	1	6,61	6,61	0,00	50,00%	3,31	jun 10	február 11
31	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Thuja occ. Europe Gold	ks	32,00	2	64,00	64,00	0,00	50,00%	32,00	jun 10	február 11
32	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Juniperus Lime Glow	ks	12,28	8	98,25	98,25	0,00	50,00%	49,13	jun 10	február 11
33	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Juniperus x media Old Gold	ks	23,00	5	115,00	115,00	0,00	50,00%	57,50	jun 10	február 11
34	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Juniperus sabina Tamanscofolia	ks	14,94	8	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jun 10	február 11
35	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dete	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb											

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
36	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruphovia sp	ks	5,64	18	101,57	101,57	0,00	50,00%	50,79	jun 10	február 11
37	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Levandúlia sp	ks	5,64	30	169,29	169,29	0,00	50,00%	84,64	jun 10	február 11
38	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hemerocallis sp	ks	10,29	6	61,74	61,74	0,00	50,00%	30,87	jun 10	február 11
39	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chem. postrek + mech. odstránenie zvyškov	m2	0,66	340	224,40	224,40	0,00	50,00%	112,20	jun 10	február 11
40	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadenie rastlín	ks	3,00	194	582,00	582,00	0,00	50,00%	291,00	jun 10	február 11
41	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadenie vzrastlých rastlín	ks	7,97	7	55,77	55,77	0,00	50,00%	27,88	jun 10	február 11
42	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koly, ukotvenie dreveny	ks	15,93	3	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jun 10	február 11
43	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Muľcovanie	m2	2,32	167	387,44	387,44	0,00	50,00%	193,72	jun 10	február 11
44	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Muľcovacia kôra	ks	7,63	84	641,31	641,31	0,00	50,00%	320,65	jun 10	február 11
45	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kameň na muľcovanie	m3	156,00	3	468,00	468,00	0,00	50,00%	234,00	jun 10	február 11
46	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Textília	m2	1,19	172	205,54	205,54	0,00	50,00%	102,77	jun 10	február 11
47	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie textílie	m2	1,19	167	199,56	199,56	0,00	50,00%	99,78	jun 10	február 11
48	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trávne oddeľovače	m	3,98	36	143,40	143,40	0,00	50,00%	71,70	jun 10	február 11
49	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie trávnych oddeľovačov	m	2,99	36	107,55	107,55	0,00	50,00%	53,77	jun 10	február 11
50	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava pôdy na založenie trávnik	m2	2,99	116	346,54	346,54	0,00	50,00%	173,27	jun 10	február 11
51	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trávne koberce + položenie	m2	13,28	116	1 540,20	1 540,20	0,00	50,00%	770,10	jun 10	február 11
52	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava kobercov	km	1,35	440	592,98	592,98	0,00	50,00%	296,49	jun 10	február 11
53	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šlapáky - osadenie	ks	4,32	15	64,73	64,73	0,00	50,00%	32,36	jun 10	február 11
54	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - kamenný vodopád										
55	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kameň	ks	660,00	1	660,00	660,00	0,00	50,00%	330,00	jun 10	február 11
56	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	ks	1200,00	1	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	600,00	jun 10	február 11
57	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovový rošt	ks	120,00	1	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	jun 10	február 11
58	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jazierkové fólia	m2	14,30	10	143,00	143,00	0,00	50,00%	71,50	jun 10	február 11
59	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výbudovanie vodopádu	ks	530,00	1	530,00	530,00	0,00	50,00%	265,00	jun 10	február 11
60	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - spevnené plochy										
61	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie dlažby	m2	84,00	57	3 648,00	3 648,00	0,00	50,00%	1 824,00	jun 10	február 11
62	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kameň	m2	28,00	59	1 652,00	1 652,00	0,00	50,00%	826,00	jun 10	február 11
63	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava	km	1,34	40	53,60	53,60	0,00	50,00%	26,80	jun 10	február 11
64	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadové úpravy - doplnky										
65	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Levčáky + osadenie	ks	690,00	5	3 450,00	3 450,00	0,00	50,00%	1 725,00	jun 10	február 11
66	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osvetlenie	ks	112,00	5	560,00	560,00	0,00	50,00%	280,00	jun 10	február 11
67	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca + oslaniť materiál	ks	330,00	1	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	jun 10	február 11
68	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Viasňové režijné náklady										
69	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava materiálu - štrk, mulč., kôra	km	1,36	115	156,46	156,46	0,00	50,00%	78,23	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
70	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava rastlinného materiálu	km	0,67	662	443,54	443,54	0,00	50,00%	221,77	jun 10	február 11
71	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2 - Základy										
72	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drevného 18-63 mm	m3	42,48	15,184	645,02	645,02	0,00	50,00%	322,51	jun 10	február 11
73	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky z betónu prostého tr B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	138,17	22,776	3 101,41	3 101,41	0,00	50,00%	1 550,70	jun 10	február 11
74	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	138,17	22,275	3 033,19	3 033,19	0,00	50,00%	1 516,58	jun 10	február 11
75	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	10,06	3,6	36,22	36,22	0,00	50,00%	18,11	jun 10	február 11
76	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	3,07	3,6	11,05	11,05	0,00	50,00%	5,52	jun 10	február 11
77	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 - Zvislé a kompletné konštrukcie										
78	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murovo nosné z bet tvárnc PREMAC DT130 hr.300mm s výplňou B20	m3	192,39	23,90	4587,16	4 587,16	0,00	50,00%	2 288,58	jun 10	február 11
79	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murovo presné porobet tvárnc PPT-PDK Ylong, 300mm, P2-400	m3	174,90	66,93	11705,53	11 705,53	0,00	50,00%	5 852,77	jun 10	február 11
80	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	l	1711,52	0,40	682,90	682,90	0,00	50,00%	341,45	jun 10	február 11
81	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekłady nosné Ylong 2400x300x250mm	ks	109,31	3,00	327,93	327,93	0,00	50,00%	163,97	jun 10	február 11
82	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekłady nosné Ylong 3000x300x250mm	ks	131,18	4,00	524,72	524,72	0,00	50,00%	262,36	jun 10	február 11
83	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekłady zo železobetónu tr B 20	m3	149,81	2,12	317,81	317,81	0,00	50,00%	158,90	jun 10	február 11
84	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	17,86	14,84	265,04	265,04	0,00	50,00%	132,52	jun 10	február 11
85	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	5,26	14,84	78,06	78,06	0,00	50,00%	39,03	jun 10	február 11
86	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž prekladov, ríms 10505	l	1911,41	0,10	187,32	187,32	0,00	50,00%	93,66	jun 10	február 11
87	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vekované nosníky do pripravených otvorov do žela 14-22	l	1299,26	0,61	788,65	788,65	0,00	50,00%	394,33	jun 10	február 11
88	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach siebo stenách YLONG hr.100 mm	m2	21,61	1,80	38,90	38,90	0,00	50,00%	19,45	jun 10	február 11
89	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ylong hr.100mm 550kg/m3	m2	21,74	16,33	355,08	355,08	0,00	50,00%	177,54	jun 10	február 11
90	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ylong hr.125mm 550kg/m3	m2	24,49	553,72	13560,60	13 560,60	0,00	50,00%	6 780,30	jun 10	február 11
91	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky PPP Ylong hr.150mm 550kg/m3	m2	28,11	19,30	542,49	542,49	0,00	50,00%	271,25	jun 10	február 11
92	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 200 mm výplňové z porobet. presných tvárnc PDK Ylong hmot. 500 kg/m3	m2	33,11	5,16	170,78	170,78	0,00	50,00%	85,39	jun 10	február 11
93	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 250 mm výplňové z porobet. presných tvárnc PDK Ylong hmot. 500 kg/m3	m2	43,73	23,78	1039,77	1 039,77	0,00	50,00%	519,88	jun 10	február 11
94	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 300 mm výplňové z porobet. presných tvárnc PDK Ylong hmot. 500 kg/m3	m2	52,47	17,58	922,42	922,42	0,00	50,00%	461,21	jun 10	február 11
95	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Steny hr. 375 mm výplňové z porobet. presných tvárnc PDK Ylong hmot. 500 kg/m3	m2	65,59	41,62	2729,59	2 729,59	0,00	50,00%	1 364,80	jun 10	február 11
96	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4 - Vodorovné konštrukcie										
97	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	146,17	54,39	7950,19	7 950,19	0,00	50,00%	3 975,09	jun 10	február 11
98	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a dodávka odťahovacích elementov U-BOOT UB 1600	m2	22,39	217,56	4871,17	4 871,17	0,00	50,00%	2 435,58	jun 10	február 11
99	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné zhotovenie	m2	5,28	217,12	1146,38	1 146,38	0,00	50,00%	573,20	jun 10	február 11
100	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné odstránenie	m2	1,97	217,12	427,73	427,73	0,00	50,00%	213,86	jun 10	február 11
101	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpamäť konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	0,56	217,12	1424,31	1 424,31	0,00	50,00%	712,15	jun 10	február 11
102	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpamäť konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,90	217,12	412,53	412,53	0,00	50,00%	206,26	jun 10	február 11
103	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov 10505	l	1736,51	1,84	3193,44	3 193,44	0,00	50,00%	1 596,72	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
104	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr B 20	m3	144,92	9,58	1388,20	1 388,20	0,00	50,00%	694,10	jun 10	február 11
105	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,56	47,80	361,37	361,37	0,00	50,00%	180,68	jun 10	február 11
106	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,81	47,80	124,76	124,76	0,00	50,00%	62,38	jun 10	február 11
107	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výletúž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1686,54	0,59	995,06	995,06	0,00	50,00%	497,53	jun 10	február 11
108	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5 - Komunikácie										
109	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkdrta hr 15 cm	m2	5,79	28,44	163,81	163,81	0,00	50,00%	81,91	jun 10	február 11
110	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkdrta hr 25 cm	m2	9,24	19,60	181,09	181,09	0,00	50,00%	90,54	jun 10	február 11
111	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prosého betónu tr B 20 hr. 15 cm	m2	22,88	29,66	677,91	677,91	0,00	50,00%	338,96	jun 10	február 11
112	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej diaľby pre chodcov hr. 8 cm sk A do 50 m2	m2	11,74	28,44	333,89	333,89	0,00	50,00%	166,94	jun 10	február 11
113	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	14,87	29,01	431,36	431,36	0,00	50,00%	215,68	jun 10	február 11
114	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne										
115	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava váp omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	4,56	614,60	2802,58	2 802,58	0,00	50,00%	1 401,29	jun 10	február 11
116	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava váp omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	7,50	78,28	584,45	584,45	0,00	50,00%	297,23	jun 10	február 11
117	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien cem. hrubá zlatráš	m2	6,81	489,49	3 401,49	3 401,49	0,00	50,00%	1 700,75	jun 10	február 11
118	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	13,62	872,87	11 888,52	11 888,52	0,00	50,00%	5 944,28	jun 10	február 11
119	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polehnutie vnút. alebo vonk. stien a osiatých plôch skloterálnou miešankou	m2	3,65	1178,70	4 302,27	4 302,27	0,00	50,00%	2 151,13	jun 10	február 11
120	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk. stien cementovú hľadkú zlož. I až II	m2	15,37	59,51	899,60	899,60	0,00	50,00%	434,30	jun 10	február 11
121	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vonk. stien Silitálová hr 1mm škrabaná štrukt. z psohah, sklotext. sieťk.	m2	13,37	56,51	755,58	755,58	0,00	50,00%	377,79	jun 10	február 11
122	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záplepi vonk. stien om such. zm. hr. 1,5 mm polystrén EPS70 hr. 40mm	m2	38,10	91,40	3 482,34	3 482,34	0,00	50,00%	1 741,17	jun 10	február 11
123	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záplepi vonk. stien om such. zm. hr. 1,5 mm polystrén EPS70 hr. 100mm	m2	40,60	824,24	33 463,98	33 463,98	0,00	50,00%	16 731,99	jun 10	február 11
124	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojenie rohov a ostien otvorov polystrén EPS	m	4,05	266,41	1 078,96	1 078,96	0,00	50,00%	539,48	jun 10	február 11
125	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sektový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol. dosky	m	8,81	101,25	892,01	892,01	0,00	50,00%	446,01	jun 10	február 11
126	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záplepi vonk. ostien šírka do250mm om su zm hr p 1,5 mm EPS70 hr. 30mm	m	13,24	100,06	1 324,79	1 324,79	0,00	50,00%	662,40	jun 10	február 11
127	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	149,91	51,45	7 712,72	7 712,72	0,00	50,00%	3 856,36	jun 10	február 11
128	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	8,50	51,45	437,32	437,32	0,00	50,00%	218,68	jun 10	február 11
129	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtuž betónových mazanín zo zvieraných siel Kan	l	1798,97	1,48	2 853,48	2 853,48	0,00	50,00%	1 328,74	jun 10	február 11
130	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocaí hladný alebo liaty hr. do 2 cm	m2	5,50	933,98	6 066,97	6 066,97	0,00	50,00%	3 033,49	jun 10	február 11
131	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nivelačná sliarka podlahová hrúbky 3mm	m2	9,99	993,60	9 928,06	9 928,06	0,00	50,00%	4 963,03	jun 10	február 11
132	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oseadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š nad 20 cm	m	4,22	20,05	84,59	84,59	0,00	50,00%	42,29	jun 10	február 11
133	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapeta mútomá plastová šír 250 mm	m	9,34	20,05	187,22	187,22	0,00	50,00%	93,61	jun 10	február 11
134	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapeta mútomá - koncovka plastová biela	pár	3,30	20,00	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	jun 10	február 11
135	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9 - Ostatné konštrukcie a práce										
136	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oseadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu a bočnou oponou	m	8,75	48,60	328,05	328,05	0,00	50,00%	164,03	jun 10	február 11
137	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	4,55	49,57	225,55	225,55	0,00	50,00%	112,78	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
136	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lážko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu hr. B 12,5 - B 15	m3	129,93	2,43	315,73	315,73	0,00	50,00%	157,86	jun 10	február 11
136	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia teh. reťového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1,97	594,08	1170,33	1170,33	0,00	50,00%	585,16	jun 10	február 11
140	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k.pol. -1041	m2	1,39	1188,15	1651,53	1651,53	0,00	50,00%	825,76	jun 10	február 11
141	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demonitáž lešenia ľahk. reťového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	0,99	594,08	588,13	588,13	0,00	50,00%	284,07	jun 10	február 11
142	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,94	1032,52	4068,13	4068,13	0,00	50,00%	2034,06	jun 10	február 11
143	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstavenie budov byt. alebo obdian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,64	993,13	2621,86	2621,86	0,00	50,00%	1310,93	jun 10	február 11
144	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	3,85	176,82	698,45	698,45	0,00	50,00%	349,23	jun 10	február 11
145	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie muruiva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	23,74	38,16	905,94	905,94	0,00	50,00%	452,97	jun 10	február 11
146	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie priečok zo sklenených värcm hr. do 15 cm	m2	6,11	24,15	147,56	147,56	0,00	50,00%	73,78	jun 10	február 11
147	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	114,31	6,66	761,76	761,76	0,00	50,00%	380,88	jun 10	február 11
146	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie schodisk. ramien želebet. monolit. samonosných	m2	31,23	4,50	140,54	140,54	0,00	50,00%	70,27	jun 10	február 11
149	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bur. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	98,69	58,00	5528,94	5528,94	0,00	50,00%	2763,47	jun 10	február 11
150	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bur. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	80,58	1,35	108,78	108,78	0,00	50,00%	54,39	jun 10	február 11
151	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	2,32	58,52	135,77	135,77	0,00	50,00%	67,88	jun 10	február 11
152	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Buranie dlažieb kamenin. cam. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	4,11	942,38	3873,18	3873,18	0,00	50,00%	1936,59	jun 10	február 11
153	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývesenie alebo zavesenie dre. krídlel. otvor do 2 m2	kus	0,47	26,00	12,22	12,22	0,00	50,00%	6,11	jun 10	február 11
154	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývesenie alebo zavesenie plast. krídlel. otvor do 1,5 m2	kus	0,28	18,00	4,16	4,16	0,00	50,00%	2,08	jun 10	február 11
155	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývesenie alebo zavesenie plast. krídlel. otvor nad 1,5 m2	kus	0,51	6,00	3,06	3,06	0,00	50,00%	1,53	jun 10	február 11
156	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien plast. dvojitých alebo zvojt. do 1 m2	m2	10,74	3,74	40,11	40,11	0,00	50,00%	20,06	jun 10	február 11
157	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien plast. dvojitých alebo zvojt. do 4 m2	m2	5,10	11,88	60,59	60,59	0,00	50,00%	30,29	jun 10	február 11
158	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie rámov okien plast. dvojitých alebo zvojt. nad 4 m2	m2	4,41	18,90	83,35	83,35	0,00	50,00%	41,67	jun 10	február 11
159	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	9,88	51,46	498,13	498,13	0,00	50,00%	249,07	jun 10	február 11
160	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	7,50	3,20	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	jun 10	február 11
161	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murve teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	39,35	2,39	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	jun 10	február 11
162	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murve teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	43,73	1,38	60,35	60,35	0,00	50,00%	30,17	jun 10	február 11
163	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom do 30 %	m2	1,01	614,60	620,75	620,75	0,00	50,00%	310,37	jun 10	február 11
164	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom do 50 %	m2	1,44	79,28	114,13	114,13	0,00	50,00%	57,07	jun 10	február 11
165	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom do 100 %	m2	2,81	211,26	593,63	593,63	0,00	50,00%	298,81	jun 10	február 11
166	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie obkladov vnút. z obkladček. plochy nad 2 m2	m2	3,54	147,30	521,44	521,44	0,00	50,00%	260,72	jun 10	február 11
167	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,74	363,54	4287,97	4287,97	0,00	50,00%	2133,99	jun 10	február 11
168	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvod sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,24	383,54	4449,74	4449,74	0,00	50,00%	2224,87	jun 10	február 11
169	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvod sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,40	5089,57	2035,83	2035,83	0,00	50,00%	1017,91	jun 10	február 11
170	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaviteľská doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,24	363,54	3722,66	3722,66	0,00	50,00%	1861,33	jun 10	február 11
171	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaviteľská doprava sute a vybúraných hmôt ďalších 5 m	t	1,16	2181,25	2530,25	2530,25	0,00	50,00%	1265,12	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
172	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatoč za úlož a zneč. stavieb súle na vymedzených skôčkach "O"-ostajný odpad	l	18,24	363,54	6630,99	6 630,99	0,00	50,00%	3 315,49	jun 10	február 11
173	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	l	10,24	787,47	8063,69	8 063,69	0,00	50,00%	4 031,85	jun 10	február 11
174	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
175	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	71 - Izolácie										
176	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
177	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vlhkosti muriva vodor. Natuflex 2K-SP	m2	20,81	58,75	1 231,45	1 231,45	0,00	50,00%	615,72	jun 10	február 11
178	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,75	12,32	46,19	46,19	0,00	50,00%	23,09	jun 10	február 11
179	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	712 - Povlakové krytiny										
180	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhŕozov. povl. krytiny sťahoch do 10° priľavením NAIP v plnej ploche	m2	2,07	226,38	468,62	468,62	0,00	50,00%	234,31	jun 10	február 11
181	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás asfaltový Elastek 40 špeciál dekor	m2	7,06	260,34	1 837,98	1 837,98	0,00	50,00%	918,99	jun 10	február 11
182	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinnute a natiahnutie fólie z mäčk PVC v ploche sťahy	m2	1,81	249,95	397,58	397,58	0,00	50,00%	198,79	jun 10	február 11
183	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia izolovaná Alkorplan 35177 so skien výsuvň.	m2	12,87	283,99	3 654,91	3 654,91	0,00	50,00%	1 827,46	jun 10	február 11
184	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtvor. spoja dvoch fólií z mäčk PVC lepkovz navarením	m	0,44	114,10	50,20	50,20	0,00	50,00%	25,10	jun 10	február 11
185	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukrotenie fólie lantier hmožd. na podklad prost. betóni, železobetón	kus	0,78	987,78	780,35	780,35	0,00	50,00%	390,17	jun 10	február 11
186	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhŕozov. povl. krytiny sťahoch do 10° fóli plechy ALKORPLAN kut. lísta vnúť rá100	m	8,49	44,80	425,15	425,15	0,00	50,00%	212,58	jun 10	február 11
187	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhŕozov. povl. krytiny sťahoch do 10° fóli plechy ALKORPLAN stien lísta vnutrá rá100	m	8,37	44,80	374,98	374,98	0,00	50,00%	187,49	jun 10	február 11
188	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhŕozov. povl. krytiny sťahoch do 10° fóli plechy ALKORPLAN okpreca široká rá 250	m	19,49	28,40	573,02	573,02	0,00	50,00%	286,51	jun 10	február 11
189	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhŕozov. povl. krytiny sťahoch do 10° na suchu z podkladnej textilie	m2	2,82	249,95	647,00	647,00	0,00	50,00%	323,50	jun 10	február 11
190	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313108	m2	1,22	259,29	318,34	318,34	0,00	50,00%	158,17	jun 10	február 11
191	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhŕozov. povl. krytiny sťahoch do 10° na suchu z ochrannej textilie	m2	2,94	246,95	726,02	726,02	0,00	50,00%	363,01	jun 10	február 11
192	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	1,22	259,29	318,34	318,34	0,00	50,00%	158,17	jun 10	február 11
193	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	l	38,10	0,08	3,05	3,05	0,00	50,00%	1,52	jun 10	február 11
194	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										
195	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž tep. izolácie podláh 1 x potoženie	m2	0,87	993,13	864,02	864,02	0,00	50,00%	432,01	jun 10	február 11
196	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr 40 mm	m2	4,14	1042,79	4 317,14	4 317,14	0,00	50,00%	2 158,57	jun 10	február 11
197	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Moniáž tep. izolácie sťahoch, potoženie na suchu	m2	0,84	452,78	380,32	380,32	0,00	50,00%	190,16	jun 10	február 11
198	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr 100 mm	m2	10,37	461,92	4 789,02	4 789,02	0,00	50,00%	2 394,51	jun 10	február 11
199	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná podláh, stropov, sťahoch vrbom. položením PE fólie	m2	2,10	993,13	2 085,57	2 085,57	0,00	50,00%	1 042,79	jun 10	február 11
200	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,87	124,33	232,49	232,49	0,00	50,00%	116,24	jun 10	február 11
201	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72 - Záračivo-technické inštalácie										
202	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	721 - Vnútorná kanalizácia - Záračivo-technika										
203	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
204	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 - Zemnė práce										
205	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. hr 3 múče	m3	25,73	23,20	597,01	597,01	0,00	50,00%	298,50	jun 10	február 11
206	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	28,63	16,38	489,29	489,29	0,00	50,00%	244,64	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpôžička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	termín realizácie od	termín realizácie do	NFP
207	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojenie k cenám za lepiivosť horniny	m3	3,76	18,38	69,11	69,11	0,00	50,00%	jún 10	február 11	34,55
208	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2,85	58,00	165,53	165,53	0,00	50,00%	jún 10	február 11	82,77
208	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odtáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,52	58,00	88,39	88,39	0,00	50,00%	jún 10	február 11	44,20
210	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,36	41,59	98,24	98,24	0,00	50,00%	jún 10	február 11	49,12
211	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenia výkopku 1r 1-4 do 5000 m	m3	4,31	10,69	46,05	46,05	0,00	50,00%	jún 10	február 11	23,02
212	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie najvhodnejšieho výkopku z hornín 1r 1-4 do 100 m3	m3	5,13	10,69	54,84	54,84	0,00	50,00%	jún 10	február 11	27,42
213	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Učistenie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,84	10,69	8,99	8,99	0,00	50,00%	jún 10	február 11	4,50
214	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, závozov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,71	30,88	83,60	83,60	0,00	50,00%	jún 10	február 11	41,80
215	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obzyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadzovania sypaniny	m3	10,49	3,38	35,25	35,25	0,00	50,00%	jún 10	február 11	17,62
216	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenovo ťažené drobné 0-4 Z	l	12,26	5,61	68,61	68,61	0,00	50,00%	jún 10	február 11	34,40
217	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 - Zvislé a komplotné konštrukcie										
218	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odľučovača lukov, LT-FAXON 2-10	ks	72,11	1,00	72,11	72,11	0,00	50,00%	jún 10	február 11	36,06
219	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odlučovač luku beľonový -FAKON 2-10	ks	1440,00	1,00	1 440,00	1 440,00	0,00	50,00%	jún 10	február 11	720,00
220	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4 - Vodorovné konštrukcie										
221	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkopke zo štrkovej 0-63 mm	m3	28,12	0,22	6,07	6,07	0,00	50,00%	jún 10	február 11	3,04
222	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkopke z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,80	1,68	55,11	55,11	0,00	50,00%	jún 10	február 11	27,55
223	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkopke tr C 25/30	m3	137,56	0,22	29,71	29,71	0,00	50,00%	jún 10	február 11	14,86
224	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr C 8/1000 potokový a mreže, výška do 100 mm	ks	12,17	1,00	12,17	12,17	0,00	50,00%	jún 10	február 11	6,08
225	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8 - Rúrové vedenie										
226	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž beľonového útesu napojenie jestv kanál, vysokom otvoru DN 200	ks	22,05	1,00	22,05	22,05	0,00	50,00%	jún 10	február 11	11,03
227	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojenie k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ke	18,40	1,00	18,40	18,40	0,00	50,00%	jún 10	február 11	9,20
228	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrez a montáž odtlačnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 600	ks	23,13	1,00	23,13	23,13	0,00	50,00%	jún 10	február 11	11,57
229	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka k-DN 600/200	ke	178,28	1,09	194,33	194,33	0,00	50,00%	jún 10	február 11	97,16
230	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie šachty kanaliz. a obožiením dna beľonóm tr. C 25/30 DN do 200	ks	318,74	1,00	318,74	318,74	0,00	50,00%	jún 10	február 11	159,37
231	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Struž beľonová romná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou súpačkou TECHNIO TIP	ks	49,68	3,03	150,54	150,54	0,00	50,00%	jún 10	február 11	75,27
232	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Struž beľonová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plastovými súpačkami TECHNIO TIP	ks	63,02	1,01	63,65	63,65	0,00	50,00%	jún 10	február 11	31,82
233	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	22,16	1,00	22,16	22,16	0,00	50,00%	jún 10	február 11	11,08
234	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	204,59	1	204,59	204,59	0,00	50,00%	jún 10	február 11	102,30
235	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	98 - Presun hmôt HSV										
236	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zväzák konštr. z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 12 m	l	7,89	14,88	114,46	114,46	0,00	50,00%	jún 10	február 11	57,23
237	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky PSV										
238	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
239	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rúbic z PE, hr. 15-20 mm vnút. priemer do 38	m	2,51	453,00	1 134,77	1 134,77	0,00	50,00%	567,38	jun 10	február 11
240	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubica Tubolit DG-A hr 13 mm pre DN 15	m	0,71	214,00	151,08	151,08	0,00	50,00%	75,54	jun 10	február 11
241	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubica Tubolit DG-A hr 13 mm pre DN 20	m	0,82	120,00	98,16	98,16	0,00	50,00%	49,08	jun 10	február 11
242	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubica Tubolit DG-A hr 13 mm pre DN 25	m	0,93	66,00	63,51	63,51	0,00	50,00%	31,76	jun 10	február 11
243	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubica Tubolit DG-A hr 20 mm pre DN 32	m	1,98	51,00	100,73	100,73	0,00	50,00%	50,36	jun 10	február 11
244	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rúbic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	2,71	80,00	216,96	216,96	0,00	50,00%	108,48	jun 10	február 11
245	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubica Tubolit DG-A hr 20 mm pre DN40	m	2,27	80,00	181,44	181,44	0,00	50,00%	90,72	jun 10	február 11
246	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt, pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,47	1,40	27,25	27,25	0,00	50,00%	13,63	jun 10	február 11
247	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	721 - Zdravotníctva - vnútorná kanalizácia										
248	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	12,76	13,00	185,98	185,98	0,00	50,00%	82,94	jun 10	február 11
249	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	11,82	41,00	476,50	476,50	0,00	50,00%	238,25	jun 10	február 11
250	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	13,17	66,00	869,15	869,15	0,00	50,00%	434,58	jun 10	február 11
251	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x3, 6	m	18,39	55,00	1 009,58	1 009,58	0,00	50,00%	504,79	jun 10	február 11
252	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x4, 0	m	18,75	8,00	112,50	112,50	0,00	50,00%	56,25	jun 10	február 11
253	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	20,46	5,00	102,29	102,29	0,00	50,00%	51,15	jun 10	február 11
254	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr HT 50	m	10,02	3,00	30,05	30,05	0,00	50,00%	15,03	jun 10	február 11
255	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr HT 75	m	14,87	16,00	234,64	234,64	0,00	50,00%	117,32	jun 10	február 11
256	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr HT 110	m	19,41	43,00	834,50	834,50	0,00	50,00%	417,25	jun 10	február 11
257	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	6,77	35,00	237,02	237,02	0,00	50,00%	118,51	jun 10	február 11
258	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	8,93	6,00	53,59	53,59	0,00	50,00%	26,79	jun 10	február 11
259	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	8,86	23,00	203,80	203,80	0,00	50,00%	101,90	jun 10	február 11
260	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Značenie prípojky na potrubí vyvedenia a upravenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8	ks	1,53	7,00	10,68	10,68	0,00	50,00%	5,34	jun 10	február 11
261	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Značenie prípojky na potrubí vyvedenia a upravenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	1,62	25,00	40,60	40,60	0,00	50,00%	20,30	jun 10	február 11
262	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Značenie prípojky na potrubí vyvedenia a upravenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,80	17,00	30,62	30,62	0,00	50,00%	15,31	jun 10	február 11
263	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Značenie prípojky na potrubí vyvedenia a upravenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	2,87	13,00	34,68	34,68	0,00	50,00%	17,34	jun 10	február 11
264	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž poťahového vpusťu, HL 310 NPR	ks	8,11	6,00	48,65	48,65	0,00	50,00%	24,33	jun 10	február 11
265	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpusť HL 310 NPR, DN 100	ks	59,67	6,00	358,01	358,01	0,00	50,00%	179,00	jun 10	február 11
266	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápečková uzáverka HL 138N	ks	36,53	5,00	182,64	182,64	0,00	50,00%	91,32	jun 10	február 11
267	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápečková uzáverka HL 21	ks	17,28	6,00	103,69	103,69	0,00	50,00%	51,84	jun 10	február 11
268	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia hlavica HL 900 NESCO	ks	38,30	17,00	651,02	651,02	0,00	50,00%	325,51	jun 10	február 11
269	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 125	m	0,51	280,00	142,24	142,24	0,00	50,00%	71,12	jun 10	február 11
270	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,66	66,00	43,30	43,30	0,00	50,00%	21,65	jun 10	február 11
271	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,76	1,05	82,74	82,74	0,00	50,00%	31,37	jun 10	február 11
272	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	722 - Zdravotníctva - vnútorný vodovod										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľžka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	termín realizácie
273	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Potruba z oceľ nŕ pozink bezvík bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 15	m	10,07	214,00	2 154,34	2 154,34	0,00	50,00%	1 077,17	jun 10	február 11
274	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Potruba z oceľ nŕ pozink bezvík bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 20	m	10,20	120,00	1 224,36	1 224,36	0,00	50,00%	612,18	jun 10	február 11
275	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Potruba z oceľ nŕ pozink bezvík bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 25	m	15,62	68,00	1 062,23	1 062,23	0,00	50,00%	531,11	jun 10	február 11
276	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Potruba z oceľ nŕ pozink bezvík bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 32	m	17,26	51,00	880,16	880,16	0,00	50,00%	440,08	jun 10	február 11
277	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Potruba z oceľ nŕ pozink bezvík bežných-11 353.0, 10.004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 40	m	19,92	80,00	1 593,66	1 593,66	0,00	50,00%	796,84	jun 10	február 11
278	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Pripojka vodovodná z oceľových nŕ pre pevné pripojenie DN 20	ks	48,95	1,00	48,95	48,95	0,00	50,00%	24,47	jun 10	február 11
279	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	ks	4,66	4,00	18,65	18,65	0,00	50,00%	9,32	jun 10	február 11
280	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Nástenka pre výťahový ventil G 1/2	ks	4,18	58,00	246,80	246,80	0,00	50,00%	123,40	jun 10	február 11
281	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Nástenka pre balení G 1/2	pár	8,47	23,00	194,72	194,72	0,00	50,00%	97,36	jun 10	február 11
282	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu výčk.										
282	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	plavák, výpúšť, odvodňov. kohút, pínacého výpušta celho PN 0,8, ventilov G 1/2	ks	3,13	13,00	40,72	40,72	0,00	50,00%	20,36	jun 10	február 11
283	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo pŕisaca a výpusťac guľový kohút	ks	5,49	13,00	71,40	71,40	0,00	50,00%	35,70	jun 10	február 11
284	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šírmiého G 1/2	ks	1,81	18,00	32,63	32,63	0,00	50,00%	16,32	jun 10	február 11
285	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 3/8" vode	ks	2,07	10,00	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,33	jun 10	február 11
286	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 1/2" s výpusťom	ks	3,97	8,00	31,73	31,73	0,00	50,00%	15,86	jun 10	február 11
287	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šírmiého G 3/4	ks	2,25	13,00	29,29	29,29	0,00	50,00%	14,64	jun 10	február 11
288	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 3/4" s výpusťom	ks	4,50	13,00	58,44	58,44	0,00	50,00%	28,22	jun 10	február 11
289	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šírmiého G 1	ks	2,45	11,00	28,96	28,96	0,00	50,00%	13,48	jun 10	február 11
290	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 1" s výpusťom	ks	7,47	11,00	82,17	82,17	0,00	50,00%	41,09	jun 10	február 11
291	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šírmiého G 1	ks	2,45	2,00	4,90	4,90	0,00	50,00%	2,45	jun 10	február 11
292	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo späťny ventil 1"	ks	3,48	2,00	6,92	6,92	0,00	50,00%	3,46	jun 10	február 11
293	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu poistného, k chrtebež, Vriesmann	ks	2,45	2,00	4,90	4,90	0,00	50,00%	2,45	jun 10	február 11
294	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Výkurovaca technika VISSMANN príslušenstvo poistny ventil s odvzdušnením	ks	27,21	2,00	54,42	54,42	0,00	50,00%	27,21	jun 10	február 11
295	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šírmiého G 6/4	ks	3,74	6,00	22,41	22,41	0,00	50,00%	11,21	jun 10	február 11
296	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 6/4" s výpusťom	ks	14,46	6,00	86,77	86,77	0,00	50,00%	43,38	jun 10	február 11
297	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šírmiého G 6/4	ks	3,74	2,00	7,47	7,47	0,00	50,00%	3,74	jun 10	február 11
298	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Armatury a príslušenstvo späťny ventil 6/4"	ks	7,20	2,00	14,39	14,39	0,00	50,00%	7,20	jun 10	február 11
299	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Poznamé príslušenstvo, hydriant s pŕinopietkovou hadicou (NOHA) 25/32	ks	410,27	4,00	1 641,08	1 641,08	0,00	50,00%	820,54	jun 10	február 11
300	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového DN 50	m	1,05	533,00	556,59	556,59	0,00	50,00%	279,28	jun 10	február 11
301	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Priešľachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,67	533,00	359,24	359,24	0,00	50,00%	179,62	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
302	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prásov hmotí pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 8 do 12 m	%	105,79	0,75	79,34	79,34	0,00	50,00%	39,67	juň 10	február 11
303	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	725 - Zdravotníctva - zariadenovacie predmety										
304	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	24,04	1,00	24,04	24,04	0,00	50,00%	12,02	juň 10	február 11
306	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadenia záchoda, príslušenstiev za použitia silikónového tmelu	ks	1,89	11,00	20,82	20,82	0,00	50,00%	10,41	juň 10	február 11
307	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchoda závesného	sub	25,90	10,00	259,00	259,00	0,00	50,00%	129,50	juň 10	február 11
308	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika - závesné WC	ks	128,00	10,00	1 280,00	1 280,00	0,00	50,00%	640,00	juň 10	február 11
309	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výtokovej armatúry Gebertl	sub	26,20	10,00	262,04	262,04	0,00	50,00%	131,02	juň 10	február 11
310	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry Gebertl KOMBIFIX 110 800 pre WC	ks	236,67	10,00	2 366,70	2 366,70	0,00	50,00%	1 183,35	juň 10	február 11
312	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika - umývadlo 50cm	ks	45,10	2,00	90,20	90,20	0,00	50,00%	45,10	juň 10	február 11
315	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla	sub	21,12	18,00	380,16	380,16	0,00	50,00%	190,08	juň 10	február 11
318	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika - závesný bidet	ks	127,93	9,00	1 151,37	1 151,37	0,00	50,00%	575,69	juň 10	február 11
319	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo za použitia silikónového tmelu	m2	2,31	9,00	20,80	20,80	0,00	50,00%	10,40	juň 10	február 11
320	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž venčiky sprchovej	sub	47,63	12,00	571,54	571,54	0,00	50,00%	285,77	juň 10	február 11
321	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanit. technika Sprch. vaničky-90x90 cm	ks	160,00	9,00	1 440,00	1 440,00	0,00	50,00%	720,00	juň 10	február 11
323	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchovej zášleny	sub	26,02	12,00	312,25	312,25	0,00	50,00%	156,13	juň 10	február 11
324	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanit. technika sprchové zášleny k vaničke 90 x 90 cm	ks	431,50	12,00	5 178,00	5 178,00	0,00	50,00%	2 589,00	juň 10	február 11
325	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drezu nerozovného	sub	17,02	5,00	85,08	85,08	0,00	50,00%	42,54	juň 10	február 11
326	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez nerozovný	ks	84,58	5,00	422,90	422,90	0,00	50,00%	211,45	juň 10	február 11
329	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vlnivky	sub	1756,30	1,00	1 756,30	1 756,30	0,00	50,00%	878,15	juň 10	február 11
330	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vlnika MAXUS	ks	17563,02	1,00	17 563,02	17 563,02	0,00	50,00%	8 781,51	juň 10	február 11
331	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil výtokový pre vlnivku	ks	32,54	1,00	32,54	32,54	0,00	50,00%	16,27	juň 10	február 11
332	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	sub	9,07	65,00	589,68	589,68	0,00	50,00%	294,84	juň 10	február 11
333	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2	sub	11,28	3,00	33,83	33,83	0,00	50,00%	16,91	juň 10	február 11
334	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava bidetové pák batéria	sub	165,00	9,00	1 485,00	1 485,00	0,00	50,00%	742,50	juň 10	február 11
335	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž balení umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	6,65	21,00	139,57	139,57	0,00	50,00%	69,78	juň 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	od	do
337	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záberní drúzových do jedného otvoru, pákových	ks	8,65	5,00	33,23	33,23	0,00	50,00%	16,62	jun 10	február 11
338	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drezová stojánková páková batéria	ks	59,99	5,00	299,95	299,95	0,00	50,00%	149,98	jun 10	február 11
339	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií pre výfuk nástenných pákových	ks	7,00	2,00	13,99	13,99	0,00	50,00%	7,00	jun 10	február 11
340	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria pre výfuk nástenná	ks	85,00	2,00	170,00	170,00	0,00	50,00%	85,00	jun 10	február 11
341	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	10,05	12,00	120,60	120,60	0,00	50,00%	60,30	jun 10	február 11
343	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	430,83	0,30	129,25	129,25	0,00	50,00%	64,62	jun 10	február 11
344	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732 - Ústredné kúrenie, strojovne										
345	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho Viessmann Vitocell 500 I	sub	181,50	2,00	363,00	363,00	0,00	50,00%	181,50	jun 10	február 11
346	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacia technika VISSMANN príslušenstvo Bivalentný zásobník TUV Vitocell-V 300 5000	ks	3630,00	2,00	7 260,00	7 260,00	0,00	50,00%	3 630,00	jun 10	február 11
347	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	sub	3,22	2,00	6,44	6,44	0,00	50,00%	3,22	jun 10	február 11
348	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo B pre TUV WIL0 Z252 DM PN10	ks	255,17	2,00	510,34	510,34	0,00	50,00%	255,17	jun 10	február 11
349	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	81,40	1,15	93,61	93,61	0,00	50,00%	46,80	jun 10	február 11
350	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	734 - Ústredné kúrenie, smatúry										
351	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regulčný HERZ.DN 15 (cirkulače TUV)	sub	66,47	13,00	864,11	864,11	0,00	50,00%	432,06	jun 10	február 11
352	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné smatúry, kolový ventil IT 13912.DN 15	ks	5,38	4,00	21,50	21,50	0,00	50,00%	10,75	jun 10	február 11
353	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teploměr technický s ochranným puždom - priamy typ 150 prev "A"	ks	14,58	2,00	29,15	29,15	0,00	50,00%	14,58	jun 10	február 11
354	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformčný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 150	ks	44,27	2,00	88,54	88,54	0,00	50,00%	44,27	jun 10	február 11
355	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,03	0,30	3,01	3,01	0,00	50,00%	1,50	jun 10	február 11
356	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Závotechnika - závesy, uloženie										
357	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesy pre potrubie a uloženie Larf	sub	556,32	1,00	556,32	556,32	0,00	50,00%	278,16	jun 10	február 11
358	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
359	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné nešpecifikované práce	hod	10,63	40,00	425,20	0,00	425,20	0,00%	0,00	jun 10	február 11
360	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	723 - Vnúterný plynovod - Plynoinštalácia										
381	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
362	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	723 - Závotechnika - plynovod										
363	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poitubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 15	m	8,24	12,00	98,88	98,88	0,00	50,00%	49,42	jun 10	február 11
364	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poitubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 20	m	11,89	19,00	222,13	222,13	0,00	50,00%	111,06	jun 10	február 11
365	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poitubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 25	m	12,49	37,00	462,17	462,17	0,00	50,00%	231,08	jun 10	február 11
366	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poitubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 40	m	15,68	5,00	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,19	jun 10	február 11
367	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poitubie z oceľových rúrok hľadých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353 0 D 572, 9	m	13,96	10,00	139,64	139,64	0,00	50,00%	69,82	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
366	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružka z oceľových rúrok hľadých čiernych redukcia - zholovanie kovaním nad 1 DN DN 50x32	ks	15,54	1,00	15,54	15,54	0,00	50,00%	7,77	jun 10	február 11
369	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružka z oceľových rúrok hľadých čiernych redukcia - zholovanie kovaním nad 1 DN DN 50x40	ks	15,54	1,00	15,54	15,54	0,00	50,00%	7,77	jun 10	február 11
370	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružka z oceľových rúrok hľadých čiernych redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 25x15	ks	18,09	1,00	18,09	18,09	0,00	50,00%	8,04	jun 10	február 11
371	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružka z oceľových rúrok hľadých čiernych, chránička D 38/2,6	m	7,27	1,50	10,90	10,90	0,00	50,00%	5,45	jun 10	február 11
372	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružka z oceľových rúrok hľadých čiernych, chránička D 78/3,2	m	13,88	1,00	13,88	13,88	0,00	50,00%	6,94	jun 10	február 11
373	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružka z oceľových rúrok hľadých čiernych redukcia - zholovanie kovaním nad 1 DN DN 20x15	ks	11,00	2,00	22,00	22,00	0,00	50,00%	11,00	jun 10	február 11
374	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	27,37	8,00	218,94	218,94	0,00	50,00%	109,47	jun 10	február 11
375	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	0,72	2,00	1,43	1,43	0,00	50,00%	0,72	jun 10	február 11
376	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,64	83,00	52,87	52,87	0,00	50,00%	26,44	jun 10	február 11
377	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková akúška dolazajúceho potrubia	ks	5,42	2,00	10,85	10,85	0,00	50,00%	5,42	jun 10	február 11
378	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odočky na potrubie DN 20	ks	4,70	2,00	9,40	9,40	0,00	50,00%	4,70	jun 10	február 11
379	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odočky na potrubie DN 25	ks	5,27	1,00	5,27	5,27	0,00	50,00%	2,64	jun 10	február 11
380	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia navarenie odočky na potrubie DN 50	ks	7,69	1,00	7,69	7,69	0,00	50,00%	3,84	jun 10	február 11
381	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit spediým závitom, kohúlik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	2,25	4,00	8,99	8,99	0,00	50,00%	4,49	jun 10	február 11
382	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závla č. 290 138248 čierne D 1/2"	ks	0,22	4,00	0,87	0,87	0,00	50,00%	0,44	jun 10	február 11
383	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohúlik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,00	8,00	15,98	15,98	0,00	50,00%	7,98	jun 10	február 11
384	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohúľ 1/2" plyn, skrutkové	ks	4,83	8,00	38,66	38,66	0,00	50,00%	19,33	jun 10	február 11
385	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohúlik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	4,08	1,00	4,08	4,08	0,00	50,00%	2,04	jun 10	február 11
386	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohúľ 6/4" plyn	ks	13,61	1,00	13,61	13,61	0,00	50,00%	6,80	jun 10	február 11
387	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,84	0,95	14,10	14,10	0,00	50,00%	7,05	jun 10	február 11
388	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Zdravotechnika - plynoinštalácia-závěsy, uloženie	sub	108,98	1,00	108,98	108,98	0,00	50,00%	53,49	jun 10	február 11
389	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěsy pre potrubie a uloženie Larf	sub									
390	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	764 - Konštrukcie klampiarste										
391	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného plechu rúry kruhové, s priemerom do 100 mm	m	6,09	8,00	48,70	48,70	0,00	50,00%	24,35	jun 10	február 11
392	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného plechu rúry kruhové, s priemerom nad 120 do 135 mm	m	8,06	8,00	64,50	64,50	0,00	50,00%	32,25	jun 10	február 11
393	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného plechu koleno trojdielne D do 100mm	ks	15,41	4,00	61,64	61,64	0,00	50,00%	30,82	jun 10	február 11
394	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetranie plyn. spotrebičov z pozink. plechu, koleno trojdielne D nad 120 do 135 mm	ks	17,03	4,00	68,14	68,14	0,00	50,00%	34,07	jun 10	február 11
395	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetranie plynových spotrebičov z pozink. plechu, ventil, hlavica do d 150 mm	ks	6,25	4,00	25,01	25,01	0,00	50,00%	12,50	jun 10	február 11
396	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odvetrania plynových spotrebičov z pozink. plechu,	kpl	133,99	1,00	133,99	133,99	0,00	50,00%	66,99	jun 10	február 11
397	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarste v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,02	1,90	7,64	7,64	0,00	50,00%	3,82	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
398	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767 - Konštrukcie doplnkové kovové										
399	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostiatých alyptických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1,17	35,00	40,92	40,92	0,00	50,00%	20,46	jun 10	február 11
400	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnkové konštrukcie z profilu maier	kus	1,82	35,00	63,70	63,70	0,00	50,00%	31,85	jun 10	február 11
401	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	1,10	1,15	1,15	0,00	50,00%	0,58	jun 10	február 11
402	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	763 - Dekonovacie práce - nátery										
403	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kovov a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x emal a základný náter	m	1,53	83,00	126,82	126,82	0,00	50,00%	63,41	jun 10	február 11
404	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kovov a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,39	83,00	32,54	32,54	0,00	50,00%	16,27	jun 10	február 11
405	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
406	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné práce stavebno mont.	hod	10,63	48,00	510,24	0,00	510,24	0,00%	0,00	jun 10	február 11
407	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revizná správa kniha účasť technika SPP	hod	10,63	32,00	340,16	0,00	0,00	50,00%	170,08	jun 10	február 11
408	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyskúšanie úradná skúška	hod	15,36	24,00	388,59	388,59	0,00	50,00%	194,30	jun 10	február 11
409	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	725 - Zariadenia predmety										
410	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713001 Nákup interiérového vybavenia	725 - Zariadenia predmety	komp	1,00	8200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	50,00%	4 100,00	jun 10	február 11
411	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	73 - Úradné vybavenie										
412	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	731 - Kancel. - Vypurovanie										
413	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PŠV										
414	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie stien										
415	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stonáž žubie : PE hr 15-20 mm, výška priemeru do 38	m	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
416	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubulár DG-A hr 13 mm pre DN 15	lb	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
417	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubulár DG-A hr 13 mm pre DN 30	m	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
418	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubulár DG-A hr 13 mm pre DN 25	m	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
419	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubulár DG-A hr 13 mm pre DN 32	m	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
420	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	izolácia ARMACELL 71 Armatúra hr 19 mm pre DN 20, 26 mm pre DN 30	m	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
421	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stonáž žubie : PE hr 15-20 mm, výška priemeru do 70	m	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
422	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubulár DG-A hr 13 mm pre DN 40	m	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
423	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubulár DG-A hr 13 mm pre DN 50	m	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
424	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu trúbic v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
425	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	731 - Úradné vybavenie, knoche										
426	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotel oceľ násten hr plín VIESMANN WITODENS kondenzátor do 35 kW	scb	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
427	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkonová vodiacia VIESMANN kotol	ks	3199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
428	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upravovacia kotly do presnosti a odskáňano	hod	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
429	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
430	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732 - Ústredné kúrenie, stroje										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
437	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzia nádrže CIMM FBE objem 351	sub	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
438	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzia nádrže CIAMA ERE 100, objem 100 l	sub	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
439	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Znakovacia zariadenia - malič znakovacie vozy - 20 kusov TER Loxa 2x 7	sub	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
440	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž terazieta (40) prístrojového obvodu	sub	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
441	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážné ušlechtilé termoplastové závitové NILO TOP 52570M4 1x10	ks	306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
442	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presný merák pre strojárnu v rubelech výšky nad 6 m do 12 m	ks	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
443	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	132-1 - Ústredná kúrenie, solárny systém	ks	5041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
444	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž solárneho zariadenia-komplet	ks	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
445	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo solárna expanzia nádrža 60L	ks	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
446	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo - 2 ks	ks	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
447	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN solárny ústredný systém Vozsolc 100	ks	2986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
448	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN - solárny systém pre normálne kolektory Vitosol 300	ks	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
449	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN - solárna kotelnička Tristar 2H	bal	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
450	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN - solárna armatúra so solárnou rúrou piacou (rúrou)	kus	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
451	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika VISSMANN - spojovací materiál a príslušenstvo so zábr.	ks	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
452	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presný merák pre solárne zariadenia v objemoch nad 6 m do 12 m	ks	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
453	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	703 - Ústredná kúrenie, rozvratné porubie	m	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
454	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 16	m	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
455	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 20	m	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
456	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 25	m	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
457	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 32	m	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
458	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 40	m	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
459	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 50	m	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
460	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomník z hroch závitových oceľových predzávitových súčastí D11 60	m	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
461	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška mokrým D20 x 1,5 mm	ks	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
462	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presný merák pre strojárnu, pevnosť v ohyboch výšky nad 6 do 24 m	ks	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
463	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	135 - Ústredná kúrenie, armatúra	ks	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
464	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
465	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termoisolácia tlaková HERZ	ks	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
466	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
467	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" spačkový ventil HERZ-RL-1, priamy Herz obj.č. 1372341	ks									

Rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzia pomoci	NFP	termín realizácie	termín realizácie
453	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12" ventíl HERZ-15-30-V, prúmy Herz obj.č.1772367	ks	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
455	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2"	ks	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
456	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" s výustom	ks	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
457	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spaľná klapka YORK 1/2"	ks	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
458	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2"	ks	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
459	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" s výustom	ks	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
460	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spaľná klapka YORK 1"	ks	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
471	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4"	ks	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
472	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" s výustom	ks	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
473	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
474	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spaľná klapka YORK 5/4"	ks	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
475	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	ks	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
476	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"	ks	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
477	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" s výustom	ks	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
478	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2"	ks	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
479	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bypass HERZ-3000-1/2" bez prechastavenia	ks	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
480	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia technika -elektromagnetický ventíl 2VE 16DA-DN15	ks	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
481	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventíl odvzdušňovací závitový semočinný DN 15	ks	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
482	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné armatúry, kohútik, plynica a vysávací prvky 13 7081, pri 1,0/10001, G 1/2"	ks	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
483	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmešavacia armatúra trojcestná ESBE 3MC20-6.3	ks	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
484	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Serpopon ESBE	ks	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
485	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s ochranným puzdrom - priamy typ 100 priev. A"	ks	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
486	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Flákovar deformovateľný kruhový B 0-10 MPa, 003313 priem. 100	ks	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
487	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prásovňu hmotn. pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	ks	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
488	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá			0,00							
489	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá dvojguľozábrnno ventúlu s termoelektrickým ovládaním	ks	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
490	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
491	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
492	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
493	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
494	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
495	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
496	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
497	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá s objemovými ventúrami V52 s príslušením B 8"	ks	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
502	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 800x800	ks	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
503	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 800x700	ks	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
504	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 800x800	ks	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
505	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 800x600	ks	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
506	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 800x800	ks	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
507	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 800x1000	ks	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
508	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záslepka - KORAD	kus	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
509	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada drážkov KORAD	kus	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
510	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvzdušňov. záseпка	kus	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
511	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťacia zářka	kus	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
512	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacích rebríkov Classic	sub	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
513	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie rebríky: RORAD CLASSIC RRC S36x1500	ks	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
514	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preraznítky rôz. symboľovacie telesá v objektoch veľkosti nad 6 do 12 m	%	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
515	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1737 - Úvodné kúrenie soľan. vykurovacie - Gabotherm			0,00							
516	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rurok a príslušenstva Gabotherm	kg	2223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
517	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM systémová doska GFEN -G10 (03242)	m2	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
518	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrasový golpás GTF-RDPF s fóliou	m	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
519	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM GTF -soľanka pre terencia miesto kód 00729	ks	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
520	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Okrajový odedelovací pás GTF-DFS 100 kód 09743	m	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
521	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka Gabotherm HR-PB-D0 10x2 (02702)	bm	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
522	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranná rúrka GABOTHERM pre d18 černá	bm	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
523	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Adaptér GT-KA 18 x 2 kód 07730	ks	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
524	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM press-spojka GT-PK 18/18	ks	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
525	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Rozpojovacia VSV GTF-VSV 11 11 kód 08577	ks	463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
526	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Rozpojovacia VSV GTF-VSV 11 11 kód 08588	ks	466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
527	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Uzatvárací kónus GTF-VK 11 kód 07732	ks	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
528	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM Soľinky rozdeľovačov GT-VKRG 117 kód 10678	ks	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
529	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM rúrka s ventilom GT-VKMR12	ks	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
530	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABOTHERM platičkový prísada Gabolith GTFU-EY v 6 lyžičkách	kg	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
531	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo pre systém Gabolith s kónusoch veľkosti nad 6 do 96 m	%	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
532	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo pre systém Gabolith s kónusoch veľkosti nad 96 do 192 m	%		0,00							
533	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úvodné vykurovacie skúška	hod	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
534	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo	hod	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
535	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dnieve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. (vyk. teles)	ks	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodsklia	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie (termín realizáci do
532	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Ústredné kúrenie-závěsy,uloženie			0,00						jun 10
533	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěsy pre potrubie a uloženie Larf	sub	556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10
534	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	783 - Dekoračné prážby - nátery			0,00						
535	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojímá: 1x emal a základný náter	m	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11
536	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11
537	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné			0,00						
538	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyšetrenie uvedenie do prevádzky	hod	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10
539	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné nespecifikované práce	hod	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jun 10
540	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	február 11
541	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78 - Konštrukcie									
542	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	783 - Konštrukcie - drevestavby									
543	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB II 12,5 mm	m2	28,73	759,14	21 810,09	21 810,09	0,00	50,00%	10 905,05	jun 10
544	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBL II 12,5 mm	m2	31,86	273,38	8 709,89	8 709,89	0,00	50,00%	4 354,94	február 11
545	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,50	305,22	2 594,36	2 594,36	0,00	50,00%	1 297,18	február 11
546	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	784 - Konštrukcie klampiarске									
547	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klomp PZ poplastovaného pl žebry podokvap. počtuh. rš 330 dl 5m-	m	15,87	29,40	466,58	466,58	0,00	50,00%	233,29	február 11
548	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klomp PZ poplastovaného pl žebry kolík kotvový pre rúry o d=125	kus	22,88	2,00	45,72	45,72	0,00	50,00%	22,86	február 11
549	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klomp AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	m	12,48	20,05	250,36	250,36	0,00	50,00%	125,18	február 11
550	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klomp AL hr. 0,8 oplechovanie ríms rš 250	m	9,56	29,40	281,06	281,06	0,00	50,00%	140,53	február 11
551	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klomp AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 500	m	14,74	45,40	669,20	669,20	0,00	50,00%	334,60	február 11
552	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klomp PZ poplastovaného pl rúry odpadové kružové d=120	m	17,93	11,80	211,57	211,57	0,00	50,00%	105,79	február 11
553	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,12	19,24	40,80	40,80	0,00	50,00%	20,40	február 11
554	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	786 - Konštrukcie stolárске									
555	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí kompi otváraj. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	8,00	24,00	192,00	192,00	0,00	50,00%	96,00	február 11
556	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné piné 60x197 dýhované dub	kus	122,43	5,00	612,15	612,15	0,00	50,00%	306,08	február 11
557	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné piné 70x197 dýhované dub	kus	122,43	10,00	1 224,30	1 224,30	0,00	50,00%	612,15	február 11
558	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné piné 80x197 dýhované dub	kus	122,43	7,00	857,01	857,01	0,00	50,00%	428,51	február 11
559	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí kompi otváraj. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	kus	8,25	2,00	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	február 11
560	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné piné 90x197 dýhované dub	kus	122,43	1,00	122,43	122,43	0,00	50,00%	61,22	február 11
561	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné piné 110x197 dýhované dub	kus	228,87	1,00	228,87	228,87	0,00	50,00%	114,94	február 11
562	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	11,87	1,00	11,87	11,87	0,00	50,00%	5,94	február 11
564	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	12,43	15,00	188,45	188,45	0,00	50,00%	93,23	február 11
565	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere mútor. s pož. odoln. 30 mm 90x197 dýhované dub	kus	238,61	14,00	3 340,54	3 340,54	0,00	50,00%	1 670,27	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
566	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútor s pož. odoln 30 min 110x197 dýhované dub	kus	465,98	1,00	465,98	465,98	0,00	50,00%	232,99	jún 10	február 11
567	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlí. hr steny do 170 mm	kus	36,85	38,00	1 400,30	1 400,30	0,00	50,00%	700,15	jún 10	február 11
568	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa - hr steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent šírka 600-900 mm	kus	138,87	36,00	4 992,12	4 992,12	0,00	50,00%	2 496,06	jún 10	február 11
569	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa - hr steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent šírka 1100 mm	kus	154,91	2,00	309,82	309,82	0,00	50,00%	154,91	jún 10	február 11
570	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 12 m	%	1,25	143,23	179,03	179,03	0,00	50,00%	89,52	jún 10	február 11
571	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								0,00		
572	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokridľových 350 x 900 mm	kus	25,61	9,00	230,49	230,49	0,00	50,00%	115,25	jún 10	február 11
573	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast 1-kridlové S -výš 35, šír. 90 cm - O4	kus	149,91	9,00	1 349,19	1 349,19	0,00	50,00%	674,60	jún 10	február 11
574	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokridľových 600 x 1000 mm	kus	38,10	1,00	38,10	38,10	0,00	50,00%	19,05	jún 10	február 11
575	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast 1-kridlové S -výš 100, šír. 79,5 cm - O2	kus	177,40	1,00	177,40	177,40	0,00	50,00%	88,70	jún 10	február 11
576	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokridľových 750 x 1250 mm	kus	41,23	1,00	41,23	41,23	0,00	50,00%	20,62	jún 10	február 11
577	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast 1-kridlové S -výš 125, šír. 75 cm - O6	kus	212,38	1,00	212,38	212,38	0,00	50,00%	106,19	jún 10	február 11
578	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokridľových 900 x 1000 mm	kus	38,73	2,00	77,46	77,46	0,00	50,00%	38,73	jún 10	február 11
579	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast 1-kridlové S -výš 100, šír. 90 cm - O1	kus	187,39	2,00	374,78	374,78	0,00	50,00%	187,39	jún 10	február 11
580	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových jednokridľových krahových 2000 x 2000 mm	kus	52,47	3,00	157,41	157,41	0,00	50,00%	78,71	jún 10	február 11
581	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast,pevné kruhové P -výš 200, šír. 200 cm - O3	kus	1355,48	3,00	4 066,44	4 066,44	0,00	50,00%	2 033,22	jún 10	február 11
582	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových dvojkridľových 2000 x 1500 mm	kus	69,96	1,00	69,96	69,96	0,00	50,00%	34,98	jún 10	február 11
583	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast,2-kridlové O+OS -výš 150, šír. 200 cm - O5	kus	512,21	1,00	512,21	512,21	0,00	50,00%	256,11	jún 10	február 11
584	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových dvojkridľových 1800 x 1800 mm	kus	77,46	2,00	154,92	154,92	0,00	50,00%	77,46	jún 10	február 11
585	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast,2-kridlové O+OS -výš 180, šír. 180 cm - O7	kus	533,45	2,00	1 066,90	1 066,90	0,00	50,00%	533,45	jún 10	február 11
586	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien plastových dvojkridľových 3000 x 1800 mm	kus	92,45	1,00	92,45	92,45	0,00	50,00%	46,23	jún 10	február 11
587	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno plast,2-kridlové O+OS -výš 180, šír. 300 cm - O8	kus	718,34	1,00	718,34	718,34	0,00	50,00%	359,17	jún 10	február 11
588	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí plastových dvojkridľových 1800 x 2100 mm	kus	73,08	4,00	292,32	292,32	0,00	50,00%	146,16	jún 10	február 11
589	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere balkónové 2-kridlové O+O -výš 210, šír. 190 cm - D2	kus	1781,50	4,00	7 046,00	7 046,00	0,00	50,00%	3 523,00	jún 10	február 11
590													
591	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vchodové dvere so zárúťami	kus	2136,00	2,00	4 272,00	4 272,00	0,00	50,00%	2 136,00	jún 10	február 11
592	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vstupnej zasiekanej steny plastovej s jednokridľovými dverami 1000x2150, rozmeru 6700x3700 mm	kus	318,57	1,00	318,57	318,57	0,00	50,00%	159,29	jún 10	február 11
593	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stena zastriekaná plastová s jednokridľovými dverami 1000x2150, rozmeru 6700x3700 mm - D3, D4	kus	5184,55	1,00	5 184,55	5 184,55	0,00	50,00%	2 592,28	jún 10	február 11
594	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž alyptových stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	1,21	1056,96	1 278,80	1 278,80	0,00	50,00%	639,40	jún 10	február 11
595	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka káblov z ľahkového profilu 60/40/6 mm a sáňa rúra D 108/5	kg	2,50	1162,55	2 908,37	2 908,37	0,00	50,00%	1 453,18	jún 10	február 11
596	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž alyptových stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	1,19	534,48	636,03	636,03	0,00	50,00%	318,01	jún 10	február 11
597	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka priehradových nosníkov zastraženia	kg	3,52	587,83	2 104,34	2 104,34	0,00	50,00%	1 052,17	jún 10	február 11
598	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,50	340,45	510,68	510,68	0,00	50,00%	255,34	jún 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 k Zmluve o poskytnutí NFP reg. č. DM0902075/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
599	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	77 - Podlahy								0,00		
600	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	771 - Podlahy z dlaždíc keramických								0,00		
601	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklov keram rovných do lepidla do 12cm	m	2,79	112,75	314,57	314,57	0,00	50,00%	157,28	jun 10	február 11
606	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlah z dlaždíc keram roz. hlad 400x400 do flexibilného lepidla	m2	19,74	29,66	496,41	496,41	0,00	50,00%	248,20	jun 10	február 11
607	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná 400x400x10 mm	m2	20,86	30,25	630,97	630,97	0,00	50,00%	315,49	jun 10	február 11
608	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	6,12	148,16	906,88	906,88	0,00	50,00%	453,44	jun 10	február 11
609	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	778 - Podlahy povlakové								0,00		
610	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,71	611,36	2 268,22	2 268,22	0,00	50,00%	1 134,11	jun 10	február 11
611	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberiec zářezový vrátane solíkov	m2	39,98	672,52	26 887,27	26 887,27	0,00	50,00%	13 443,63	jun 10	február 11
612	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,50	281,54	145,77	145,77	0,00	50,00%	72,88	jun 10	február 11
613	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,50	281,54	145,77	145,77	0,00	50,00%	72,88	jun 10	február 11
614	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78 - Dokončovacie práce								0,00		
615	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	781 - Obklady z obkladčiek a dosiek								0,00		
616	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. do malty	m2	19,30	499,49	9 640,06	9 640,06	0,00	50,00%	4 820,03	jun 10	február 11
618	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových profilov do malty, roh	m	8,93	31,20	308,82	308,82	0,00	50,00%	154,91	jun 10	február 11
619	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	3,12	205,26	640,42	640,42	0,00	50,00%	320,21	jun 10	február 11
620	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	782 - Obklady z kameňa								0,00		
621	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov sten z mäkk kam rovné líce hr 25-30mm	m2	41,85	120,38	5 038,07	5 038,07	0,00	50,00%	2 519,04	jun 10	február 11
622	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad kamenný dekoratívny hr 25-30 mm	m2	39,17	122,78	4 073,01	4 073,01	0,00	50,00%	2 036,51	jun 10	február 11
623	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,82	91,11	238,71	238,71	0,00	50,00%	119,35	jun 10	február 11
624	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	784 - Malby								0,00		
625	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pečok 2x váp mliekom s obrúca a presádkr v miest do 3,8m	m2	0,50	872,87	436,44	436,44	0,00	50,00%	218,22	jun 10	február 11
626	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest do 3,8m	m2	3,66	1032,52	3 779,02	3 779,02	0,00	50,00%	1 889,51	jun 10	február 11
627	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba zo zmesí tekut. 1 far dvojvrš. v miest. do 3,8m	m2	1,21	1668,00	2 018,28	2 018,28	0,00	50,00%	1 009,14	jun 10	február 11
628	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	787 - Zasklievanie								0,00		
629	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaski stropá, konš.PC profilom komórk do AL profilu s kryc a prítl. lístok hr20mm	m2	59,97	117,12	7 023,69	7 023,69	0,00	50,00%	3 511,84	jun 10	február 11
630	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zaizolovanie v objektoch výšky do 12 m	%	1,75	70,23	122,91	122,91	0,00	50,00%	61,46	jun 10	február 11
631	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	79 - Ostatné konštrukcie a práce PSV								0,00		
632	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dolve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	791 - Zariadenia veľkokuchyne								0,00		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	termín realizácie
633	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl - zadné oplátenie, príjem špinavého nehu (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	390,40	1,00	390,40	390,40	0,00	50,00%	195,20	jun 10	február 11
634	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolová polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	159,71	1,00	159,71	159,71	0,00	50,00%	79,85	jun 10	február 11
635	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl s drezom (400x500) , vedenie košov (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	439,22	1,00	439,22	439,22	0,00	50,00%	219,61	jun 10	február 11
636	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	stolová batéria so sprchou (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	148,92	1,00	148,92	148,92	0,00	50,00%	74,46	jun 10	február 11
637	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pnebná umývačka nehu Wnterhalter (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	6391,15	1,00	6391,15	6391,15	0,00	50,00%	3195,58	jun 10	február 11
638	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* zmlákovac vodu (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	66,46	1,00	66,46	66,46	0,00	50,00%	33,23	jun 10	február 11
639	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* prietokomer (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	33,19	1,00	33,19	33,19	0,00	50,00%	16,60	jun 10	február 11
640	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl - vedenie košov (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	266,18	1,00	266,18	266,18	0,00	50,00%	133,09	jun 10	február 11
641	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerozový regál - 5x polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	501,83	1,00	501,83	501,83	0,00	50,00%	250,92	jun 10	február 11
642	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerozový regál - 5x polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	470,03	1,00	470,03	470,03	0,00	50,00%	235,01	jun 10	február 11
643	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	lepý výdejny puť - 2x GN 1/1 - h200, spodná polica (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	687,11	1,00	687,11	687,11	0,00	50,00%	343,56	jun 10	február 11
644	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - 2x polica, zadné a pravé opätšenie (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	399,28	1,00	399,28	399,28	0,00	50,00%	199,64	jun 10	február 11
645	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolová polica (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie) (účtovná položka Kuchyňa - technológia)	ks	162,79	1,00	162,79	162,79	0,00	50,00%	81,40	jun 10	február 11
646	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladený stôl - 4x zásuvka, 1x dvierka, drez (340x400) (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	2471,90	1,00	2471,90	2471,90	0,00	50,00%	1235,95	jun 10	február 11
647	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	kráčiac zeleniny Robot Coupe - (120 - 200 kg - hod (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1177,20	1,00	1177,20	1177,20	0,00	50,00%	588,60	jun 10	február 11
648	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	násleňná polica (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie) (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	88,73	1,00	88,73	88,73	0,00	50,00%	44,37	jun 10	február 11
648	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	pracovný stôl - jednoduť (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	312,76	1,00	312,76	312,76	0,00	50,00%	156,38	jun 10	február 11
650	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713001 Nákup interiérového vybavenia	násleňná polica (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	79,86	1,00	79,86	79,86	0,00	50,00%	39,93	jun 10	február 11
651	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	mraznička Liebherr, 101 litrová, biela - mrazená zelenina (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	278,10	1,00	278,10	278,10	0,00	50,00%	139,05	jun 10	február 11
652	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pizza pec - 4x pizza ? 320 mm, 2x termobel (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	659,82	1,00	659,82	659,82	0,00	50,00%	329,81	jun 10	február 11
653	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladený pizza stôl - s nadsťahou na ingredencie 5x GN 1/6 (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	719,15	1,00	719,15	719,15	0,00	50,00%	359,58	jun 10	február 11
654	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - 2x zásuvka, spodná polica (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	417,02	1,00	417,02	417,02	0,00	50,00%	208,51	jun 10	február 11
655	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	miesič cesta - 17 litrov, 12 kg, ? 32 cm (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	752,89	1,00	752,89	752,89	0,00	50,00%	376,45	jun 10	február 11
656	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	nerozová vývleka s umývadlom na ruky (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	442,14	1,00	442,14	442,14	0,00	50,00%	221,07	jun 10	február 11
657	Aktivita č. 1 - Výslavba penziónu v Dete	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	umývačka vaňa - 600 x 500 s odkvapávacou plochou (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	510,20	1,00	510,20	510,20	0,00	50,00%	255,10	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	od	termín realizácie	termín realizácie
658	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	stolová balená so sprchou (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	148,92	1,00	148,92	148,92	0,00	50,00%	74,46	jun 10	február 11	
659	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerozvážaný regál - 5x policia (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	399,28	2,00	798,55	798,55	0,00	50,00%	399,28	jun 10	február 11	
660	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713001 Nákup interiérového vybavenia	chladničky s dvierkami (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie)	ks	1846,80	1,00	1 846,80	1 846,80	0,00	50,00%	923,40	jun 10	február 11	
661	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	másoososa (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	37,12	1,00	37,12	37,12	0,00	50,00%	18,56	jun 10	február 11	
662	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nástenná policia (účtovný súbor Kuchyňa - vybavenie)	ks	88,73	1,00	88,73	88,73	0,00	50,00%	44,37	jun 10	február 11	
663	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl s drezom (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	492,45	1,00	492,45	492,45	0,00	50,00%	246,23	jun 10	február 11	
664	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	konvektomat Religo Blue Vision - 10 x GN 1/1 (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	7786,00	1,00	7 786,00	7 786,00	0,00	50,00%	3 893,00	jun 10	február 11	
665	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* podstavec pod konvektomat so zásuvkami na plechy (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	362,23	1,00	362,23	362,23	0,00	50,00%	181,12	jun 10	február 11	
666	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* zrnákačavá vody (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	66,46	1,00	66,46	66,46	0,00	50,00%	33,23	jun 10	február 11	
667	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	* sada GN (21 gastronádob - vylpovaná sada) (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	346,96	1,00	346,96	346,96	0,00	50,00%	173,48	jun 10	február 11	
668	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	digestor nad konvektomatom s tuk Filiform (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	432,20	1,00	432,20	432,20	0,00	50,00%	216,10	jun 10	február 11	
669	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - 2x zásuvka, spodná policia (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	448,09	1,00	448,09	448,09	0,00	50,00%	224,05	jun 10	február 11	
670	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713001 Nákup interiérového vybavenia	nástenná policia (účtovná položka Kuchyňa - vybavenie)	ks	53,24	1,00	53,24	53,24	0,00	50,00%	26,62	jun 10	február 11	
671	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl - jednoducho (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	239,56	1,00	239,56	239,56	0,00	50,00%	119,78	jun 10	február 11	
672	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plynová opekačka platiná Bertio s - otvorený podstavec (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	911,20	1,00	911,20	911,20	0,00	50,00%	455,60	jun 10	február 11	
673	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	el. fritéza Bertio s - 2x 10 litrov, zberná nádoba na olej v podstavci (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1742,50	1,00	1 742,50	1 742,50	0,00	50,00%	871,25	jun 10	február 11	
674	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plyn. sporák Bertio s - 3x horák, otvorený podstavec (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1371,05	1,00	1 371,05	1 371,05	0,00	50,00%	685,53	jun 10	február 11	
675	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plyn. kotol Bertio s - 65 litrov, nepriamy ohrev (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	3335,40	1,00	3 335,40	3 335,40	0,00	50,00%	1 667,70	jun 10	február 11	
676	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	neutrálna plocha - otvorený podstavec (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	352,52	1,00	352,52	352,52	0,00	50,00%	176,26	jun 10	február 11	
677	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	plyn. smažiacia panvica Bertio's - 80 litrová, manuálne vykápanie (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	2948,65	1,00	2 948,65	2 948,65	0,00	50,00%	1 474,33	jun 10	február 11	
678	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	digestor nad varnou s osvetlením a tuk Filiform (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1525,39	1,00	1 525,39	1 525,39	0,00	50,00%	762,70	jun 10	február 11	
679	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladnička skriná Liebherr Profilem, 590 litrov, digitálny ukazovateľ (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1079,10	2,00	2 158,20	2 158,20	0,00	50,00%	1 079,10	jun 10	február 11	
680	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	mraznička skriná Liebherr Profilem, 517 litrov, dug ukazovateľ, koše (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	1259,10	2,00	2 518,20	2 518,20	0,00	50,00%	1 259,10	jun 10	február 11	
681	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Delve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	pracovný stôl s drezom (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	288,38	1,00	288,38	288,38	0,00	50,00%	144,19	jun 10	február 11	

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
682	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	škrabka zemiakov - 100 kg/hod , lakovaná biela (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	ks	668,82	1,00	668,82	668,82	0,00	50,00%	334,41	jun 10	február 11
683	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	chladiaca skriňa Liebherr - preaktené dreva, biela 540 litrová (účtovný súbor Kuchyňa - technológia)	kg	1284,30	3,00	3 852,90	3 852,90	0,00	50,00%	1 926,45	jun 10	február 11
684	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky M								0,00		
685	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M21 - 155 Elektromontáže - elektromontáže								0,00		
686	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky HSV								0,00		
687	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búvanie								0,00		
688	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysokarne rýh pre vodiče v akýchkoľvek omietke cementovej sietí v š. do 50 mm -0,002 l	m	1,48	580,00	848,22	848,22	0,00	50,00%	423,11	jun 10	február 11
689	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m ² , do 300 mm-0,015 l	ks	8,02	12,00	96,25	96,25	0,00	50,00%	48,13	jun 10	február 11
690	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky M								0,00		
691	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21 - M Elektromontáže								0,00		
692	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž uzemňovacej zbernice	ks	40,80	13,00	530,45	530,45	0,00	50,00%	265,23	jun 10	február 11
693	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojnica 1809/AUP	ks	25,86	13,00	338,48	338,48	0,00	50,00%	189,24	jun 10	február 11
694	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený -Solidar AYKY 1 KV 4x35	m	1,38	15,00	20,63	20,63	0,00	50,00%	10,31	jun 10	február 11
695	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	3,16	15,75	49,72	49,72	0,00	50,00%	24,86	jun 10	február 11
696	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	1,38	160,00	220,00	220,00	0,00	50,00%	110,00	jun 10	február 11
697	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	6,52	188,00	1 095,86	1 095,86	0,00	50,00%	547,93	jun 10	február 11
698	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	1,14	95,00	108,21	108,21	0,00	50,00%	54,10	jun 10	február 11
699	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	2,52	98,75	251,27	251,27	0,00	50,00%	125,64	jun 10	február 11
700	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	1,03	120,00	123,84	123,84	0,00	50,00%	61,92	jun 10	február 11
701	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	1,76	128,00	221,76	221,76	0,00	50,00%	110,88	jun 10	február 11
702	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2 5	m	0,99	110,00	108,46	108,46	0,00	50,00%	54,23	jun 10	február 11
703	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,11	115,50	128,32	128,32	0,00	50,00%	64,16	jun 10	február 11
704	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2 5	m	0,99	570,00	562,02	562,02	0,00	50,00%	281,01	jun 10	február 11
705	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	0,68	598,50	408,18	408,18	0,00	50,00%	204,09	jun 10	február 11
706	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	0,99	790,00	778,94	778,94	0,00	50,00%	389,47	jun 10	február 11
707	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,43	829,50	355,96	355,96	0,00	50,00%	177,93	jun 10	február 11
708	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1 5	m	0,99	40,00	39,44	39,44	0,00	50,00%	19,72	jun 10	február 11
709	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 7Cx01,5	m	0,87	42,00	40,96	40,96	0,00	50,00%	20,33	jun 10	február 11
710	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 8x1 5	m	0,98	35,00	34,51	34,51	0,00	50,00%	17,28	jun 10	február 11
711	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	0,69	36,75	25,47	25,47	0,00	50,00%	12,73	jun 10	február 11
712	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	0,99	50,00	49,30	49,30	0,00	50,00%	24,65	jun 10	február 11
713	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,43	52,50	22,52	22,52	0,00	50,00%	11,26	jun 10	február 11
714	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slivový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1 5	m	0,99	80,00	78,88	78,88	0,00	50,00%	39,44	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľňa	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	od	do	termín realizácie	termín realizácie
715	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 2Ax01.5	m	0.32	84.00	26.80	26.80	0.00	50.00%	13.40	jun 10	február 11		
716	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1 5	m	0.99	90.00	88.74	88.74	0.00	50.00%	44.37	jun 10	február 11		
717	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 7Cx01.5	m	1.65	84.50	155.93	155.93	0.00	50.00%	77.96	jun 10	február 11		
718	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1 5	m	0.99	60.00	59.16	59.16	0.00	50.00%	28.58	jun 10	február 11		
719	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 5Cx01.5	m	1.06	63.00	66.53	66.53	0.00	50.00%	33.26	jun 10	február 11		
720	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	0.99	580.00	571.88	571.88	0.00	50.00%	285.94	jun 10	február 11		
721	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 3Cx01.5	m	0.73	609.00	442.13	442.13	0.00	50.00%	221.07	jun 10	február 11		
722	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	0.99	180.00	177.48	177.48	0.00	50.00%	88.74	jun 10	február 11		
723	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 3Ax01.5	m	0.73	189.00	137.21	137.21	0.00	50.00%	68.61	jun 10	február 11		
724	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1 5	m	0.99	75.00	73.95	73.95	0.00	50.00%	36.98	jun 10	február 11		
725	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 2Ax01.5	m	0.66	78.75	51.96	51.96	0.00	50.00%	25.99	jun 10	február 11		
726	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2 5	m	0.99	840.00	828.24	828.24	0.00	50.00%	414.12	jun 10	február 11		
727	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH 3Cx02.5	m	1.02	882.00	902.28	902.28	0.00	50.00%	451.14	jun 10	február 11		
728	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banásky kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x4	m	1.03	20.00	20.64	20.64	0.00	50.00%	10.32	jun 10	február 11		
729	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx4	m	3.26	21.00	68.38	68.38	0.00	50.00%	34.19	jun 10	február 11		
730	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banásky kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x2.50	m	0.99	35.00	34.51	34.51	0.00	50.00%	17.26	jun 10	február 11		
731	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 5Cx2.5	m	1.90	38.75	69.94	69.94	0.00	50.00%	34.97	jun 10	február 11		
732	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banásky kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 3x2.50	m	0.99	55.00	54.23	54.23	0.00	50.00%	27.12	jun 10	február 11		
733	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CGSG 3Cx02.5	m	1.19	57.75	67.97	67.97	0.00	50.00%	33.99	jun 10	február 11		
734	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banásky kábel /v mm2/ pevne uložené GMSM 5x1	m	0.99	70.00	69.02	69.02	0.00	50.00%	34.51	jun 10	február 11		
735	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medená CMSM 5Cx1.0	m	0.86	73.50	63.06	63.06	0.00	50.00%	31.53	jun 10	február 11		
736	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0.5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odvetkovaní a zavečkovania krabic	m	0.78	680.00	514.76	514.76	0.00	50.00%	257.38	jun 10	február 11		
737	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel FTP cat. 6/LSOH	m	0.56	714.00	418.26	418.26	0.00	50.00%	208.13	jun 10	február 11		
738	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-3 7	m	0.99	310.00	305.66	305.66	0.00	50.00%	152.83	jun 10	február 11		
739	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koaxiál H125 CuT.LSNH	m	1.64	325.50	533.49	533.49	0.00	50.00%	266.75	jun 10	február 11		
740	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektrónik. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2416, 16 mm	m	0.81	420.00	381.36	381.36	0.00	50.00%	190.68	jun 10	február 11		
741	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 16	ks	0.34	441.00	150.38	150.38	0.00	50.00%	75.19	jun 10	február 11		
742	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektrónik. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	0.81	500.00	405.00	405.00	0.00	50.00%	202.50	jun 10	február 11		
743	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FXP 20	m	0.35	525.00	184.80	184.80	0.00	50.00%	92.40	jun 10	február 11		
744	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektrónik. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2429, 29 mm	m	0.89	70.00	69.02	69.02	0.00	50.00%	34.51	jun 10	február 11		
745	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 32	ks	0.84	73.50	61.45	61.45	0.00	80.00%	30.72	jun 10	február 11		
746	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	0.99	250.00	246.50	246.50	0.00	50.00%	123.25	jun 10	február 11		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
747	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	1,03	262,50	271,43	271,43	0,00	50,00%	135,71	jun 10	február 11
748	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne učený CY 6	m	0,99	70,00	69,02	69,02	0,00	50,00%	34,51	jun 10	február 11
749	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,41	73,50	29,91	29,91	0,00	50,00%	14,96	jun 10	február 11
750	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne učený CY 4	m	0,99	350,00	345,10	345,10	0,00	50,00%	172,55	jun 10	február 11
751	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	0,28	387,50	101,06	101,06	0,00	50,00%	50,53	jun 10	február 11
752	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmršť zátkopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	11,20	3,00	33,59	33,59	0,00	50,00%	16,79	jun 10	február 11
753	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia trubica z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWITM 16/5-AJU	1m	3,80	1,20	4,56	4,56	0,00	50,00%	2,28	jun 10	február 11
754	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1KV štvorstranný kábel a plastovú izoláciou 502 K033-53/239	ks	8,21	3,00	18,82	18,82	0,00	50,00%	9,31	jun 10	február 11
755	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmršť zátkopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	5,38	6,00	32,25	32,25	0,00	50,00%	16,13	jun 10	február 11
756	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia trubica z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWITM 16/5-AJU	1m	3,80	2,40	9,12	9,12	0,00	50,00%	4,56	jun 10	február 11
757	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1KV štvorstranný kábel a plastovú izoláciou 502 K033-53/239	ks	6,21	6,00	37,23	37,23	0,00	50,00%	18,62	jun 10	február 11
758	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmršť zátkopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	3,32	6,00	19,90	19,90	0,00	50,00%	9,95	jun 10	február 11
759	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmršťovacia trubica z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWITM 16/5-AJU	1m	3,80	1,20	4,56	4,56	0,00	50,00%	2,28	jun 10	február 11
760	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1KV štvorstranný kábel a plastovú izoláciou 502 K033-53/239	ks	6,21	6,00	37,23	37,23	0,00	50,00%	18,62	jun 10	február 11
761	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičkov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,62	270,00	166,59	166,59	0,00	50,00%	83,30	jun 10	február 11
762	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka káblová zmršťovacia pre káble do 1 KV SV CZ 2 do 4x35 - 70 mm2	ks	70,82	1,00	70,82	70,82	0,00	50,00%	35,41	jun 10	február 11
763	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka SV CZ 35	ks	10,16	1,00	10,16	10,16	0,00	50,00%	5,08	jun 10	február 11
764	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka AI 35 mm2 d 8,5 mm AT35	ks	0,38	4,00	1,53	1,53	0,00	50,00%	0,76	jun 10	február 11
765	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nástenného sušiča Masov do 2000W	ks	12,36	1,00	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	jun 10	február 11
766	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sušič Masov, 230V, 16A, nástenný	ks	103,02	1,00	103,02	103,02	0,00	50,00%	51,51	jun 10	február 11
767	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z z zapojenia	ks	3,54	12,00	42,53	42,53	0,00	50,00%	21,26	jun 10	február 11
768	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojzásuvka kompletná bez dnoiek 5512A-2349 B biela	ks	5,04	12,00	60,48	60,48	0,00	50,00%	30,23	jun 10	február 11
769	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,97	117,00	347,37	347,37	0,00	50,00%	173,69	jun 10	február 11
770	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednozásuvka s krytom bez dnoiek 5518A- A2349 B biela	ks	3,70	117,00	432,43	432,43	0,00	50,00%	216,22	jun 10	február 11
771	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,98	23,00	91,52	91,52	0,00	50,00%	45,76	jun 10	február 11
772	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 0302B	ks	2,17	23,00	49,84	49,84	0,00	50,00%	24,92	jun 10	február 11
773	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia jednopóľový - radenie 1	ks	1,38	29,00	40,14	40,14	0,00	50,00%	20,07	jun 10	február 11
774	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieroj spínača 3558-A01340 1,150	ks	2,95	29,00	85,49	85,49	0,00	50,00%	42,75	jun 10	február 11
775	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolíčky, radenie 1,6,7,10 3558A-A651 B biele	ks	1,18	29,00	34,13	34,13	0,00	50,00%	17,07	jun 10	február 11
776	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhke vrátane zapojenia jednopóľový - radenie 1	ks	2,86	7,00	20,03	20,03	0,00	50,00%	10,01	jun 10	február 11
777	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný IP44 radenie 1 a 6 0402B	ks	2,22	7,00	15,55	15,55	0,00	50,00%	7,78	jun 10	február 11
778	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia dvojpóľový - radenie 2	ks	1,78	20,00	35,50	35,50	0,00	50,00%	17,75	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
779	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	4,00	20,00	80,08	0,00	80,08	50,00%	40,04	jún 10	február 11
780	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delový, radenie 5.6+6, 10+10 3558A-A652 B biely	ks	1,52	20,00	30,36	0,00	30,36	50,00%	15,18	jún 10	február 11
781	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sined prep - radenie 6	ks	1,58	25,00	39,43	0,00	39,43	50,00%	19,71	jún 10	február 11
782	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6.6So	ks	3,10	25,00	77,55	0,00	77,55	50,00%	38,78	jún 10	február 11
783	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1.6.7.10 3558A-A651 B biely	ks	1,18	25,00	29,43	0,00	29,43	50,00%	14,71	jún 10	február 11
784	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.sined - radenie 5 B	ks	3,65	7,00	25,56	0,00	25,56	50,00%	12,78	jún 10	február 11
785	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	5,03	7,00	35,18	0,00	35,18	50,00%	17,59	jún 10	február 11
786	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delový, radenie 5.6+6, 10+10 3558A-A652 B biely	ks	1,52	7,00	10,63	0,00	10,63	50,00%	5,31	jún 10	február 11
787	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	1,78	6,00	10,65	0,00	10,65	50,00%	5,33	jún 10	február 11
788	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A07340 7.7So	ks	4,44	6,00	26,66	0,00	26,66	50,00%	13,33	jún 10	február 11
789	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1.6.7.10 3558A-A651 B biely	ks	1,18	6,00	7,06	0,00	7,06	50,00%	3,53	jún 10	február 11
790	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlnké vrátane zapojenia križový prepinač-radene 7	ks	3,25	1,00	3,25	0,00	3,25	50,00%	1,63	jún 10	február 11
791	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Križový prepínač nástenný IP44 0410B	ks	2,96	1,00	2,96	0,00	2,96	50,00%	1,48	jún 10	február 11
792	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlnké vrátane zapojenia sinedový prep. -radene 6	ks	3,54	2,00	7,09	0,00	7,09	50,00%	3,54	jún 10	február 11
793	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný IP44 radenia 1 a 6 0402B	ks	2,22	2,00	4,44	0,00	4,44	50,00%	2,22	jún 10	február 11
794	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.ilejiv kou - radene 1 S	ks	1,58	8,00	12,62	0,00	12,62	50,00%	6,31	jún 10	február 11
795	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj ovládača 3558-A91342 10.10S.10So	ks	3,16	8,00	25,28	0,00	25,28	50,00%	12,63	jún 10	február 11
796	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky, radenie 1So.6So 10So.10S.7So 3558A-A653 B biely	ks	1,71	8,00	13,64	0,00	13,64	50,00%	6,82	jún 10	február 11
797	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osmičlenná úlejkva (náhrada 1784-0-0545 CZ) 3916-12220 0.4 mA	ks	0,87	8,00	7,74	0,00	7,74	50,00%	3,87	jún 10	február 11
798	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka osempólová, montáž vrátane zapojenia vodičov, pod omietku, dvojité	ks	7,15	12,00	85,76	0,00	85,76	50,00%	42,88	jún 10	február 11
799	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt zásuvky komunikačnej 5014A-A100 B biela	ks	1,43	12,00	17,16	0,00	17,16	50,00%	8,58	jún 10	február 11
800	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosná miska komunikačnej zásuvky dvojnasobnej 5014A-B101B	ks	0,96	12,00	11,56	0,00	11,56	50,00%	5,78	jún 10	február 11
801	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keystone RJ45	ks	8,15	24,00	195,62	0,00	195,62	50,00%	97,81	jún 10	február 11
802	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spoloč. televízna a rozhlas anténa, montáž účast. zásuvky bez zapojenia koax káblov, prichoďná resp koncová	ks	6,05	9,00	54,43	0,00	54,43	50,00%	27,22	jún 10	február 11
803	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spodok zásuvky TV+R EU3503 koncová	ks	10,01	9,00	90,09	0,00	90,09	50,00%	45,05	jún 10	február 11
804	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt zásuvky TV+R 5011A-A200 B biela	ks	0,87	9,00	7,82	0,00	7,82	50,00%	3,91	jún 10	február 11
805	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	0,72	118,00	84,37	0,00	84,37	50,00%	42,19	jún 10	február 11
806	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojrámeček vodovorný 3901A-B20 B biely	ks	1,31	32,00	41,89	0,00	41,89	50,00%	20,94	jún 10	február 11
807	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páľrámeček vodovorný 3901A-B50 B biely	ks	3,58	10,00	35,75	0,00	35,75	50,00%	17,88	jún 10	február 11
808	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafuľa obočzná s večkou, svačkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,23	58,00	245,28	0,00	245,28	50,00%	122,64	jún 10	február 11
809	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1903	ks	1,66	58,00	97,61	0,00	97,61	50,00%	48,81	jún 10	február 11
810	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafuľa obočzná s večkou, svačkovnicou vrátane zapojenia (KR 87) kruhová	ks	4,34	35,00	152,04	0,00	152,04	50,00%	76,02	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
811	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KR-67	ks	2,17	35,00	75,85	75,85	0,00	50,00%	37,92	jun 10	február 11
812	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skafuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 88, KZ 3)	ks	0,99	227,00	223,82	223,82	0,00	50,00%	111,91	jun 10	február 11
813	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	i-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	0,12	227,00	27,47	27,47	0,00	50,00%	13,73	jun 10	február 11
814	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štatuť rozvod Azdur, upev na podlahe alebo do príprav lôžka, zapojenie od- a zaviečk so 4 vývodmi	ks	9,81	15,00	147,08	147,08	0,00	50,00%	73,54	jun 10	február 11
815	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica inštalčná nástenná do výška K9060Z, Hensel	ks	8,43	15,00	126,39	126,39	0,00	50,00%	63,20	jun 10	február 11
816	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž motoreného spotrebiča, ventilátora do 1 5 kW	ks	8,38	3,00	25,15	25,15	0,00	50,00%	12,58	jun 10	február 11
817	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor odsávací 400V	ks	122,10	3,00	366,30	366,30	0,00	50,00%	183,15	jun 10	február 11
818	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž motoreného spotrebiča, ventilátora do 1 5 kW	ks	8,38	11,00	92,22	92,22	0,00	50,00%	46,11	jun 10	február 11
819	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor VENTS 100 MATL turbo	ks	24,31	11,00	267,41	267,41	0,00	50,00%	133,71	jun 10	február 11
820	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub "Bernard" vrát pásikaj/bez vodiča a prípoj vodiča)	ks	2,86	58,00	165,94	165,94	0,00	50,00%	82,97	jun 10	február 11
821	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásek dĺžky 750mm	ks	1,32	58,00	76,56	76,56	0,00	50,00%	38,28	jun 10	február 11
822	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblový žlab Mars, pozmk, vrátane príslušenstva, 125/100 mm bez vrtane poop	m	5,35	120,00	642,24	642,24	0,00	50,00%	321,12	jun 10	február 11
823	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôtený žlab Cablofil CF 105/100 EZ	m	17,85	126,00	2 249,48	2 249,48	0,00	50,00%	1 124,74	jun 10	február 11
824	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Seda na spájanie KITASSTR 50 kablí EZ	ks	24,83	4,00	99,31	99,31	0,00	50,00%	49,65	jun 10	február 11
825	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	3,17	6,00	25,34	25,34	0,00	50,00%	12,67	jun 10	február 11
826	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitovka tyč M 10 , l=800 mm	ks	1,44	240,00	344,88	344,88	0,00	50,00%	172,44	jun 10	február 11
827	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úchytka zábu SAS	ks	2,23	240,00	534,72	534,72	0,00	50,00%	267,36	jun 10	február 11
828	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač veľkový v kryje S 63 VP, VL 03.04.05.06	ks	9,36	4,00	37,44	37,44	0,00	50,00%	18,72	jun 10	február 11
829	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veľkový spínač v plast krabici S32JP, 32A, 400V	ks	34,10	4,00	136,40	136,40	0,00	50,00%	68,20	jun 10	február 11
830	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač veľkový v kryje S 63 VP, VL 03.04.05.09	ks	9,36	2,00	18,72	18,72	0,00	50,00%	9,36	jun 10	február 11
831	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veľkový spínač v plast krabici S16JP, 32A, 400V	ks	17,71	2,00	35,42	35,42	0,00	50,00%	17,71	jun 10	február 11
832	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oseadenie polyamidovej príchytky do tehotového mútnva HM 8	ks	0,65	1800,00	1 170,00	1 170,00	0,00	50,00%	585,00	jun 10	február 11
833	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmožnička zališčiaca 5458 k stahovacím páskam typ 5458	ks	0,10	1800,00	172,80	172,80	0,00	50,00%	86,40	jun 10	február 11
834	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stahovacia páska čierna 290 x 4,8 mm typ 211	ks	0,04	3800,00	152,00	152,00	0,00	50,00%	76,00	jun 10	február 11
835	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dielového zornáča	ks	432,00	1,00	432,00	432,00	0,00	50,00%	216,00	jun 10	február 11
836	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač výška 8U, hĺbka 400 mm, výška 500mm (LC 13 84 08)	ks	142,87	1,00	142,87	142,87	0,00	50,00%	71,43	jun 10	február 11
837	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trienery Patch-panel osadený, 24xRJ45 CAT5E, 1U, čierny (SX24-SE-STP-6K)	ks	78,79	1,00	78,79	78,79	0,00	50,00%	39,40	jun 10	február 11
838	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25-Port Category 3 ISDN Patch panel (ISDN25)	ks	45,68	1,00	45,68	45,68	0,00	50,00%	22,84	jun 10	február 11
839	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výzvoovací panel 1U, plastový (CMP-4)	ks	11,45	1,00	11,45	11,45	0,00	50,00%	5,73	jun 10	február 11
840	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Acar A-504, 5 pozic 220V, 3m, prepař komplet (ACAR)	ks	32,45	1,00	32,45	32,45	0,00	50,00%	16,23	jun 10	február 11
841	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gigabit switch 8 portů 10/100/1000/7Tix + 1xCombo, Websmad (0855-7912)	ks	96,57	2,00	193,14	193,14	0,00	50,00%	96,57	jun 10	február 11
842	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lúlia elektronislaičná z PH vrátane spojok, chybov, rohov, bez krabic, uloř pevne typ L 40 preřahovací	m	2,26	35,00	79,24	79,24	0,00	50,00%	39,62	jun 10	február 11
843	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC žrab 40x40	m	1,10	36,75	40,43	40,43	0,00	50,00%	20,21	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
844	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Litá elektronštalácia z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, ulož. pevne typ L 20 preťahovaci	m	2,25	20,00	45,00	45,00	0,00	50,00%	22,50	jún 10	február 11
845	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC žiab 20x20	m	0,50	21,00	10,40	10,40	0,00	50,00%	5,20	jún 10	február 11
846	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné žiarovkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, stropné s krytím	ks	8,00	37,00	295,85	295,85	0,00	50,00%	147,93	jún 10	február 11
847	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILLIPS lineárna žiarovka MASTER TL-DSUPER 80 36WB40SLV75	ks	1,85	74,00	138,75	138,75	0,00	50,00%	68,98	jún 10	február 11
848	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné žiarovkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, stropné s krytím	ks	8,00	21,00	167,92	167,92	0,00	50,00%	83,98	jún 10	február 11
851	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje lineárna žiarovka 36W UV BlackLightBlue	ks	10,89	42,00	457,38	457,38	0,00	50,00%	228,69	jún 10	február 11
852	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné žiarovkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	10,06	15,00	150,86	150,86	0,00	50,00%	75,43	jún 10	február 11
853	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové svetlidló priemyselné, typ TORNADO PC 2x36 W, T8, 230V, ECG, IP65, fy OMS	ks	20,90	15,00	313,50	313,50	0,00	50,00%	156,75	jún 10	február 11
854	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILLIPS lineárna žiarovka MASTER TL-DUPER 80 36WB40SLV75	ks	1,85	30,00	55,44	55,44	0,00	50,00%	27,72	jún 10	február 11
855	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné žiarovkové - typ 231 33 20 - 2 x 20 W, stropné s krytím	ks	7,31	57,00	416,90	416,90	0,00	50,00%	208,45	jún 10	február 11
856	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové svetlidló prísadené, typ PLAST 3, 2x9W, TC-S, 230V, IP40, fy OMS	ks	15,40	57,00	877,80	877,80	0,00	50,00%	438,90	jún 10	február 11
857	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILLIPS kompaktná žiarovka 9W	ks	1,98	114,00	225,72	225,72	0,00	50,00%	112,86	jún 10	február 11
858	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné žiarovkové - typ 231 57 43 - 40 W, stropné 1x18W, TC-DD, 230V, IP40, fy OMS	ks	8,68	68,00	590,31	590,31	0,00	50,00%	295,15	jún 10	február 11
859	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové svetlidló prísadené, typ PLAST 3, 1x18W, TC-DD, 230V, IP40, fy OMS	ks	15,73	68,00	1 069,64	1 069,64	0,00	50,00%	534,82	jún 10	február 11
860	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILLIPS kompaktná žiarovka 16W	ks	3,85	68,00	261,80	261,80	0,00	50,00%	130,90	jún 10	február 11
861	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné žiarovkové - typ 231 33 20 - 2 x 20 W, stropné s krytím	ks	7,31	4,00	29,28	29,28	0,00	50,00%	14,63	jún 10	február 11
862	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové svetlidló náslelné, typ FORWALL 11, 2x9W, TC-S, 230V, vvg IP54, fy OMS	ks	12,10	4,00	48,40	48,40	0,00	50,00%	24,20	jún 10	február 11
863	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetelné zdroje PHILLIPS kompaktná žiarovka 9W	ks	1,88	8,00	15,84	15,84	0,00	50,00%	7,92	jún 10	február 11
864	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzové ošmlečné svetlidló NOO 16MM	ks	7,82	13,00	103,01	103,01	0,00	50,00%	51,51	jún 10	február 11
865	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Núdzové svetlidló náslelné typ 2752, 8W/3hod, 230V, fy OMS	ks	102,41	13,00	1 331,33	1 331,33	0,00	50,00%	665,67	jún 10	február 11
866	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-2P								0,00		
867	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvádzača skrinového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy, 200 kg	ks	67,15	1,00	67,15	67,15	0,00	50,00%	33,58	jún 10	február 11
868	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapustený ošmlečný rozvádzač profil lina, 84 MOD, s protipožiarne odolným krytím.	ks	323,40	1,00	323,40	323,40	0,00	50,00%	161,70	jún 10	február 11
869	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž línica AMT do 630 A, vzduchový, vstavovaný do 200 A	ks	5,29	1,00	5,28	5,28	0,00	50,00%	2,64	jún 10	február 11
870	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač pákový APN 63-3 OEZ	ks	19,37	1,00	19,37	19,37	0,00	50,00%	9,69	jún 10	február 11
871	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiáč vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ka	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jún 10	február 11
872	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiáč LPE-25B-3 OEZ	ks	13,54	1,00	13,54	13,54	0,00	50,00%	6,77	jún 10	február 11
873	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiáč vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ka	4,71	4,00	18,85	18,85	0,00	50,00%	9,43	jún 10	február 11
874	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiáč LPE-20B-3 OEZ	ks	12,89	4,00	51,86	51,86	0,00	50,00%	25,98	jún 10	február 11
875	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiáč vzduchový vrátane zapojenia jedropoľový do 25 A bez krytu (UV-LIM-PO)	ka	2,57	22,00	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	február 11
876	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiáč LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	22,00	79,86	79,86	0,00	50,00%	39,93	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľzka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
877	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	2,57	11,00	28,28	28,28	0,00	50,00%	14,14	jun 10	február 11
878	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	11,00	39,93	39,93	0,00	50,00%	19,97	jun 10	február 11
879	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jun 10	február 11
880	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-10C-1 OEZ	ks	3,80	1,00	3,80	3,80	0,00	50,00%	1,90	jun 10	február 11
881	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jun 10	február 11
882	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-6B-1 OEZ	ks	3,71	1,00	3,71	3,71	0,00	50,00%	1,85	jun 10	február 11
883	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A s krytom vč kontaktov 035, 04Z, 04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jun 10	február 11
884	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM440-Z °C	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jun 10	február 11
885	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodič prepätí SVM260/NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jun 10	február 11
886	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia lišta G-3L-1000/10C 3-pólová prepájovacia lišta, 10 mm2 OEZ	ks	24,44	3,00	73,31	73,31	0,00	50,00%	36,66	jun 10	február 11
887	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovací mostík N7 modry 7 x 16 mm2 OEZ	ks	2,24	3,00	6,73	6,73	0,00	50,00%	3,36	jun 10	február 11
888	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jun 10	február 11
889	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFE 25/4/030/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	45,35	2,00	90,71	90,71	0,00	50,00%	45,35	jun 10	február 11
890	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	5,00	23,57	23,57	0,00	50,00%	11,78	jun 10	február 11
891	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OLF10B/1ND 03 kombinácia prírodného chrániča s listáca OEZ	ks	57,53	5,00	287,65	287,65	0,00	50,00%	143,83	jun 10	február 11
892	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínací špeciálny schodiakový	ks	4,54	2,00	9,07	9,07	0,00	50,00%	4,54	jun 10	február 11
893	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Impulzná reľ IR116K impulzná reľ 18 A/250 V (miestne a centrálné ovládanie), inovácia IR116M OEZ	ks	36,30	2,00	72,60	72,60	0,00	50,00%	36,30	jun 10	február 11
894	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvážač R-1P								0,00		
895	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	11,71	1,00	11,71	11,71	0,00	50,00%	5,86	jun 10	február 11
896	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapusťený oceľolehový rozvážač BF-U/8/144-C, 144MMOD	ks	167,20	1,00	167,20	167,20	0,00	50,00%	83,60	jun 10	február 11
897	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž listica AMT do 630 A, vzduchový, vstavany do 200 A	ks	5,29	1,00	5,29	5,29	0,00	50,00%	2,64	jun 10	február 11
898	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínací páčkový AST 125/3 OEZ	ks	41,49	1,00	41,49	41,49	0,00	50,00%	20,75	jun 10	február 11
899	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
900	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-32B-3 OEZ	ks	15,44	1,00	15,44	15,44	0,00	50,00%	7,72	jun 10	február 11
901	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
902	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-25B-3 OEZ	ks	13,54	1,00	13,54	13,54	0,00	50,00%	6,77	jun 10	február 11
903	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jun 10	február 11
904	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-20B-3 OEZ	ks	12,99	2,00	25,98	25,98	0,00	50,00%	12,99	jun 10	február 11
905	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	2,57	22,00	58,56	58,56	0,00	50,00%	28,28	jun 10	február 11
906	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	22,00	79,86	79,86	0,00	50,00%	39,83	jun 10	február 11
907	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	2,57	5,00	12,86	12,86	0,00	50,00%	6,43	jun 10	február 11
908	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	5,00	18,15	18,15	0,00	50,00%	9,08	jun 10	február 11
909	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jun 10	február 11
910	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isiľ LPE-9B-1 OEZ	ks	3,71	1,00	3,71	3,71	0,00	50,00%	1,85	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľžka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	počet jednotiek	celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
911	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jun 10	február 11
912	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LPE-16B-3 OEZ	ks	11,62	2,00	23,23	23,23	0,00	50,00%	11,62	jun 10	február 11
913	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
914	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LSE 10B/3 OEZ	ks	16,48	1,00	16,48	16,48	0,00	50,00%	8,23	jun 10	február 11
915	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
916	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LSE 8B/3 OEZ	ks	17,39	1,00	17,39	17,39	0,00	50,00%	8,69	jun 10	február 11
917	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A a krytom vč kontaktov 035, 04Z, 04Y	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jun 10	február 11
918	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Zvodič prepáll SYM440-Z °C	ks	48,79	3,00	146,38	146,38	0,00	50,00%	73,18	jun 10	február 11
919	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Zvodič prepáll SYM260/NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jun 10	február 11
920	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Prepovaca isia G-3L-1000/10C 3-póľová prepovacia isia, 10 mm2, OEZ	ks	24,44	3,00	73,31	73,31	0,00	50,00%	36,66	jun 10	február 11
921	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Rozbočovací mostík N7 modný 7 x 16 mm2 OEZ	ks	2,24	5,00	11,22	11,22	0,00	50,00%	5,61	jun 10	február 11
922	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jun 10	február 11
923	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Prúdový chránič OFE 25/A/30/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	45,35	2,00	90,71	90,71	0,00	50,00%	45,35	jun 10	február 11
924	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	3,00	14,14	14,14	0,00	50,00%	7,07	jun 10	február 11
925	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Prúdový chránič OFE 40/A/30/AC OFE40 typ AC OEZ	ks	53,26	3,00	159,77	159,77	0,00	50,00%	79,88	jun 10	február 11
926	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
927	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Prúdový chránič OLF10B/1N/0 03 kombinácia prúdového chrániča a isiače OEZ	ks	57,53	1,00	57,53	57,53	0,00	50,00%	28,77	jun 10	február 11
928	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž elektromera trojfázového	ks	4,31	1,00	4,31	4,31	0,00	50,00%	2,15	jun 10	február 11
929	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Podružný elektromer KWZ-3PH-D63	ks	183,26	1,00	183,26	183,26	0,00	50,00%	91,63	jun 10	február 11
930	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Rozvádzač R-P10								0,00		
931	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž ocoľochovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,85	1,00	6,85	6,85	0,00	50,00%	3,43	jun 10	február 11
932	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Zapustený oceľplechový rozvádzač KLV-U-TD-4/56-F, 58MOD	ks	51,93	1,00	51,93	51,93	0,00	50,00%	25,97	jun 10	február 11
933	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Montáž isiača AMT do 630 A, vzduchový, vstavaný do 200 A	ks	5,28	1,00	5,28	5,28	0,00	50,00%	2,64	jun 10	február 11
934	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Spínač páčkový APN 63-3 OEZ	ks	19,37	1,00	19,37	19,37	0,00	50,00%	9,69	jun 10	február 11
935	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
936	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LPE-20B-3 OEZ	ks	12,99	1,00	12,99	12,99	0,00	50,00%	6,50	jun 10	február 11
937	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LV-LJM-PO)	ks	2,57	3,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,86	jun 10	február 11
938	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LPE-16B-1 OEZ	ks	3,63	3,00	10,89	10,89	0,00	50,00%	5,45	jun 10	február 11
939	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LV-LJM-PO)	ks	2,57	11,00	28,28	28,28	0,00	50,00%	14,14	jun 10	február 11
940	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LPE-10B-1 OEZ	ks	3,63	11,00	39,93	39,93	0,00	50,00%	19,97	jun 10	február 11
941	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu (LV-LJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jun 10	február 11
942	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LPE-6B-1 OEZ	ks	3,71	1,00	3,71	3,71	0,00	50,00%	1,85	jun 10	február 11
943	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč vzduchový vrátna zapojenia trojpoľový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,38	jun 10	február 11
944	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia slabiev	Isiáč LPE-16B-3 OEZ	ks	11,62	1,00	11,62	11,62	0,00	50,00%	5,81	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
945	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A a krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jun 10	február 11
946	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodici prepáňli SVM440-Z "C"	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jun 10	február 11
947	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodici prepáňli SVM280NPE-Z	ks	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jun 10	február 11
948	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovacia lišta G-3L-1000/10C 3-pólová prepojovacia lišta, 10 mm2_OEZ	ks	24,44	1,00	24,44	24,44	0,00	50,00%	12,22	jun 10	február 11
949	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovací mosik N7 modý 7 x 16 mm2_OEZ	ks	2,24	1,00	2,24	2,24	0,00	50,00%	1,12	jun 10	február 11
950	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
951	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový stránič OFE 25/4/030/AC OFE40 typ AC_OEZ	ks	45,35	1,00	45,35	45,35	0,00	50,00%	22,68	jun 10	február 11
952	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektromera trojfázového	ks	4,31	1,00	4,31	4,31	0,00	50,00%	2,15	jun 10	február 11
953	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný elektromer KWZ-3PH-D63	ks	183,26	1,00	183,26	183,26	0,00	50,00%	91,63	jun 10	február 11
954	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Existujúci Hlavný Rozvádzač HR-existujúci								0,00		
955	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
956	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový stránič OLFI16B/IN0.03 kombinácia prúdového chrániča a lišťa_OEZ	ks	54,75	1,00	54,75	54,75	0,00	50,00%	27,37	jun 10	február 11
957	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu (JV-LJM-PO)	ks	2,57	1,00	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	jun 10	február 11
958	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16B-1_OEZ	ks	3,63	1,00	3,63	3,63	0,00	50,00%	1,82	jun 10	február 11
959	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu (JV-LJM-PO)	ks	2,57	2,00	5,14	5,14	0,00	50,00%	2,57	jun 10	február 11
960	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10B-1_OEZ	ks	3,63	2,00	7,26	7,26	0,00	50,00%	3,63	jun 10	február 11
961	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
962	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-25B-3_OEZ	ks	13,54	1,00	13,54	13,54	0,00	50,00%	6,77	jun 10	február 11
963	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
964	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-40B-3_OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jun 10	február 11
965	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
966	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-63B-3_OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jun 10	február 11
967	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
968	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-63C-3_OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jun 10	február 11
969	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
970	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-50C-3_OEZ	ks	26,58	1,00	26,58	26,58	0,00	50,00%	13,29	jun 10	február 11
971	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jun 10	február 11
972	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-25C-3_OEZ	ks	21,28	2,00	42,56	42,56	0,00	50,00%	21,28	jun 10	február 11
973	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	2,00	9,43	9,43	0,00	50,00%	4,71	jun 10	február 11
974	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-16C-3_OEZ	ks	18,15	2,00	36,30	36,30	0,00	50,00%	18,15	jun 10	február 11
975	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	4,71	1,00	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	jun 10	február 11
976	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LPE-10C-3_OEZ	ks	18,15	1,00	18,15	18,15	0,00	50,00%	9,07	jun 10	február 11
977	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A a krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jun 10	február 11
978	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodici prepáňli SJBpro35/1,5"B"	ks	134,55	3,00	403,66	403,66	0,00	50,00%	201,83	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	termín realizácie
979	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodik prepätí SUB 100NPE1.5	ks	198,00	1,00	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	jun 10	február 11
980	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isoľ vzduchový vrátane zapojenia trojpoľový do 25 A s krytím vč kontaktoŧ 035, 04Z, 04V	ks	7,71	1,00	7,71	7,71	0,00	50,00%	3,85	jun 10	február 11
981	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodik prepätí SYM440-Z "C"	ks	48,79	3,00	146,36	146,36	0,00	50,00%	73,18	jun 10	február 11
982	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodik prepätí SYM260NPE-Z	ke	56,72	1,00	56,72	56,72	0,00	50,00%	28,36	jun 10	február 11
983	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oslané								0,00		
984	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce Návýše	hod	12,00	48,00	576,00	0,00	576,00	0,00%	0,00	jun 10	február 11
985	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný Materiál (z nosného materiálu)	%	253,96	3,00	761,87	761,87	0,00	50,00%	380,94	jun 10	február 11
986	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demonitáž existujúcich rozvodov	hod	12,00	32,00	384,00	384,00	0,00	50,00%	192,00	jun 10	február 11
987	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel Prídružených Výstavov (z montáží nosného materiálu)	%	136,05	5,00	695,26	695,26	0,00	50,00%	347,63	jun 10	február 11
988	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborné prehládka a skúška Elektroinštalácie	ks	480,00	1,00	480,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	jun 10	február 11
989	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz a likvidácia odpadu	ks	1200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	600,00	jun 10	február 11
990	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	W24 - 126 Majnák vestibulohrebných zariadení - Vzdúchovacia								0,00		
991	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV								0,00		
992	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné								0,00		
993	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Márnik izolácie tepelnej izolácie a ohybov priehli	m ²	3,73	0,93	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
994	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prídavné ošedý pásy ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m ²	39,79	0,93	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
995	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Márnik izolácie z PE, hr. 16-20 mm, vnút. priemer 30	m	2,51	0,93	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
996	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
997	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
998	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubice z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
999	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1000	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1001	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Márnik trubice z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 101-133	m	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1002	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1003	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1004	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Márnik trubice z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 140-167	m	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1005	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia potrubia ARMAFLEXAF typ AF-4 pre	m	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	február 11	február 11
1006	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun tlmiv. pre izoláciu tepelnú v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1007	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	722 - Ustredné kúrenie, strojnove								0,00		
1008	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (so zariadením) vzduchové	sub	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1009	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obnovov čerpadlo WKO RS 250 EM P410	ks	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1010	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obnovov čerpadlo WKO RS 250 EM P410	ks	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1011	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun tlmiv. pre strojnove v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1012	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	723 - VZT, rozvodné medené potrebie			0,00					0,00		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1013	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlažie z medených rúrok D 13x1,5 mm	m	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1014	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlažie z medených rúrok D 35x1,5 mm	m	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1015	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlažie z medených rúrok D 42x1,5 mm	m	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1016	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlažie z medených rúrok D 64x3,0 mm	m	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1017	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1018	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1019	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca pri montáži pre rozvody potrubia v objedoch výšky nad 6,05 - 24 m	%	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1020	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767 - VZT konštrukcie závesy			0,00					0,00		
1021	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a dodávka závesov pre vzť potrubia	kpl	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1022	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca hmotí pre vzť konštrukcie v objektov výšky nad 6 do 12 m	%	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1023	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M								0,00		
1024	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M Montáže vzduchotechnických zariadení								0,00		
1025	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora s basovým detailom + montáž skrin pre dvoj. IWB-V04 s max 240 LLT	ks	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1026	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Verhänger Vort Press 240 LLT s karavým upevnením a súpravou pre dvojitý strop	ks	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1027	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž VZT jednotky CAIR plus SX 064 064IVB	ks	1711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1028	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka vrátane regul. CAIR plus SX 064 0641VBV	ks	17115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1029	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž VZT jednotky CAIR plus SX 064 0661IVB	ks	1996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1030	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka vrát regul. CAIR plus SX 064 0661VBV	ks	19961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1031	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž VZT jednotky ATico 10 051VBV	ks	1305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1032	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka vrát regul. ATico 10 051VBV	ks	13055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1033	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž chladiča hydraul. modulu	ks	1754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1034	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chladič zdroj chladu vrátane osol. kónst. BMA0162A Dietyrall modül G4-M 170B-18-01	ks	17047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1035	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž Elekt. oarméno zinkovacia DEVATEC ELMC-ventilátor	ks	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1036	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrický pumpy zinkovacia DEVA TEC ELMC 20+prísušensvo	ks	2017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1037	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvodového ventilu EFF-150	ks	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1038	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odtokový ventil EFF-150	ks	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1039	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spevňovacie spojové potrubie do výšky 2 m	m	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1040	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Promieľe štruktúrne - trysky	ks	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1041	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štruktúrnej výšky IMOS-VP-2-1-325x1-25-R1	ks	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1042	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štruktúrne výšky IMOS-VP-2-1-425x1-25-R1	ks	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1043	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PK-170x315	ks	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1044	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarňa klapka IMOS-PK-170x315	ks	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1045	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PK-400x315	ks	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodžlacia	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1046	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prázdna klapka IMOS-PK-I 400x315	ks	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1047	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PK-I 300x200	ks	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1048	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarňa klapka IMOS-PK-I 355x200	ks	177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1049	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž požiarnej klapky IMOS-PK-I 200x200	ks	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1050	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarňa klapka IMOS-PK-I 200x200	ks	160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1051	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž límbu hliuku IMOS-THP 10-710x250x1500	ks	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1052	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Limáčik hliuku IMOS-THP 10-710x250-1500	ks	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1053	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž límbu hliuku IMOS-THP 10-500x250-1500	ks	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1054	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Limáčik hliuku IMOS-THP 10-500x250-1500	ks	192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1055	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž límbu hliuku IMOS-THP 10-710x250-1500	ks	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1056	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Limáčik hliuku IMOS-THP 10-710x250-1500	ks	365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1057	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž límbu hliuku IMOS-THP 10-500x250-1500	ks	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1058	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Limáčik hliuku IMOS-THP 10-600x400-1500	ks	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1059	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia prolidažová veľkosť 355x200	ks	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1060	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protilažová žalúzia veľkosť 355x200	ks	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1061	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia prolidažová veľkosť 250x150	ks	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1062	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protilažová žalúzia 250x150	ks	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1063	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia prolidažová veľkosť 400x315	ks	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1064	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protilažová žalúzia 400x315	ks	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1065	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žalúzia prolidažová veľkosť 710x315	ks	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1066	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protilažová žalúzia 710x315	ks	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1067	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky nepriezornej 325x125	ks	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1068	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverové mriežky nepreznorové 325x125- IMOS-DM	ks	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1069	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž gravit. mriežky GGR priem 110	ks	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1070	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gravitácia mriežka GGR priem 110	ks	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1071	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž gravit. mriežky GGR priem 160	ks	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1072	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gravitácia mriežka GGR priem 160	ks	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1073	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príručie pomoci z PVC veľkosť 60 D 300	m	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1074	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúly PVC-U kľučík s nadv. 150x 4,0x1000 vln. vln.	ks	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1075	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúly PVC-U kľučík s nadv. 125x 4,0x1000 vln. vln.	ks	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1076	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúly PVC-U kľučík s nadv. 150x 4,0x1000 vln. vln.	ks	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1077	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Matéria na výpomoc	%	1178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1078	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	1021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1079	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	1178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdrtvkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Časťom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1080	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné			0,00				0,00%	0,00		
1084	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nespecifikované práce	hod	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	jun 10	február 11
1082	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie do prevádzky	kpl	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1083	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jun 10	február 11
1084	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MCE - ostatné							0,00%	0,00		
1085	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž bowlingových dráh	kompl.	63500,00	1,00	63 500,00	44 500,00	19 000,00	50,00%	22 250,00	jun 10	február 11
1086	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Posteľ lôžko 1000x1600 buk dýha lakovaná (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	264,00	18,00	4 752,00	4 752,00	0,00	50,00%	2 376,00	jun 10	február 11
1087	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Roši lakový nasaviteľná luhosť (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	52,00	18,00	936,00	936,00	0,00	50,00%	468,00	jun 10	február 11
1088	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Matrac hotelový 120 kg nosnosť, obojstranný (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	124,00	18,00	2 232,00	2 232,00	0,00	50,00%	1 116,00	jun 10	február 11
1089	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nožný stôlok buk dýha lakovaná (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	76,00	18,00	1 368,00	1 368,00	0,00	50,00%	684,00	jun 10	február 11
1090	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Set súd. - 4 stoličky (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kompl.	396,00	9,00	3 564,00	3 564,00	0,00	50,00%	1 782,00	jun 10	február 11
1091	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police otvorená dýha lakovaná (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	168,00	27,00	4 536,00	4 536,00	0,00	50,00%	2 268,00	jun 10	február 11
1092	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa valčané posuvné dvere (účtovný súbor interiérové vybavenie)	m	394,00	18,00	7 092,00	7 092,00	0,00	50,00%	3 546,00	jun 10	február 11
1093	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa do kúpeľna lak (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	128,00	18,00	2 268,00	2 268,00	0,00	50,00%	1 134,00	jun 10	február 11
1094	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa pod umývadlo + zrkadlo lak (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kompl.	387,00	8,00	3 483,00	3 483,00	0,00	50,00%	1 741,50	jun 10	február 11
1095	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôlok konferenčný dýha lak kombináci sklo (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	134,00	9,00	1 206,00	1 206,00	0,00	50,00%	603,00	jun 10	február 11
1096	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stacia súprava rňová s traslom (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kompl.	1600,00	9,00	14 400,00	14 400,00	0,00	50,00%	7 200,00	jun 10	február 11
1097	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňová zoslava pod televízor dýha lak (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kompl.	408,00	18,00	7 344,00	7 344,00	0,00	50,00%	3 672,00	jun 10	február 11
1098	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenie recepas (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kompl.	1860,00	1,00	1 860,00	1 860,00	0,00	50,00%	840,00	jun 10	február 11
1099	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko odpočinkové (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	128,00	5,00	630,00	630,00	0,00	50,00%	315,00	jun 10	február 11
1100	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôlok do kaviarne a bowlingu (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	116,00	12,00	1 392,00	1 392,00	0,00	50,00%	696,00	jun 10	február 11
1101	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička do kaviarne a bowlingu (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	166,00	47,00	7 802,00	7 802,00	0,00	50,00%	3 901,00	jun 10	február 11
1102	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stôlok do kongresovej miestnosti (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	200,00	8,00	1 600,00	1 600,00	0,00	50,00%	800,00	jun 10	február 11
1103	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčná stolička do kongresovej miestnosti (účtovný súbor interiérové vybavenie)	kus	133,00	30,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%	1 995,00	jun 10	február 11
1104	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	713001 Nákup interiérového vybavenia	Audiovizuálna technika do kongresovej miestnosti	kompl.	6000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00%	3 000,00	jun 10	február 11
1105	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 5 mm - 22x6 pre dopn. voda	m	0,23	24,00	5,52	5,52	0,00	50,00%	2,76	jun 10	február 11
1106	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 28x9 pre UK	m	0,41	6,00	2,46	2,46	0,00	50,00%	1,23	jun 10	február 11
1107	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 35x9	m	0,55	18,00	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	jun 10	február 11
1108	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 42x9	m	0,60	54,00	32,40	32,40	0,00	50,00%	16,20	jun 10	február 11
1109	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 48x9	m	0,75	48,00	36,00	36,00	0,00	50,00%	18,00	jun 10	február 11
1110	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 60x9	m	1,00	18,00	18,00	18,00	0,00	50,00%	9,00	jun 10	február 11
1111	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 32x9 pre plast. potrub	m	0,50	12,00	6,00	6,00	0,00	50,00%	3,00	jun 10	február 11
1112	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 9 mm - 40x9 pre plast. potrub	m	0,55	20,00	11,00	11,00	0,00	50,00%	5,50	jun 10	február 11
1113	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice Tubolit DG-A hr. 30 mm - 80x30 -pre hydrant.	m	7,00	1,00	7,00	7,00	0,00	50,00%	3,50	jun 10	február 11

Rožpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	termín realizácie
												od	do
1114	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lep. izol. z PE vnút. priern. 22-70, vráti. pásook a spon.	m	2,45	201,00	492,45	492,45	0,00	50,00%	246,23	jun 10	február 11
1115	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmotí pre izolácie tepelné v objekt výšky do 12 m	%	1,40	6,21	8,69	8,69	0,00	50,00%	4,35	jun 10	február 11
1116	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	731 - Ústredné kúrenie, kotolne										
1117	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhř. agr. bez priprav. TUV	súbor	330,00	4,00	1 320,00	1 320,00	0,00	50,00%	660,00	jun 10	február 11
1118	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol závesa.kondenz THERM - 45 KD 13-45 kW zem. plyn	kus	1 902,00	4,00	7 608,00	7 608,00	0,00	50,00%	3 804,00	jun 10	február 11
1119	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odfah spalín koxiálí 80/125 l - 3,5m ,vráti. príruha koleno, prediž	kpl	250,45	4,00	1 001,80	1 001,80	0,00	50,00%	500,90	jun 10	február 11
1120	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mont. odľahu spelln- koxiálí 80/125	súbor	65,51	4,00	262,04	262,04	0,00	50,00%	131,02	jun 10	február 11
1121	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadica napúšťacie gumené pr. 16/23	m	2,38	10,00	23,80	23,80	0,00	50,00%	11,90	jun 10	február 11
1122	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie kotlov do prevádzky a odskúšanie	súbor	102,00	4,00	408,00	408,00	0,00	50,00%	204,00	jun 10	február 11
1123	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmotí pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	3,75	106,24	398,39	398,39	0,00	50,00%	199,19	jun 10	február 11
1124	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732 - Ústredné kúrenie, strojovna										
1125	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraul. vyrovnáveč dynam tlakov HVDT -1 - D 108	kpl	310,00	1,00	310,00	310,00	0,00	50,00%	155,00	jun 10	február 11
1126	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hydraul. vyrovnávača DN 100	kus	55,00	1,00	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	jun 10	február 11
1127	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientáčnych šiltkov	súbor	1,25	12,00	15,00	15,00	0,00	50,00%	7,50	jun 10	február 11
1128	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientáč. šiltok	kus	3,05	12,00	36,60	36,60	0,00	50,00%	18,30	jun 10	február 11
1129	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievačov vody stojat bivalent. do 500 L	súbor	46,72	2,00	93,44	93,44	0,00	50,00%	46,72	jun 10	február 11
1130	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravňa vody - LT 20 ,vráti vodomer, späť.klep uzatv. guľáky	súprava	354,00	1,00	354,00	354,00	0,00	50,00%	177,00	jun 10	február 11
1131	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor tlaku vlnovcový s reduk. 25 - 250 kpa	kus	128,95	1,00	128,95	128,95	0,00	50,00%	64,48	jun 10	február 11
1132	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž regulátora tlaku	kus	10,00	1,00	10,00	10,00	0,00	50,00%	5,00	jun 10	február 11
1133	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba Expanzomat Reflex N 35/3 - 35L	kus	34,09	2,00	68,18	68,18	0,00	50,00%	34,09	jun 10	február 11
1134	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž Expanzomat I 35 l	súbor	4,13	2,00	8,26	8,26	0,00	50,00%	4,13	jun 10	február 11
1135	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba Expanzomat Reflex N 80/6 - 80L	kus	75,00	1,00	75,00	75,00	0,00	50,00%	37,50	jun 10	február 11
1136	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž Expanzomat I 80 l	súbor	9,00	1,00	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	jun 10	február 11
1137	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka radiátorová priama VE 4300 3/4	kus	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00	50,00%	2,08	jun 10	február 11
1138	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka radiátorová priama VE 4300 1	kus	5,50	1,00	5,50	5,50	0,00	50,00%	2,75	jun 10	február 11
1139	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž šroubenia do G 1"	kus	1,99	2,00	3,98	3,98	0,00	50,00%	1,99	jun 10	február 11
1140	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadelí obehových špirál. DN 50	súbor	9,05	3,00	27,15	27,15	0,00	50,00%	13,58	jun 10	február 11
1141	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo UPS 32-55 160 - 230V	kus	292,54	2,00	585,08	585,08	0,00	50,00%	292,54	jun 10	február 11
1142	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo UPS 32-80 180 - 230 V	kus	313,00	1,00	313,00	313,00	0,00	50,00%	156,50	jun 10	február 11
1143	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie č.331 závit pozinkované DN 1"	kus	2,28	4,00	9,12	9,12	0,00	50,00%	4,56	jun 10	február 11
1144	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž šroubenia do G 1	kus	1,93	4,00	7,72	7,72	0,00	50,00%	3,86	jun 10	február 11
1145	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmotí pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,15	21,19	24,37	24,37	0,00	50,00%	12,18	jun 10	február 11
1146	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732-1 - Ústredné kúrenie, solárny systém										
1147	Aktivita č 1 - Výslabva penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž solárneho zariadenia -komplet	kpl	6 039,71	1,000	6 039,71	6 039,71	0,00	50,00%	3 019,85	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1148	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vertikál kolektor TS 300	kus	2 364,17	10,000	23 641,70	23 641,70	0,00	50,00%	11 820,85	jún 10	február 11
1149	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zoskruť.mont. súbor	kus	30,44	16,000	487,04	487,04	0,00	50,00%	243,52	jún 10	február 11
1150	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstruktúra upevň.seda na vodovar konštruk.	kpl	1 873,00	2,000	3 746,00	3 746,00	0,00	50,00%	1 873,00	jún 10	február 11
1151	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solár.inštaláčn.jednotka	kus	539,80	2,000	1 079,60	1 079,60	0,00	50,00%	539,80	jún 10	február 11
1152	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzná nádob.a 50L -10 bar	bal	179,70	2,000	359,40	359,40	0,00	50,00%	179,70	jún 10	február 11
1153	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplotosná kvapalina -THESOL -80 l	kpl	155,00	1,000	155,00	155,00	0,00	50,00%	77,50	jún 10	február 11
1154	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Absorpčný odplyňovač	kus	74,36	2,000	148,72	148,72	0,00	50,00%	74,36	jún 10	február 11
1155	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polisný ventil DN 15 - 6 bar	kus	10,84	2,000	21,68	21,68	0,00	50,00%	10,84	jún 10	február 11
1156	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AX anilox.vínovcové rúry s izoláciou	súb	312,00	2,000	624,00	624,00	0,00	50,00%	312,00	jún 10	február 11
1157	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prevleč.matica	kus	1,95	8,000	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	jún 10	február 11
1158	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárny regulátor	kus	134,21	2,000	268,42	268,42	0,00	50,00%	134,21	jún 10	február 11
1159	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojomie umiestnené vo výške do 12 m	%	1,50	365,869	548,80	548,80	0,00	50,00%	274,40	jún 10	február 11
1160	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
1161	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e z rúrok závit. bezošových bežných nízkotlak. DN 15	m	7,42	24,000	178,08	178,08	0,00	50,00%	89,04	jún 10	február 11
1162	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e z rúrok závit. bezošových bežných nízkotlak. DN 20	m	8,39	6,000	50,34	50,34	0,00	50,00%	25,17	jún 10	február 11
1163	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e z rúrok závit. bezošových bežných nízkotlak. DN 25	m	10,61	18,000	190,98	190,98	0,00	50,00%	95,49	jún 10	február 11
1164	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e z rúrok závit. bezošových bežných nízkotlak. DN 32	m	13,00	54,000	702,00	702,00	0,00	50,00%	351,00	jún 10	február 11
1165	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e z rúrok závit. bezošových bežných nízkotlak. DN 40	m	15,02	48,000	720,96	720,96	0,00	50,00%	360,48	jún 10	február 11
1166	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e z rúrok závit. bezošových bežných nízkotlak. DN 50	m	18,23	18,000	328,14	328,14	0,00	50,00%	164,07	jún 10	február 11
1167	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prip.l. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	2,74	2,000	5,48	5,48	0,00	50,00%	2,74	jún 10	február 11
1168	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prip.l. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	3,87	2,000	7,74	7,74	0,00	50,00%	3,87	jún 10	február 11
1169	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prip.l. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	7,28	4,000	29,12	29,12	0,00	50,00%	14,56	jún 10	február 11
1170	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prip.l. za zhotovenie prípojok z AL plast. 3/8 - 1/2"	kus	2,42	128,000	309,76	309,76	0,00	50,00%	154,88	jún 10	február 11
1171	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia a oceľ. rúrok závitových do DN 50	m	0,50	168,000	84,00	84,00	0,00	50,00%	42,00	jún 10	február 11
1172	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e plastlin. PE-RT spoj. lis. vrät.izol D 16x2	m	11,15	370,000	4 125,50	4 125,50	0,00	50,00%	2 062,75	jún 10	február 11
1173	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e plastlin. PE-RT spoj. lis. vrät.izol D 20x2	m	15,00	180,000	2 700,00	2 700,00	0,00	50,00%	1 350,00	jún 10	február 11
1174	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e plastlin. PE-RT spoj. lis. vrät.izol D 26x3	m	19,87	120,000	2 360,40	2 360,40	0,00	50,00%	1 180,20	jún 10	február 11
1175	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e plastlin. PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	24,51	12,000	294,12	294,12	0,00	50,00%	147,06	jún 10	február 11
1176	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubi.e plastlin. PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných plast.potrüb.vrát.kolien.T-kusov spojky-ostat.spotreb.mati.	m	26,99	20,000	539,80	539,80	0,00	50,00%	269,90	jún 10	február 11
1177	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	0,43	670,000	288,10	288,10	0,00	50,00%	144,05	jún 10	február 11
1178	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	0,51	32,000	16,32	16,32	0,00	50,00%	8,16	jún 10	február 11
1179	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	129,308	193,96	193,96	0,00	50,00%	96,98	jún 10	február 11
1180	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	734 - Ústredné kúrenie, armatúry										

Rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1181	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HEIM Vekolux dvoruk roh.	kus	23,64	51,000	1 205,64	0,00	0,00	50,00%	602,82	jun 10	február 11
1182	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vekoluxov	kus	2,51	51,000	128,01	0,00	0,00	50,00%	64,01	jun 10	február 11
1183	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka na piesk. rúrk. 16x2 - G-3/4"	kus	1,97	102,000	200,94	0,00	0,00	50,00%	100,47	jun 10	február 11
1184	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	i. adaptér AVK 01 3/4EK 1/2	kus	0,78	24,000	18,72	0,00	0,00	50,00%	9,36	jun 10	február 11
1185	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž šróbenia do G 1/2	kus	1,37	126,000	172,62	0,00	0,00	50,00%	86,31	jun 10	február 11
1186	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riad ventil V exakt. roh 1/2"	kus	10,73	12,000	128,76	0,00	0,00	50,00%	64,38	jun 10	február 11
1187	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,98	12,000	23,76	0,00	0,00	50,00%	11,88	jun 10	február 11
1188	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spiatočkový HERZ-RL-1, pítamý 1/2"	kus	5,76	12,000	69,12	0,00	0,00	50,00%	34,56	jun 10	február 11
1189	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,89	12,000	22,68	0,00	0,00	50,00%	11,34	jun 10	február 11
1190	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka na piesk. rúrk. 16x2 - G-3/4"	kus	1,97	24,000	47,28	0,00	0,00	50,00%	23,64	jun 10	február 11
1191	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž šróbenia do G 1/2	kus	1,25	24,000	30,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	jun 10	február 11
1192	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica termostat HEIM_WK	kus	20,03	51,000	1 021,53	0,00	0,00	50,00%	510,77	jun 10	február 11
1193	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica termostat HEIM_K biela	kus	20,03	12,000	240,36	0,00	0,00	50,00%	120,18	jun 10	február 11
1194	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž termostat. hlavíc	kus	0,71	63,000	44,73	0,00	0,00	50,00%	22,37	jun 10	február 11
1195	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzáver guľový FF páčka 1/2"	kus	2,48	5,000	12,40	0,00	0,00	50,00%	6,20	jun 10	február 11
1196	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzáver guľový FF páčka 1"	kus	5,99	9,000	53,91	0,00	0,00	50,00%	26,96	jun 10	február 11
1197	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kořutý guľové do DN 25	kus	3,15	14,000	44,10	0,00	0,00	50,00%	22,05	jun 10	február 11
1198	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzáver guľový FF páčka 5/4"	kus	9,00	15,000	135,00	0,00	0,00	50,00%	67,50	jun 10	február 11
1199	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzáver guľový voda FF páčka 6/4"	kus	19,28	2,000	38,56	0,00	0,00	50,00%	19,28	jun 10	február 11
1200	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzáver guľový FF páčka 2"	kus	26,13	2,000	52,26	0,00	0,00	50,00%	26,13	jun 10	február 11
1201	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kořutý guľové do DN 50	kus	6,04	19,000	114,76	0,00	0,00	50,00%	57,38	jun 10	február 11
1202	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. s prísluš. filter Y 1/2"	kus	2,07	1,000	2,07	0,00	0,00	50,00%	1,04	jun 10	február 11
1203	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,79	1,000	1,79	0,00	0,00	50,00%	0,90	jun 10	február 11
1204	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. s prísluš. filter Y 1"	kus	4,20	1,000	4,20	0,00	0,00	50,00%	2,10	jun 10	február 11
1205	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,50	1,000	2,50	0,00	0,00	50,00%	1,25	jun 10	február 11
1206	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. s prísluš. filter Y 5/4"	kus	8,35	1,000	8,35	0,00	0,00	50,00%	4,18	jun 10	február 11
1207	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	3,09	1,000	3,09	0,00	0,00	50,00%	1,55	jun 10	február 11
1208	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armat. s prísluš. filter Y 2"	kus	15,00	1,000	15,00	0,00	0,00	50,00%	7,50	jun 10	február 11
1209	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	5,36	1,000	5,36	0,00	0,00	50,00%	2,68	jun 10	február 11
1210	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil 1/2"	kus	1,12	1,000	1,12	0,00	0,00	50,00%	0,56	jun 10	február 11
1211	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,91	1,000	1,91	0,00	0,00	50,00%	0,96	jun 10	február 11
1212	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil 1"	kus	3,40	3,000	10,20	0,00	0,00	50,00%	5,10	jun 10	február 11
1213	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,77	3,000	8,31	0,00	0,00	50,00%	4,16	jun 10	február 11
1214	Aktivita č. 1 - Výslabva penzijnou v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil 5/4"	kus	5,08	5,000	25,40	0,00	0,00	50,00%	12,70	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1215	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	3,15	5,000	15,75	15,75	0,00	50,00%	7,88	jún 10	február 11
1216	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätňý ventil 2"	kus	8,52	1,000	8,52	8,52	0,00	50,00%	4,26	jún 10	február 11
1217	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	4,70	1,000	4,70	4,70	0,00	50,00%	2,35	jún 10	február 11
1218	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútý plynáca a vypúšťacie G 1/2	kus	5,69	9,000	51,21	51,21	0,00	50,00%	25,61	jún 10	február 11
1219	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	kus	7,07	8,000	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	jún 10	február 11
1220	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM - 1/2"	kus	41,66	1,000	41,66	41,66	0,00	50,00%	20,83	jún 10	február 11
1221	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2,00	1,000	2,00	2,00	0,00	50,00%	1,00	jún 10	február 11
1222	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM - 3/4"	kus	47,00	1,000	47,00	47,00	0,00	50,00%	23,50	jún 10	február 11
1223	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	2,38	1,000	2,38	2,38	0,00	50,00%	1,19	jún 10	február 11
1224	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM - 1"	kus	52,60	1,000	52,60	52,60	0,00	50,00%	26,30	jún 10	február 11
1225	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,63	1,000	2,63	2,63	0,00	50,00%	1,32	jún 10	február 11
1226	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačný ventil HERZ Stromax 4217 GM - 5/4"	kus	72,00	3,000	216,00	216,00	0,00	50,00%	108,00	jún 10	február 11
1227	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	3,00	3,000	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	jún 10	február 11
1228	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomery príložné DTP II -0-120° C- dod+ mont.	kus	14,76	10,000	147,60	147,60	0,00	50,00%	73,80	jún 10	február 11
1229	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery so spod. príp. 03313 pr. 160 roza. O-3 bar ,dod+mont. - vrát. prísluší manometr. kohut M 20x1.5 + srmýčka	kus	41,87	3,000	125,61	125,61	0,00	50,00%	62,81	jún 10	február 11
1230	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútí guľový MK 1 so zaistením - 68530200	kus	60,23	1,000	60,23	60,23	0,00	50,00%	30,12	jún 10	február 11
1231	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr MK G 1"	kus	3,74	1,000	3,74	3,74	0,00	50,00%	1,87	jún 10	február 11
1232	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepúšťací ventil DN 20	kus	48,12	1,000	48,12	48,12	0,00	50,00%	24,06	jún 10	február 11
1233	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykut.technika elektromagnet. ventil 2VE 16 DA ,DN 15	kus	70,06	1,000	70,06	70,06	0,00	50,00%	35,03	jún 10	február 11
1234	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,99	1,000	1,99	1,99	0,00	50,00%	1,00	jún 10	február 11
1235	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Návery s rúrk. závitom G 1/2	kus	5,90	24,000	141,60	141,60	0,00	50,00%	70,80	jún 10	február 11
1236	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmotí pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,30	50,034	15,01	15,01	0,00	50,00%	7,51	jún 10	február 11
1237	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termosl. ovládaním	kus	2,77	63,000	174,51	174,51	0,00	50,00%	87,26	jún 10	február 11
1238	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mont. teles 1-rad bez ov.KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	15,00	3,000	45,00	45,00	0,00	50,00%	22,50	jún 10	február 11
1240	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mont. teles 2-rad bez ov.KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	19,00	43,000	817,00	817,00	0,00	50,00%	408,50	jún 10	február 11
1241	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mont. teles 2-rad bez ov.KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	24,00	5,000	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	jún 10	február 11
1242	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesa panel. 1 radové, liak. skúšky teles vodou	kus	2,80	4,000	11,20	11,20	0,00	50,00%	5,60	jún 10	február 11
1243	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesa panel. 2 radové, liak. skúšky teles vodou	kus	4,66	48,000	223,68	223,68	0,00	50,00%	111,84	jún 10	február 11
1244	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád 10 VK 600x9500	kus	33,28	3,000	99,84	99,84	0,00	50,00%	49,92	jún 10	február 11
1245	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád 21VKP 500x800	kus	77,00	4,000	308,00	308,00	0,00	50,00%	154,00	jún 10	február 11
1246	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x9500	kus	52,30	3,000	156,90	156,90	0,00	50,00%	78,45	jún 10	február 11
1247	Aktivita č. 1 - Výslabva penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doakové Korád VKP 21K 600x6000	kus	74,98	1,000	74,98	74,98	0,00	50,00%	37,49	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie	termín realizácie
1246	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x0700	kus	81,79	2,000	163,58	163,58	0,00	50,00%	81,79	jun 10	február 11
1249	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x0900	kus	84,33	10,000	843,30	843,30	0,00	50,00%	421,65	jun 10	február 11
1250	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x0900	kus	110,00	4,000	440,00	440,00	0,00	50,00%	220,00	jun 10	február 11
1251	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x1000	kus	116,19	12,000	1 394,28	1 394,28	0,00	50,00%	697,14	jun 10	február 11
1252	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x1200	kus	129,05	2,000	258,10	258,10	0,00	50,00%	129,05	jun 10	február 11
1253	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x1500	kus	145,40	2,000	290,80	290,80	0,00	50,00%	145,40	jun 10	február 11
1254	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 21K 600x1600	kus	152,14	3,000	456,42	456,42	0,00	50,00%	228,21	jun 10	február 11
1255	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 22K 600x0700	kus	71,65	1,000	71,65	71,65	0,00	50,00%	35,83	jun 10	február 11
1256	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 22K 600x1000	kus	113,00	1,000	113,00	113,00	0,00	50,00%	56,50	jun 10	február 11
1257	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 22K 600x1200	kus	141,43	2,000	282,86	282,86	0,00	50,00%	141,43	jun 10	február 11
1258	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové Korád VKP 22K 600x1300	kus	146,00	1,000	146,00	146,00	0,00	50,00%	73,00	jun 10	február 11
1259	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurov. rebriky obl. Grenada KO- 450x 940	kus	35,00	9,000	315,00	315,00	0,00	50,00%	157,50	jun 10	február 11
1260	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurov. rebriky obl. Grenada KO- 450x 1335	kus	49,78	2,000	99,56	99,56	0,00	50,00%	49,78	jun 10	február 11
1261	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurov. rebriky obl. Grenada KO- 450x 1535	kus	49,78	1,000	49,78	49,78	0,00	50,00%	24,89	jun 10	február 11
1262	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika. Clasic súbor	kus	6,20	12,000	74,40	74,40	0,00	50,00%	37,20	jun 10	február 11
1263	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlak. skúšky teplej-vykur.rebrikov. vodou	kus	2,30	12,000	27,60	27,60	0,00	50,00%	13,80	jun 10	február 11
1264	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťacia zátka + OV zátka -Korad	sada	0,84	51,000	42,84	42,84	0,00	50,00%	21,42	jun 10	február 11
1265	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada drážkových Korad	sada	5,01	51,000	255,51	255,51	0,00	50,00%	127,76	jun 10	február 11
1268	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	738 - Ústredné kúrenie-vykurovacia skúška.vyregulovanie	hod	10,90	72,000	784,80	784,80	0,00	50,00%	392,40	jun 10	február 11
1269	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úradná vykurovacia skúška	hod									
1271	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739 - Ústredné kúrenie-závěsy,uložení										
1272	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěsy pre potrubie a uloženie Larf	sub	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00	50,00%	285,00	jun 10	február 11
1273	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	789 - Dokončovacie práce - nátery										
1275	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Colunáré										
1278	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení - Vzduchotechnika										
1279	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky PSV										
1280	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713 - Izolácie tepelné										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie	termín realizácie
								od	do				
1281	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie hr.20mm s hliníkovou povrchovou úpravou	m2	5,76	30,000	172,68	0,00	0,00	50,00%	86,34	jún 10	február 11
1282	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia hr.20mm s hliníkovou povrchovou úpravou	m2	19,19	30,000	575,64	0,00	0,00	50,00%	287,82	jún 10	február 11
1283	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie hr.10mm s hliníkovou povrchovou úpravou	m2	4,21	185,000	779,22	0,00	0,00	50,00%	389,61	jún 10	február 11
1284	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia hr.10mm s hliníkovou povrchovou úpravou	m2	14,04	185,000	2 597,40	0,00	0,00	50,00%	1 298,70	jún 10	február 11
1285	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž protipožiarnej izolácie s požiaromou odolnosťou do 30 minút	m2	9,97	40,000	398,76	0,00	0,00	50,00%	199,38	jún 10	február 11
1286	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna izolácia s odolnosťou do 30 minút	m2	33,23	40,000	1 329,12	0,00	0,00	50,00%	664,56	jún 10	február 11
1287	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž protipožiarnej izolácie s požiaromou odolnosťou do 15 minút	m2	8,56	100,000	856,40	0,00	0,00	50,00%	428,20	jún 10	február 11
1288	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protipožiarna izolácia s odolnosťou do 15 minút	m2	28,55	100,000	2 854,80	0,00	0,00	50,00%	1 427,40	jún 10	február 11
1289	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie medeného potrubia pre trubky do 35x1,5	m	2,35	52,000	121,94	0,00	0,00	50,00%	60,97	jún 10	február 11
1290	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia medeného potrubia pre trubky do 35 x 1,5	m	9,24	52,000	480,48	0,00	0,00	50,00%	240,24	jún 10	február 11
1291	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	733 - VZT, rozvodné medenné potrubie										
1292	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrok D 18x1,5 mm	m	17,55	20,000	350,92	0,00	0,00	50,00%	175,46	jún 10	február 11
1293	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z medených rúrok D 35x1,5 mm	m	44,30	32,000	1 417,54	0,00	0,00	50,00%	708,77	jún 10	február 11
1294	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,37	52,000	19,19	0,00	0,00	50,00%	9,59	jún 10	február 11
1295	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767 - VZT, konštrukcie - závesy										
1296	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a dodávka závesov pre vzi potrubia, spojovací a tesniaci materiál	kpl	5190,64	1,000	5 190,64	0,00	0,00	50,00%	2 595,32	jún 10	február 11
1297	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmoty pre vzi konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,10	51,906	57,10	0,00	0,00	50,00%	28,55	jún 10	február 11
1298	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21-M Elektromotáže - napojenie vzduchot.zariadení										
1299	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalácia - dodávka										
1300	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo žiarivkové, 2x36W, IP 44 stropné	ks	140,40	2,000	280,80	0,00	0,00	50,00%	140,40	jún 10	február 11
1301	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	úprava rozvádzača RH1	ks	449,29	1,000	449,29	0,00	0,00	50,00%	224,64	jún 10	február 11
1302	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalácia - nosný materiál										
1303	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	škátula KP 66	ks	2,81	2,000	5,62	0,00	0,00	50,00%	2,81	jún 10	február 11
1304	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	škátula KR 66	ks	1,64	1,000	1,64	0,00	0,00	50,00%	0,82	jún 10	február 11
1305	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skrinka OBO 1809	ks	51,48	1,000	51,48	0,00	0,00	50,00%	25,74	jún 10	február 11
1306	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vypínač jednopólový	ks	4,07	1,000	4,07	0,00	0,00	50,00%	2,04	jún 10	február 11
1307	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 230V/16A, biela	ks	4,59	4,000	18,34	0,00	0,00	50,00%	9,17	jún 10	február 11
1308	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dvojnásobný vodotrovny rámik	ks	1,78	2,000	3,56	0,00	0,00	50,00%	1,78	jún 10	február 11
1309	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	žľab 100x60mm	m	4,35	10,000	43,52	0,00	0,00	50,00%	21,76	jún 10	február 11
1310	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič CHR zž 10mm2	m	2,20	25,000	55,00	0,00	0,00	50,00%	27,50	jún 10	február 11
1311	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič CYA zž 6mm2	m	1,36	55,000	74,64	0,00	0,00	50,00%	37,32	jún 10	február 11
1312	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY-O 2Ax1,5mm2	m	0,52	5,000	2,58	0,00	0,00	50,00%	1,29	jún 10	február 11
1313	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Deve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	0,66	10,000	6,55	0,00	0,00	50,00%	3,28	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie	termín realizácia
1314	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY-J 3Cx2,5mm2	m	0,98	15,000	14,75	14,75	0,00	50,00%	7,37	jun 10	február 11
1315	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CXKE-R 3Cx1,5mm2	m	1,25	20,000	24,90	24,90	0,00	50,00%	12,45	jun 10	február 11
1316	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CXKE-R 5Cx1,5mm2	m	1,25	20,000	24,90	24,90	0,00	50,00%	12,45	jun 10	február 11
1317	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CXKE-R 3Cx2,5mm2	m	1,59	20,000	31,82	31,82	0,00	50,00%	15,91	jun 10	február 11
1318	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CXKE-R 5Cx2,5mm2	m	1,78	20,000	35,56	35,56	0,00	50,00%	17,78	jun 10	február 11
1319	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CXKE-R 5Cx10mm2	m	8,33	40,000	333,20	333,20	0,00	50,00%	166,60	jun 10	február 11
1320	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	žlab 70x40mm	m	2,48	30,000	74,40	74,40	0,00	50,00%	37,20	jun 10	február 11
1321	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorky bernard	ks	0,80	10,000	7,96	7,96	0,00	50,00%	3,98	jun 10	február 11
1322	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalácia - montážne práce										
1323	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo žiarivkové, 2x36W, IP 44 stropné	ks	7,394	2,000	14,79	14,79	0,00	50,00%	7,39	jun 10	február 11
1324	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	škafula KP 68	ks	1,076	2,000	2,15	2,15	0,00	50,00%	1,08	jun 10	február 11
1325	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	škafula KR 68	ks	2,106	1,000	2,11	2,11	0,00	50,00%	1,05	jun 10	február 11
1326	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	sitrínka OBO 1809	ks	3,978	1,000	3,98	3,98	0,00	50,00%	1,99	jun 10	február 11
1327	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	úprava rozvážača RH1	hod	7,956	10,000	79,56	79,56	0,00	50,00%	39,78	jun 10	február 11
1328	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vypínač jednopólový	ks	2,246	1,000	2,25	2,25	0,00	50,00%	1,12	jun 10	február 11
1328	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 230V/16A, biela	ks	2,714	2,000	5,43	5,43	0,00	50,00%	2,71	jun 10	február 11
1330	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY/CXKE 2x1,5mm2	m	0,702	5,000	3,51	3,51	0,00	50,00%	1,76	jun 10	február 11
1331	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY/CXKE 3x1,5mm2	m	0,702	25,000	17,55	17,55	0,00	50,00%	8,78	jun 10	február 11
1332	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY/CXKE 5x1,5mm2	m	0,702	20,000	14,04	14,04	0,00	50,00%	7,02	jun 10	február 11
1333	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY/CXKE 3x2,5mm2	m	0,796	35,000	27,86	27,86	0,00	50,00%	13,93	jun 10	február 11
1334	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CYKY/CXKE 5x2,5mm2	m	0,796	20,000	15,92	15,92	0,00	50,00%	7,96	jun 10	február 11
1335	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel CXKE-R C5x10mm2	m	2,106	40,000	84,24	84,24	0,00	50,00%	42,12	jun 10	február 11
1336	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorky bernard a SP	ks	3,229	10,000	32,29	32,29	0,00	50,00%	16,15	jun 10	február 11
1337	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vodič CYA/CHR do 16mm2	m	0,889	80,000	71,12	71,12	0,00	50,00%	35,56	jun 10	február 11
1338	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	0,328	35,000	11,48	11,48	0,00	50,00%	5,74	jun 10	február 11
1339	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ukončenie káblov do 0x16mm2	ks	3,978	2,000	7,96	7,96	0,00	50,00%	3,98	jun 10	február 11
1340	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž žlabu	m	3,276	40,000	131,04	131,04	0,00	50,00%	65,52	jun 10	február 11
1341	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	sektacie práce	hod	6,692	10,000	66,92	66,92	0,00	50,00%	33,46	jun 10	február 11
1342	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
1343	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	810,02	0,030	24,30	24,30	0,00	50,00%	12,15	jun 10	február 11
1344	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	strainé	%	801,02	0,050	40,05	40,05	0,00	50,00%	20,03	jun 10	február 11
1345	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	obstarávacia prídržka	%	810,02	0,100	81,00	81,00	0,00	50,00%	40,50	jun 10	február 11
1346	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revizna správa	hod	19,00	15,000	285,00	285,00	0,00	50,00%	142,50	jun 10	február 11
1347	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Delve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M - SUMARNE PRÁCE A DODÁVKY PRE ZAR1, ZAR.2, ZAR.3, ZAR.4, ZAR.5										

P. č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie	termín realizácie
1348	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M1 - Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení pre Zariadenie 1	ks	26,37	11,000	290,03	290,03	0,00	50,00%	145,01	jun 10	február 11
1349	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora s časovým dobehom a spätnou klapkou + mont. súpr. pre dvoj.strop.	ks	262,55	9,000	2 362,96	2 362,96	0,00	50,00%	1 181,48	jun 10	február 11
1350	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Axiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou + mont. súpr. pre dvoj.strop. V=240m3/k	ks	205,92	2,000	411,84	411,84	0,00	50,00%	205,92	jun 10	február 11
1351	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Axiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou + mont. súpr. pre dvoj.strop. V=50m3/k	ks	183,36	3,000	550,09	550,09	0,00	50,00%	275,05	jun 10	február 11
1352	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubného odsávacieho ventilátora s príslušenstvom (limit hluku spätná klapka)	ks	611,44	3,000	1 834,32	1 834,32	0,00	50,00%	917,16	jun 10	február 11
1353	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávací ventilátor s príslušenstvom (limit hluku, spätná klapka)	ks	41,81	2,000	83,62	83,62	0,00	50,00%	41,81	jun 10	február 11
1354	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilačnej turbíny do priemeru 200	ks	23,03	1,000	23,03	23,03	0,00	50,00%	11,51	jun 10	február 11
1355	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačná turbínka 200	ks	121,21	1,000	121,21	121,21	0,00	50,00%	60,61	jun 10	február 11
1356	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačná turbínka 100	ks	5,73	12,000	68,74	68,74	0,00	50,00%	34,37	jun 10	február 11
1357	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ianierového ventilu do priemeru 200	ks	18,30	10,000	182,99	182,99	0,00	50,00%	91,50	jun 10	február 11
1358	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 200	ks	23,03	2,000	46,05	46,05	0,00	50,00%	23,03	jun 10	február 11
1359	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 100	ks	6,58	24,000	157,92	157,92	0,00	50,00%	78,96	jun 10	február 11
1360	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky nepreporoznej 325x125	ks	29,65	24,000	711,67	711,67	0,00	50,00%	355,84	jun 10	február 11
1361	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepreporoznej 325x125	ks	6,27	8,000	50,15	50,15	0,00	50,00%	25,08	jun 10	február 11
1362	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky nepreporoznej 225x125	ks	26,94	8,000	215,50	215,50	0,00	50,00%	107,75	jun 10	február 11
1363	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepreporoznej 225x125	ks	3,77	102,000	384,23	384,23	0,00	50,00%	192,12	jun 10	február 11
1364	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 200, 35% tvaroviek	brn	12,55	102,000	1 280,30	1 280,30	0,00	50,00%	640,15	jun 10	február 11
1365	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 200	brn	12,55	102,000	1 280,30	1 280,30	0,00	50,00%	640,15	jun 10	február 11
1366	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M2 - Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení pre Zariadenie 2										
1367	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž klimatizačnej jednotky do potrubia so vzduchovým výkonom 6600m3/h s kompl.reguláciou	seada	1 601,98	1,000	1 601,98	1 601,98	0,00	50,00%	800,99	jun 10	február 11
1368	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klimatizačná jednotka do potrubia so vzduchovým výkonom 6600m3/h s kompletnou reguláciou	seada	16 526,19	1,000	16 526,19	16 526,19	0,00	50,00%	8 263,10	jun 10	február 11
1369	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vonkajšej kondenzačnej jednotky s chladiacim výkonom 23kW	ks	4 837,63	1,000	4 837,63	4 837,63	0,00	50,00%	2 418,81	jun 10	február 11
1370	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia kondenzačná jednotka s chladiacim výkonom 23kW	ks	3 901,62	1,000	3 901,62	3 901,62	0,00	50,00%	1 950,81	jun 10	február 11
1371	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž limitča hluku do potrubia o rozmere 1600x500/1000, šírka limitčačnej vložky 200-4ks	ks	93,00	2,000	186,00	186,00	0,00	50,00%	93,00	jun 10	február 11
1372	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Limitč hluku do potrubia o rozmere 1600x500/1000, šírka limitčačnej vložky 200-4ks	ks	281,29	2,000	562,57	562,57	0,00	50,00%	281,29	jun 10	február 11
1373	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž protišľachovej záclanky o rozmere 1225x1000 s rámičkom a so šírom	ks	184,64	2,000	369,27	369,27	0,00	50,00%	184,64	jun 10	február 11
1374	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protišľachová záclanka o rozmere 1225x1000 s rámičkom a so šírom	ks	147,47	2,000	294,94	294,94	0,00	50,00%	147,47	jun 10	február 11
1375	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prívodnej výškej výšky o veľkosti 600 a reguláciou a horizontálnym napojením	ks	32,14	12,000	385,72	385,72	0,00	50,00%	192,86	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožitia	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie	termín realizácie
1376	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodná vlnivá výuska o veľkosti 600 s reguláciou a horizontálnym napojením	ks	106,99	12,000	1 283,83	1 283,83	0,00	50,00%	641,92	jun 10	február 11
1377	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvodnej výusky o rozmere 400x200 s reguláciou	ks	17,69	12,000	212,29	212,29	0,00	50,00%	106,15	jun 10	február 11
1378	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvodná výuska o rozmere 400x200 s reguláciou	ks	59,16	12,000	709,87	709,87	0,00	50,00%	354,94	jun 10	február 11
1378	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lanterového ventilu do priemeru 200 priemeru 200	ks	5,73	5,000	28,64	28,64	0,00	50,00%	14,32	jun 10	február 11
1380	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 200	ks	18,30	5,000	91,50	91,50	0,00	50,00%	45,75	jun 10	február 11
1381	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 560, 35% tvaroviek	bm	7,16	98,000	701,68	701,68	0,00	50,00%	350,84	jun 10	február 11
1382	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 560, 35% tvaroviek	bm	27,10	98,000	2 655,51	2 655,51	0,00	50,00%	1 327,75	jun 10	február 11
1383	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 355, 35% tvaroviek	bm	5,41	139,000	751,30	751,30	0,00	50,00%	375,65	jun 10	február 11
1384	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 355, 35% tvaroviek	bm	18,02	139,000	2 504,50	2 504,50	0,00	50,00%	1 252,25	jun 10	február 11
1385	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohybnej flexy hadice do priemeru 250	bm	0,70	36,000	25,27	25,27	0,00	50,00%	12,64	jun 10	február 11
1386	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexa hadica o priemeru 250	bm	2,39	30,000	71,61	71,61	0,00	50,00%	35,81	jun 10	február 11
1387	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexa hadica o priemeru 160	bm	1,73	2,000	3,46	3,46	0,00	50,00%	1,73	jun 10	február 11
1388	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexa hadica o priemeru 100	bm	1,52	4,000	6,08	6,08	0,00	50,00%	3,03	jun 10	február 11
1389	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhranného vzduchotechnického potrubia, do 90% tvaroviek	m2	9,27	90,000	833,94	833,94	0,00	50,00%	416,97	jun 10	február 11
1390	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stvorhranné vzduchotechnické potrubie, do 40% tvaroviek	m2	54,93	90,000	4 944,06	4 944,06	0,00	50,00%	2 472,03	jun 10	február 11
1391	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M3 - Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení pre Zariadenie 3										
1392	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž klimatizačnej jednotky do potrubia so vzduchovým výkonom 1000m3/h s komplet.reguláciou	sada	1 321,09	1,000	1 321,09	1 321,09	0,00	50,00%	660,55	jun 10	február 11
1393	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klimatizačná jednotka do potrubia so vzduchovým výkonom 1000m3/h s komplet.reguláciou	sada	11 068,79	1,000	11 068,79	11 068,79	0,00	50,00%	5 534,39	jun 10	február 11
1394	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vontajnej kondenzačnej jednotky s chladiacim výkonom 5,2kW	ks	555,99	1,000	555,99	555,99	0,00	50,00%	278,00	jun 10	február 11
1395	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vontajšia kondenzačná jednotka s chladiacim výkonom 5,2kW	ks	1 668,91	1,000	1 668,91	1 668,91	0,00	50,00%	834,45	jun 10	február 11
1396	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmieča hluku do potrubia o 400/1000	ks	59,53	1,000	59,53	59,53	0,00	50,00%	29,77	jun 10	február 11
1397	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmáč hluku do potrubia o 400/1000	ks	198,72	1,000	198,72	198,72	0,00	50,00%	99,36	jun 10	február 11
1398	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvodnej výusky o rozmere 325x75 s reguláciou	ks	10,90	7,000	76,27	76,27	0,00	50,00%	38,13	jun 10	február 11
1399	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvodná výuska o rozmere 325x75 s reguláciou	ks	36,32	7,000	254,22	254,22	0,00	50,00%	127,11	jun 10	február 11
1400	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lanterového ventilu do priemeru 200 priemeru 160	ks	5,73	14,000	80,19	80,19	0,00	50,00%	40,10	jun 10	február 11
1401	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 160	ks	20,97	3,000	62,90	62,90	0,00	50,00%	31,45	jun 10	február 11
1402	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový prírodný ventil s nástavcom o priemeru 160	ks	20,97	3,000	62,90	62,90	0,00	50,00%	31,45	jun 10	február 11
1403	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový prírodný ventil s nástavcom o priemeru 125	ks	19,10	8,000	152,76	152,76	0,00	50,00%	76,38	jun 10	február 11
1404	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 225, 35% tvaroviek	bm	3,77	95,000	357,87	357,87	0,00	50,00%	178,93	jun 10	február 11
1405	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 225	bm	12,55	95,000	1 192,44	1 192,44	0,00	50,00%	596,22	jun 10	február 11
1406	Aktivita č. 1 - Výstavba penziónu v Dajve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohybnej flexy hadice do priemeru 250	bm	0,70	32,000	22,46	22,46	0,00	50,00%	11,23	jun 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavčkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1407	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemere 160	bm	1,73	12,000	20,78	20,78	0,00	50,00%	10,39	jún 10	február 11
1408	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemere 125	bm	1,63	20,000	32,58	32,58	0,00	50,00%	16,29	jún 10	február 11
1409	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvornramenného vzduchotechnického potrubia, do 40% tvaroviek	m2	9,27	40,000	370,64	370,64	0,00	50,00%	185,32	jún 10	február 11
1410	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvornramenné vzduchotechnické potrubie, do 40% tvaroviek	m2	34,31	40,000	1 372,20	1 372,20	0,00	50,00%	686,10	jún 10	február 11
1411	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M4 - Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení pre Zariadenia 4										
1412	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž klimatizačnej jednotky do potrubia so vzduchovým výkonom 5800m3/h s komplet.reguláciou	seďa	1 601,98	1,000	1 601,98	1 601,98	0,00	50,00%	800,99	jún 10	február 11
1413	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klimatizačná jednotka do potrubia so vzduchovým výkonom 5800m3/h s kompletnou reguláciou	seďa	17 429,07	1,000	17 429,07	17 429,07	0,00	50,00%	8 714,53	jún 10	február 11
1414	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž limiča hluku do potrubia o rozmere 1200x500/1000, šírka límiacej vložky 200-3ka	ks	93,00	2,000	186,00	186,00	0,00	50,00%	93,00	jún 10	február 11
1415	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Limič hluku do potrubia o rozmere 1200x500/1000, šírka límiacej vložky 200-3ka	ks	126,92	2,000	253,85	253,85	0,00	50,00%	126,92	jún 10	február 11
1416	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prívodnej výustky o rozmere 500x225 s reguláciou	ks	17,69	8,000	141,53	141,53	0,00	50,00%	70,76	jún 10	február 11
1417	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodná výustka o rozmere 500x225 s reguláciou	ks	62,90	8,000	503,20	503,20	0,00	50,00%	251,60	jún 10	február 11
1418	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lanterového ventilu, do priemeru 200	ks	5,73	5,000	28,64	28,64	0,00	50,00%	14,32	jún 10	február 11
1419	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s následcom o priemeru 200	ks	20,97	1,000	20,97	20,97	0,00	50,00%	10,48	jún 10	február 11
1420	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový prívodný ventil s následcom o priemeru 200	ks	20,97	1,000	20,97	20,97	0,00	50,00%	10,48	jún 10	február 11
1421	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s následcom o priemeru 160	ks	20,97	3,000	62,90	62,90	0,00	50,00%	31,45	jún 10	február 11
1422	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky nepriezornej 325x125	ks	6,58	2,000	13,16	13,16	0,00	50,00%	6,58	jún 10	február 11
1423	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepriezorová 325x125	ks	29,65	2,000	59,31	59,31	0,00	50,00%	29,65	jún 10	február 11
1424	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 560, 30% tvaroviek	bm	7,16	10,000	71,60	71,60	0,00	50,00%	35,80	jún 10	február 11
1425	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 560, 35% tvaroviek	bm	27,10	10,000	270,97	270,97	0,00	50,00%	135,49	jún 10	február 11
1426	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 355, 35% tvaroviek	bm	5,41	25,000	135,13	135,13	0,00	50,00%	67,56	jún 10	február 11
1427	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 355, 35% tvaroviek	bm	18,02	25,000	450,45	450,45	0,00	50,00%	225,23	jún 10	február 11
1428	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvornramenného vzduchotechnického potrubia, do 40% tvaroviek	m2	9,27	40,000	370,64	370,64	0,00	50,00%	185,32	jún 10	február 11
1429	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvornramenné vzduchotechnické potrubie, do 40% tvaroviek	m2	34,31	40,000	1 372,20	1 372,20	0,00	50,00%	686,10	jún 10	február 11
1430	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohybnej flexo hadice do priemeru 250	bm	0,70	5,000	3,51	3,51	0,00	50,00%	1,76	jún 10	február 11
1431	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemere 200	bm	1,92	2,000	3,84	3,84	0,00	50,00%	1,92	jún 10	február 11
1432	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemere 160	bm	1,73	5,000	8,66	8,66	0,00	50,00%	4,33	jún 10	február 11
1433	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24-M5 - Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení pre Zariadenie 5										
1434	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž klimatizačnej jednotky do potrubia so vzduchovým výkonom 1650m3/h s kompl.reguláciou	seďa	1 321,18	1,000	1 321,18	1 321,18	0,00	50,00%	660,59	jún 10	február 11
1435	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klimatizačná jednotka do potrubia so vzduchovým výkonom 1650m3/h s kompletnou reguláciou	seďa	14 620,85	1,000	14 620,85	14 620,85	0,00	50,00%	7 310,43	jún 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1436	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmiča hluku do potrubia o rozmere 600x315/1000, šírka tlmiacej vložky 100-3ks	ks	93,02	2,000	186,04	186,04	0,00	50,00%	93,02	jun 10	február 11
1437	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmič hluku do potrubia o rozmere 600x315/1000, šírka tlmiacej vložky 100-3ks	ks	126,92	2,000	253,85	253,85	0,00	50,00%	126,92	jun 10	február 11
1438	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lanierového ventilu do priemeru 200	ks	5,73	21,000	120,29	120,29	0,00	50,00%	60,14	jun 10	február 11
1439	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 200	ks	18,30	4,000	73,20	73,20	0,00	50,00%	36,60	jun 10	február 11
1440	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový prírodný ventil s nástavcom o priemeru 200	ks	18,30	6,000	109,79	109,79	0,00	50,00%	54,90	jun 10	február 11
1441	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 160	ks	20,97	4,000	83,87	83,87	0,00	50,00%	41,93	jun 10	február 11
1442	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový prírodný ventil s nástavcom o priemeru 160	ks	20,97	4,000	83,87	83,87	0,00	50,00%	41,93	jun 10	február 11
1443	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tanierový odsávací ventil s nástavcom o priemeru 100	ks	23,03	3,000	69,08	69,08	0,00	50,00%	34,54	jun 10	február 11
1444	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do priemeru 280, 35% tvaroviek	bm	4,69	58,000	272,25	272,25	0,00	50,00%	136,13	jun 10	február 11
1445	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové pozinkované potrubie do priemeru 280, 35% tvaroviek	bm	16,89	58,000	979,62	979,62	0,00	50,00%	489,81	jun 10	február 11
1446	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhranného vzduchotechnického potrubia, do 40% tvaroviek	m2	9,27	40,000	370,64	370,64	0,00	50,00%	185,32	jun 10	február 11
1447	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie, do 40% tvaroviek	m2	34,31	40,000	1 372,20	1 372,20	0,00	50,00%	686,10	jun 10	február 11
1448	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohybnej flexo hadice do priemeru 250	bm	0,70	7,000	4,91	4,91	0,00	50,00%	2,46	jun 10	február 11
1449	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemeru 200	bm	1,92	10,000	19,19	19,19	0,00	50,00%	9,60	jun 10	február 11
1450	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemeru 160	bm	1,73	8,000	13,86	13,86	0,00	50,00%	6,93	jun 10	február 11
1451	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná flexo hadica o priemeru 100	bm	1,52	2,000	3,03	3,03	0,00	50,00%	1,52	jun 10	február 11
1452	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné										
1453	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalácia materiálu pre MaR	sada	1 300,00	4,000	5 200,00	5 200,00	0,00	50,00%	2 600,00	jun 10	február 11
1454	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikované práce	hod	10,00	40,000	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	jun 10	február 11
1455	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedenie do prevádzky, zaregistrovanie, odskúšanie, zaškolenie obsluhy	kpl	1 900,00	4,000	7 600,00	7 600,00	0,00	50,00%	3 800,00	jun 10	február 11
1456	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SKúšobná prevádzka	hod	10,63	24,000	255,12	255,12	0,00	50,00%	127,56	jun 10	február 11
1457	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava	%	3,60	1 136,75	4 092,28	4 092,28	0,00	50,00%	2 046,14	jun 10	február 11
1458	Aktivita č 1 - Výstavba penziónu v Detve	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vzť potrubia v objektoch	%	1,10	46,99	51,69	51,69	0,00	50,00%	25,85	jun 10	február 11

996 652,75 973 483,33 23 369,42

486 741,67

