

**DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO**

č. obj.: R-8076/2010-345/2010 č. zhot.: 11/2010

Na realizáciu stavebných prác na akcii

*„REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV TU VO ZVOLENE SO ZAMERANÍM NA
VYBUDOVANIE IKT A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE OBJEKTOV – II. ETAPA“-
Modernizácia a rekonštrukcia prednáškových miestností PD1 a PL1*

uzatvorenej dňa 20.09.2010
a zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1 zo dňa 16.11.2010 a
Dodatkom č.2 zo dňa 28.12.2010 a
Dodatkom č.3 zo dňa 28.1.2011
(ďalej len „zmluva o dielo“)

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
Zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

**Čl. I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo :	ul. T.G. Masaryka 24 , 960 53 Zvolen
Štatutárny orgán :	prof. Ing. Ján Tuček CSc., rektor TU vo Zvolene
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor TU vo Zvolene
vo veciach technických:	Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
IČO :	00397 440
DIČ :	2020474808
IČ DPH :	SK 2020474808
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu :	
Registrácia :	TU vo Zvolene zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov +421 45 5206 111, Fax.: +421 45 5322 053
Číslo tel.:	
e-mail :	molnar@vsid.tuzvo.sk

Zhotoviteľ:	OMOSS spol. s r.o.
Sídlo podnikania :	Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Štatutárny orgán :	Marek Hutko - konateľ
IČO:	36390151
DIČ:	2020129430
IČ DPH :	SK2020129430
Bankové spojenie:	VÍIR a s. Trstená
Číslo účtu :	
Kontakt:	043/5393 300, 301
e-mail:	omoss@omoss.sk
Registrácia :	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12032/L

Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa predmetná zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne :

Čl. II. Predmet dodatku - zmeny a doplnky

Podľa čl. X. bodu 4 Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 20.09.2010 a zmenenej a doplnenej Dodatkom č.1 zo dňa 16.11.2010, Dodatkom č.2 zo dňa 28.12.2010 a Dodatkom č. 3 zo dňa 28.1.2011, sa predmetná zmluva mení a dopĺňa nasledovne :

V čl. III. Doba plnenia:

sa mení bod 1. takto :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne : **do 21.03.2011.**

a dopĺňa sa bod 1.1 takto:

K predĺženiu doby plnenia týmto Dodatkom č.4 dochádza z dôvodu, že subdodávateľ zhotoviteľa na dodávku katedry a lavíc opätovne nespĺnil ani náhradný termín dodávky a realizácie a je schopný katedru a lavice dodať len v marci 2011.

V čl. IV. Cena:

sa mení bod 1. takto :

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazu výmer vo výzve na predloženie ponuky pri verejnom obstarávaní. Rozpočet je prílohou č.1 a 2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 4 a je zosúladený so štruktúrou rozpočtu a zmluvou o NFP uzavretou medzi objednávatelom a Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU Bratislava. Cena sa upravuje v časti DPH vzhľadom na zvýšenie DPH z 19% na 20%, a to zákonom č.490/2010 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2011 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, a to nasledovne :

Cena diela bez DPH :	274 257,89 Eur
DPH vo výške 20% :	54 851,58 Eur
Cena diela s DPH :	329 109,47 Eur

Slovom : Tristodvadsaťdeväťtisícstodevät Eur a štyridsaťsedem centov s DPH.

**ČI.III.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých každý je originálom a z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku č. 4 sa oboznámili a na znak súhlasu ho podpísali.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú :

Príloha č.1 pod názvom : Rozpočet – prednášková miestnosť PD1
a Príloha č.2 pod názvom : Rozpočet – prednášková miestnosť PL1, ktorými sa nahrádzajú doterajšie Prílohy č. 1 a 2 priložené k Zmluve o dielo č. obj.:R-8076/2010-345/2010, č. zhot. : č. 11/2010 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 20.09.2010.

4. Tento dodatok č. 4 vrátane príloh č. 1 a 2 sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo špecifikovanej v záhlaví.

Vo Zvolene dňa 25. FEB. 2011

V Trstenej dňa 24.02.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :




prof. Ing. Ján Tuček CSc., rektor






Marek Hutko, konateľ

OMOSS UH, Ušadská 679/15,
spol. s r.o. 028 01 TRSTENÁ
IČO: 36390151
DIČ: 2020129430, IČ DPH: SK2020129430



Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor
osoba zodpovedná vo veciach zmluvných



Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
osoba zodpovedná vo veciach technických

PRÍLOHA č. 1

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia objektov TU vo ZV so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov -II.ETAPA-Modern.a rekonštr.-prednáš.miestn. P

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - stavebná časť	107 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 141,98
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - zdravotníka	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	259,17
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - bústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - elektroinštalácia	26 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,63
Celkom bez DPH :	137 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	137 016,07
			DPH	20% z	137 016,07	27 403,21
			DPH	0% z	0,00	0,00
Celkom s DPH :						164 419,28

K. J. O. S. S. S. (U. O. v. s. k. a. 029/15)
 s p o l . s r o v . (O. I. I. R. S. T. F. E. N. A)
 IČO: 36390331
 IČD: 51.20.10.101 45-00-01-001-0

PRÍLOHA č. 2

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Rekonštrukcia objektov TU vo ZV so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov -II.ETAPA-Modern.a rekonštr.-prednáš.miestn. P

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - stavebná časť	107 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 141,98
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - stavebná časť	106 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 966,20
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - zdravotnícka	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	259,17
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - zdravotnícka	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - ústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - ústredné vykurovanie	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,29
Objekt: SO-01 Prednášková miestnosť PDI - elektroinštalácia	26 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703,63
Objekt: SO-02 Prednášková miestnosť PL1 - elektroinštalácia	27 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,74
Celkom bez DPH :	274 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	274 257,89
DPH				20% z	274 257,89	54 851,58
DPH				0% z	0,00	0,00
Celkom s DPH :						329 109,47


 Ing. J. ŠŠS
 spol. s r. o.
 DIČ: 2020129430, IČ: 47118123456789