

A

# **Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo  
č. SE-OVO-177-030/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na  
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom“**

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

**V čl. I. sa mení a dopĺňa bod 1.1. a znie nasledovne:**

---

**1.1. Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Mgr. Ján Lazar**  
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

**Ing. Martina Hrnčiarová**  
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických:

**npor. Ing. Martina Kutlíková**  
**kpt. Ing. Miroslav Rýdži**  
**mjr. Ing. Rastislav Koleda**  
**por. Ing. Peter Masopust**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

032/ 744 51 89, 032/ 744 14 51

fax:

032/ 744 10 17

**1.2. Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**Z d r u ž e n i e**

**EURO-BUILDING, a.s.**

Družstevná 2, 831 04 Bratislava

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK 2020339211

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1009/B

a

**Energia stavebníctvo financovanie, a.s.**

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

IČO: 35723041

DIČ: 2020267788

IČ DPH: SK 2020267788

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1461/B

V zastúpení:

**Ing. Miloš Stopka** – predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

**Ing. Miloš Stopka** – predseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických:

**Ing. Adriana Laciaková**

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu:

2629740152/1100

tel. a fax:

02/ 524 445 17, 02/ 524 445 18

Čl. III.  
ČAS PLNENIA

**V čl. III. sa mení a dopĺňa bod 3.1. a znie nasledovne:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

**Začiatok doby plnenia** : dňom podpísania Dodatku k Zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: Z2214022008501)

**Koniec doby plnenia** : do 12 mesiacov od začiatku doby plnenia

Čl. V.  
CENA ZA DIELO

**V čl. V. sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:**

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**505 085,15 EUR**

slovom: päťstopäťtisícosemdesiatpäť 15/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH .....	420 904,29	€
DPH 20% .....	84 180,86	€
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>505 085,15</b>	<b>€</b>

Z toho: ZRN bez DPH

5.1.1. SO 01 – Hlavný objekt .....	351 818,93	€
5.1.2. SO 02 – Prístavba .....	37 870,20	€
5.1.3. SO 03 – Spevnené plochy .....	8 327,57	€
5.1.4. SO 04 – Rekonštrukcia kanalizačnej siete .....	16 489,79	€
5.1.5. SO 05 – Prístrešok pre dieselagregát .....	3 532,80	€

VRN bez DPH

5.1.6. Kompletizačná činnosť .....	500,00	€
------------------------------------	--------	---

**Ostatné bez DPH**

5.1.7. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác .....	850,00	€
5.1.8. vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou .....	60,00	€
5.1.9. vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou .....	105,00	€
5.1.10 zabezpečenie rozboru pitnej vody .....	150,00	€
5.1.11 dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu .....	1 200,00	€
5.1.12 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) .....	0,00	€

**Čl. VI.  
PLATOBNÉ PODMIENKY**

**V čl. VI. sa mení bod 6.1. a znie nasledovne:**

---

- 6.1. Faktúry podľa čl. VI. bod 6.3. a 6.4. tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne  
Štefánikova 20, 911 49 Trenčín  
IČO: 36127647  
DIČ: 2021643107  
IČ DPH: SK 2021643107  
Číslo účtu: 7000368077/8180  
7000169481/8180 pre neoprávnené náklady zo špecifikácie v prílohe č. 2.

**V čl. VI. sa mení bod 6.6. a znie nasledovne:**

- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zdržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-177-030/2010 zo dňa 29. 10. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-177-030/2010 zo dňa 29. 10. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky tohto dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V Bratislave dňa  
za objednávateľa

27. 10. 2011

V Bratislave dňa  
za zhotoviteľa

---

**Mgr. Ján LAZAR**  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR

---

**Ing. Miloš STOPKA**  
predseda predstavenstva  
EURO-BUILDING, a.s.

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ①