

Tabuľka č. 2b)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Kontroloval:	Fekete
Meno:	Zoltan
Dátum:	18.9.2012
Podpis:	

Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu vyplňa len biele bunky

Stĺpec "Korekcia" vyplňa PPA v prípade že bola vykonaná korekcia, elektronicky III

Výdavky projektu v EUR (na 2 desatiné miesta)	2013				Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
	1.štvtrok	2.štvtrok	3.štvtrok	4.štvtrok			
1.Oprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2.Neoprávnené výdavky spolu			2 213,13		2 213,13		2 213,13
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	0,00	152 213,13	0,00	152 213,13	0,00	152 213,13

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR (na 2 desatiné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	2013				Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa predkladateľa projektu	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekci v EUR
				1.štvtrok	2.štvtrok	3.štvtrok	4.štvtrok				
SO 1 Slnac obilia + elektrifikácia	117 581,25	1,00	117 581,25			117 581,25			0,00	117 581,25	
SO 2 Spevnená plocha	11 716,86	1,00	11 716,86			11 716,86			0,00	11 716,86	
SO 3 Oplotenie	14 918,15	1,00	14 918,15			14 918,15			0,00	14 918,15	
SO 4 Požiarna stupa	3 249,66	1,00	3 249,66			3 249,66			0,00	3 249,66	
SO 5 1 kV prípojka	2 534,08	1,00	2 534,08			2 534,08			0,00	2 534,08	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00	0,00	

20