



4302/2011

D o d a t o k č. 52
k zmluve o dielo č. 14-802/97
na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR“

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
zastúpená: Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

d o d a t o k č. 52

tohto znenia:

a) Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k nej
Zmluvné údaje

Zmluvné strany dojednávajú zrušenie termínu dokončenia diela dohodnutého v dodatku č. 48 k zmluve a dojednávajú predĺženie lehoty výstavby diela **do 12/2011**.

d) Zmluvné podmienky zvláštne a všeobecné

V súlade s ust. bodu 44.1 Zmluvných podmienok všeobecných zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi náklady na prevádzku zariadenia staveniska a poistenie diela za dobu predĺženia výstavby, t.j. za dobu od 1.1.2011 do ukončenia diela, vo výške:

Mesačne		
- zariadenie staveniska objednávateľa	bez DPH	2 055,9697 €
- zariadenie staveniska zhotoviteľa	bez DPH	6 599,6291 €
- poistenie stavby	bez DPH	7 434,0000 €

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

Spolu za každý mesiac	bez DPH DPH 20% spolu s DPH	16 089,5988 € <u>+ 3 217,9198 €</u> 19 307,5186 €
Celkom za 12 mesiacov	bez DPH DPH 20% spolu s DPH	193 075,1856 € <u>+38 615,0371 €</u> 231 690,2227 €

Cena SO 000-00 Všeobecná položka sa upravuje nasledovne:

Zmluvná cena objektu od 1.1.2009 po doplnku č. 10	bez DPH	900 853,5395 €
zmena ceny – doplnok č. 11	bez DPH	<u>193 075,1856 €</u>
Zmluvná cena objektu spolu po doplnku č. 11	bez DPH	1 093 928,7251 €

Cena diela sa zvyšuje o náklady na prevádzku ZS a poistenie diela za predĺženie času výstavby o 12 mesiacov, t.j. o:

bez DPH	193 075,1856 €
DPH 20%	<u>38 615,0371 €</u>
spolu s DPH	231 690,2227 €

a celková zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrt'roku 2010 (posledná úprava dodatok č. 51)	84 189 212,15 €	13 934 342,83 €	98 123 554,98 €
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 52	193 075,1856 €	38 615,0371€	231 690,2227 €
Zmluvná cena diela spolu po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrt'roku 2010 (posledná úprava dodatok č. 52)	84 382 287,34 €	13 934 342,83 €	98 355 245,21 €

a bude upravená podľa ust.čl. 68.2 Doplnujúcich ustanovení k zmluve o dielo, v súlade s dohodou v dodatku č. 16. DPH bude účtovaná v zmysle zákona č.222/2004 Z.z.o DPH, v znení platnom v čase účtovania.

Náklady na ZS a poistenie diela budú fakturované v roku 2011 mesačne vo výške vyčíslených a odsúhlasených „EON“ za I. štvrt'rok 2010 predložených zhotoviteľom. Rozdiely, zohľadňujúce skutočne vynaložené náklady budú vyčíslené a doúčtované štvrt'ročne. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

Dodatkom č. 52 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 52 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. 03. 2011

V Žiline, dňa 28.2.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 - 3