

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-161-29/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na
realizáciu akcie:

„Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“



Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

npor. Ing. Janka Gashi
kpt. Ing. Miroslav Rýdzi
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

055/6001 322

fax:

055/6322 942

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

KREŽ spol. s r.o.
Jesenského 374
061 01 Spišská Stará Ves

V zastúpení:

Jozef Kromka - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Jozef Kromka - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Michal Čokina

Bankové spojenie:

VUB, a.s., Spišská Stará Ves

Číslo účtu:

2066598251/0200

IČO:

36 451 771

DIČ:

2020021190

IČ DPH:

SK2020021190

tel.:

052/418 14 31, 0903 612 750

fax:

052/418 14 33

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10824/P



Čl. V.

CENA ZA DIELO

V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

474 141,20 EUR

slovom: štyristosedemdesiatštyritisícstoštyridsaťjeden EUR a dvadsať centov

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	395 809,56	€
DPH 19% zo základu 83 027,12 €	15 775,15	€
DPH 20% zo základu 312 782,44 €	62 556,49	€
cena celkom vrátane DPH	474 141,20	€

z toho: ZRN

5.1.1. SO 01 - administratíva a garáže.....	364 035,64	€
5.1.2 SO 02 - vonkajšie plochy.....	29 027,92	€

VRN

5.1.3 Kompletizačná činnosť	0	€
-----------------------------------	---	---

Ostatné

5.1.4 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	255,00	€
5.1.5 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	43,00	€
5.1.6 zabezpečenie rozboru pitnej vody	133,00	€
5.1.7 dodania energetického certifikátu podľa vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.....	1.850,00	€
5.1.8 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000Z.z.....	465,00	€

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V čl. VI. sa mení bod 6.1 a znie nasledovne:

- 6.1. Faktúry podľa čl. VI. bod 6.3 a 6.4 tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Komenského 52, 040 01 Košice
IČO: 35542543
DIČ: 2021645593
Číslo účtu : 7000368501/8180
7000169035/8180 (bežný výdavkový účet)



V čl. VI. sa mení bod 6.6 a znie nasledovne:

- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „*kolaudačnú pozastávku*“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-161-29/2010 zo dňa 14. 09. 2010 zostávajú nezmenené.


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-161-29/2010 zo dňa 14. 09. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky tohto dodatku.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V Bratislave dňa 15 -03- 2011

za objednávateľa



Mgr. Ján LAZAR
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR



za zhotoviteľa

KREŽ S.R.O.
JESENSKÉHO 374 -1-
061 01 SPIŠSKÁ STARÁ VES




Jozef Kromka
konateľ
KREŽ, s.r.o.

Zmena rozmerov keramickej dlažby a obkladov


R.č.	Kód položky	Názov položky	Pôvodný rozmer [mm]	Požadovaný rozmer [mm]
112	771271105	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických protiklzných schodiskových stupňov veľ. 150 x 150 mm	150x150	300x300
113	5976455100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 IIa	150x150	300x300
114	771441014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200x100 mm	200x100	300x100
115	5976398100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 IIa	200x100	300x100
116	771441034	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých veľ. 200x100mm	200x100	300x100
117	5976398100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 IIa	200x100	300x100
118	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	200x200	300x300
119	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom veľ. 200x200x11	200x200	300x300
132	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	150x150	200x250
133	5978209000	Obkladačky pórovínové dvojfarebné hladké glazúra špeciálna A 150x150 Ia	150x150	200x250
136	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm - sokel m.č. 129, 130, 131	300x200	300x300
137	5976411000	Dlaždice keramické hladké s lesklým povrchom 200x300x8 2 Ia	300x200	300x300

V Bratislave dňa 15 -03- 2011
za objednávateľa

za zhotoviteľa


Mgr. Ján LAZAR
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR


KREŽ S.R.O.
HESENSKÉHO 374 -1-
SPIŠSKÁ STARÁ VES


JOZEF KRŮMKA
konateľ
KREŽ, s.r.o.