

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4005/2010-SSM-OIV

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2010, uzatvorený podľa §536 a násł. Obchodného zákonníka  
„ Pošta Bratislava 23 – Slovnaft – stavebné úpravy“

---

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** Slovenská pošta a.s.  
Sídlo: Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  
Kontaktné miesto: Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35,  
814 20 Bratislava  
Menom spoločnosti: Ing. Rita Tornyaiová – riaditeľka financií a správy majetku  
Ing. Peter Marciš – riaditeľ sekcie správy majetku  
na základe poverenie predstavenstva SP a.s., podľa  
podpisového poriadku č.j.OS – 03
- Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Ing. Anna Maľová – odborný referent odd. investičnej výstavby  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK 2021879959  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava  
Číslo účtu: 8402012/ 0200  
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. č. 803/S
- 1.2. Zhotoviteľ:** FKL a brat, spol. s r.o.  
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice  
Zastúpený: František Krchňavý - konateľ
- Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných: František Krchňavý - konateľ  
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:  
Bankové spojenie: UniCredit Bank.  
Číslo účtu: 6616724-004/1111  
IČO: 31104266  
DIČ: 2020419104  
IČ DPH: SK2020419104  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.Sro, vložka č. 127/N

V článku II., sa ods.2.1.nahrádza týmto znením

### ČI. II. PREDMET ZMLUVY

2.1.

a) Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby:

„ Pošta Bratislava 23 – Slovnaft – stavebné úpravy“

Podľa zmluvne dohodnutých podmienok podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov, požiadaviek stanovených v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby a to:

Evidenčné číslo zmluvy: 1112/2010, 1



## 1. Stavebné riešenie

- Búracie práce
- Vybudovanie nových sadrokartónových priečok
- Vybudovanie vnútorných omietok, malieb
- Dodávka a montáž dverí
- Vybudovanie podláh
- Vybudovanie podhľadu
- Dodávka a montáž pletivových stien
- Dodávka a montáž žalúzií

## 2. Požiarna ochrana

- Dodávka a montáž stabilných hasiacich prístrojov
- Dodávka a montáž tabuliek únikového východu
- Dodávka a montáž požiarneho hydrantu

## 3. Zdravotechnika

- Vybudovanie vnútorného vodovodu
- Vybudovanie vnútornej kanalizácie
- Dodávka a montáž zariadení predmetov

## 4. Vzduchotechnika

- Dodávka a montáž kompletnej vzduchotechniky a klimatizácie

## 5. Vykurovanie

- Dodávka a montáž vykurovacích telies s príslušenstvom
- Vybudovanie rozvodov vykurovania
- Dodávka a montáž armatúr
- Dodávka a montáž izolácií potrubí
- Nátery potrubí

## 6. Rozvody slaboprúdu

- Dodávka a montáž rozvodov slaboprúdu
- Dodávka a montáž slaboprúdových zásuviek
- Dodávka a montáž Racku s plnou výbavou

## 7. Vybudovanie silnoprúdových rozvodov, osvetlenie

- Vybudovanie rozvodov silnoprúdu
- Dodávka a montáž sietí
- Dodávka a montáž zásuviek a vypínačov
- Dodávka a montáž rozvádzača

b) predmetom plnenia tejto zmluvy sú aj navyše práce a dodávky, vzniknuté počas výstavby, podľa súpisu prác a dodávok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto dodatku:

### Navyše práce

#### Elektromontáže

- Výroba opálu na svetelný box 300 x 60 cm
- Výroba polepu dverí
- Demontáž svetelného boxu a výstrčí
- Inštalácia a montáž svetelného boxu, výstrčí a polepu dverí

V čl. IV sa ods. 4.1. nahrádza týmto znením:

## ČI. IV. ČAS PLNENIA

4.1.

a/ Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II odst.2.1 písm. a) sú nasledovné:  
začatie prác: 11. týždeň/2011  
ukončenie prác: do konca 12.týždňa/2011

b/ Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II odst.2.1 písm. b) sú nasledovné  
ukončenie prác: do dvoch týždňov od podpísania tohto dodatku

V článku V., sa odst. 5.1. nahrádza týmto znením:

## ČI. V. CENA ZA DIELO

5.1.

a/ Podľa ustanovení Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č. 513/1991 Zb. bola dohodnutá cena za dielo podľa čl. II, ods. 2.1., písm. a/ tejto zmluvy vo výške

Cena bez DPH: 80 995,00 EUR  
slovom: osemdesiattisícdeväťstodevät'desiatpäť euro

V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v čl.II. bode 2.1 písm. a) tejto zmluvy

b/ Za dodávky a práce v rozsahu podľa čl. II, ods. 2.1., písm. b/ tejto zmluvy sa stanovuje cena dohodou podľa Zákona č.18/1996 Z.z, naväzujúcich predpisov a ponuky zhotoviteľa, a to pevná cena /bez DPH/ :

cena bez DPH: 2 164,01 EUR  
slovom : dvetisícstošesťdesiatštyri euro a jeden cent

V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v čl. II, ods. 2.2., písm. b/ tejto zmluvy

**Cena za celé dielo vrátane prác navyše predstavuje sumu bez DPH: 83 159,01 €  
slovom: osemdesiattritisícstopäť'desiatdeväť euro a jeden cent**

V článku X. sa ods. 10.3. a ods. 10.5 nahrádzajú týmto znením

## ČI. X . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejňovanie zmlúv v registri sa nepovažuje za porušenie ani za

Evidenčné číslo zmluvy: 1112/2010 3

ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri

10.5.. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ

V ostatných ustanoveniach sa zmluva o dielo nemení a zostáva v platnosti.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 13.03.2011

V Bratislave dňa: 04.03.2011

FRANZIŠKA KRCHŇAVÝ  
Konateľka  
038 532 0419  
038 532 0419

.....  
Ing. Ríta Tornyaiová  
riadielka financií a správy majetku  
SP, a.s.

.....  
František Krchňavý  
konateľ

FKL a brat s r.o.  
Mierdosievna 21, 956 11 Ludanice  
Slovenská republika  
IČO: 42 56 10 IPRH SK2020418104  
Tel: 038 532 0419, Fax: 038 532 0419

.....  
Ing. Peter Marciš  
riadiel sekcie správy majetku  
SP, a.s.