

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie projektových prác na stavbe:

I/50 Lučenec – križovatka Vidiná (DSP, DRS, DP a AD)

Číslo objednávateľa: Z-604/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 2365/2009

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach realizácie:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel./Fax:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 74 23 Banská Bystrica

Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania

Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú výstavbu

Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4343210, 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.
2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č.
86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Právna forma:

Tel./Fax:

E-mail:

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Ing. Michal Dúbravský

Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol

Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov

113542973/7500

17085501

SK2020518027

spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P

051/7463695, 7463699

ispo@ispo.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Článok II Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 17. 7. 2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z-604/6231/2009 a číslo zhotoviteľa: 2365/2009 (ďalej len „Zmluva“), obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie DSP, DRS, DP a AD pre stavbu:

„I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“.

2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1. Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:

6.1 V zmysle tohto dodatku a na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **22,31 €**

| REKAPITULÁCIA | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena vrátane DPH |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| Celková cena diela | 29.617,36 € | 5.627,30 € | 35.244,66 € |
| Vykonaná fakturácia - DSP | - 24.294,68 € | - 4.615,99 € | - 28.910,67 € |
| Vykonaná fakturácia - DP, DRS | - 3.091,64 € | - 587,41 € | - 3.679,05 € |
| Zostatok z ceny diela k 31. 12. 2010 - cena výkonu AD | 2.231,04 € | 423,90 € | 2.654,94 € |

| Zostatok z ceny diela k 1. 1. 2011 | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena vrátane DPH |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| - cena výkonu AD | 2.231,04 € | 446,21 € | 2.677,25 € |

Článok IV Záverečné ustanovenia

4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

4.4 Dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

V Prešove, dňa 31. 1. 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti