

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie projektových prác na stavbe:

I/72 Tisovec, časť Píla, dažďová kanalizácia (DÚR, DSP v podrobnostiach DRS, DP a AD)

Číslo objednávateľa: Z-754/2009/6231

Číslo zhotoviteľa: 2381/2009

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 74 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
vo veciach realizácie: Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú výstavbu
vo veciach technických: Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Tel./Fax: 048/4343210, 048/4143424
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008
- d'alej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Michal Dúbravský
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
vo veciach technických: Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
Bankové spojenie: 113542973/7500
Číslo účtu: 17085501
IČO: SK2020518027
IČ DPH: spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P
Právna forma: 051/7463695, 7463699
Tel./Fax: ispo@ispo.sk
E-mail:

d'alej len „zhotoviteľ“

Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 18. 11. 2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z-754/2009/6231 a číslo zhotoviteľa: 2381/2009 (ďalej len „Zmluva“), obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie DÚR, DSP v podrobnostiach DRS, DP a AD pre stavbu:
„I/72 Tisovec, časť Píla, dažďová kanalizácia“.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1. Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:

6.1 V zmysle tohto dodatku a na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **19,92 €**.

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena vrátane DPH
Celková cena diela	62.147,74 €	11.808,07 €	73.955,81 €
Vykonaná fakturácia - DÚR	- 12.310,56 €	- 2.339,01 €	- 14.649,57 €
Vykonaná fakturácia - DSP	- 45.151,00 €	- 8.578,69 €	- 53.729,69 €
Vykonaná fakturácia - DP, DRS	- 2.694,18 €	- 511,89 €	- 3.206,07 €
Zostatok z ceny diela k 31. 12. 2010 - cena výkonu AD	1.992,00 €	378,48 €	2.370,48 €

Zostatok z ceny diela k 1. 1. 2011	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vrátane DPH
- cena výkonu AD	1.992,00 €	398,40 €	2.390,40 €

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

V Prešove, dňa 31. 1. 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti