

# **Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo  
č. SE-OVO-77-053/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na  
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia hasičskej stanice Komárno“**

Čl. I.  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**V čl. I. sa mení a dopĺňa bod 1.1. a 1.2. a znie nasledovne:**

**1.1. Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Mgr. Ján Lazar**  
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR  
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010  
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Martina Hrnčiarová**  
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

**por. Ing. Tibor Šovčík**  
**kpt. Ing. Miroslav Rýdzi**  
**mjr. Ing. Rastislav Koleda**  
**por. Ing. Peter Masopust**  
Štátna pokladnica Bratislava

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

037/6416212

fax:

037/6584872

**1.2. Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**FORA-STAV, s.r.o.**  
Hledíková 3  
942 01 Šurany

V zastúpení:

**Ing. Igor Foltín** – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Igor Foltín** – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

**Mgr. Dušan Rampášek**  
**Vladimír Porovčák**

Bankové spojenie:

VÚB, a. s. Šurany

Číslo účtu:

2216676754/0200

IČO:

36673749

DIČ:

2022238713

IČ DPH:

SK2022238713

tel.:

035/6507777

fax:

035/6507778

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo:18612/N

**Čl. V.**  
**CENA ZA DIELO**

**V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:**

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**820 369,54 EUR**

slovom: osemstodvadsaťtisícristošesťdesiatdeväť a 54/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH .....	686 165,75	€
DPH 19% zo základu 302 935,39 € .....	57 557,72	€
DPH 20% zo základu 383 230,36 € .....	76 646,07	€
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>820 369,54</b>	<b>€</b>

Z toho: **ZRN** (bez DPH)

5.1.1. SO 01 – Rekonštrukcia hasičskej stanice v Komárne		
5.1.2.     • A – Nadstavba hasičskej stanice .....	264 697,07	€
5.1.3.     • B – Rekonštrukcia hasičskej stanice.....	394 553,30	€
5.1.4.     • C – Vybavenie objektu.....	21 915,38	€

**VRN** (bez DPH)

5.1.5. Kompletizačná činnosť .....	500,00	€
------------------------------------	--------	---

**Ostatné** (bez DPH)

5.1.6. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác .....	500,00	€
5.1.7. vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou .....	500,00	€
5.1.8. zabezpečenie rozboru pitnej vody.....	500,00	€
5.1.9. dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu .....	2 000,00	€
5.1.10. zabezpečenie dočasného dopravného značenia	500,00	€
5.1.11. Zabezpečenie spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) .....	500,00	€

**Čl. VI.**  
**PLATOBNÉ PODMIENKY**

**V čl. VI. sa mení bod 6.6 a znie nasledovne:**

- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

**Čl. IX.**  
**SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

**V čl. IX. sa mení bod 9.8 a znie nasledovne:**

- 9.8. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený Ing. Marián Husár.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-77-053/2010 zo dňa 5.5.2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-77-053/2010 zo dňa 5.5.2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky tohto dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

---

**Mgr. Ján LAZAR**  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR

---

**Ing. Igor FOLTÍN**  
konateľ spoločnosti  
FORA-STAV, s.r.o.