

**OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU**

Ziadať vyplniť ten biely bunky

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyplňa MAS	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Stĺpec "Korekcia" vyplňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta)	2014				Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok			
1.Oprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	64 862,44	64 862,44	0,00	64 862,44
2.Neoprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	12 972,49	12 972,49		12 972,49
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	0,00	0,00	77 834,93	77 834,93	0,00	77 834,93

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desiatin miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	2014				Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vyplňa MAS resp. PPA)	Suma po korekcii v EUR
				1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok				
Realizácia stavebného diela			0,00					0,00			0,00
Práce a dodávky HSV			0,00					0,00			0,00
Zemné práce	7 368,58	1,00	7 368,58	0,00	0,00	0,00	7 368,58	7 368,58	0,00	0,00	7 368,58
Zakladanie	5 300,16	1,00	5 300,16	0,00	0,00	0,00	5 300,16	5 300,16	0,00	0,00	5 300,16
Zvislé a kompletne konštrukcie	24 388,15	1,00	24 388,15	0,00	0,00	0,00	24 388,15	24 388,15	0,00	0,00	24 388,15
Komunikácie	22 635,18	1,00	22 635,18	0,00	0,00	0,00	22 635,18	22 635,18	0,00	0,00	22 635,18
Rúrové vedenie	1 224,00	1,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie	3 946,37	1,00	3 946,37	0,00	0,00	0,00	3 946,37	3 946,37	0,00	0,00	3 946,37



**OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU  
SLUŽBY EXTERNÉHO MANAŽMENTU**

Výpíňa MAS	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Výpíňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Žiadateľ vypíňa ten biely bunky  
Súpev "Korekcia" vypíňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta)	2014				Rek spolu	Korekcia	Rek upr.
	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok			
1. Oprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
2. Neoprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)	2014				Spolu	Korekcia pre konečného príjemateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vypíňa MAS resp. PPA)	Suma po korekciách v EUR
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrťrok				
Externý projektový manažment	3 700,00	1,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
			0,00			0,00		0,00

**PRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU**

Vyplňa MAS	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyplňa PPA (vyhodnocovateľ OVP)	
Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Stípeć "Korekcia" vyplňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

2015

idateľ vyplňa len biele bunky

výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta)

	1.štvrtrok	2.štvrtrok	3.štvrtrok	4.štvrtrok	Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
Oprávené výdavky spolu	0,00	24 525,61	0,00	0,00	24 525,61	0,00	24 525,61
Neoprávené výdavky spolu					0,00		0,00
<b>Celkové výdavky spolu (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,61</b>

2015

**tozpis oprávených výdavkov**

	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrtrok	2.štvrtrok	3.štvrtrok	4.štvrtrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vyplňa MAS resp. PPA)	Suma po korekcii v EUR
plynifikácia			0,00					0,00		0,00	0,00
Zdravotechnika - plynovod	2 545,10	1,00	2 545,10		2 545,10			2 545,10		0,00	2 545,10
Konštrukcie doplnkové kovové	152,58	1,00	152,58		152,58			152,58		0,00	152,58
Dokončovacie práce - nátery	50,00	1,00	50,00		50,00			50,00		0,00	50,00
Ostatné	177,00	1,00	177,00		177,00			177,00		0,00	177,00
Vykurovanie			0,00					0,00		0,00	0,00
Izolácie tepelné	39,51	1,00	39,51		39,51			39,51		0,00	39,51
Ústredné kúrenie, kotolne	7 033,75	1,00	7 033,75		7 033,75			7 033,75		0,00	7 033,75
Ústredné kúrenie, strojovne	348,40	1,00	348,40		348,40			348,40		0,00	348,40
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 761,95	1,00	4 761,95		4 761,95			4 761,95		0,00	4 761,95
Ústredné kúrenie, armatúry	2 589,97	1,00	2 589,97		2 589,97			2 589,97		0,00	2 589,97
Ústredné kúrenie vykurovacie telesá	5 843,15	1,00	5 843,15		5 843,15			5 843,15		0,00	5 843,15

2015											
rozpis opravných výdavkov											
(v EUR na 2 desatiné miesta)											
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola pre konečného prijímateľa - prekladateľa projektu	Korekcia (vyplna MAS resp. PPA)	Suma po korekcii v EUR
konštrukcie doplnkové kovové	337,70	1,00	337,70		337,70			337,70		0,00	337,70
Dokončovacie práce - nátery	214,50	1,00	214,50		214,50			214,50		0,00	214,50
Ostatné práce	432,00	1,00	432,00		432,00			432,00		0,00	432,00