

Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 420/2009

uzatvorený medzi:

Mandant **SR - Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 z 22.5.2008

Osoby oprávnené na rokovanie:

- Vo veciach technických: Eva Škvarková – odborný zamestnanec pre majetkové vzťahy
- Vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania

Číslo telefónu/faxu:

(ďalej ako „**Mandant**“)

a

Mandatár **ARDIS, a.s.**
Sídlo: Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 056 189
DIČ: 202 006 5212
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici: odd. Sa, vložka č. 710/S
Osoba oprávnená na podpis: **Mgr. Miroslav Vrban** - predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
Číslo telefónu/faxu:

(ďalej ako „**Mandatár**“ a spolu s Mandantom len „**Zmluvné strany**“)

v nasledovnom znení:

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2009 Mandátnu zmluvu, dňa 29.07.2009 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve, dňa 09.02.2010 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve, dňa 17.06.2010 Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve, dňa 22.12.2010 Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve, dňa 20.4.2011 Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve, dňa 12.7.2011 Dodatok č.6 k Mandátnej zmluve, dňa 09.03.2012 Dodatok č.7 k Mandátnej zmluve a dňa 06.12.2012 Dodatok č.8 k Mandátnej zmluve (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa Mandatár zaviazal, že pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu vykoná majetkovoprávne vysporiadanie stavby:

„I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica, III.Etapa“.

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli v súvislosti s ustanoveniami článku II odsek 5 na **zmene článku II odsek 1** Zmluvy tak, že sa predlžuje termín II.etapy zápis novovzniknutých parciel na LV

v prospech SR – SSC do 30.06.2015, nakoľko úplné ukončenie činnosti je podmienené zápisom porealizačného geometrického plánu do katastra nehnuteľností.

V zmysle tejto zmeny bude **znenie čl. II ods. 1** v nasledovnom znení:

„1. Mandatár začne plniť svoj záväzok po podpise tejto zmluvy a zaväzuje sa ukončiť predmetné majetkovoprávne vysporiadanie v lehote do:

- *Zápis novovzniknutých parciel na LV v prospech SR – SSC – II. etapa – 30.06.2015“*

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Mandatár súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy.
4. Tento dodatok je uzatvorený na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré si ho pozorne preštudovali, jeho obsahu porozumeli a jeho obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Žiari nad Hronom dňa

V Bratislave dňa _____

Za Mandatára
ARDIS, a.s.:

Za Mandanta
SR – Slovenská správa ciest :

Mgr. Miroslav Vrban
predseda predstavenstva

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava