

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo, uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác na zákazke

Rekonštrukcia výťahu v AB SSC IVSC Banská Bystrica

Číslo objednávateľa: **894/6240/2010**

Číslo zhotoviteľa: **G3SP1912**

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

1.1 Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	:	Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 74 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. Jana Semanová - vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných vzťahov
technických:	:	Ing. Vladimír Šolc, Danica Jablonská
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000135433/8180
IČO	:	00 33 28
DIČ	:	2021067785
E-mail, Tel./Fax	:	jana.semanova@ssc.sk 048/4343206, 4343214, 048/4143424
Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ	:	OTIS Výťahy, spol. s r.o.
Sídlo	:	Rožňavská 2, 830 00 Bratislava 3
Zastúpený	:	Ing. Ladislav Zeman , konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	:	Michal Strieš, obchodný riaditeľ
technických	:	Stanislav Bednárík, riaditeľ realizácií
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu	:	1144768056/0200
IČO	:	35683929
DIČ	:	2020322964
IČO DPH	:	SK 2020322964
Tel./Fax	:	0905625223
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo 10405/B

ďalej len „zhotoviteľ“

Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16.12.2010 zmluvu číslo objednávateľa 894/6240/2010 a číslo zhotoviteľa G3SP1912, obsahom ktorej je uskutočnenie stavebných prác pre zákazku „Rekonštrukcia výťahu v AB SSC IVSC Banská Bystrica“ (ďalej len „Zmluva“).

- 2.2 Vzhľadom na tú skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20% prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.2. Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:
- 5.2 Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky zhotoviteľa (zákazka s nízkou hodnotou) a novelou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	43 148,57 €
DPH 19%	0,00 €
DPH 20%	8 629,71 €
Cena celkom s DPH	51 778,28 €

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku.
- 4.2 Zmeny dohodnuté v tomto dodatku nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v dodatku sa nepovažujú za dôverné.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy č. 894/6240/2010 zo dňa 16.12.2010 zostávajú naďalej v plnom rozsahu v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....
Ladislav Zeman - konateľ
Ján Hriňa – Branch manager