

207/14

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1. Zhotoviteľ : **ELPROM spol. s r.o.**
Sídlo: Nivka 539, 913 21 Trenčianska Turná
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č.: 362/R
Štatutárny orgán: Ing. Ivo Roder, konateľ
- IČO: 31 102 808
DIČ: 2020383530
IČ DPH: SK 2020383530
Bankové spojenie : UniCredit Bank, Námestie Svätej Anny, 911 01 Trenčín
Číslo účtu : 6622236007/1111
E-mail:

(ďalej aj „**zhotoviteľ**“)

na strane jednej

a

2. Objednávateľ : **Fakultná nemocnica Trenčín**
Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Danka Kaššovicová, MBA, riaditeľka
- IČO: 00 610 470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000280438/8180
E-mail: jaroslav.simno@fntn.sk

(ďalej aj „**objednávateľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Čl. I.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo v rozsahu:

1.1. Elektroinštalačné práce na ortopedickom oddelení – pooperačná izba objednávateľa

1.2. Elektroinštalačné práce na oddelení úrazovej chirurgie – JIS objednávateľa

a to podľa špecifikácie stavebných prác predloženej zhotoviteľom objednávateľovi formou výkazov zo dňa 11.6.2014, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 a v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 19.8.2014, záväzok objednávateľa ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu a vymedzenie vzájomných práv a povinností účastníkov tejto zmluvy. Podrobná špecifikácia diela je uvedené v technickej správe vypracovanej projektovej dokumentácie s názvom Oddelenie úrazovej chirurgie – JIS projekt stavby – elektroinštalácia a Ortopedické oddelenie – pooperačná izba, projekt stavby – elektroinštalácia.

Čl. II. Cena diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela uvedeného v čl. I tejto zmluvy cenu určenú v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa ust. § 9 ods. 9 z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov **v celkovej výške 35.878,26 Eur** vrátane 20% DPH (cena bez DPH: 29.898,55 Eur) pričom zmluvné strany berú na vedomie, že sa jedná o pevne stanovenú cenu za práce a stavebno-technický materiál podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom (ďalej aj ako „celková cena za dielo“). Z celkovej ceny za dielo pripadá suma 16.343,06 Eur vrátane 20% DPH na elektroinštalčné práce na oddelení úrazovej chirurgie – JIS objednávateľa a suma 19.535,20 Eur vrátane 20% DPH na elektroinštalčné práce na ortopedickom oddelení – pooperačná izba objednávateľa.

2. Celková cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená nasledovne: 50% zo sumy 16.343,06 Eur vrátane 20% DPH a 50% zo sumy 19.535,20 Eur vrátane 20% DPH diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a to prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy (1.časť z celkovej ceny za dielo). Zvyšnú časť celkovej ceny za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi formou 3 pravidelných splátok po ukončení diela tak, že výška splátky v prípade elektroinštalčných prác na oddelení úrazovej chirurgie – JIS objednávateľa bude predstavovať sumu 2.723,84 Eur vrátane 20% DPH a výška splátky v prípade elektroinštalčných prác na ortopedickom oddelení – pooperačná izba objednávateľa bude predstavovať sumu 3.255,86 Eur vrátane 20% DPH (2.časť z celkovej ceny za dielo). Objednávateľ tak uhradí 2.časť z celkovej ceny za dielo nasledovne:

Splátka	Výška splátky	Splatnosť splátky
1. splátka	2.723,84 Eur vrátane 20% DPH + 3.255,86 Eur vrátane 20% DPH	Do 30 dní po ukončení diela
2. splátka	2.723,84 Eur vrátane 20% DPH + 3.255,86 Eur vrátane 20% DPH	Do 60 dní po ukončení diela
3. splátka	2.723,84 Eur vrátane 20% DPH + 3.255,86 Eur vrátane 20% DPH	Do 90 dní po ukončení diela

3. Cenu za dielo podľa odseku 1 a 2 zaplatí objednávateľ na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom sa považuje za zaplatenú dňom pripísania príslušnej sumy na bankový účet zhotoviteľa.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť celkovú cenu za riadne vykonanie diela spôsobom a v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Čl. III.

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy

1. K základným právam a povinnostiam objednávateľa podľa tejto zmluvy patrí najmä:
 - 1.1. Právo požadovať od zhotoviteľa informácie o postupe zhotovovania diela a kedykoľvek vykonať kontrolu či dielo zhotoviteľ vykonáva riadne a v súlade s touto zmluvou.
 - 2.2. Povinnosť riadne a včas zaplatiť cenu za vykonanie diela.
 - 2.3. Povinnosť vytvoriť podmienky pre riadnu realizáciu dohodnutých prác, najmä zabezpečiť rekonštruované priestory a predmety v nich proti poškodeniu a to účinným pozakrývaním, prípadne ak je to možné ich odstránením z rekonštruovaných priestorov.
 - 2.4. Povinnosť umožniť vstup do rekonštruovaných priestorov najneskôr ku dňu zahájenia stavebných prác, v opačnom prípade zodpovedá za oneskorené vykonanie diela.
2. K základným povinnostiam zhotoviteľa patrí najmä:
 - 2.1. Zhotoviť dielo špecifikované v článku I tejto zmluvy riadne a včas a informovať objednávateľa podľa odseku 1. pododseku 1.1. tohto článku
 - 2.2. Na svoje nebezpečenstvo v celom rozsahu zabezpečiť zhotovenie diela v lehote podľa článku IV. tejto zmluvy a vykonať dielo osobne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak
 - 2.3. Po ukončení prác predložiť zhotoviteľovi potrebné certifikáty od použitých materiálov, zabezpečiť riadne označenie všetkých káblov rozvádzačov podľa predpísaných noriem STN a záväzných predpisov, zabezpečiť východiskovú revíziu a prvú úradnú skúšku
 - 2.4. Realizovať dielo v patričnej kvalite, zodpovedajúcej európskemu štandardu, zodpovedajúcej projektovej dokumentácii, zodpovedajúcej platným STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. IV.

Doba plnenia

Začiatok realizácie diela podľa čl. I ods 1 bod 1.1 zmluvy: 01.11.2014
Ukončenie diela podľa čl. I ods 1 bod 1.1 zmluvy: 30.11.2014

Začiatok realizácie diela podľa čl. I ods 1 bod 1.2 zmluvy: 29.09.2014
Ukončenie diela podľa čl. I ods 1 bod 1.2 zmluvy: 31.10.2014

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo podľa čl. I tejto zmluvy v termínoch ako je uvedené vyššie, pričom sa dňom ukončenia diela rozumie pre účely tejto zmluvy deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.

2. V prípade ukončenia diela pred termínom uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku sa objednávateľ zaväzuje na základe písomnej výzvy zhotoviteľa prevziať dielo

uvedené v čl. I tejto zmluvy.

3. Dodržanie termínu ukončenia diela je podmienené najmä riadnym a včasným plnením povinností objednávateľa uvedených v tejto zmluve.

4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch) a to na nevyhnutne potrebný čas.

5. O nevyhnutne potrebný čas, kedy z týchto dôvodov bola práca zhotoviteľom prerušená, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia diela. Obdobný nárok má zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu spočívajúceho na strane objednávateľa.

6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia stavebných prác následkom akejkoľvek prekážky na jeho strane prípadne na nemožnosť vykonať dielo riadne a včas z dôvodov na strane objednávateľa.

7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela ak je v omeškaní objednávateľ pri poskytovaní potrebnej súčinnosti počas realizácie diela.

Čl. V.

Postup a organizácia práce

1. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy a zmluvných termínov.

2. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti subdodávateľov k zhotoveniu diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii diela materiály, výrobky a zariadenia vysokej kvality, zodpovedajúcemu európskemu štandardu a súčasne schválené pre použitie v Slovenskej republike príslušným dokladom.

4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu materiálu, resp. čohokoľvek čo znemožní zhotoviteľovi vykonať dielo riadne.

5. Po dokončení diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela.

Čl. VI.

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

1. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral k zhotoveniu diela je až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu ním obstaraných.

2. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela.

Čl. VII.

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá objednávatel'ovi dielo na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, z ktorého bude zrejmý jeho stav v čase preberania.
2. Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na prevzatie diela písomne najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdanía a prevzatía diela.
3. Zodpovednosť zhotoviteľ'a za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (článok VIII.) nie je týmto dotknutá.
4. Odovzdanie diela sa uskutoční v mieste jeho zhotovenia.

Čl. VIII.

Vady diela a záručná lehota

1. Vadami sa rozumejú všetky odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v realizačnom projekte, resp. jeho úpravách ako aj vo všeobecných technických podmienkach pre výstavbu, STN, a ďalších záväzných predpisoch. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca. Podľa povahy môžu byť vady zjavné a skryté.
 - 1.1. Zjavné vady sú vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávatel'a na ich odstránenie zaniká. Pokiaľ sú zjavné vady ojedinelé a v malom rozsahu, takže sami o sebe ani v spojení s inými nedostatkami nebránia a nest'ážujú užívanie predmetu diela ani neznižujú jeho hodnotu, objednávatel' sa zaväzuje dielo prevziať. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd v dohodnutom termíne.
 - 1.2 Za vady malého rozsahu sa považujú tie, ktoré je možné natrvalo odstrániť jednoduchým zásahom, prípadne doplnením. Ide napr. o chyby maľby, náterov, chýbajúce prvky vybavenia, nepresnosti osadenia materiálu, drobné funkčné nedostatky a pod. Objednávatel' sa zaväzuje, že umožní odstránenie väd v dohodnutom termíne.
 - 1.3 V prípade závažnejších väd a väd vo väčšom rozsahu, zhotoviteľ určí termín ich odstránenia a súčasne aj nový termín odovzdanía diela.
2. Skryté vady sú vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávatel' povinný reklamovať písomne u zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní. Oznamenie väd musí byť vykonané písomne alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Odstránenie havarijných stavov je povinný zhotoviteľ zabezpečiť bezodkladne po ich nahlásení objednávatel'om počas celej záručnej doby na vlastné náklady. Vady technickej povahy je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne v lehote do 30 dní od písomnej reklamácie takejto vady.

3. V prípade, že odstránenie preukázanej vady nie je technicky možné, prípadne jej odstránenie by znamenalo znehodnotenie iných častí diela a vada nebráni plnohodnotnému užívaniu diela vo vlastníctve objednávateľa, dohodne zhotoviteľ s objednávateľom zodpovedajúci spôsob kompenzácie predmetnej vady. V prípade, že by o výške tejto kompenzácie nebola uzatvorená dohoda, bude určená nezávislým súdnym znalcom, schváleným obidvomi stranami. V prípade nedosiahnutia dohody, rozhodne o predmetnom spore vecne a miestne príslušný súd.

4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku za kvalitu zhotoveného diela 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pre posúdenie väd diela je rozhodujúci termín odovzdania diela.

5. Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný v priebehu záručnej doby všetky vady a nedostatky diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym užívaním predmetného diela, resp. za vady vzniknuté mechanickým poškodením diela alebo jeho súčastí.

Čl. IX.

Zabezpečenie záväzkov

1. Za nedodržanie termínu ukončenia diela podľa čl. IV tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade nedodržania termínu splatnosti konečnej faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.

Čl. X.

Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Okamžité odstúpenie od tejto zmluvy je možné len pri jej podstatnom porušení. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa pokladá najmä oneskorené alebo zmluvným podmienkam odporujúce uskutočnenie prác ako aj iné riadnemu plneniu predmetu zmluvy brániace skutočnosti.

2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká a oprávnená strana má nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti so skutočne vykonanými prácami a nákladmi za spotrebovaný materiál.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že riešenie akejkoľvek kolízie počas realizácie diela budú riešiť prednostne vzájomným rokovaním alebo zmierčím konaním. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody o predmete sporu sú oprávnené obrátiť sa so svojím nárokom na súd miestne príslušný podľa sídla odporcu.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
2. Zmeny k tejto zmluve je možné urobiť po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných a číslovaných dodatkov.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa budú riadiť a interpretovať v zmysle Obchodného zákonníka.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpísali.

Príloha:

1/ výkaz – objekt – Oddelenie úrazovej chirurgie zo dňa 11.6.2014 a objekt – Ortopedické oddelenie zo dňa 11.6.2014

V Trenčíne , dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

VÝKAZ

Stavba: FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN

Objekt: Ortopedické oddelenie

Časť: Pooperačná izba

JKSO:

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín

Zhotoviteľ: ELP DOM s.r.o., TREŇČO, Turčianska 539

Dátum:

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2 Rozvodné zariadenia-výroba RSP-3

3			skriňa nákup BF-U120MPL	ks	1	159,8	159,8		159,8
4			panel mont.na 120MPL	ks	1	34,78	34,78		34,78
5			vývodky sada 13-29	ks	1	7,71	7,71		7,71
6			lišty L,N,PE	ks	3	6,67	20,02		20,02
7			označovacie prvky	ks	3	0,21	0,62		0,62
8			istič PL7 B3/32A	ks	1	14,1	14,1		14,1
9			saltek ochrana SLP275V/3+1	ks	1	171,08	171,08		171,08
10			istič PL7 B1/10A	ks	4	2,71	10,83		10,83
11			prúd.chránič PFL7 2pC20A/30	ks	3	47,94	143,82		143,82
12			prúd.chránič PFL7 2pB16A/30	ks	6	42,30	253,8		253,8
13			istič PL7B2p/16A	ks	1	17,86	17,86		17,86
14			istič PL7B2p/10A	ks	6	18,8	112,8		112,8
15			radové svornice 4mm2	ks	45	0,84	40,19		40,19
16			prepojovací syst.G3L,10mm L1-N, L2-N, L3-N	ks	1	30,08	30,08		30,08
17			zapojovacie prvky sada	sub					35
18			kusová skúška, atest	sub					35
19			RSJ-3 výroba dod	hod	27	M		247	247
20			Rozvodné zariadenia-doplnenie RD33						
21			vypínač otoč. 1103 VS25A	ks	1	23,15	23,15		23,15

22		istič PL7 C1/16A	ks	1	3,76	3,76	3,76	3,76
23		oddel.bezpeč.transf. T1N3200/3200.230/230/MED	ks	1	300,8	300,8	300,8	300,8
24		kryt na T1N výroba rozvodnica	ks	1	56,4	56,4	56,4	56,4
25		istič PL7C2p/16A	ks	1	26,32	26,32	26,32	26,32
26		sis Hakei HS71-75 sada MDS10	ks	1	245,16	245,16	245,16	245,16
27		istič PL7 B3/32A	ks	1	14,1	14,1	14,1	14,1
28		MSHL skrinka dod	ks	1	70,5	70,5	70,5	70,5
29		konštrukcia L20x20mont	sub					40
30		nosné prvky DIN	ks	1	7,52	7,52	7,52	7,52
31		označovacie prvky	ks	3	0,21	0,62	0,62	0,62
32		zapojovacie prvky sada	sub					40
33		RD13, uloženie prvkov	hod	12	13,2		158,4	158,4

Nosný materiál, vedenia, montáž

34								
35		CHKE-V 2x4	m	53	2,44	129,53		129,53
36		JE-H/S/H-V 5x2x0.8	m	57	3,11	176,81		176,81
37		CHKE-V 5x6	m	48	5,83	279,74		279,74
38		HNXH 25	m	120	5,17	620,40		620,40
39		SS spojky	ks	4	1,64	6,77		6,77
40		CHKE-V 7x1,5	m	48	3,01	144,38		144,38
41		CHKE-V 3x1,5, O-1,2,3	m	170	1,18	201,35		201,35
42		CHKE-V 5x1,5, O-1,2,3	m	55	1,97	108,57		108,57
43		spínač TAN pod č.5	ks	4	3,76	15,04		15,04
44		spínač TAN pod č.1	ks	6	2,82	16,92		16,92
45		krabica KRBe68	ks	28	0,39	11,05		11,05
46		3-rámik, VAL vdr b	ks	5	1,88	9,4		9,4
47		2-rámik, VAL vdr b	ks	1	1,13	1,13		1,13
48		1-rámik, VAL vdr b	ks	4	0,56	2,26		2,26
49		CHKE-V 3x2,5, O-101-104	m	135	3,01	406,08		406,08
50		zásuvka 230V,5518A23	ks	19	2,35	44,65		44,65
51		krabica KRBe68	ks	25	0,39	9,87		9,87
52		2-rámik, VAL vdr b	ks	3	1,13	3,38		3,38
53		CHKE-V 3x2,5, O-201-204	m	135	3,01	406,08		406,08
54		skrinka VP	ks	3	164,5	493,5		493,5

55		HNXH 10	m	290	2,82	817,8	817,8
56		spojovacie dielce PA/M8	ks	25	1,82	45,54	45,54
57		koncovky PA/10	ks	40	0,8	31,96	31,96
58		svietidlo A418DL, opal, IP20		10	39,48	394,8	394,8
59		svietidlo A218DL, opal, IP20		1	33,84	33,84	33,84
60		svietidlo Prisma Drop 20, opal, IP44		5	23,15	117,15	117,15
61		nástenná rampa MZ Liberec DN1, 8+4/230V, dod		4	906,16	3624,64	3624,64
62		nástenná rampa MZ Liberec DN2, 8+4/230V, dod		1	1097,92	1097,92	1097,92
63		trasa v murive do 200x200mm	m	140	3,31	463,40	463,40
64		vyspravenie trás	sub				145
65		uloženie nosný materiál	hod	80	11,9	952	952
66		montáž osvetľovacích telies	hod	79	11,9	940,1	940,1
67		montáž vybavenia	hod	92	11,9	1094,8	1094,8
68		zapojenie rozvodov, kompletovanie prístrojov	hod	85	11,9	1011,5	1011,5

69

70 Spolu celkom € bez DPH

= 16279,34

DPH 20% = 3255,87

Spolu vrátane DPH = 19535,20,- €

Ing. Ivo Roder

VÝKAZ

Stavba: FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN

Objekt: Oddelenie úrazovej chirurgie

Časť: JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti

JKSO:

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín

Zhotoviteľ: ELPRIM s.r.o., Trávnice, Turčianske Teplice 539

Dátum:

P. Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2 Rozvodné zariadenia-výroba RSJ-3

3			skriňa nákup BF-U120MPL	ks	1	159,80	159,80		159,80	
4			panel mont.na 120MPL	ks	1	34,78	34,78		34,78	
5			vývodky sada 13-29	ks	1	7,71	7,71		7,71	
6			lišty L,N,PE	ks	3	6,67	20,02		20,02	
7			označovacie prvky	ks	3	0,21	0,62		0,62	
8			istič PL7 B3/32A	ks	1	14,10	14,10		14,10	
9			saltek ochrana SLP275V/3+1	ks	1	171,08	171,08		171,08	
10			istič PL7 B1/10A	ks	3	2,73	8,18		8,18	
11			prúd.chránič PFL7 2pC20A/30	ks	2	47,94	95,88		95,88	
12			prúd.chránič PFL7 2pB16A/30	ks	2	42,30	84,60		84,60	
13			istič PL7B2p/16A	ks	1	17,86	17,86		17,86	
14			istič PL7B2p/10A	ks	4	18,80	75,20		75,20	
15			radové svornice 4mm2	ks	32	0,84	28,58		28,58	
16			prepojovací syst.G3L,10mm L1-N, L2-N, L3-N	ks	1	30,08	30,08		30,08	
17			zapojuvacie prvky sada	sub					60	
18			kusová skúška, atest	sub					80	
19			RSJ-3 výroba dod	hod	24	13,12		316,8	316,8	
20			Rozvodné zariadenia-doplnenie RD13							
21			vypínač otoč. 1103 VS25A	ks	1	23,15	23,15		23,15	

22		istič PL7 C1/16A	ks	1	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
23		oddel.bezpeč.transf. T1N3200/3200.230/230/MED	ks	1	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8
24		kryt na T1N výroba rozvodnica	ks	1	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4
25		istič PL7C2p/16A	ks	1	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32
26		sis Hakel HS71-75 sada MDS10	ks	1	295,16	295,16	295,16	295,16	295,16
27		istič PL7 B3/32A	ks	1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
28		MSHL skrinka dod	ks	1	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
29		konštrukcia L20x20mont	sub						80
30		nosné prvky DIN	ks	1	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
31		označovacie prvky	ks	3	0,21	0,62	0,62	0,62	0,62
32		zapojovacie prvky sada	sub						80
33		RD13, uloženie prvkov	hod	12	13,2			158,4	158,4
34		Nosný materiál, vedenia, montáž							

35		CHKE-V 2x4	m	42	2,44	102,65	102,65	102,65	102,65
36		JE-H/SI/H-V 5x2x0.8	m	47	3,1	145,74	145,74	145,74	145,74
37		CHKE-V 5x6	m	31	5,83	180,67	180,67	180,67	180,67
38		HNXH 25	m	81	5,17	418,77	418,77	418,77	418,77
39		SS spojky	ks	4	1,64	6,57	6,57	6,57	6,57
40		CHKE-V 7x1,5	m	31	3,01	93,25	93,25	93,25	93,25
41		CHKE-V 3x1,5, O-1,2,3	m	120	1,14	142,13	142,13	142,13	142,13
42		CHKE-V 5x1,5, O-1,2,3	m	30	1,97	59,22	59,22	59,22	59,22
43		spínač TAN pod č.5	ks	4	3,76	15,04	15,04	15,04	15,04
44		spínač TAN pod č.1	ks	4	2,82	11,28	11,28	11,28	11,28
45		krabica KRBe68	ks	14	0,39	5,53	5,53	5,53	5,53
46		3-rámik, VAL vdr b	ks	1	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
47		2-rámik, VAL vdr b	ks	2	1,13	2,26	2,26	2,26	2,26
48		1-rámik, VAL vdr b	ks	1	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
49		CHKE-V 3x2,5, O-101-104	m	92	3,01	276,74	276,74	276,74	276,74
50		zásuvka 230V,5518A23	ks	10	2,35	23,50	23,50	23,50	23,50
51		krabica KRBe68	ks	6	0,37	2,22	2,22	2,22	2,22
52		2-rámik, VAL vdr b	ks	3	1,13	3,38	3,38	3,38	3,38
53		CHKE-V 3x2,5, O-201-204	m	75	3,01	225,6	225,6	225,6	225,6
54		skrinka VP	ks	2	164,50	329	329	329	329

