

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 09.01.2014

číslo objednávateľa: ZOD/33/2014OVO/RUK
 číslo zhotoviteľa: ZML1400033

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát**
 Sídlo: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
 Štatutárny orgán: Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných – prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre legislatívu
- vo veciach finančných – Ing. Michal Nemeč, finančný manažér projektu
- vo veciach technických – Ing. Vladimír Hricko, garant vybudovania technickej a výskumnej infraštruktúry Univerzitného vedeckého parku UK v Bratislave

Technický dozor:

IČO: 00397865
 DIČ: 202 084 5332
 IČ DPH: SK 202 084 5332
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 č. ú.: 700 468 502 / 8180
 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0046 8502

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
 Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 Registrácia: OR OS Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10274/L
 Štatutárny orgán: RNDr. Ján Kato, predseda predstavenstva
 Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Erika Ložiová – riaditeľka divízie pozemných stavieb
 - vo veciach finančných: Ing. Oľga Kmecíková,
 - vo veciach technických: Ing. František Gnebus, riaditeľ sekcie PS I.
- Stavbyvedúci: Ing. Ladislav Barák – projektový manažér
 Ing. Milan Brehovský - stavbyvedúci

IČO: 31 356 648
 DIČ: 2020333216
 IČ DPH: SK2020333216
 Bankové spojenie: OTP a.s.
 č. ú.: 15245684/5200
 IBAN: SK5752000000000015245684/5200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Dňa 09.01.2014 bola medzi zhotoviteľom VÁHOSTAV-SK, a.s., IČO: 31 356 648, Hlinská 40, 011 18 Žilina, Odštepny závod – Pozemné stavby, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, a objednávateľom Univerzita Komenského v Bratislave – rektorát, IČO: 00397865, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava, uzatvorená zmluva o dielo v znení neskorších dodatkov, ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby : „Vybudovanie univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“, (ďalej tiež len „ZoD“).

Následne v súlade s príslušnými ustanoveniami vyššie uvedenej ZoD nedeliteľnou súčasťou ktorej je realizačná projektová dokumentácia na základe odpočtov a prípočtov nasledovných stavebných prác a dodávok „Zakladanie“ -6.002,00.-€ v rámci objektu SO 201 Pavilón špecializovaných pracovísk UK, -1.129,32.-€ v rámci objektu SO 204.1Prekládka rozvodu pitnej vody, -41.644,92.-€ v rámci stavebného objektu SO 211.1 Vonkajší rozvod slaboprádu – prípojky, -6.841,98.-€ v rámci objektu SO 211.2 Vonkajší rozvod slaboprádu - preložka DIAL Telecom a -11.074,48.-€ v rámci objektu SO 211.3 Vonkajší rozvod slaboprádu – preložka Orange Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, súvisiace so skutočne realizovanými výkonmi zhotoviteľa podľa zmien RPD a geodetického zamerania uzatvárajú tento dodatok zahrňujúci všetky dojednané odpočty v nasledujúcom znení :

SO 201 Pavilón špecializovaných pracovísk UK - Zakladanie	-6.002,00.-€
SO 204.1Prekládka rozvodu pitnej vody	-1.129,32.-€
SO 211.1 Vonkajší rozvod slaboprádu – prípojky	-41.644,92.-€
SO 211.2 Vonkajší rozvod slaboprádu - preložka DIAL Telecom	-6.841,98.-€
SO 211.3 Vonkajší rozvod slaboprádu – preložka Orange	-11.074,48.-€

Čl. I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa na základe plnenia ZoD dohodli, že rozsah predmetu plnenia uvedený v článku I. ZoD sa upravuje o menej práce v rozsahu – 66.692,70.-€ v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 1.2 V súlade s plnením ZoD dochádza k presunu rozpočtovej rezervy – rozpočtovej položky č. 9a) Zemné práce: Nepredvídané náklady v objeme 20.000,00.- € do položky SO 207.1 Rekonštrukcia jednotnej kanalizácie.
- 1.3 S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia uvedenú v bode 1.1 tohto článku sa znižuje cena diela uvedená v článku III. v bode 3.1 ZoD o čiastku 66.692,70.- € bez DPH, t. j. celková cena diela v rozsahu podľa ZoD predstavuje sumu:
 - Cena bez DPH: 16.403.307,30,-
 - DPH: 3.280.661,46,-
 - Celková cena diela s DPH: **19.683.968,76,-**
 - Slovom: Devätnásťmiliónovšesťstoosemdesiattritisícdeväťstošesťdesiatosem/76 €

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení CRZ.
- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

- 2.3 Všetky ostatné ustanovenia ZoD zo dňa 09.01.2014 v znení neskorších dodatkov ostávajú v platnosti.
- 2.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
Výkaz výmer - odpočty

V Bratislave, dňa: 19. 9. 2014

V Bratislave/Žiline, dňa 19. 9. 2014

Za objednávateľa:

.....
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

Za zhotoviteľa:

.....
RNDr. Ján Kato
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva

Stavba: **Vybudovanie Univerziténeho vedeckého parku**
Univerzity Komenského v Bratislave

Príloha č. 1

Osťaravateľ: **Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát, P.O. BOX 440, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1**
 Zhotoviteľ: **VÁHOSŤAV - SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**

Časti stavby – celkom

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	ZMLUVA		ODPOČTY		PRIPOČTY		VÝSLEDOK	
			Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH		
1.	SO 200	Príprava územia - búracie práce, výrub stromov	103 525,22 €						103 525,22 €	
2.	SO 201	Pavilon špecializovaných pracovísk UK	14 943 382,81 €		-6 002,00 €	0,00 €	0,00 €	14 937 380,81 €		
		Zemné práce	149 346,53 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	149 346,53 €		
		oddiel	981 181,67 €		-6 002,00 €	0,00 €	0,00 €	975 179,67 €		
		Zakladanie oddiel	379 315,47 €					379 315,47 €		
3.	SO 202	Komunikácie a spevnené plochy	64 106,38 €					64 106,38 €		
4.	SO 202a	Komunikácie a spevnené plochy - výmena podlažia	4 261,11 €					4 261,11 €		
5.	SO 203	Prípojovací plynovod	29 605,63 €		-1 129,32 €	54 008,91 €		82 485,22 €		
6.	SO 204 1	Prekladacia rozvodná jhítné vody	1 362,31 €					1 362,31 €		
7.	SO 204 2	Prípojka pitnej vody	97 217,01 €					97 217,01 €		
8.	SO 206 1	Dažďová kanalizácia areálová, RN	36 565,30 €					36 565,30 €		
9.	SO 206 2	Zaoleňovaná kanalizácia, ORL	20 253,34 €		0,00 €	0,00 €		20 253,34 €		
10.	SO 207.1	Rekonštrukcia jednotnej kanalizácie	43 858,39 €					43 858,39 €		
11.	SO 207.2	Jednotná kanalizácia areálova	51 246,08 €					51 246,08 €		
12.	SO 208	Prípojka VN - realizačný projekt	32 823,47 €					32 823,47 €		
13.	SO 209	Prípojka NN a vonkajšie rozvod NN - realizačný projekt	59 910,67 €					59 910,67 €		
14.	SO 210	Vonkajšie osvetlenie a preložka VO - realizačný projekt	49 184,89 €		41 644,92 €	2 134,98 €		9 674,95 €		
15.	SO 211.1	Vonkajší rozvod slaboprodu prípojky	7 042,29 €		-6 841,96 €	3 830,81 €		4 031,12 €		
16.	SO 211.2	Preložka DIAL Telecom	12 363,86 €		-11 074,48 €	6 426,46 €		7 721,86 €		
17.	SO 211.3	Preložka Orange	68 762,56 €					68 762,56 €		
18.	SO 212	Areálový rozvod tepla	30 696,36 €					30 696,36 €		
19.	SO 213	Sadové a parkové úpravy	233 846,32 €					233 846,32 €		
20.	SO 214	Vonkajšie terénne úpravy	15 145,08 €					15 145,08 €		
21.	SO 218	Poziarny vodovod	70 758,57 €					70 758,57 €		
22.	PS 201	Nová trafostanica	44 318,82 €					44 318,82 €		
23.	PS 204	Odvodzadacia stanica tepla	70 442,04 €					70 442,04 €		
24.	PS 205	Náhradny zdroj el. dieselaagregát realizačný projekt								
CENA CELKOM za „Časti stavby – celkom“			16 470 000,00 €		-66 692,70 €	66 401,16 €		16 469 708,46 €		-291,54 €
rozdiel voči ZbD										