

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu	
Kód ITMS	24140110022	
Operačný program	Operačný program Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 – Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Mesto Vysoké Tatry
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie efektívnejšieho systému separovaného zberu komunálneho odpadu so zameraním na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu.
Špecifický cieľ projektu 1	Dosiahnuť komplexný zber biologicky rozložiteľného odpadu v oblasti Vysokých Tatier v zmysle VZN č.2/2008 mesta Vysoké Tatry.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených vriec	počet	0	2008	0	2010
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2008	17	2010
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2008	150	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2008	2	2010
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	2	2010
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	4	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2011	447	2016
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet obyvateľov resp. subjektov	0	2011	4 487 obyvateľov, 289 subjektov	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Predprojektové štúdie, finančné analýzy	Počet zakúpených vriec	počet	0
		Počet zakúpených kontajnerov		17
		Počet zakúpených zberných nádob		150
		Počet zakúpených zberových vozidiel		2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov		2
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	4
2	Aktivita 2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie	Počet zakúpených vriec	počet	0
		Počet zakúpených kontajnerov		17
		Počet zakúpených zberných nádob		150
		Počet zakúpených zberových vozidiel		2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov		2
3	Aktivita 3 nábor pracovníkov, vypracovanie programu zberu, informovanie verejnosti	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	4
4	Aktivita 4 Spravovanie zadania pre verejné obstarávanie, vyhodnotenie ponúk, uzatvorenie dodávateľských zmlúv.	Počet zakúpených vriec	počet	0
		Počet zakúpených kontajnerov		17
		Počet zakúpených zberných nádob		150
		Počet zakúpených zberových vozidiel		2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov		2
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Predprojektové štúdie, finančné analýzy	08/2007	10/2007
A2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie	02/2010	10/2010
A3 nábor pracovníkov, vypracovanie programu zberu, informovanie verejnosti	02/2010	10/2010
A4 Spravovanie zadania pre verejné obstarávanie, vyhodnotenie ponúk, uzatvorenie dodávateľských zmlúv.	03/2009	01/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2008	10/2010
Publicita a informovanosť	03/2010	10/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné výdavky (mzdy pracovníkov žiadateľa)	6 262,70	110,53	6 373,23	Riadenie projektu
	0,00	0,00	0,00	A 1 Predprojektové štúdie, finančné analýzy
637001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	652,37	11,51	663,88	A 2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie
637003 Propagácia reklama a inzercia	2 413,75	42,60	2 456,35	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 630,92	28,78	1 659,70	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	163,09	2,88	165,97	A 3 Nábor pracovníkov, vypracovanie programu zberu, informovanie verejnosti
	2 120,18	37,42	2 157,60	A 4 Spravovanie zadania pre verejné obstarávanie, vyhodnotenie ponúk, uzatvorenie dodávateľských zmlúv.
637011 Služby, štúdie, expertízy, posudky	1 435,20	25,33	1 460,53	A1 Predprojektové štúdie, finančné analýzy
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	652,37	11,51	663,88	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	67 927,53	1 198,81	69 126,34	A 2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	415 328,29	7 329,87	422 658,16	A 2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie
714005 Nákup špeciálnych automobilov	89 276,18	1 575,58	90 851,76	A 2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie
CELKOVO	587 862,58	10 374,82	598 237,40	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Predprojektové štúdie, finančné analýzy	1 435,20	25,33	1 460,53
2 Aktivita 2 Dodávky technológie, zaškolenie obsluhy, komplexné vyskúšanie	573 184,37	10 115,77	583 300,14
3 Aktivita 3 Nábor pracovníkov, vypracovanie programu zberu, informovanie verejnosti	163,09	2,88	165,97
4 Aktivita 4 Spravovanie zadania pre verejné obstarávanie, vyhodnotenie ponúk, uzatvorenie dodávateľských zmlúv.	2 120,18	37,42	2 157,60
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	6 915,07	122,04	7 037,11
Publicita a informovanosť	4 044,67	71,38	4 116,05
CELKOVO	587 862,58	10 374,82	598 237,40