



42518/2011

Dodatok č. 10

k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08

evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143

uzavretej dňa 26.3.2007

na predmet zhotovenia „**Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat**“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

INŽINIERSKE STAVBY, a.s.

Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

„Združenie Trstená R3“

Národná diaľničná spoločnosť, a.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008
dodatok č. 10
v tomto znení:**

1. V súlade s ust. **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

SO 101 - 00 R3

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.9: | 9 779 728,6260 € |
| 2. Predložený doplnok č.5 bez DPH: | 582 428,4856 € |
| 3. Cena spolu bez DPH: | 10 362 157,1116 € |

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení platnom v čase účtovania.

Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 10 spolu činí:

bez DPH	582 428,49 €	(17 546 240,69 Sk)
DPH 20%	116 485,70 €	(3 509 248,20 Sk)
spolu s DPH	698 914,19 €	(21 055 488,89 Sk)

Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena dohodnutá v zmluve a jej doposiaľ uzavretých dodatkoch (posledná úprava dodatok č.9)	Zmena ceny dohodnutá v dodatku č.10	Cena po uzavretí dodatku č.10
Cena bez DPH	44 784 776,60 €	+ 582 428,49 €	45 367 205,09 €
DPH 19% zo základu (k 31.12.2010)	8 087 271,67 € 42 564 587,74 €	0 € 0 €	8 087 271,67 € 42 564 587,74 €
DPH 20% zo základu (od 1.1.2011)	444 037,77 € 2 220 188,86 €	+ 116 485,70 € + 582 428,49 €	560 523,47 € 2 802 617,35 €
DPH spolu zo základu	8 531 309,44 € 44 784 776,60 €	+ 116 485,70 € + 582 428,49 €	8 647 795,14 € 45 367 205,09 €
Celková aktuálna cena diela včítane DPH:	53 316 086,04 €	+ 698 914,19 €	54 015 000,23 €

Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 10.

Dodatkom č. 10 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: **05. 04. 2011**

V Žiline dňa: 18.2.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva
a investičná riaditeľka

Ing. Ján Štefiar'
člen predstavenstva