

DODATOK č. 262

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 262 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.246 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D262.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“ uvedených v Prílohe D262.2.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.248 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.246 vo výške:

Cena bez DPH:	668 179,00 €
+ DPH 20 %:	133 635,80 €
Celková suma s DPH:	801 814,80 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.246 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.246 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D262.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa pri funkciách uvedených v Prílohe D262.1 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D262.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

V.
Závěrečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. tohto dodatku. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
- D262.1 – Funkcionalita IS RDS
D262.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [redacted]

[redacted]

za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Košice, [redacted]

[redacted]

za zhotoviteľa

Ing. Peter Bircák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D262.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	262					Príloha D262.1: Funkcionalita IS RDS		668 179,00 €	801 814,80 €
1	262	DS				Integrácia na IS FS		668 179,00 €	801 814,80 €
2	262	VS	VSXX	ZK 18/2013	VSXX-008/BV	Implementácia integrácie VIES na ISFS	96 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	209 220,00 €	251 064,00 €
3	262	VS	VREF	ZK 19/2013	VREF-008/BV	Implementácia integrácie VREF na ISFS	96 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	199 999,00 €	239 998,80 €
4	262	VS	VSXX	ZK 6/2014	VSXX-010/V	Spracovanie inicializačného loadu z ISFS-SD do externého systému VIES		168 700,00 €	202 440,00 €
5	262	VS	VSXX	ZK 6/2014	VSXX-010/AV	Spracovanie inicializačného loadu z ISFS-SD do externého systému VIES - špecifikácia	45 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	24 300,00 €	29 160,00 €
6	262	VS	VSXX	ZK 6/2014	VSXX-010/BV	Spracovanie inicializačného loadu z ISFS-SD do externého systému VIES - implementácia	90 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	144 400,00 €	173 280,00 €
7	262	VS	VREF	ZK 6/2014	VREF-010/V	Spracovanie inicializačného loadu z ISFS-SD do externého systému VREF		90 260,00 €	108 312,00 €
8	262	VS	VREF	ZK 6/2014	VREF-010/AV	Spracovanie inicializačného loadu z ISFS-SD do externého systému VREF - špecifikácia	45 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	17 815,00 €	21 378,00 €
9	262	VS	VREF	ZK 6/2014	VREF-010/BV	Spracovanie inicializačného loadu z ISFS-SD do externého systému VREF - implementácia	90 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	72 445,00 €	86 934,00 €

Príloha č. D262.2: Špecifikácia funkčnosti/projektu

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Oznacenie	Nazov
0	262					Príloha D262.2: Zoznam špecifikácii funkčnosti/projektov
1	262	VS	VSXX	ZK 18/2013	V5XX-008/V	Integrácia VIES na ISFS a SSPS
2	262	VS	VREF	ZK 19/2013	VREF-008/V	Integrácia VREF na ISFS a SSPS