

DOHODA

o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. 20/2011
zo dňa 23. 09. 2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 09. 2012 na realizáciu stavby
„Rekonštrukcia a modernizácia SZŠI vo Vranove nad Topľou“ (ďalej len „dohoda“)

Účastníci dohody

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
IČO: 00151866,
Zastúpený: Ing. Róbert Pintér,
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku Ministerstva
vnútra SR na základe plnomocenstva č. KM-OPVA2-2013/341-029 zo dňa
04. 04. 2013

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DD-ARCH, s.r.o.
Sídlo: Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce
IČO: 45853240
Zastúpený: Ing. Arch. Drahomír Dvorjak, konateľ
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka
číslo: 24059/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa v zmysle článku V. bod 1. zmluvy o dielo č. 20/2011 zo dňa 23. 09. 2011
v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 09. 2012 na realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia
SZŠI vo Vranove nad Topľou“ (ďalej len „zmluva o dielo“) dohodli na tomto znení dohody:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je na základe zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov právnym nástupcom Krajského školského úradu v Prešove.

Článok II.

Predmet dohody

1. Účastníci dohody ukončujú na základe tejto dohody zmluvu o dielo s účinnosťou ku dňu 30.07.2014.
2. Dôvodom ukončenia zmluvy o dielo je skutočnosť, že objednávateľ neobdržal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu na financovanie investičnej akcie týkajúcej sa zmluvy o dielo.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Účastníci dohody prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo. Nadobudnutím účinnosti tejto dohody sú ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo trvale vyporiadané. Účastníci dohody si voči sebe nebudú na všeobecnom súde Slovenskej republiky uplatňovať žiadne nároky, najmä nároky na akékoľvek vecné plnenia, výkony, práce, služby, vydanie dokladov, vydanie projektovej dokumentácie, ani finančné plnenia, vrátane pokút, penále, úrokov z omeškania, škôd a ušlého zisku.
2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve (2) vyhotovenia.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
4. Účastníci dohody zhodne prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa ...

V Hencovciach, dňa ...

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie
hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV SR

.....
Ing. Arch. Drahomír Dvorjak
konateľ