

**DODATOK č. 3**  
**k ZoD č. 566/2010 - č. KaVSÚ - 3 - 668/2010**  
**na zhotovenie projektovej dokumentácie**  
**uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
 Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMal)
- Sídlo organizácie:** Kutuzovova 8  
 832 47 Bratislava
- V zastúpení  
 štatutárneho orgánu:** RNDr. ING. Viskupič Marián  
 generálny riaditeľ SEMal
- v zastúpení  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
 Komenského 39/A  
 040 01 Košice
- IČO:** 30845572
- Bankové spojenie:** Štátna pokladnica
- Č.účtu:** 7000171215 /8180
- Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach  
 zmluvných:  
 technických:
- 
- 1.2 Zhotoviteľ:** ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
- Sídlo:** Slovenská 86, 080 01 Prešov
- Štatutárny zástupca:** Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
- Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označ, registra (ŽR al.OR):** Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro
- Číslo zápisu:** vložka č. 262/P
- Autorizačné osvedčenie:**
- IČO:** 17085501
- IČ DPH:** SK2020518027
- Bankové spojenie:**
- Č. účtu:**
- Číslo telefónu:** 051/7463695
- Telefón mobil:**
- Číslo faxu/ E-mail** 051/7463699, ispo@ispo.sk
- Oprávnený jednať vo veciach  
 zmluvných:  
 technických:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v pôvodnej zmluve o dielo č. 566/2010 a to nasledovne:

**Pôvodné znenie Čl. II. Predmet plnenia sa dopĺňa:**

**2.1.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zabezpečí pre akciu „Prešov, SK - rekonštrukcia umývacieho mostíka" nasledovné:

- technické úpravy spracovanej projektovej dokumentácie pre potreby blokovej trafostanice a rozčlenenie projektu pre Ministerstvo obrany SR a Východoslovenskú distribučnú a.s.
- inžiniersku činnosť – zabezpečenie všetkých vyjadrení, právoplatného stavebného povolenia a zmlúv na majetkovoprávne vysporiadanie
- vypracovanie a dodanie overených geometrických plánov trvalý záber a vecné bremená
- vypracovanie a dodanie znaleckých posudkov.

**Pôvodné znenie Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky sa mení takto:**

**Rozpis ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 2.1.8**

- technické úpravy PD	1.450.- € bez DPH
- inžinierska činnosť	680.- € bez DPH
- geometrické plány	400.- € bez DPH
- znalecké posudky:	270.- € bez DPH
<b>Spolu</b>	<b>2.800.- € bez DPH</b>

Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH (€)
2.1.1.	30.824,37	5.856,63	-	36.681,00
2.1.2.	2.109,24	400,76	-	2.510,00
2.1.3.	506,30	96,20	-	602,00
2.1.4.	421,85	-	84,37	506,22
2.1.5.	253,36	-	50,67	304,03
2.1.6.	3.279,83	-	655,97	3.935,80
2.1.7.	5.462,19	-	1.092,44	6.554,63
2.1.8.	2.800,00	-	560,00	3.360,00
<b>Spolu:</b>	<b>45.657,14</b>	<b>6.353,59</b>	<b>2.443,45</b>	<b>54.454,68</b>

Slovom: Päťdesiatštyritisíc štyristopäťdesiatštyri 68/100 EUR

**Pôvodné znenie Čl. IV. Čas plnenia sa menia takto:**

- predmet plnenia podľa bodu 2.1.7 a 2.1.8: **do 30. 06. 2011**

**Pôvodné znenie Čl. XII. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa :**

- 12.6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 12.7. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- 12.8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.

**Dôvod zmeny:**

- Požiadavka Východoslovenskej distribučnej a.s. (ďalej len VSD a.s.) na zmenu funkcie trafostanice. VSD a.s. požaduje uvedenú trafostanicu vybudovať ako distribučnú trafostanicu, s novými napojeniami okolitých rozvádzačov. Distribučná stanica sa stane majetkom VSD a.s., ktorá ju finančne zabezpečí. VSD a.s. požaduje zmenu technického riešenia napájania, zabezpečenie kompletnej prípravy vrátane zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia, geometrických plánov, majetkovoprávneho vysporiadania, prípravy zmlúv, atď. Takto pripravenú stavbu VSD a.s. následne zrealizuje.
- V nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa upravuje sadzba dane a cena diela.

Ostatné ustanovenia pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené, dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.


Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa: 06.04.2011

V Prešove dňa: 29. 3. 2011

**RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ**  
generálny riaditeľ

**Ing. Jozef Antol**  
konateľ spoločnosti



Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

**ISPO** spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027