

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 34/10/240/2014

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Zastúpený: Ing. Berešík Milan – riaditeľ OZ Čadca

IČO : 36038351

DIČ : 2020087982

IČ DPH : SK2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ: [STAVTYP, s.r.o.]
so sídlom: [Povina 315, 023 33 Povina]
IČO: [36 370 541]
IČ DPH: [SK2020991720]
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: [SK0609000000005062074972]
konajúci prostredníctvom: [Ing. Vladimír Trúchly]

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 11.12.2014, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: „**Oprava strešnej krytiny – LS Povina**”
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Povina**
- 2.2.3 Projektant:
- 2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Čadca – Ing. Tomáš Káčerík**
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, ods. 17.1 zmluvy o dielo č. 34/10/240/2014 zo dňa 19.12.2014 na akciu „**Oprava strešnej krytiny – LS Povina**“ sa uvedená zmluva Dodatkom č. 1 v článku č. 4, ods. 4.1.2 – „ČAS PLNENIA“ mení nasledovne:

4.1.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **31.3.2015**.

Článok č. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 34/10/240/2014 v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

v Čadci dňa 19.1.2015

v Povine dňa 15.1.2015

Objednávateľ:

státny

Ing. Berešík Milan
vedúci OZ

Zhotoviteľ:

STAVTYP, s.r.o.

Povina 315

023 32 80 111

®

Ing. Vladimír Trúchly
konateľ