

# DODATOK č. 267

uzavretý v zmysle  
**Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002**

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500  
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000437837/8180  
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837  
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 267 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle *Zmluvy o dielo* špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.251 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti v Read-only RDS, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D267.1.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.253 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.251 vo výške:

Cena bez DPH:	358 700,10 €
+ DPH 20 %:	71 740,02 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>430 440,12 €</b>

## IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.251 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.251 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D267.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa pri funkciách uvedených v Prílohe D267.1 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D267.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká. Zmluvné termíny začínajú plynúť najskôr dňom podpisu tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami.

**V.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. tohto dodatku. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:  
D267.1 – Funkcionalita Read-only RDS
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [redacted]  
[redacted]  
za objednávateľa  
Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

Košice, [redacted]  
[redacted]  
za zhotoviteľa  
Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

**Príloha č. D267.1: Funkcionalita**

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Oznacenie	Nazov	Zmluvny termin	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	267	DS	DSMW	ZK 23/2014	RORDS-001	<b>Príloha D267.1: Funkcionalita Read-only RDS</b> DS - Danový systém		<b>358 700,10 €</b>	<b>430 440,12 €</b>
1	267	DS	DSMW	ZK 23/2014	RORDS-001/A	DSMV - Zpracovanie tlačiva DZMV		283 086,30 €	339 703,56 €
2	267	DS	DSMW	ZK 23/2014	RORDS-001/B	A) Priprava špecifikácie B) Zpracovanie funkcie	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSMV-035/VIA z dodatku č. 265	33 652,50 €	40 383,00 €
3	267	DS	DSMW	ZK 23/2014	RORDS-002	Úprava párovania - § 55 automatické priradenie platieb k predpisom	60 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	5 413,50 €	6 496,20 €
4	267	DS	DS02	ZK 17/2014	RORDS-002/A	A) Priprava špecifikácie		28 239,00 €	33 886,80 €
5	267	DS	DS02	ZK 17/2014	RORDS-002/B	B) Zpracovanie funkcie	25 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DS02-164/VIA z dodatku č. 265	36 933,30 €	44 319,96 €
6	267	DS	DS02	ZK 17/2014	RORDS-003	Čiastkové kontroly	30 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	3 747,80 €	4 497,36 €
7	267	DS	DS03	ZK 19/2014	RORDS-003/A	A) Priprava špecifikácie		33 185,50 €	39 822,60 €
8	267	DS	DS03	ZK 19/2014	RORDS-003/B	B) Zpracovanie funkcie	20 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DS03-070/VIA z dodatku č. 265	14 895,00 €	17 874,00 €
9	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-004	Vzor DPFO typ A za rok 2014	20 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	3 331,40 €	3 997,68 €
10	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-004/A	A) Priprava špecifikácie		11 563,60 €	13 876,32 €
11	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-004/B	B) Zpracovanie funkcie	20 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSFO-146/VIA z dodatku č. 265	23 022,90 €	27 627,48 €
12	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-005	Vzor DPFO typ B za rok 2014	20 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	20 524,40 €	24 629,28 €
13	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-005/A	A) Priprava špecifikácie		28 960,70 €	34 752,84 €
14	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-005/B	B) Zpracovanie funkcie	30 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSFO-147/VIA z dodatku č. 265	2 915,00 €	3 498,00 €
15	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-006	Vzor DPPO za rok 2014	30 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	26 045,70 €	31 254,84 €
16	267	DS	DSPO	ZK 15/2014	RORDS-006/A	A) Priprava špecifikácie		34 046,20 €	40 855,44 €
17	267	DS	DSPO	ZK 15/2014	RORDS-006/B	B) Zpracovanie funkcie	25 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSPO-104/VIA z dodatku č. 265	2 915,00 €	3 498,00 €
18	267	DS	DSPR	ZK 16/2014	RORDS-007	Vzor RH na dani zo závislej činnosti za rok 2014	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	31 131,20 €	37 357,44 €
19	267	DS	DSPR	ZK 16/2014	RORDS-007/A	A) Priprava špecifikácie		22 507,70 €	27 009,24 €
20	267	DS	DSPR	ZK 16/2014	RORDS-007/B	B) Zpracovanie funkcie	25 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSPR-072/VIA z dodatku č. 265	2 498,50 €	2 996,20 €
21	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-008	Service organizácie pre ERP	20 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	20 009,20 €	24 011,04 €
22	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-008/A	A) Priprava špecifikácie		4 875,20 €	5 850,24 €
23	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-008/B	B) Zpracovanie funkcie	10 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSRS-122/VIA z dodatku č. 265	832,80 €	999,36 €
24	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-009	Predajné miesta pre ERP	10 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	4 042,40 €	4 850,88 €
25	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-009/A	A) Priprava špecifikácie		4 710,10 €	5 652,12 €
26	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-009/B	B) Zpracovanie funkcie	10 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSRS-123/VIA z dodatku č. 265	832,80 €	999,36 €
27	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-010	Prideľovanie DKP	10 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	3 877,30 €	4 652,76 €
28	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-010/A	A) Priprava špecifikácie		4 115,70 €	4 938,84 €
29	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-010/B	B) Zpracovanie funkcie	10 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSRS-124/VIA z dodatku č. 265	832,80 €	999,36 €
30	267	DS	DSRS	ZK 21/2014	RORDS-011	Skrátenie lehoty na posudzovanie odpadnutia dôvodov pre zverejnenie v zozname	10 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	3 282,90 €	3 939,48 €
31	267	DS	DSPH	ZK 22/2014	RORDS-011/A	A) Priprava špecifikácie		26 234,10 €	31 480,92 €
32	267	DS	DSPH	ZK 22/2014	RORDS-011/B	B) Zpracovanie funkcie	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSPH-131/VIA z dodatku č. 265	8 745,00 €	10 494,00 €
33	267	DS	DSPH	ZK 22/2014	RORDS-012	DSPH - novela zákona 222/2004	80 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	17 489,10 €	20 986,92 €
34	267	DS	DSPH	ZK 18/2014	RORDS-012/A	A) Priprava špecifikácie		23 022,00 €	27 626,40 €
35	267	DS	DSPH	ZK 18/2014	RORDS-012/B	B) Zpracovanie funkcie	50 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSPH-132/VIA z dodatku č. 265	7 079,30 €	8 495,16 €
36	267	DS	DSPH	ZK 18/2014	RORDS-013	Úprava RO RDS - prechod na rok 2015	80 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	15 942,70 €	19 131,24 €
37	267	DS	DSPH	ZK 18/2014	RORDS-013/A	A) Úprava I. etapy RO RDS, kvôli zohľadneniu zmien v IS RDS po prechode na rok 2015		26 110,90 €	31 333,06 €
38	267	DS	DSPH	ZK 18/2014	RORDS-013/B	B) Úprava II. etapy RO RDS, kvôli zohľadneniu zmien v IS RDS po prechode na rok 2015	10 pracovných dní od podpisu dodatku	12 071,90 €	14 486,28 €
39	267	DS	VDDS	ZK 64/2014	RORDS-014	VDDS - skenovanie daňových dokumentov	20 pracovných dní od podpisu dodatku	14 039,00 €	16 846,80 €
40	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-014	DSFO - Zpracovanie tlačiva DPFO A - skenovanie		75 613,80 €	90 736,56 €
41	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-014			13 095,10 €	15 714,12 €

**Príloha č. D267.1: Funkcionalita**

ID	Dodatok	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
43	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-014/A	A) Priprava špecifikácie B) Zpracovanie funkcie	30 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSFO-150/VIA z dodatku č. 265	3 331,40 €	3 997,68 €
44	267	DS	DSFO	ZK 64/2014	RORDS-014/B	B) Zpracovanie funkcie	60 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	9 763,70 €	11 716,44 €
45	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-015	<b>DSFO - Zpracovanie tlačiva DPFO B - skenovanie</b>		<b>16 247,00 €</b>	<b>19 496,40 €</b>
46	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-015/A	A) Priprava špecifikácie	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSFO-151/VIA z dodatku č. 265	3 956,00 €	4 747,20 €
47	267	DS	DSFO	ZK 65/2014	RORDS-015/B	B) Zpracovanie funkcie	60 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	12 291,00 €	14 749,20 €
48	267	DS	DSPO	ZK 15/2014	RORDS-016	<b>DSPO - Zpracovanie tlačiva DPPO - skenovanie</b>		<b>16 590,50 €</b>	<b>19 908,60 €</b>
49	267	DS	DSPO	ZK 15/2014	RORDS-016/A	A) Priprava špecifikácie	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSPO-106/VIA z dodatku č. 265	3 956,00 €	4 747,20 €
50	267	DS	DSPO	ZK 15/2014	RORDS-016/B	B) Zpracovanie funkcie	60 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	12 634,50 €	15 161,40 €
51	267	DS	DSPR	ZK 16/2014	RORDS-017	<b>DSPR - Zpracovanie ročného hlásenia zo závislej činnosti - skenovanie</b>		<b>13 397,40 €</b>	<b>16 076,88 €</b>
52	267	DS	DSPR	ZK 16/2014	RORDS-017/A	A) Priprava špecifikácie	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSPR-074/VIA z dodatku č. 265	2 915,00 €	3 498,00 €
53	267	DS	DSPR	ZK 16/2014	RORDS-017/B	B) Zpracovanie funkcie	60 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	10 482,40 €	12 578,88 €
54	267	DS	DSMV	ZK 23/2014	RORDS-018	<b>DSMV - Zpracovanie tlačiva DzMV - skenovanie</b>		<b>16 283,80 €</b>	<b>19 540,56 €</b>
55	267	DS	DSMV	ZK 23/2014	RORDS-018/A	A) Priprava špecifikácie	40 pracovných dní od akceptácie špecifikácie DSMV-037/VIA z dodatku č. 265	3 956,00 €	4 747,20 €
56	267	DS	DSMV	ZK 23/2014	RORDS-018/B	B) Zpracovanie funkcie	80 pracovných dní od akceptácie špecifikácie	12 327,80 €	14 793,36 €