

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Názov Projektu                          | Splašková kanalizácia Pohorelá- II., III., IV. stavba                              |   |
| Kód ITMS                                | 24110110055  |   |
| Operačný program                        | Životné prostredie   |   |
| Spolufinancovaný z                      | Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu  |   |
| Prioritná os                            | 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd                                 |   |
| Operačný cieľ                           | 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ |   |
| Prioritná téma                          | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                           | Forma financovania  |
| HT46 – Spracovanie vody (odpadová voda) | 100  | SF01 - Nenávratná dotácia   |
| Hospodárska činnosť                     | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                     | Územná oblasť   |
| EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody     | 100  | UZ05 – vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko    |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres    | Brezno               |
| Obec     | Pohorelá             |
| Ulica    | -                    |
| Číslo    | -                    |

**3. Ciele Projektu**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Cieľ projektu              | Výstavba kanalizácie v obci Pohorelá   |
| Špecifický cieľ projektu 1 | II. etapa - dobudovanie kanalizácie na ul. Kpt. Nálepku a vybudovanie kan. na ulici Nová   |
| Špecifický cieľ projektu 2 | III. etapa - odkanalizovanie ulíc Za vršok, Sihla, Športová a Jánošíková   |
| Špecifický cieľ projektu n | IV. etapa – odkanalizovanie ulíc Hviezdoslavova, Jesenského, Pod Brezinou, Jánošíková, Partizánska Orlová a celá časť pod kostolom |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)       | km             | 0                    | 2009 | 12,36             | 2012 |
| Dopad    | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | počet          | 0                    | 2013 | 1515              | 2015 |

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ   | Názov indikátora  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|---|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť           |   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok  |   |                |                      |      |                   |      |
|   |   |                |                      |      |                   |      |
| Dopad   |   |                |                      |      |                   |      |
|   |   |                |                      |      |                   |      |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok  | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)       | km             | 0                    | 2009 | 12,36             | 2012 |
| Dopad   | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | počet          | 0                    | 2013 | 1515              | 2015 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok  |   |                |                      |      |                   |      |
|   |   |                |                      |      |                   |      |
| Dopad   |   |                |                      |      |                   |      |
|   |   |                |                      |      |                   |      |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok  |   |                |                      |      |                   |      |
|   |   |                |                      |      |                   |      |
| Dopad   |   |                |                      |      |                   |      |
|   |   |                |                      |      |                   |      |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                     | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                     |   |                |                 |
| 1                               | Verejné obstarávanie                | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)         | km             | 12,36           |
| 2                               | Stavebný dozor                      | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)         | km             | 12,36           |
| 3                               | Stavebné práce                      | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)         | km             | 12,36           |
| 4                               | Prípravná a projektová dokumentácia | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)         | km             | 12,36           |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                       | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|--|--|---|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) |  |   |
| Verejné obstarávanie                                 | 04/2008                                | 02/2010                                 |
| Stavebný dozor                                       | 02/2010                                | 06/2012                                 |
| Stavebné práce                                       | 02/2010                                | 06/2012                                 |
| Prípravná a projektová dokumentácia                  | 04/2008                                | 05/2008                                 |
| Podporné aktivity                                    |  |   |
| Riadenie projektu                                    | 11/2009                                | 12/2012                                 |
| Publicita a informovanosť                            | 11/2009                                | 12/2012                                 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                               | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                      |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>610620 Osobné náklady</b>                   | <b>44 494,72</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>44 494,72</b>                 |                                     |
|  | 44 494,72                 | 0,00                        | 44 494,72                        | Riadenie projektu                   |
| <b>637003 Propagácia, reklama a inzercia</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |                                     |
|  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | Publicita a informovanosť           |
| <b>637004 Všeobecné služby</b>                 | <b>1 995,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>1 995,00</b>                  |                                     |
|  | 1 995,00                  | 0,00                        | 1 995,00                         | Publicita a informovanosť           |
| <b>637005 Špeciálne služby</b>                 | <b>4 736,20</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>4 736,20</b>                  |                                     |
|  | 4 736,20                  | 0,00                        | 4 736,20                         | Verejné obstarávanie                |
|  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | Stavebné práce                      |
| <b>637023 Kolkové známky</b>                   | <b>252,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>252,00</b>                    |                                     |
|  | 252,00                    | 0,00                        | 252,00                           | Riadenie projektu                   |
| <b>717001 Realizácia nových stavieb</b>        | <b>4 337 266,62</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>4 337 266,62</b>              |                                     |
|  | 4 267 604,82              | 0,00                        | 4 267 604,82                     | Stavebné práce                      |
|  | 69 661,80                 | 0,00                        | 69 661,80                        | Stavebný dozor                      |
| <b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b> | <b>81 384,43</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>81 384,43</b>                 |                                     |
|  | 81 384,43                 | 0,00                        | 81 384,43                        | Prípravná a projektová dokumentácia |
| <b>CELKOVO</b>                                 | <b>4 470 128,97</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>4 470 128,97</b>              |                                     |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                     | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                     |                           |                             |                         |
| 1                               | Verejné obstarávanie                | 4 736,20                  | 0,00                        | 4 736,20                |
| 2                               | Stavebné práce                      | 4 267 604,82              | 0,00                        | 4 267 604,82            |
| 3                               | Stavebný dozor                      | 69 661,80                 | 0,00                        | 69 661,80               |
| 4                               | Prípravná a projektová dokumentácia | 81 384,43                 | 0,00                        | 81 384,43               |
| Podporné aktivity               |                                     |                           |                             |                         |
|                                 | Riadenie projektu                   | 44 746,72                 | 0,00                        | 44 746,72               |
|                                 | Publicita a informovanosť           | 1 995,00                  | 0,00                        | 1 995,00                |
| CELKOVO                         |                                     |                           | 0,00                        | <b>4 470 128,97</b>     |