



00530578

DODATOK č.3
k
ZMLUVE O DIELO č. ZM/2011/0393
na stavbu

DZM/2011/0393/0003

Súvislá údržba vozovky v správe SSÚR 4 Košice R2-I/50 a R4-I/68

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Právna forma akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd:Sa, vložka
č.3518/B
Sídlo Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT kód
IČO 35 919 001
IČ pre DPH SK 2021937775
DIČ 2021937775
Štatutárny orgán Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

a

2. Zhotoviteľ

BITUNOVA spol. s r.o.
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu banská Bystrica, odd:Sro,vložka
č.574/S
Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
IČO 30 228 247
IČ pre DPH SK 202 047 51 93
DIČ 202 047 51 93
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT kód
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo ZM/2011/0393 zo dňa 3.10.2011 v znení Dodatku č.1 zo dňa 5.3.2013 a Dodatku č.2 zo dňa 24.2.2014 na stavbu Súvislá údržba vozovky v správe SSÚR4 Košice R2-I/50 a R4-I/68 nasledovne:

čl. I

Predmet dodatku č. 3

Čl. III

Cena diela

Do bodu 3.8. článku III zmluvy sa dopĺňa ďalší podbod 3.8.3., ktorý znie:

3.8.3. *Fakturačný index pre rok 2015 je: 1,03336*

čl. II

Záverečné ustanovenia dodatku č.3

1. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZM/2011/0393 zo dňa 3.10.2011, pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

Vo Zvolene dňa

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

.....
Ing. Miroslav Šufliarsky
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva