

Ing. Boris Tončík, konateľ, za B + R OK VZT

Ing. Juraj Adamec za ENERGIJA, SK

.....
 B + R OK VZT, Banská Bystrica, spol. s r.o.
 Tatranská 85, 974 11 Banská Bystrica
 IČO: 47 550 473
 IČ DPH: SK 2023957078

.....
 Rozsah prác odsávanie

V Zilíne dňa 20.12.2014

Ceny sú v EUR bez DPH.

CELKOM NAVIAC PRÁCE A DODÁVKY.....	10 123,- EUR
6. Výroba a montáž 4ks nohy na MEDZIKUS, 31,5 HOD.....	540,- EUR
5. Nákup materiálu na nohy MEDZIKUS	168,- EUR
4. Montáž medzikusu a s tým spojená demont. a mont. ráce 103 hod	1 881,- EUR
3. Výroba medzikusu nad ohrievače, PD z 18.11.2014.....	1 323,- EUR
2. Doobjednávka telesa filtra + 2ks, prechody k filtru.....	2 429,- EUR
SUMAR za bod č. 1	3 782,-

Montáž naviac h položiek u
 hore uvedených pozícií:
 50 hod.

08.2 pôvodná	1 ks	- 295,60
08.1 pôvodná	1 ks	- 227,60

Nevyrobené pozície odpočítané.

