

Dodatok č. 3

k Zmluve o vykonaní projektovej činnosti, inžinierskej činnosti a vykonaní kompletného majetkovoprávneho vysporiadania pre stavbu:

„I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka“

č. objednávateľa 696/6350/2008/T-9/08

č. zhotoviteľa 2303/2008

čl. 1

Zmluvné strany

Ods. 1.1 v čl. 1 sa mení z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu nasledovne:

O b j e d n á v a t e ľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán:	Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom:	Kasárenské nám.4, 040 01 Košice
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
IČ - DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Z h o t o v i t e ľ:	ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ-DPH:	SK2020518027
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 5. 9. 2008 zmluvu č. 696/6350/2008/T-9/08 objednávateľa a č. 2303/2008 zhotoviteľa o vykonaní projektovej činnosti, inžinierskej činnosti pre stavbu : **„I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka“** .
- 2.2 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 zmluvy a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela.
- 2.3 V súlade so schváleným kontraktom medzi MDVRR SR a SSC na rok 2011, upravujú zmluvné strany termín úhrady za projektovú dokumentáciu.

čl. 3
Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1 sa dopĺňa:

6.1 V zmysle článku 2 ods. 2.2 tohto dodatku, sa zmluvná cena za dielo upravuje :

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Zmluvná cena diela v zmysle zmluvy a dodatkov	97.281,42 €	18.483,47 €	-	115.764,89 €
Vykonaná fakturácia v roku 2010 - DSZ a DÚR	41.993,63 €	7.978,79 €	-	49.972,41 €
Vykonaná fakturácia v roku 2010 - zabezpečenie ÚR	8.215,49 €	1.560,94 €	-	9.776,44 €
Vykonaná fakturácia v roku 2010 - DSP	23.391,75 €	4.444,43 €	-	27.836,19 €
Zostatok z ceny diela k 01.01.2011 - cena DP	23.680,54 €	-	4.736,11 €	28.416,65 €

3.2 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1.3 sa nahrádza novým znením a to :

6.1.3	Zmluvná cena za DP bez DPH :	23.680,54 €
	DPH 20 % :	4.736,11 €
	Upravená zmluvná cena za DP s DPH :	28.416,65 €

Slovom: Dvadsaťosemtisícštyristošesťnásť 65/100 EUR

3.3 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1.5 sa nahrádza novým znením a to:

6.1.5	Zmluvná cena celkom bez DPH :	97.281,42 €
	DPH 19 % :	13.984,16 €
	DPH 20 % :	4.736,11 €
	Upravená zmluvná cena celkom s DPH :	116.001,69 €

Slovom: Jednostašesťtisícjeden 69/100 EUR

3.4 Ustanovenie článku 6 ods. 6.3. sa nahrádza novým znením a to :

- 6.3.1 Úhrada za dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) a dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) :
- 90 % z ceny tejto časti záväzku po dodaní dokumentácie,
 - 10 % z ceny tejto časti záväzku po dodaní dokumentácie na ponuku (DP) a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 6.3.2 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP):
- 90 % z ceny tejto časti záväzku po dodaní dokumentácie,
 - 10 % z ceny tejto časti záväzku po dodaní dokumentácie na ponuku (DP) a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 6.3.3 Úhrada za dokumentáciu na ponuku (DP)
- 90 % z ceny tejto časti záväzku po dodaní tejto časti dokumentácie
 - 10 % z ceny tejto časti záväzku po kontrole dokumentácie a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

3.5 V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.3.4 , bod 6.3.5 sa označuje ako bod 6.3.4

čl. 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatkov č.1 a č.2 k zmluve, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 696/6350/2008/T-9/08 objednávateľa a č. 2303/2008 zhotoviteľa zo dňa 5. 9. 2008, dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 30. 12. 2009 a dodatku č. 2 k zmluve zo dňa 20. 5. 2010. Dodatok č.3 má tri strany, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.