

## Dodatok č. 10 k Mandátnej zmluve č. 420/2009

uzatvorený medzi:

**Mandant** **SR - Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 162 zo dňa 24.10.2014  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
- Vo veciach technických: Eva Škvarková – odborný zamestnanec pre majetkové vzťahy  
- Vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného obstarávania  
Číslo telefónu/faxu:

(ďalej ako „**Mandant**“)

**a**

**Mandatár** **ARDIS, a.s.**  
Sídlo: Križna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 056 189  
DIČ: 202 006 5212  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici: odd. Sa, vložka č. 710/S  
Osoba oprávnená na podpis: **Mgr. Miroslav Vrban** - predseda predstavenstva  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Číslo telefónu/faxu:

(ďalej ako „**Mandatár**“ a spolu s Mandantom len „**Zmluvné strany**“)

v nasledovnom znení:

### **I.**

#### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2009 Mandátnu zmluvu, dňa 29.07.2009 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve, dňa 09.02.2010 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve a dňa 17.06.2010 Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve, dňa 22.12.2010 Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve a dňa 20.4.2011 Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve, dňa 12.7.2011 Dodatok č.6 k Mandátnej zmluve, dňa 9.3.2012 Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve, dňa 6.12.2012 Dodatok č.8 k Mandátnej zmluve a dňa 30.6.2014 Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve(ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa Mandatár zaviazal, že pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu vykoná majetkovoprávne vysporiadanie stavby:

**„I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica, III.Etapa“.**

### **II.**

#### **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli v súvislosti s ustanoveniami článku II odsek 5 na **zмене článku II odsek 1** Zmluvy tak, že sa predlžuje termín II. etapy zápis novovzniknutých parciel na LV

v prospech SR – SSC do 30.6.2017, vzhľadom na nutnosť postupného zápisu porealizačných geometrických plánov a zdĺhavý schvalovací proces so Železnicami SR.

V zmysle tejto zmeny bude **znenie čl. II ods. 1** v nasledovnom znení:

*„1. Mandatár začne plniť svoj záväzok po podpise tejto zmluvy a zaväzuje sa ukončiť predmetné majetkovoprávne vysporiadanie v lehote do:*

- *Zápis novovzniknutých parciel na LV v prospech SR – SSC – II. etapa – 30.06.2017“*

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.

### **III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Mandatár súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy.
4. Tento dodatok je uzatvorený na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré si ho pozorne preštudovali, jeho obsahu porozumeli a jeho obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Žiari nad Hronom dňa \_\_\_\_\_ V Bratislave dňa \_\_\_\_\_

**Za Mandatára**

**ARDIS, a.s.:**

**Za Mandanta**

**SR – Slovenská správa ciest :**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Miroslav Vrban

predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Žembera

generálny riaditeľ SSC Bratislava