



DODATOK č. 3

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/132/2013

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **JUDr. Vazil Hudák**, minister
v zastúpení²
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : **DOMÉNA, s.r.o.**
sídlo : Nový Smokovec 42, Atrium Hotel, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 10387/P
konajúci : **Matej Polonský**, konateľ
IČO : 31 399 282
DIČ : 2020517576
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 08.10.2013 dohodli na nasledovnej zmene:

1.1.1 Zmena štatutárneho orgánu na strane Prijímateľa tak, že štatutárnym orgánom je: **Matej Polonský**, konateľ

1.1.2 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 576 523,83 EUR (slovom Jedenmiliónpäťstosedemdesiatšesťtisícpäťstodvadsaťtri eur 83/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 788 261,91 EUR (slovom Sedemstoosemdesiatosemtisícdeväťdesiatjedna eur 91/100), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 13 438,89 EUR (slovom Trinásťtisícštyristotridsaťosem eur 89/100).

1.1.3 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.4 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP1101/132/2013, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Matej Polonský**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 5 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie úrovne služieb Atrium Hotela za účelom označenia hotela za kongresový hotel a wellness hotel	
Kód ITMS	25130120132	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Vysoké Tatry
Ulica	Nový Smokovec
Číslo	42

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela Atrium vo Vysokých Tatrách prostredníctvom rekonštrukcie objektu cestovného ruchu a poskytovaním komplexných
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia a rozšírenie služieb hotela Atrium, rozšírením wellness o ďalšie masážne a relaxačné miestnosti, ochladzovací bazén k saunám a fitness.
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia hotela Atrium prostredníctvom rekonštrukcie hotelových izieb, bowlingu, dostavby detského ihriska a herne, za účelom zvýšenia počtu návštevníkov.
Špecifický cieľ projektu 3	Modernizácia hotela Atrium prostredníctvom rekonštrukcie vstupnej časti hotela, recepcie, hlavného schodiska a výtahu, za účelom zvýšenia funkčnosti hotela.
Špecifický cieľ projektu 4	Modernizácia vybavenia hotela prostredníctvom modernizácie existujúcich kongresových priestorov a vybavením novou, kvalitnejšou technikou.
Špecifický cieľ projektu 5	Modernizácia hotela Atrium modernizáciou parkovacích priestorov hotela, za účelom zlepšenia a zvýšenia možnosti parkovania v areáli hotela.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	0	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	1	2015
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	766 447,59	2007	800 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	845 515,50	2007	900 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2015	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	0	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2015	1	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	0	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	0	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 3	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1
		Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium.	11/2013	08/2015	Hastra, položky č. 1-733
2. Vybavenie hotela Atrium.	11/2013	08/2015	Drevona, položky č. 737-746, 799-802, Hastra: 747--798,799-802, 803-808
3. Technologické vybavenie.	01/2014	08/2015	Hastra, položky č. 809-817
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	11/2013	08/2015	
Publicita a informovanosť	11/2013	08/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	24.1.2014		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)			

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interierového vybavenia	482 201,25	4 110,45	486 311,70	2. Vybavenie hotela Atrium.
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	167 217,79	1 425,42	168 643,21	2. Vybavenie hotela Atrium, 3. Technologické vybavenie.
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	927 104,79	7 903,02	935 007,81	1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium.
CELKOVO	1 576 523,83	13 438,89	1 589 962,72	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium.	927 104,79	7 903,02	935 007,81
2	2. Vybavenie hotela Atrium.	507 466,58	4 325,82	511 792,40
3	3. Technologické vybavenie.	141 952,46	1 210,05	143 162,51
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 576 523,83	13 438,89	1 589 962,72

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		LOGICKÝ CELOK 1 Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium				935 007,81	927 104,79	7 903,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		I. Parkovisko hotela				187 623,30	186 037,44	1 585,86
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		Odstánenie asfaltového a štrkového povrchu				58 896,61	58 101,33	495,28
		1	Zemné práce				40 465,84	40 123,81	342,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	1 400,000	5,58	7 812,00	7 745,97	66,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kamienka hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m ²	1 400,000	2,47	3 458,00	3 428,77	29,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	210,000	2,89	606,90	601,77	5,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	5	Odkopávky a prekopávky nezapážené. Priplatok k cenám za ľepivosť horniny	m ³	210,000	0,83	174,30	172,83	1,47
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	60,000	49,08	2 944,80	2 919,91	24,89
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m ³	760,000	5,32	4 043,20	4 009,03	34,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8	Priplatok za každý ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnennej ceste	m ³	10 640,000	0,40	4 256,00	4 220,03	35,97
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9	Nakladanie neuhľatného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	760,000	5,57	4 233,20	4 197,42	35,78
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	760,000	0,84	638,40	633,00	5,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 314,000	9,36	12 299,04	12 195,08	103,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	12	Búranie konštrukcií				18130,77	17 977,52	153,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	22,41	253,400	5678,69	5 630,70	47,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	14	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	23,32	253,400	5909,29	5 859,34	49,95
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	15	Priplatok k cene za každý ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	1,11	760,200	843,82	836,69	7,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	16	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	22,49	253,400	5698,97	5 650,80	48,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17	Vyrovnanie podlažia				3 067,25	3 041,32	25,93
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18	Zemné práce				3 067,25	3 041,32	25,93
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19	Zlýp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,13	30,000	93,90	93,11	0,79
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	20	Štrkopiesok 0-43a	t	13,24	48,000	635,52	630,15	5,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	21	Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhrutnenia	m ²	0,24	1 400,000	336,00	333,16	2,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22	Rozprestenie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 150 mm	m ²	1,62	600,000	972,00	963,78	8,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m ²	0,81	600,000	486,00	0,00	486,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	24	Trávové semeno - parková zmes	kg	8,05	20,600	165,83	0,00	165,83
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25	Zhrutnenie podlažia z ráslej horniny 1 až 4 pod náspýp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	0,27	1 400,000	378,00	0,00	378,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	26	Osadenie obrubníkov				12 435,61	12 330,50	105,11
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	27	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 435,61	12 330,50	105,11
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	28	Osadzovanie palisád obých betonových do betónu dĺžky 120cm - do radu	m	20,62	70,000	1 443,40	1 431,20	12,20
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29	Premac doplnky palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba sivá	ks	15,63	389,000	6 080,07	6 028,68	51,39
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30	Osadenie chodník, obrub, betón, stojateľný s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	7,91	300,000	2 373,00	2 352,94	20,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	8,38	303,000	2 539,14	2 517,68	21,46
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32	Nový povrch (možnosť asfalt, alebo zámoková dlažba, betónový povrch)				93 695,30	92 903,36	791,94
		33	Komunikácie				93 695,30	92 903,36	791,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestením a zhrutnením, hr.po zhrutnení 240 mm	m ²	1 400,00	7,70	10 780,00	10 688,88	91,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35	Podklad z kamienka spevneného cementom s rozprestením a zhrutnením, KZC 1,hr.po zhrutnení 200 mm	m ²	1 400,00	16,92	23 688,00	23 487,78	200,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamienkom z asfaltu cestného v množstve 0,8 kg/m ²	m ²	1 400,00	0,58	812,00	805,14	6,86
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamienkom z asfaltu cestného v množstve 0, 50 kg/m ²	m ²	1 400,00	0,29	406,00	402,57	3,43
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	38	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 (AKMS) tr. 1 strednozrnný, po zhrutnení hr.40 mm	m ²	1 400,00	10,38	14 532,00	14 409,17	122,83
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39	Betón asfaltový po zhrutnení 1,hr.lôžkový ACL 22-1 hr.50mm	m ²	1 400,00	10,30	14 420,00	14 298,12	121,88
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40	Betón asfaltový po zhrutnení 1,hr. ACP 22-1 hr.70mm	m ²	1 400,00	14,60	20 440,00	20 267,24	172,76
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41	Ostatné konštrukcie a práce-búranie (Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm)	m	0,79	125,43	99,09	98,25	0,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42	Ostatné konštrukcie a práce-búranie(Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	0,13	125,43	16,31	16,17	0,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43	Pressun hmôt HSV (Pressun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu)	t	6,57	1 294,05	8 501,90	8 430,04	71,86
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44	Odvodnenie parkoviska				7 399,12	7 336,58	62,54
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45	Zemné práce				804,96	798,16	6,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m ³	11,86	24,000	284,64	282,23	2,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	13,55	38,400	520,32	515,92	4,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48	Vodorovné konštrukcie				211,74	209,95	1,79
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	49	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	35,29	6,00	211,74	209,95	1,79
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	50	Komunikácie				797,24	790,50	6,74
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	51	D+M Odvodňovací žľab	m	199,31	4,000	797,24	790,50	6,74
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	52	Rúrové vedenie				3 231,26	3 203,95	27,31
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	53	D+M Uličný vpust plastový s mrežou ťažkou	sub	388,250	4,000	1 553,00	1 539,87	13,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	54	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,630	150,000	94,50	93,70	0,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	28,980	54,650	1 583,76	1 570,37	13,39
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 353,92	2 334,02	19,90
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57	Lôžko pod obrub., kranjiky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	119,01	12,000	1 428,12	1 416,05	12,07

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58	Oscadenie priekop. žlabu z betónu, priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	7,84	45,000	352,80	348,82	2,98
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	59	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	3,82	150,000	573,00	568,16	4,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60	Osvetlenie po obvode parkoviska				4 911,77	4 870,25	41,52
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61	Zvislé a kompletne konstrukcie				384,30	381,05	3,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope dvojzrakových	m	12,81	30,00	384,30	381,05	3,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	63	Elektromontáže				4 527,47	4 489,20	38,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64	Rúrka KSX 50		0,98	12,00	11,76	11,66	0,10
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65	Rozdeľovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	17,34	12,00	208,08	206,32	1,76
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66	Závitová poistka s predným privodom do 500 V, E 14 do 25 A	ks	2,07	12,00	24,84	24,63	0,21
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67	Osvetľovací stožiar - oceľový do výšky 12 m	ks	57,63	6,00	345,78	342,86	2,92
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68	Elektrovstroj stožiara pre 1 okruh	ks	13,39	12,00	160,68	159,32	1,36
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69	Svetlido výbojkové 70W	ks	6,93	6,00	41,58	41,23	0,35
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70	Uzemňovacia vedenie v zemi včít. svoriek, preporenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,74	50,00	37,00	36,69	0,31
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	71	Uzemňovacia vedenie v zemi včít. svoriek, preporenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,24	12,00	14,88	14,75	0,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	2,55	6,00	15,30	15,17	0,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiék (ST, S.J, SK, SZ, SR 01, 02, SP1)	ks	3,52	6,00	21,12	20,94	0,18
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKým 750 V 3x1.5	m	0,46	30,00	13,80	13,68	0,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x16	m	0,53	200,00	106,00	105,10	0,90
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76	I - Rúrka KSX 50	m	3,39	12,00	40,68	40,34	0,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77	Rozdeľovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	4,88	12,00	58,56	58,07	0,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78	Postková hlavica E14	ks	0,88	6,00	5,28	5,24	0,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79	Stožiar St 150/60 zinkový	ks	275,98	6,00	1 655,88	1 641,88	14,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	80	Svorkovnica GIURO EKM 2050SK-2D1U	ks	56,05	6,00	336,30	333,46	2,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	81	Svorkovnica KZ 721	ks	25,19	6,00	151,14	149,86	1,28
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	82	Svetlido PHILIPS oslné SGS101 1XSON(-T) 70WSN/C/LI KOMBÍ	ks	93,48	6,00	560,88	556,14	4,74
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	83	Výbojka SON-T 70W PLUS	ks	13,63	6,00	81,78	81,09	0,69
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	84	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,63	50,00	81,50	80,81	0,69
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	85	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	1,23	5,00	6,15	6,10	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	86	HR-Svorka SR 03	ks	1,16	6,00	7,08	7,02	0,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87	HR-Svorka SP 1	ks	0,43	6,00	2,58	2,56	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	88	Kábel silový medený CYKY-J 3x1.5	m	0,44	30,00	13,20	13,09	0,11
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	1,77	200,00	354,00	351,01	2,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90	Podružný materiál	%	3,97	30,46	120,94	119,92	1,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91	Podiel pridružených výkonov	%	5,54	9,15	50,70	50,27	0,43
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	92	Zemné práce pri extr.mont.prácach				7 517,64	7 454,10	63,54
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93	Výčistenie trasy kábelového vedenia, v zastavanom priestore	km	1 207,59	0,40	483,04	478,95	4,09
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	94	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	57,75	3,00	173,25	171,79	1,46
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	95	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	19,49	1,80	35,08	34,79	0,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	96	Betón C 8/10, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	88,38	1,80	159,08	157,74	1,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	97	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	67,88	6,00	407,28	403,84	3,44
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	7,01	1,20	8,41	8,34	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99	Hĺbenie kábelovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	3,91	200,00	782,00	775,39	6,61
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,21	12,00	2,52	2,50	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	101	Zriadenie kábelového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v rýhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	3,54	200,00	708,00	702,02	5,98
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102	Rozvinuté a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	0,29	200,00	58,00	57,51	0,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103	Fólia červená v m	m	0,57	200,00	114,00	113,04	0,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104	Ružný zásyp nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlboké v zemine tr. 3	m	1,49	200,00	298,00	295,48	2,52
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105	Konstrukcie doplnkové kovové				4 288,98	4 252,73	36,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106	D+M automatická bezpečnostná rampa (závora) s ovládaním na recepcii	ks	1 429,66	3,00	4 288,98	4 252,73	36,25
		107	Detské ihrisko				78 716,52	78 051,18	665,34
		108	Odstránenie pôvodného asfaltového povrchu				16 703,57	16 562,39	141,18
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	109	Zemné práce				10 594,40	10 504,85	89,55
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110	Odstánenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,03800t	m2	2,92	64,00	186,88	185,30	1,58
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111	Odstánenie krytu asfaltového hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	5,60	200,00	1 120,00	1 110,53	9,47
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112	Odstánenie podkladu z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	15,85	264,00	4 184,40	4 149,03	35,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113	Odstánenie podkladu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	19,33	264,00	5 103,12	5 059,99	43,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114	Ostatné konstrukcie a práce-búranie				6 109,17	6 057,53	51,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,66	60,00	459,60	455,72	3,88
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,91	203,63	388,94	385,65	3,29

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	117	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,39	1 832,69	714,75	708,71	6,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	118	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,01	203,63	1 020,20	1 011,57	8,63
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,06	165,00	2 649,90	2 627,50	22,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), asfalt z komunikácií	t	22,67	38,63	875,79	868,39	7,40
		121	Vyrovnávanie povrchu a odvodnenie				21 321,60	21 141,38	180,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122	Zemné práce				4 314,72	4 278,25	36,47
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	0,59	125,44	74,01	73,38	0,63
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124	Trávové semeno - parková zmes	kg	11,63	7,50	87,23	86,49	0,74
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125	Úprava pláne v hromine 1-4 bez zhlukovania	m2	0,23	389,44	89,57	88,81	0,76
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	126	Rozprestrelie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² .hr. do 200 mm	m2	2,44	125,44	306,07	303,49	2,58
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,66	200,00	132,00	130,88	1,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,13	125,44	16,31	16,17	0,14
2. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	129	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hromine 3, nad 100 do 1000 m ³	m3	2,78	146,40	406,99	403,55	3,44
3. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130	Odkopávky a prekopávky nezapážené. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny	m3	0,85	146,40	124,44	123,39	1,05
4. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m3	46,69	30,60	1 428,71	1 416,64	12,07
5. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	132	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m ³	m3	3,37	25,09	84,55	83,83	0,72
6. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	133	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m3	5,74	25,09	144,01	142,79	1,22
7. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	134	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	6,2	60	372,00	368,86	3,14
8. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	135	Obrubník betónový parkový so zaoblenými hranami 100/20/5	ks	4,62	60,6	279,97	277,61	2,36
9. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	136	Osadenie chodník. obrubníka betónového a oporu z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	10,49	49,8	522,40	517,99	4,41
10. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137	Obrubník betónový 100/20/10	ks	4,9	50,298	246,46	244,38	2,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138	Zakladanie				1 013,78	1 005,22	8,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	0,81	96,00	77,76	77,10	0,66
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140	Geotextilie netkané polypropylénové pp 500	m2	1,86	115,20	214,27	212,46	1,81
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	6,22	60,00	373,20	370,05	3,15
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	142	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	1,19	60,00	71,40	70,80	0,60
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	143	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	t	14,48	14,40	208,51	206,75	1,76
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	144	Zhutnenie podložka z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,26	264,00	68,64	68,06	0,58
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	145	Vodorovné konštrukcie				856,94	849,70	7,24
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	146	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	0,99	264,00	261,36	259,15	2,21
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	147	Geotextilie netkané polypropylénové pp 500	m2	1,88	316,80	595,58	590,55	5,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	148	Komunikácie				5 198,77	5 154,83	43,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	149	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3,26	264	860,64	853,37	7,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	150	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm s výplň.kamenivom po zhuhr.200 mm	m2	9,13	264	2 410,32	2 389,95	20,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	151	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m ²	m2	12,47	63,56	792,59	785,89	6,70
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	152	zámková dlažba viacfarebná hrúbky 8 cm	m2	17,01	66,738	1 135,21	1 125,62	9,59
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	153	Rúrové vedenie				3 230,94	3 203,63	27,31
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	154	Drenážna šachta typová normálna z betónových dielcov Šn-100 hĺbky do 0,5 m	ks	342,75	6	2 056,50	2 039,12	17,38
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	155	Drenážne šachty Šn-100 hl. do 0,5 m. Priplatok k cene za každý ďalší aj začatých 0,5 m hĺbky	ks	51,6	18	928,80	920,95	7,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	156	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok DN do 130	m	0,35	60	21,00	20,82	0,18
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	157	Geotextilie netkané polypropylénové pp 500	m2	1,95	115,2	224,64	222,74	1,90
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	158	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 815,87	4 775,17	40,70
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	159	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 160cm - do radu	m	20,24	22,5	455,40	451,55	3,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	160	Palisády 16,5 x 16,5 x 160 cm farba hnedá,červená	ks	31,98	136,35	4 360,47	4 323,62	36,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	161	Presun hmôt HSV				1 890,58	1 874,60	15,98
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	162	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺžadeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	6,25	302,492	1 890,58	1 874,60	15,98
		163	Položenie bezpečnostného povrchu pre detské ihriská				13 244,00	13 132,06	111,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	164	Komunikácie				13 244,00	13 132,06	111,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	165	Kryt ploch pre telovýchovu-povrchová úprava ihriska	m2	9,22	200,00	1 844,00	1 828,41	15,59
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	166	Bezpečnostný povrch - nášľapná vrstva z PUR spojiva a EPDM granulátov hr.10 mm	m2	37,60	200,00	7 520,00	7 456,44	63,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	167	Bezpečnostný povrch - podkladná vrstva z PUR spojiva a EPDM granulátov hr.30 mm	m2	19,40	200,00	3 880,00	3 847,21	32,79
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168	Vonkajší komplex detského ihriska 12 x 6 m				27 447,35	27 215,36	231,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	169	Ostatné				27 447,35	27 215,36	231,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170	Montáž zariadení detského ihriska	ks	2 039,59	1,00	2 039,59	2 022,35	17,24
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	171	Komplex detského ihriska	ks	25 407,76	1,00	25 407,76	25 193,01	214,75
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172	Zastrešenie hlavného vstupu do hotela				52 252,45	51 810,80	441,65
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	173	Presklený systém zimnej záhrady s polkruhovým pôdorysom s automatickým otváraním dveri 1ks (polkruhová) a 1ks rovná zásuvné automatické stavebný otvor 2,8x2,2ms				47 461,52	47 060,36	401,16
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	174	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m2	3,27	15,813	51,71	51,27	0,44
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	175	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	35,59	3,163	112,57	111,62	0,95
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176	Výkop nezapážená jamy v hromine 3, do 100 m ³	m3	7,90	14,104	111,42	110,48	0,94

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	177	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	19,84	13,954	274,06	271,74	2,32
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	178	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapážených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	5,64	13,654	77,01	76,36	0,65
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	179	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	4,86	31,221	151,73	150,45	1,28
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	180	Uloženie španiny na skládku do 100 m3	m3	0,96	31,221	29,97	29,72	0,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	181	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,05	28,058	253,92	251,78	2,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	182	Hutnenie bokov násypov z hornin súdržných a sypkých	m2	1,48	40,000	59,20	58,70	0,50
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	183	Zásyp španinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,08	7,399	22,79	22,60	0,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	184	Štrkopiesok 0-63 B	t	15,08	11,839	178,53	177,02	1,51
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	185	Zakladanie				3 510,69	3 481,01	29,68
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	186	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	34,63	1,993	69,02	68,43	0,59
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	187	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	134,39	13,156	1 768,03	1 753,09	14,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	188	Betón základových múrov (obvodový múrik), železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	125,71	3,480	437,47	433,77	3,70
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	189	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	m2	19,22	26,360	506,64	502,36	4,28
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	190	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné	m2	6,12	26,360	161,32	159,96	1,36
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	191	Výstuž obvodového múrika z ocele 10505	t	1 632,76	0,348	568,20	563,40	4,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	192	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				613,78	608,59	5,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	193	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	144,97	0,79	114,67	113,70	0,97
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	194	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	138,86	1,58	219,54	217,68	1,86
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	195	Príplatok za stírnutie povrchu mazaniny latou pre hr.obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,47	1,58	7,07	7,01	0,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	196	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KAR1	t	1 651,18	0,06	94,12	93,32	0,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	197	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	44,59	1,58	70,50	69,90	0,60
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	198	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm	m2	13,65	7,90	107,89	106,98	0,91
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	199	Presun hmôt HSV				393,09	389,77	3,32
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	200	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	27,08	14,516	393,09	389,77	3,32
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	201	Izolácie tepelné				119,24	118,23	1,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	202	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,72	15,813	11,39	11,29	0,10
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	203	Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 200 (PSE- S30)	m3	134,41	0,791	106,32	105,42	0,90
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,53	1,001	1,54	1,52	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	205	Konštrukcie doplnkové kovové				41 079,54	40 732,32	347,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	206	D+M presklený systém zimnej záhrady s polkruh.pódvojom s automatickými dverami 1ks a 1 ks rovné automat.dvere s tepelnou clonou	m2	2 272,99	16,00	36 367,84	36 060,45	307,39
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	207	D+M nosnej OK opláštenia a prestrešenia preskleného obkľukového hlavného vstupu	kg	3,87	1 102,00	4 264,74	4 228,69	36,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	208	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,10	408,33	446,96	443,18	3,78
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	209	Podlahy z dlaždíc				422,26	418,69	3,57
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	210	Montáž dlažby do tmelu so špárovaním a silikónovaním	m2	11,81	15,81	186,75	185,17	1,58
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	211	Keramická dlažba protišmyková	m2	12,87	16,60	213,69	211,89	1,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	212	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,61	4,73	21,82	21,63	0,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	213	Vytvorenie nového chodníka a bezbariérového vstupu do novej vstupnej haly. Rozmery podľa nákresu 22m2.				4 790,93	4 750,44	40,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	214	Zemné práce				89,20	88,45	0,75
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	215	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	2,23	40,00	89,20	88,45	0,75
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	216	Komunikácie				740,08	733,83	6,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	217	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	5,14	22,00	113,08	112,12	0,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	218	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	12,33	22,00	271,26	268,97	2,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	219	Dlažba sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	16,01	22,22	355,74	352,74	3,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	220	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 136,25	2 118,19	18,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	221	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	6,17	30,000	185,10	183,54	1,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	222	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	3,96	30,300	119,99	118,97	1,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	223	Vybúranie obvodového múrika hr. 0,2 m výšky 1,2	m3	64,98	3,700	240,43	238,39	2,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	224	Búranie základov obvodového múrika z betónu prostého alebo preloženého kameňom. -2,20000t	m3	64,37	7,399	476,27	472,25	4,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	225	Búranie podkladov pod dlažby z betónových mazanín hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	81,22	3,163	256,90	254,73	2,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	226	Odvoz sutiny a vyburáných hmôt na skládku do 1 km	t	11,09	24,418	270,80	268,51	2,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	227	Odvoz sutiny a vyburáných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,40	488,360	195,34	193,69	1,65
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	228	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,03	24,418	391,42	388,11	3,31
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	229	Dokončovacie práce a obklady z kam.				1 825,40	1 809,98	15,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	230	Montáž obkladu obvodového múrika, chodníka z umelého kameňa	m2	17,28	29,837	515,58	511,23	4,35
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	231	Obklad a dlažba z umelého kameňa	m2	38,59	32,82	1 266,56	1 256,86	10,70
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	232	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,66	16,26	43,26	42,89	0,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	233	Modernizácia recepčného pultu (stavebná časť)				12 573,66	12 467,39	106,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	234	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				700,96	695,03	5,93
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	235	Demontáž pôvodného pultu	ks,	634,59	1,00	634,59	629,23	5,36

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	236	Búranie dlažieb, z keramických dlaždíc hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	2,89	10,00	26,90	26,67	0,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	237	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,72	0,93	9,97	9,89	0,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	17,67	7,24	7,18	0,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	239	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,85	0,93	6,37	6,32	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	240	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,75	1,86	1,40	1,38	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	241	Poplatok za likvidáciu sutí na skládke	t	15,58	0,93	14,49	14,37	0,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	242	Zvislé a kompletne konštrukcie				247,22	245,13	2,09
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	243	Priečky z tvárnic pórobeťonových na tenkovrstv. maltu hr.100, P2-500	m2	27,84	8,88	247,22	245,13	2,09
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	244	Konštrukcie stolárske				564,40	559,63	4,77
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	245	Montáž pracovnej dosky hr. 40 mm, šírka 500 mm, dĺžka 6600 mm	ks.	43,12	1	43,12	42,76	0,36
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	246	Doska pracovná hr.40 mm, dl.6600 mm, š.500 mm, s podpomou konštrukciou	ks.	521,28	1	521,28	516,87	4,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	247	Dokončovacie práce a obklady z kam.				5 048,21	5 005,55	42,66
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	248	Montáž dosky z tvrdých kameňov 6.6x0,5m, hr. do 50 mm	ks.	355,64	1,00	355,64	352,63	3,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	249	Doska obkladová brúsená žulová 6.6 m x 0,5 m - recepčný pult	ks.	4 526,58	1	4 526,58	4 488,32	38,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	250	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,40	48,82	165,99	164,59	1,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	251	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				942,07	934,11	7,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	252	Vnúťorná omietka stien usýchajúca mozaiková so základným náterom, hr.zna 2 mm	m2	21,37	24,00	512,88	508,54	4,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	253	Príprava podkladu, prednástretek, pod omietky vnút.stien, hr.2 mm	m2	24,00	3,78	90,72	89,95	0,77
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	254	Príprava podkladu, prednástretek, pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	24,00	0,76	18,24	18,09	0,15
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	255	Vnúťorná omietka stien, vápenocementová, jadrová hr.1,5 cm	m2	24,00	10,20	244,80	242,73	2,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	256	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,75	27,42	75,43	74,79	0,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	257	Dokončovacie práce - zasklievanie				4 250,02	4 214,10	35,92
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	258	Prekrytie prednej steny pultu dekoračným sklom s osvetlením D+M	1	4 168,73	1	4 168,73	4 133,49	35,24
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	259	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	41,69	1,95	81,29	80,60	0,69
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	260	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				480,70	476,64	4,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	261	Vyrovnávanie podlahy - samonivelačný poter hr.30 mm	m2	45,45	10,00	454,50	450,66	3,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	262	Penetrácia podkladov	m2	2,62	10,00	26,20	25,98	0,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	263	Podlahy z dlaždíc				340,08	337,21	2,87
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	264	Montáž dlažby do tmelu so špárovaním a silikónovaním	M2	15,06	10,00	150,60	149,33	1,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	265	Dlažba z umelého kameňa - GRES veľkoformátová leštená	m2	16,77	10,50	176,09	174,60	1,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,10	3,27	13,39	13,28	0,11
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	267	Modernizácia výtahu				39 461,64	39 128,10	333,54
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	268	Montáže dopr.zariad.skład.zar.a váh				39 461,64	39 128,10	333,54
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	269	Demontáž pôvodného výtahu a likvidácia	ks.	2 863,56	1	2 863,56	2 839,36	24,20
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	270	Dodávka a montáž výtahu do pôvodnej šachty, počet stanic 7	ks.	36 598,08	1,00	36 598,08	36 288,74	309,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	271	Modernizácia hotelového schodiska				56 305,80	55 829,89	475,91
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	272	Konštrukcie tesárske				3 552,72	3 522,69	30,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	273	Demontáž obloženia schodiskových stupňov a podstupnic, -0.02000t	m	2,35	31,00	72,85	72,23	0,62
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	274	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1, 50 m	m	8,79	31,00	272,49	270,19	2,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	275	Nástupnica z dreveného masívu 29x340x1500 mm	kus	132,53	11,00	1 457,83	1 445,51	12,32
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	276	Nástupnica z dreveného masívu 29x340x2100 mm	kus	183,47	7,00	1 284,29	1 273,43	10,86
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	277	Spojovacie prostriedky pre schodiska a zábradlia	m3	7,26	0,31	2,24	2,22	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	278	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,70	30,90	145,22	143,99	1,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	279	Dokončovacie práce - nátery. Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 3x lakovaním	m2	32,87	9,67	317,80	315,12	2,68
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	280	Konštrukcie tesárske				19 543,72	19 378,53	165,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	281	Montáž a dodávka protišmyk lišty	m	5,06	140,00	708,40	702,41	5,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	282	Demontáž obloženia schodiskových stupňov a podstupnic, -0.02000t	m	2,30	140,00	322,00	319,28	2,72
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	283	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1, 50 m	m	17,01	140,00	2 381,40	2 361,27	20,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	284	Nástupnica z dreveného masívu 35x420x1200 mm	kus	106,61	93,00	10 100,73	10 015,36	85,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	285	Podesta z dreveného masívu 35x1350x1400 mm	kus	617,04	5,00	3 085,20	3 059,12	26,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	286	Spojovacie prostriedky pre schodiska a zábradlia	m3	29,88	1,97	58,89	58,40	0,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	287	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,70	166,57	782,86	776,24	6,62
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	288	Dokončovacie práce - nátery. Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 3x lakovaním	m2	9,24	227,73	2 104,23	2 086,45	17,78
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	289	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 314,27	3 286,26	28,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	290	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy, - 0.00100t	m2	2,15	50,00	106,50	105,60	0,90
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	291	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,31	0,05	0,57	0,57	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	292	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,40	0,95	0,38	0,38	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,99	0,05	0,35	0,35	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	294	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,76	0,10	0,08	0,08	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295	Poplatok za likvidáciu sutí na skládke	t	15,41	0,05	0,77	0,76	0,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296	Podlahy výšové a parketové. Dodávka a montáž schodiskových nerezových lišt	bm	10,50	67,20	705,60	699,64	5,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	298	Lepenie povlakových podláh textilných	m2	5,54	50,00	277,00	274,66	2,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299	Koberce zářazové do verejných priestorov	m2	40,26	55,00	2 214,30	2 195,58	18,72
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	300	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,35	24,91	8,72	8,65	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 525,60	5 478,90	46,70
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302	Vybúranie madiel a zábradií, -0,03700t	m	4,70	9,00	42,30	41,94	0,36
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	303	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,97	0,33	3,65	3,62	0,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,39	6,33	2,47	2,45	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,89	0,33	2,29	2,27	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	306	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,78	0,67	0,52	0,52	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307	Poplatok za likvidáciu sutí na skládke	t	15,43	0,33	5,14	5,09	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308	Konštrukcie doplnkové, kovové, D+M nerezové zábradlie schodiska - interiérové	m	601,08	9,00	5 409,72	5 364,00	45,72
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309	Konštrukcie doplnkové, kovové Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,10	54,10	59,51	59,00	0,51
		310	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 978,68	23 776,01	202,67
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311	Vybúranie madiel a zábradií, -0,03700t	m	4,73	80,00	378,40	375,20	3,20
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,08	2,96	32,80	32,52	0,28
		313	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,40	56,24	22,50	22,31	0,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,03	2,96	20,81	20,63	0,18
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,76	5,92	4,50	4,46	0,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	316	Poplatok za likvidáciu sutí na skládke	t	15,82	2,96	46,83	46,43	0,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	317	D+M nerezové madlo schodiska	t	61,95	27,00	1 672,65	1 658,51	14,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	318	D+M nerezové zábradlie schodiska - interiérové	m	269,31	80,00	21 544,80	21 362,70	182,10
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	319	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	m	1,10	232,18	255,39	253,23	2,16
		320	Konštrukcie tesárske a dokončovanie práce-nátery				390,82	387,52	3,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	321	Konštrukcie tesárske, D+M obkladu schodiska	m	3,96	70,00	277,20	274,86	2,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322	Konštrukcie tesárske, Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,70	2,77	13,03	12,92	0,11
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323	Dokončovanie práce - nátery. Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 3x lakovaním	m2	9,58	10,50	100,59	99,74	0,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	324	Modernizácia izieb - stavebná časť				395 563,44	392 220,02	3 343,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	325	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				52 210,77	51 769,47	441,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2,62	4 104,00	10 752,48	10 661,60	90,88
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	4,77	19,20	91,58	90,81	0,77
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,56	11,77	147,86	146,61	1,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,45	223,67	100,65	99,80	0,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,96	11,77	93,71	92,91	0,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	331	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,87	23,54	20,48	20,31	0,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	17,86	11,77	210,25	208,47	1,78
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333	Podlahy povlakové, Vyrovanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	8,77	4 104,00	35 992,08	35 687,86	304,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334	Podlahy povlakové, Penetrácia podkladu s očistením	m2	1,17	4 104,00	4 801,68	4 761,09	40,59
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335	Podlahy povlakové				203 025,68	201 909,65	1 116,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336	Koberce šírka 400mm 1100g/m2	m2	44,89	4 500,00	202 005,00	200 297,59	1 707,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	337	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,44	2 315,33	1 020,68	1 012,05	8,63
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	338	Podlahy povlakové				27 004,32	26 776,07	228,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339	Lepenie povlakových podláh textilných	m	6,58	4 104,00	27 004,32	26 776,07	228,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340	Podlahy povlakové				21 724,25	21 540,63	183,62
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341	Lepenie podlahových soklikov kobercových	m	1,62	4 320,00	6 998,40	6 939,25	59,15
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342	Obšívany kobercový sokel	m	3,11	4 735,00	14 725,85	14 601,38	124,47
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				29 453,35	29 204,40	248,95
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344	Zásena sprchová zásuvná štvorcová s dvomi posuvnými dvermi	sub.	543,53	54,00	29 350,62	29 102,54	248,08
2. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,35	293,51	102,73	101,86	0,87
		346	Konštrukcie stolárske				24 652,08	24 443,71	208,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	347	Konštrukcie stolárske, Montáž samozatvárača	ks	7,33	108,00	791,64	784,95	6,69
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	348	Konštrukcie stolárske, Dodávka samozatváračov	kus	220,93	108,00	23 860,44	23 658,76	201,68
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	349	Konštrukcie stolárske				16 203,83	16 066,87	136,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	350	D+M Obloženie vchodových dverí na izbách dreveným obkladom z vonkajšej strany 17x202cm + 200x43cm	ks	105,77	101,00	10 682,77	10 592,48	90,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	351	Montáž dverného kridla komplet, otvárateľného do obložkovej zárubne, jednokridlové	ks	12,42	12,00	149,04	147,78	1,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	352	Dvere vnútorné, pravé, jednokridlové piné 700x 1970 mm, povrchová úprava fóliovaná vrátane dverných závesov, zámkov dvochv. kľučka	ks	223,66	12,00	2 683,92	2 661,23	22,69
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	353	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	37,68	12,00	452,16	448,34	3,82
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354	Zárubňa dýchavá, obložková, dubbuk, do hrúbky mru 220	ks	179,38	12,00	2 152,56	2 134,37	18,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,03	80,64	83,38	82,67	0,71
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	356	Konštrukcie stolárske				2 340,45	2 320,67	19,78
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357	D+M Obloženie oceľových zárubní dreveným obkladom 90 otvor	ks.	260,05	9,00	2 340,45	2 320,67	19,78
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				18 948,72	18 788,55	160,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	359	Demontáž vykurovacích teles litainových článkových, - 0,02300t	m2	0,93	108,00	100,44	99,59	0,85

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		2,30	11,90	27,36	27,13	0,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421	Hrubozemné omietky					7 238,04	7 178,86	61,18
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	422	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423	Príprava podkladu, prednástrék hr.4 mm	m2		5,45	300,00	1 635,00	1 621,18	13,82
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424	Príprava podkladu, prednástrék regulácia nasiakavosti náterom	m2		0,77	300,00	231,00	229,05	1,95
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425	Vnútrná omietka stien jadrová hr.1.5 cm	m2		10,23	300,00	3 069,00	3 043,06	25,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426	Vnútrná omietka stien vyrovnávací hr.4 mm	m2		3,80	300,00	1 140,00	1 130,36	9,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2		3,53	300,00	1 059,00	1 050,05	8,95
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m		2,97	35,03	104,04	103,16	0,88
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 224,25	2 205,45	18,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2		5,60	100,00	560,00	555,27	4,73
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431	Výčistenie opravovaných miestností pri výške podlaží do 4m	m2		3,10	100,00	310,00	307,38	2,62
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t		26,17	51,75	1 354,25	1 342,80	11,45
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					2 036,10	2 018,89	17,21
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435	Prerábka odpadového potrubia s prepojením na jestvujúce potrubia a vodovodného potrubia	m		135,74	15,00	2 036,10	2 018,89	17,21
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436	Zdravotechnika - zariad. predmety					606,60	601,47	5,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry so zápchovou uzáverkou	ks		26,84	5,00	134,20	133,07	1,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438	Umývadlo biele 60cm s krytom	ks		101,85	4,00	407,40	403,96	3,44
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439	Umývadlo biele 40 cm	ks		59,19	1,00	59,19	58,69	0,50
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,35	16,60	5,81	5,76	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441	Batérie sprchové					756,69	750,29	6,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks						
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443	Sprchová batéria	ks		10,11	3,00	30,33	30,07	0,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444	Batérie umývadlové							
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	445	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	ks						
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446	Umývadlová batéria	ks		50,18	5,00	250,90	248,78	2,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447	Konštrukcie stolárske					1 524,04	1 511,16	12,88
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448	Dvere vnútorné protipožiarne 1000x1970 mm, EI30 D3 so zárubňou a kovaním D+M	ks		1 496,43	1,00	1 496,43	1 483,78	12,65
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,80	34,51	27,61	27,38	0,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450	Dvere a zárubne					852,06	844,66	7,20
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateho jednokridlové	ks		10,52	3,00	31,56	31,29	0,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452	Dvere vnútorné hladké píné jednokridlové 60x197 cm	ks		72,67	3,00	218,01	216,17	1,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks		32,53	3,00	97,59	96,77	0,82
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454	Drevené zárubne pre dvere jednokridlové 800x1970 mm	ks		168,30	3,00	504,90	500,63	4,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455	Konštrukcie stolárske					1 102,71	1 093,39	9,32
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateho jednokridlové	ks		10,52	3,00	31,56	31,29	0,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené 80x197 cm	ks		167,32	3,00	501,96	497,72	4,24
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks		32,53	3,00	97,59	96,77	0,82
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459	Drevené zárubne pre dvere jednokridlové 600x1970 mm	ks		157,20	3,00	471,60	467,61	3,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460	Ochladzovací bazén vo Wellness					7 311,31	7 249,51	61,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461	Zvislé a kompletne konštrukcie					635,50	630,13	5,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 15/20	m3		136,30	0,73	99,50	98,66	0,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463	Kotvenie stien a priečok do pôvodného muriva a podlahy	ks		9,61	12,00	115,32	114,35	0,97
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464	Debnenie stien a priečok obgstranné zhotovenie-tradičné zakrivené	m2		22,04	9,74	214,65	212,83	1,82
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465	Debnenie stien a priečok obgstranné odstránenie-tradičné zakrivené	m2		6,33	9,74	61,65	61,13	0,52
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466	Výstuž stien a priečok 1050S	t		1 640,77	0,09	144,38	143,17	1,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					197,55	195,88	1,67
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468	Búranie priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, - 0,29700t	m2		7,61	3,55	26,99	26,76	0,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadčových alebo keram. dĺžk. hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2		2,69	5,80	15,60	15,47	0,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470	Odsesanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2		5,01	11,88	59,56	0,00	59,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		10,87	2,24	24,34	24,13	0,21
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		0,40	42,54	17,02	16,87	0,15
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t		7,00	2,24	15,67	15,54	0,13
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t		0,76	4,48	3,40	3,37	0,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t		15,62	2,24	34,97	34,68	0,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476	Presun hmôt HSV					119,44	118,43	1,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		26,92	4,44	119,44	118,43	1,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 358,81	6 305,06	53,75
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479	Doplnenie existujúcich mazanín - napojenie podlah.vpusti	ks		16,57	1,00	16,57	16,43	0,14

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480	Zhotovenie izolácie proti povrchovej tlakovej vode D+M - vaňa	m2	38,85	10,00	388,50	385,22	3,28
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481	Zhotovenie izolácie proti povrchovej tlakovej vode D+M - priečky	m2	39,12	5,67	221,89	220,01	1,88
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,80	6,10	17,09	16,95	0,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483	Napojenie vodovodných rozvodov na existujúce potrubia	ks	58,45	1,00	58,45	57,96	0,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484	Napojenie odpadového potrubia na existujúce rozvody	ks	95,88	1,00	95,88	95,07	0,81
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485	D+M Batéria vaňová a sprchová	ks	421,73	1,00	421,73	418,17	3,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486	D+M Podlahová vpusť s napojením	ks	72,58	1,00	72,58	71,97	0,61
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,10	6,49	7,13	7,07	0,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488	Montáž dlažby do tmeľu	M2	15,77	3,99	62,91	62,37	0,54
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489	Dlažba keramická	m2	16,51	4,38	72,45	71,83	0,62
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,10	1,35	5,55	5,50	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491	Montáž obkladov vnút. stien z mozakových zlepcov do tmeľu zakrivených stien - betónová vaňa	m2	31,62	10,00	316,20	313,53	2,67
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492	Montáž obkladov vnút. stien z mozakových zlepcov do tmeľu zakrivených stien - betónové priečky	m2	30,27	5,67	171,69	170,24	1,45
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493	Obklad mozaika	m2	93,12	17,24	1 605,30	1 591,73	13,57
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,30	20,93	48,14	47,74	0,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	496	Nerezové vstupné schodisko D+M	ks	1 581,58	1,00	1 581,58	1 568,21	13,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	497	Nerezový vstupný rebrik D+M	ks	1 164,96	1,00	1 164,96	1 155,11	9,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	498	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,10	27,47	30,21	29,96	0,25
2. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	499	Herňa pre juniorov				65 588,21	65 034,78	554,43
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500	Herňa pre juniorov (stavebná časť)				6 488,19	6 433,35	54,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	501	Konštrukcie doplnkové kovové				1 773,39	1 758,40	14,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	502	D+M Kruhové schodisko z oceľových profilov a náslapnými	ks	1 773,39	1,00	1 773,39	1 758,40	14,99
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	503	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30,96	30,70	0,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	504	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm. -1,87500t	m3	40,21	0,77	30,96	30,70	0,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	505	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				443,72	439,97	3,75
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	506	Osadenie zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	ks	169,55	1,00	169,55	168,12	1,43
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	507	Drevené zárubne pre požiarnu dvere jednokridlové obkladané 90x197 cm	ks	274,17	1,00	274,17	271,65	2,52
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	508	Konštrukcie stolárske				1 469,16	1 456,74	12,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	509	Montáž dverných kriedel kompletiz. protipožiarneho jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	6,93	1,00	6,93	6,87	0,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	510	Drevené presklené požiarnu dvere bez zárubne E130 čire sklo - atyp.	m2	824,72	1,77	1 462,23	1 449,87	12,36
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	511	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 936,14	1 919,77	16,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	512	Murivo nosné z tvárnic pôrcobetonových P+D hr.300	m2	42,09	46,00	1 936,14	1 919,77	16,37
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	513	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				643,52	638,08	5,44
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	514	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia tep. izoláciou hr. 100 mm	m2	20,02	6,02	120,42	119,40	1,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	515	Zateplenie doskami z minerálnej vlny 175kg/m3 hr. 100 mm bez omietky	m2	52,31	10,00	523,10	518,68	4,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	516	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				144,10	142,88	1,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	517	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	14,41	10,00	144,10	142,88	1,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518	Dokončovacie práce - maľby				47,20	46,80	0,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	519	Umyvateľný dvojnásobný náter	m2	4,72	10,00	47,20	46,80	0,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	520	Prestrešenie vstupu				3 232,16	3 204,84	27,32
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	521	Zemné práce				166,65	165,24	1,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	522	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,06	3,37	67,56	66,96	0,57
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	523	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s uromanian dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	5,69	1,01	5,75	5,70	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	524	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravny prostriedok v hornine 1 až 4	m3	63,52	0,14	9,15	9,07	0,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	525	Vodorovné premiestnenie výkopku po spievanej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	8,46	3,51	29,71	29,46	0,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	526	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	0,63	35,12	22,13	21,94	0,19
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	527	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,21	3,51	32,35	32,08	0,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	528	Zakladanie				429,11	425,48	3,63
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	529	Vankúše zhrnutné pod základy zo štrkopiesku	m3	34,53	0,48	16,61	16,47	0,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	530	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	133,42	2,35	313,94	311,28	2,66
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	531	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	11,73	2,41	28,22	27,98	0,24
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	532	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,02	2,41	4,86	4,82	0,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	533	Betón základových pátek, prostý tr.C 25/30	m3	146,48	0,45	65,48	64,92	0,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	534	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18,66	18,51	0,15
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	535	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,09	6,04	18,66	18,51	0,15
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	536	Izolácie proti vode a vlhkosti				85,26	84,54	0,72
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	537	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,15	9,30	1,40	1,38	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	538	Lák asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	1 418,24	0,00	4,25	4,22	0,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	539	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,55	1,60	0,88	0,87	0,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	540	Lák asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	1 478,06	0,00	1,48	1,47	0,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	541	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	0,10	7,70	0,77	0,76	0,01

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	542	Folia PVC hrúbka 0,1 mm	m2	0,49	8,86	4,34	4,30	0,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	543	Izolácia proti zemnej vlhkosti pásmi vodorovná	m2	0,97	9,30	9,02	8,95	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	544	Pásky asfaltové modifikované	m2	5,22	9,77	50,99	50,56	0,43
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	545	Izolácia proti zemnej vlhkosti pásmi zvislá	m2	1,59	1,60	2,55	2,53	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	546	Pásky asfaltové modifikované	m2	5,19	1,76	9,16	9,08	0,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	547	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,65	0,16	0,42	0,41	0,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	548	Izolácie tepelné				322,77	320,04	2,73
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	549	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovým spodkom s úpravou viazácim	m2	3,09	28,00	86,52	85,79	0,73
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	550	Doska z minerálnej vlny hrúbky 160 mm	m2	10,72	14,28	153,08	151,79	1,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	551	Doska z minerálnej vlny hrúbky 80 mm	m2	5,37	14,28	76,68	76,04	0,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	552	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,30	4,99	6,49	6,43	0,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	553	Konštrukcie tesárske				619,43	614,20	5,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	554	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	6,16	20,00	123,20	122,16	1,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	555	Hranoly smrekovec akost I dĺžky 400-650 100x160	m3	255,09	0,35	89,79	89,03	0,76
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	556	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	8,91	4,49	40,01	39,67	0,34
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	557	Hranoly smrekovec akost I dĺžky 400-650 160x160	m3	277,66	0,13	35,26	34,96	0,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	558	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,38	14,00	19,32	19,16	0,16
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	559	Laty smrekovec akost I do 25cm2 x400-650cm	m3	317,15	0,17	52,65	52,20	0,45
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	560	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	0,78	14,00	10,92	10,83	0,09
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	561	Laty smrekovec akost I do 25cm2 x400-650cm	m3	302,14	0,16	48,64	48,23	0,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	562	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	5,83	21,28	124,03	122,98	1,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	563	Hranoly smrekovec akost I dĺžky 200-375 100x100, 120,140	m3	212,74	0,23	48,93	48,52	0,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	564	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,50	5,93	26,68	26,45	0,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	565	Konštrukcie klampiarske				422,90	419,33	3,57
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	566	Krytina z trapézového plechu profil T 35 sklon do 30st.	m2	18,57	7,54	139,92	138,74	1,18
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	567	Odpadné rúry kruhové rovné D 120 mm	m	28,53	4,00	114,12	113,16	0,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	568	Odpadné rúry výtokové koleno D 120 mm	ks	35,06	1,00	35,06	34,76	0,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	569	Zlžby podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 190 mm	m	28,46	4,00	113,84	112,88	0,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	570	Zlžby kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 125 mm	ks	12,07	1,00	12,07	11,97	0,10
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	571	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,90	4,15	7,89	7,82	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	572	Konštrukcie - krytiny tvrdé				57,78	57,30	0,48
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	573	Pokrytie strechy fóliou - difúzna fólia	m2	1,81	14,00	25,34	25,13	0,21
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	574	Pokrytie strechy fóliou - parozábrana	m2	2,08	14,00	29,12	28,87	0,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	575	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,10	0,55	3,32	3,30	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	576	Konštrukcie doplnkové kovové				1 109,60	1 100,22	9,38
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	577	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovanim	m2	8,15	14,00	114,10	113,14	0,96
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	578	TRAPEZOVÝ PLECH poplastovaný T 153 hr.0,80mm	m2	20,34	14,70	299,00	296,47	2,53
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	579	Montáž podhladov kazetových, systém do betónovej konštrukcie, z kaziet veľkosť 600 x 600 mm	m2	13,63	14,00	190,82	189,21	1,61
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	580	Kazetový podhlad akustický s povrchovou úpravou	m2	28,43	14,00	398,02	394,66	3,36
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	581	Kovové konštrukcie - nosný rošt kazetového podhladu	m2	7,69	14,00	107,66	106,75	0,91
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	582	Vyrovnanie podlahy poterom				55 868,85	55 396,59	472,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	583	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 377,10	1 365,46	11,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	584	Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr. do 240 mm	m3	125,71	0,48	60,34	59,83	0,51
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	585	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	142,00	6,30	894,60	887,04	7,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	586	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	131,85	1,16	152,29	151,00	1,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	587	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. Hlad. hr. 120-240 mm	m3	7,24	1,16	8,36	8,29	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	588	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,22	1,16	2,56	2,54	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	589	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,37	1,07	8,98	8,91	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	590	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,66	1,07	2,85	2,83	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	591	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 695,69	0,03	54,26	53,80	0,46
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	592	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	43,38	1,16	50,10	49,68	0,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	593	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	6,32	0,28	1,76	1,74	0,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	594	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 30 do 40 mm	m2	8,89	7,70	68,45	67,87	0,58
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	595	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm	m2	9,42	7,70	72,53	71,92	0,61
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	596	Izolácie tepelné				86,44	85,71	0,73
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	597	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, jednotvorná	m2	0,74	7,70	5,70	5,65	0,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	598	Extrud polystyrén hrúbka 40mm	m2	10,28	7,85	80,74	80,06	0,68
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	599	Podlahy povlakové				1 485,96	1 473,40	12,56
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	600	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vplachovaných lepenie z pásov	m2	2,92	84,14	245,69	243,61	2,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	601	Koberiec záložový vč. kobercovej sokľovej lišty	m2	13,98	88,35	1 235,09	1 224,65	10,44
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	602	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,35	14,81	5,18	5,14	0,04

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	603	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					763,94	757,48	6,45
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	604	Osadenie zárubní protipožiarnych s obetónov, dvojkridlové od 2, 5 do 6,5 m ²	ks	211,11	1,00	211,11	209,33	1,78	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	605	Drevené zárubne pre požiarne dvere obkladané atyp	m	60,75	9,10	552,83	548,15	4,67	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	606	Konštrukcie - drevostavby					11 352,88	11 256,91	95,97
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	607	SDK prešadené konštrukcie s izoláciou - jednoduchá koia oceľ. profily, dosky 1x GKFI hr. 15 mm	m ²	27,16	400	10 864,00	10 772,17	91,83	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	608	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,5	108,64	488,88	484,75	4,13	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	609	Konštrukcie stolárske					4 949,74	4 907,90	41,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	610	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateho do oceľovej alebo ľoňovej zárubne, jednokridlové	ks	4,19	2	8,38	8,31	0,07	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	611	Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, záмок obyčajný	ks	135,19	2	270,38	268,09	2,29	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	612	Kovanie dverové	ks	8,27	2	16,54	16,40	0,14	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	613	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateho protipožiarného, dvojkridlové	ks	12,42	1	12,42	12,32	0,10	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	614	Drevené presklené požiarné dvere bez zárubne,pevné steny EI30 číre sklo	m ²	812,81	5,17	4 202,23	4 166,71	35,52	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	615	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	32,64	2	65,28	64,73	0,55	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	616	Zárubňa obložková, do hrúbky múru 220	ks	162,92	2	325,84	323,09	2,75	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	617	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,8	60,833	48,67	48,26	0,41	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	618	Konštrukcie doplnkové kovové					4 951,01	4 909,16	41,85
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	619	Montáž + dodávka ostatných atyp. kovových stavebných doplnk. konštrukcií - nosná konštrukcia pre uchytienie SDK priečky	kg	3,12	1528,8	4 769,86	4 729,54	40,32	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	620	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,1	164,68	181,15	179,62	1,53	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	621	Konštrukcie doplnkové kovové					8 001,50	7 933,86	67,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	622	D+M oceľová plošina 10,0 x 5,0 m kotvená do obvodových stien - podlaha z oceľových plátň	m ²	160,03	50,00	8 001,50	7 933,86	67,64	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	623	Konštrukcie doplnkové kovové					429,39	425,76	3,63
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	624	D+M oceľová schodisko v 2600 mm, šírka 1300 mm	ks	429,39	1,00	429,39	425,76	3,63	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	625	Izolácie tepelné					96,32	95,51	0,81
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	626	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	m	2,64	32,00	84,48	83,77	0,71	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	627	Izolácia potrubia 22/10	m	0,37	32,00	11,84	11,74	0,10	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	628	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					1 035,11	1 026,36	8,75
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	629	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	14,82	16,00	237,12	235,12	2,00	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	630	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2, 8	m	16,25	8,00	130,00	128,90	1,10	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	631	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	9,71	12,00	116,52	115,54	0,98	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	632	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,98	2,00	3,96	3,93	0,03	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	633	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,87	4,00	11,48	11,38	0,10	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	634	Čistiaca tvarovka	ks	15,40	1,00	15,40	15,27	0,13	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	635	Vetracia hlavica HL900 Eco	ks	41,94	1,00	41,94	41,59	0,35	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	636	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu	ks	48,47	4,00	193,88	192,24	1,64	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	637	Drobné sekacie práce	ks	166,88	1,00	166,88	165,47	1,41	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	638	Lapač stredných splavenín liatinový DN 125	ks	87,52	1,00	87,52	86,78	0,74	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	639	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,56	36,00	20,16	19,99	0,17	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	640	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	10,25	10,25	10,16	0,09	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	641	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					646,53	641,07	5,46
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	642	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyúzlým zváraním	m	6,27	32,00	200,64	198,94	1,70	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	643	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	0,81	32,00	25,92	25,70	0,22	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	644	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	1,53	32,00	48,96	48,55	0,41	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	645	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	54,66	4,00	218,64	216,79	1,85	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	646	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,12	4,00	20,48	20,31	0,17	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	647	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	5,06	2,00	10,12	10,03	0,09	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	648	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,70	4,00	18,80	18,64	0,16	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	649	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	9,49	2,00	18,98	18,82	0,16	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	650	Nástenka 20/1/2"	ks	1,46	4,00	5,84	5,79	0,05	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	651	Nástenný komplet 20/1/2"	ks	5,79	2,00	11,58	11,48	0,10	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	652	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,18	32,00	37,76	37,44	0,32	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	653	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 90	m	0,76	32,00	24,32	24,11	0,21	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	654	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	6,42	4,49	4,46	0,03	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	655	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					1 005,52	997,02	8,50
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	656	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	25,78	4,00	103,12	102,25	0,87	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	657	Sanitárna keramika WC doska biela	ks	33,94	4,00	135,76	134,61	1,15	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	658	Sanitárna keramika WC komba biela	ks	191,66	4,00	766,64	760,16	6,48	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	659	Ostatné					238,80	236,78	2,02
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	660	Stavebné montážne práce náročné - odborné - demontáž rozvodov bývalej kotolne	hod.	11,94	20,00	238,80	236,78	2,02	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	661	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					402,91	399,51	3,40
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	662	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvtu na skrušky do muriva	súb	22,23	2,00	44,46	44,08	0,38	
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	663	Sanitárna keramika umývadlo 55cm biela	ks	46,16	2,00	92,32	91,54	0,78	

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	664	Umyvadlový slón pochromovaný	ks	29,17	2,00	58,34	57,85	0,49
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	665	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,67	4,00	18,68	18,52	0,16
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	666	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	6,71	4,00	26,84	26,61	0,23
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	667	Montáž batérií umyvadlových do jedného otvoru, pákových	ks	7,12	2,00	14,24	14,12	0,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	668	Výtokové armatúry umyvadlová jednopóková batéria - dlhší výtok	ks	71,91	2,00	143,82	142,60	1,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	669	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,30	14,04	4,21	4,18	0,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	670	Zvislé a kompletne konstrukcie				903,59	895,95	7,64
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	671	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,86	3,00	14,58	14,46	0,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	672	Nenosný preklad rozmer 125x249x1250	ks	16,24	3,03	49,21	48,79	0,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	673	Dodatčné ukotvenie priečok k tehlým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečok nad 100 mm	m	9,32	5,20	48,46	48,05	0,41
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	674	Priečky z tvárnic pórobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr. 125	m2	21,74	36,40	791,34	784,65	6,69
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	675	Podlahy z dlaždíc				432,66	429,01	3,65
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	676	Montáž dlažby do tmeľu so špárováním a silikónovaním	M2	15,27	12,00	183,24	181,69	1,55
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	677	Keramická dlažba protišmyková	m2	17,50	12,60	220,50	218,64	1,86
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	678	Priprátok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivu	m2	0,31	6,04	1,87	1,86	0,01
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	679	Priprátok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	1,68	5,96	10,01	9,93	0,08
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	680	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,10	4,16	17,04	16,90	0,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	681	Dokončovacie práce a obklady				646,21	642,73	5,48
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	682	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmeľu	M2	15,54	15,40	239,32	237,29	2,03
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	683	Obklad keramikový - farba biela - matná	m2	18,30	16,17	295,91	293,41	2,50
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	684	Priprátok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	6,39	15,40	98,41	97,57	0,84
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	685	Presun hmôt pre obklady keramikové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,30	6,34	14,57	14,45	0,12
		686						0,00	0,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	687	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 193,01	8 123,76	69,25
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	688	Príprava podkladu, prednástrek pod omietku vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	3,63	400,00	1 452,00	1 438,73	12,27
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	689	Príprava podkladu, prednástrek pod omietku vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	0,79	400,00	316,00	313,33	2,67
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	690	Vnútorná omietka stien väpnenocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadroá - pod ker. obklad	m2	11,58	15,40	178,33	176,82	1,51
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	691	Vnútorná omietka stien väpnenocementová ručné nanášanie,jadroá hr.1,5 cm	m2	10,07	400,00	4 028,00	3 993,95	34,05
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	692	Vnútorná omietka stien väpná biela,jerná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	3,62	400,00	1 448,00	1 435,76	12,24
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	693	Priprátok za zabudované omietky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,90	400,00	360,00	356,96	3,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	694	Priprátok za zabudované rohovníky (uhňníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	2,95	52,10	153,70	152,40	1,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	695	Potiahnutie vnútorných stien, sklotetlínou mriežkou	m2	3,53	72,80	256,98	254,81	2,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	696	Ostatné konstrukcie a práce-búranie				8 188,99	8 119,77	69,22
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	697	Zvislé vložky do dilatčných škár, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	7,7	2,22	17,09	16,95	0,14
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	698	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami	m2	1,81	27,3	49,41	48,99	0,42
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	699	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,12	27,3	30,58	30,32	0,26
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	700	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	2,32	6,04	14,01	13,89	0,12
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	701	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	5,65	99,87	564,27	559,50	4,77
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	702	Ochranné zábradlie na leškových rúrkových konštrukciách jednotlivé	m	0,83	10,42	8,65	8,58	0,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	703	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1,26	27,3	34,40	34,11	0,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	704	Výčistenie budov pri výške podlahi nad 4m	m2	3,5	99,87	349,55	346,60	2,95
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	705	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,2000t	m3	66,18	1,848	122,30	0,00	122,30
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	706	Búranie priečok z tehál pálených, plochých alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,25	5,17	16,80	0,00	16,80
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	707	Búranie podkladov pod dlažby, listých dlaždíc a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,2000t	m3	57,27	12,801	733,11	0,00	733,11
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	708	Vývesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	0,38	2	0,76	0,00	0,76
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	709	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2 - posúvne	ks	0,53	1	0,53	0,00	0,53
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	710	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2 - posúvne	ks	0,94	1	0,94	0,00	0,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	711	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	12,98	0,09	1,17	0,00	1,17
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	712	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	7,82	1,5	11,73	0,00	11,73
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	713	Vybúranie kovových dverových zárutí, -0,08200t	m2	5,78	5,776	33,39	0,00	33,39
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	714	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl do 450 mm, -0,04900t	ks	6,7	5	33,50	0,00	33,50
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	715	Očistenie omietok vnútorných väpných alebo väpnenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,3	400	920,00	0,00	920,00
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	716	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,29	55,505	626,65	0,00	626,65
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	717	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,39	1054,595	411,29	0,00	411,29
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	718	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,97	55,505	386,87	0,00	386,87
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	719	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	0,77	111,01	85,48	0,00	85,48
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	720	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,07	55,505	891,97	0,00	891,97
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	721	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,14	91,822	2 492,05	2 470,99	21,06
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	722	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. nad 3, 80 m	m2	0,87	400	348,00	345,06	2,94
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	723	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné s bielym stropom, Priprátok k cene za schodisko	m2	0,08	56,07	4,49	4,45	0,04
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	724	Ostatné konstrukcie a práce-búranie				126,90	125,83	1,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	725	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	35,25	3,60	126,90	125,83	1,07
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	726	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				126,93	125,86	1,07

1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	727	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	3,82	5,20	19,86	19,70	0,16
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	728	Parapetná doska vzhľadomá šírka do 250 mm (vonk., vnút.)	m	20,59	5,20	107,07	106,16	0,91
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	729	Konštrukcie doplnkové kovové				425,41	421,81	3,60
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	730	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1300 mm	ks	41,17	1,00	41,17	40,82	0,35
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	731	Plastové okno jednokridlové otváro-sklonné výšky/šírky 1250/1200 mm - onz. O01	ks	178,56	1,00	178,56	177,05	1,51
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	732	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1300 mm	ks	41,10	1,00	41,10	40,75	0,35
1. Stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	733	Plastové okno pevné výšky/šírky 1250/1400 mm - ozn. O02	ks	164,58	1,00	164,58	163,19	1,39
		734	LOGICKÝ CELOK Z - Vybavenie hotela Atrium				511 792,40	507 466,58	4 325,82
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	735	Vybavenie hotelových izieb				256 693,00	254 523,35	2 169,65
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	736	LED televízory s dĺžkou životnosti, parametre – min. uhlopriečka 64cm, max. 82cm. Hotelový mód. Možnosť upravenia TV prijímača prostredníctvom konzoly	ks	405,00	108,00	43 740,00	43 370,30	369,70
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	737	ortopedické hotelové matrace, z materiálu typu MEMORY pena s antialergickou a protiroztočovou úpravou (silver technology) Minimálna výška matracu 22cm, max. 25cm. Chránič matracov nepremokavej a protiprachovej úprave s možnosťou prania. rozmer 1: 200 x 90 cm	ks	627,00	162,00	101 574,00	100 715,47	858,53
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	738	ortopedické hotelové matrace, z materiálu typu MEMORY pena s antialergickou a protiroztočovou úpravou (silver technology) Minimálna výška matracu 22cm, max. 25cm. Chránič matracov nepremokavej a protiprachovej úprave s možnosťou prania. rozmer 2: 170 x 140 cm	ks	803,00	54,00	43 362,00	42 995,49	366,51
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	739	ortopedické hotelové matrace, z materiálu typu MEMORY pena s antialergickou a protiroztočovou úpravou (silver technology) Minimálna výška matracu 22cm, max. 25cm. Chránič matracov nepremokavej a protiprachovej úprave s možnosťou prania. rozmer 3: 200 x 180 cm	ks	1 165,00	1,00	1 165,00	1 155,15	9,85
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	740	ortopedické hotelové matrace, z materiálu typu MEMORY pena s antialergickou a protiroztočovou úpravou (silver technology) Minimálna výška matracu 22cm, max. 25cm. Chránič matracov nepremokavej a protiprachovej úprave s možnosťou prania. Medzimatracová vpiň: 200 cm x 10x10 cm	ks	85,00	54,00	5 130,00	5 086,64	43,36
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	741	hotelové kreslo, látkový potah, konštrukcia: drevo - buk	ks	212,00	108,00	22 896,00	22 702,48	193,52
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	742	Zavesy 150 cm x 250 cm. (hore pripravená so špeciálnou riasiacou sťahovkou, po bokoch obrúbená a nasadu so zahnutou záložkou	ks	104,00	216,00	22 464,00	22 274,13	189,87
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	743	Rozkladacie kreslo Potahový materiál: látka „Napoleon „ s úpravou Nanovel	ks	303,00	54,00	16 362,00	16 223,70	138,30
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	744	Vybavenie reštaurácie				27 800,00	27 565,03	234,97
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	745	Reštauračné stoličky kombinované drevo ekokoža s vysokou opierkou	ks	139,00	200,00	27 800,00	27 565,03	234,97
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	746	Reštauračné stoličky kombinované drevo ekokoža s vysokou opierkou	ks	139,00	200	27 800,00	27 565,03	234,97
3. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	747	Bowling				116 780,00	115 792,94	987,06
4. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	748	Demontáž pôvodného bowlingu	ks	3 980,00	1,00	3 980,00	3 946,36	33,64
5. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	749	Bowling, dvojdĺžňový, štandardných rozmerov, s elektronickým riadením hry a príslušenstvom Brunswick	ks	112 800,00	1,00	112 800,00	111 846,58	953,42
6. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	750	Vybavenie Fitness centra				21 232,60	21 053,14	179,46
7. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	751	Posilňovacie zariadenia univerzal	ks	6 000,00	1,00	6 000,00	5 949,29	50,71
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	752	lavica rovná	ks	437,00	1,00	437,00	433,31	3,69
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	753	lavica polohovacia	ks	815,00	2,00	1 630,00	1 616,22	13,78
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	754	stojan na jednoručné činky	ks	538,00	1,00	538,00	533,45	4,55
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	755	stojan na obojručné činky	ks	500,00	1,00	500,00	495,77	4,23
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	756	jednoručné činky pogumované 2-20kg	ks	2 285,00	1,00	2 285,00	2 265,69	19,31
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	757	stojan na kotúče	ks	411,00	2,00	822,00	815,05	6,95
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	758	biocpes činka	ks	298,00	2,00	596,00	590,96	5,04
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	759	adaptér 222.9 triceps lano	ks	58,40	1,00	58,40	57,91	0,49
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	760	sada kotúčov	ks	850,00	1,00	850,00	842,82	7,18
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	761	fitlopta	ks	46,20	1,00	46,20	45,81	0,39
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	762	žienka	ks	170,00	1,00	170,00	168,56	1,44
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	763	bežiaci pás 180	ks	3 800,00	1,00	3 800,00	3 767,88	32,12
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	764	stacionárny bicykel e80	ks	2 100,00	1,00	2 100,00	2 082,25	17,75
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	765	veslovací tréner r 60	ks	1 400,00	1,00	1 400,00	1 388,17	11,83
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	766	Vybavenie masážnych miestností				17 690,00	17 540,48	149,52
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	767	ležiadlo na masáž s pohonom, vyhrievané, profilovaný záhlavok, pripavenie plachty	ks	4 000,00	4,00	16 000,00	15 864,76	135,24
3. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	768	kozmetické kreslo s pohonom, profilovaný záhlavok, kolieska, polohovateľné	ks	1 690,00	1,00	1 690,00	1 675,72	14,28
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	769	Technické vybavenie kongresového centra a recepcie				25 480,70	25 265,33	215,37
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	770	dataprojektor Short Throw 3500 ANSI	ks	1 400,00	4,00	5 600,00	5 552,67	47,33
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	771	dataprojektor 3500 ANSI	ks	1 275,00	2,00	2 550,00	2 528,45	21,55
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	772	stropný držiak pre projektor	ks	85,00	4,00	340,00	337,13	2,87
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	773	Mixpult 4 kanály mic plus 2 kanály aux	ks	268,00	2,00	536,00	531,47	4,53
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	774	koncový zosilovač 2 x 250 W	ks	420,00	2,00	840,00	832,90	7,10
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	775	stropný reproduktor 8" 30W	ks	88,00	24,00	2 112,00	2 094,15	17,85
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	776	Set 2 x Micro wireless UHF	ks	695,00	2,00	1 390,00	1 378,25	11,75
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	777	LED TV, uhlopriečka min. 100cm, max 130cm	ks	435,00	8,00	3 480,00	3 450,59	29,41
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	778	PC zostava	ks	668,00	2,00	1 336,00	1 324,71	11,29

2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	779	monitor		ks	225,00	2,00	450,00	446,20	3,80
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	780	farebné laserové multifunkčné zariadenie		ks	580,00	2,00	1 160,00	1 150,20	9,80
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	781	tiskárna tlačiareň		ks	750,00	2,00	1 500,00	1 487,32	12,68
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	782	klávesnica		ks	69,60	2,00	139,20	138,02	1,18
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	783	myš optická		ks	49,75	2,00	99,50	98,66	0,84
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	784	laserové kopírovacie zariadenie		ks	2 180,00	1,00	2 180,00	2 161,57	18,43
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	785	multiplayer plus tuner		ks	470,00	1,00	470,00	466,03	3,97
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	786	Zosilovač 2 x 100W		ks	380,00	1,00	380,00	376,79	3,21
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	787	Reprosústava 30W		ks	110,00	6,00	660,00	654,42	5,58
2. Vybavenie hotela Atrium.	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	788	polohovateľný držiak na reproduktory		ks	43,00	6,00	258,00	255,82	2,18
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	789	Wi-fi pripojenie v spoločných a kongresových priestoroch					6 684,10	6 627,60	56,50
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	790	Hlavný router: RouterBOARD 1200 + L6 (512 MB RAM, 10xGbLAN)		ks	450,00	1,00	450,00	446,20	3,80
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	791	Mikrotik RouterBOARD 411 + L3		ks	385,00	7,00	2 695,00	2 672,22	22,78
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	792	Mikrotik – krabica pre RouterBOARD		ks	174,00	7,00	1 218,00	1 207,71	10,29
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	793	Mikrotik – zdroj 24V pre RouterBOARD		ks	99,00	8,00	792,00	785,31	6,69
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	794	Wistron CM9 Mini-PCI Card a/b/g		ks	50,00	7,00	350,00	347,04	2,96
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	795	Anténa 2,4GHz		ks	55,00	7,00	385,00	381,75	3,25
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	796	pigtail		ks	13,50	7,00	94,50	93,70	0,80
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	797	podružný inštalčný materiál, inštalácia, konfigurácia aktívnych prvkov siete	kopnl	ks	550,00	1,00	550,00	545,35	4,65
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	798	náklady na dopravu	km	ks	0,40	374,00	149,60	148,34	1,26
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	799	Vybavenie výdaja stravy, kuchyne					14 847,00	14 721,51	125,49
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	800	ohrevný bufetový výdajný pult, rozmer 4 x GN 1/1, výšky max. 150mm, s príslušenstvom		ks	4 422,00	2,00	8 844,00	8 769,25	74,75
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	801	chladný bufetový výdajný pult, rozmer 4 x GN 1/1 výšky max. 150mm s príslušenstvom. Automatické rozmrazovanie, statické chladenie.		ks	4 623,00	1,00	4 623,00	4 583,93	39,07
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	802	chilling elektrický, GN 1/1-100, vodná váha 2 PE, vložka veľa celonerezové prevádzkové regulácia termostatom – roll door front cooking		ks	276,00	5,00	1 380,00	1 368,34	11,66
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	803	Herňa pre juniorov					24 585,00	24 377,20	207,80
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	804	stolový futbal		ks	2 200,00	1,00	2 200,00	2 181,40	18,60
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	805	terč šípkový elektrický, šípkový set, automat šípky		ks	2 285,00	1,00	2 285,00	2 265,69	19,31
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	806	air hockey		ks	1 400,00	1,00	1 400,00	1 388,17	11,83
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	807	x-box		ks	1 200,00	1,00	1 200,00	1 189,86	10,14
2. Vybavenie hotela Atrium.	713001 Nákup interierového vybavenia	808	ihrisko s veľkým loptičkovým bazénom, lezeckou stenou, piškvorkami, tunelom, kopulou, preliezačkou, prekážkami, 3x hojdacia hračka	kopnl	ks	17 500,00	1,00	17 500,00	17 352,08	147,92
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	809	LOGICKÝ CELOK 3 - TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE					143 162,51	141 952,46	1 210,05
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	810	Vzduchotechnické zariadenie a klimatizačné jednotky						0,00	0,00
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	811	Montáže vzduchotechnických zariad.						0,00	0,00
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	812	Nová detská herňa - odvetranie, odsávanie rekuperačnou jednotkou cca 4000m3/hod s chladením a ohrievaním, prechod na vonkajšiu stenu s požiarými klapkami, priestor		ks.	40 560,42	1,00	40 560,42	40 217,59	342,83
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	813	Prívod vzduchu - kuchyňa - prívod ventilátorom o výkone 3000 m3/h s elektr. ohrevom umiestneným cca 25-30 m od kuchyne na chodbe pod stropom		ks.	12 976,08	1,00	12 976,08	12 866,40	109,68
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	814	Klimatizácia v priestoroch reštaurácie - 4-5 ks klimatizačných jednotiek 7-7,5 kW s vonkajšou jednotkou o výkone 30kW, umiestnená na streche reštaurácie, vybudovanie		ks.	21 938,22	1,00	21 938,22	21 752,79	185,43
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	815	Klimatizačná jednotka pre kongresovú sálu č.1 - rozmery 8,5x8,6x2,7, systém zabezpečí dostatočné chladenie kazetovou klimatiz. jednotkou. Klimatizácia v priestoroch			29 755,58	1,00	29 755,58	29 504,08	251,50
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	816	Klimatizačné jednotky pre sálu č. K1 rozmerov 20x8,6x3m, navrhovaný systém zabezpečí dostatočné chladenie kazetovou klimatizačnou jednotkou		ks.	25 248,89	1,00	25 248,89	25 035,48	213,41
3. Technologické vybavenie	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	817	Montáž + chladivo do systému SDV4		ks.	12 683,32	1,00	12 683,32	12 576,12	107,20
			CELKOM					1 589 962,72	1 576 523,83	13 438,89

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	50%
Oprávnený výdavok	1 576 523,83
NFP	788 261,91

[_____]

Krátenie - Pauliny

Krátenie - Pauliny

|

|

--	--	--	--	--	--	--	--