

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. SAŽP CMŽP 2010/29
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: **Obec Stupné**
Sídlo: Stupné 216, 018 12 Stupné
IČO: 00 591 611
DIČ.: 2020704477
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu: 4008668230/7500
Zastúpený: Peter Splavec, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Slovenská agentúra životného prostredia**
Sídlo : Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO : 00 626 031
DIČ: 2021125821
IČ DPH: SK2021125821
Bankové spojenie : Štátna Pokladnica
Číslo účtu: 7000389222/8180
Zastúpený: Mgr. Daniel Schmidtmayer, generálny riaditeľ
Kontaktné osoby: Ing. Marta Slámková – zmluvné otázky (041/50 70 912)
Ing. arch. Zdena Brzá – vecné rokovanie (041/50 70 921)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. dodatku

Dňa 07.10.2010 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom zmluvu o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29, v zmysle ktorej si v článku II. zmluvné strany dohodli termíny a miesto plnenia a v článku III. cenu a platobné podmienky za vykonanie diela.

Článok II. dodatku

- I.** Zmluvné strany sa týmto dodatkom k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 dohodli na zmene článku II ods. 2 uvedenej zmluvy o dielo v súvislosti so zmenou termínu odovzdania diela objednávateľovi z pôvodného termínu 31.01.2011 tak, že článok II ods. 2 zmluvy o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 sa mení nasledovne:

Článok II
Termíny a miesto plnenia

2. *Dielo uvedené v článku I. ods. 1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 31.07.2011.*

- II. Zmluvné strany sa ďalej týmto dodatkom k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 dohodli na zmene článku III ods. 1 uvedenej zmluvy o dielo v súvislosti so zmenou výšky ceny za zhotovenie diela z pôvodnej výšky 2.655 EUR (slovom dvetisícšesťstopäťdesiatpäť eur) bez DPH tak, že článok III ods. 1 zmluvy o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 sa mení nasledovne:

Článok III
Cena a platobné podmienky

1. *Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku I ods. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 3.960,- EUR vrátane 20 % DPH.*

- III. Zmluvné strany sa ďalej týmto dodatkom k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 dohodli na zmene článku III ods. 3 písm. a, b uvedenej zmluvy o dielo v súvislosti so zmenou výšky prvej splátky ceny diela podľa článku III. ods.2 písm. a), z pôvodnej výšky 1.355,- EUR (slovom jedentisícristopäťdesiatpäť eur) bez DPH a druhej splátky ceny diela podľa článku III. ods. 3 písm. b), z pôvodnej výšky 1.300,- EUR (slovom jedentisícristo eur) bez DPH tak, že článok III ods. 3 písm. a, b zmluvy o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 sa mení nasledovne:

Článok III
Cena a platobné podmienky

3. *Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela uvedenú v článku III. ods. 1 tejto zmluvy v dvoch splátkach, a to nasledovným spôsobom:*
 - a) *prvá splátka ceny diela vo výške 1.980,- EUR vrátane 20% DPH bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi do 7 dní po spracovaní návrhu diela a odovzdaní diela na prerokovanie objednávateľovi,*
 - b) *druhá splátka ceny diela vo výške 1.980,- EUR vrátane 20% DPH bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi do 7 dní podpise protokolu o odovzdaní diela.*

Článok III. dodatku


- I. *Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 zostávajú nezmenené.*
- II. *Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ dve objednávateľ.*

- III. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- IV. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, bez použitia kolíznych noriem.
- V. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve o dielo v č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom č. 1 viazaní, ho podpisujú.
- VI. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SAŽP CMŽP/2010/29 zo dňa 07.10.2010 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Stupnom dňa 6.5.2011


V Banskej Bystrici dňa 7.4.2011

Za objednávateľa:


.....
Peter Splavec
starosta obce

Obec STUPNÉ
Obecný úrad ①
018 12 okr. Pov. Bystrica
IČO: 00591 611, DIČ: 2020704477

Za zhotoviteľa:


.....
Mgr. Daniel Schmidtmayer
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA