

Dodatok č.6

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo
č.objednávateľa : 362-87/08
č.zhotoviteľa : BSP8900/08/13929/088/0000

uzatvorená v znení Dodatkov č.1 až 5 k nej, medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako objednávatelom a združením „Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG“, zastúpeným Skanska SK a.s. – vedúci člen združenia, ako zhotoviteľom stavby „**Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa-obchvat**“,
(ďalej len ZoD)

uzatvorený podľa znenia ZoD a príloh k nej

n a s l e d o v n e

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Členovia združenia „Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG“

1. Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5012/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Potoč, podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK 202 0478 955
Tel./Fax:

2. Člen združenia:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
Viera Nadaská, prokurista
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK 2020316298
Tel./Fax:

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných:

-vo veciach ekonomických:

-vo veciach technických:

-vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie združenia :

Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava

Číslo účtu združenia :

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. zmluvy 10000037799 (BS-OTR/09/2008) zo dňa 15. 08. 2008, uzavretou podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vystupujúce pod názvom

Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG

zastúpené na základe plnej moci vedúcim členom združenia – spoločnosťou Skanska SK a.s.,
Krajná 29, 821 04 Bratislava
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na úprave a doplnení znenia ZoD uzatvorenej v znení Dodatkov č.1 až 5 formou dodatku č. 6 k nej, ktorého predmetom je :

- a) Vecná zmena SO uvedených v ďalšom texte tohto dodatku vyplývajúca :
- z rozdielov medzi DRS spracovanou projektantom stavby a geodetickým zameraním skutočného stavu týchto SO,
 - vzájomne odsúhlasených zmien technického riešenia, prípočtov naviac prác, odpočtov nezrealizovaných prác,
- a s týmito titulmi súvisiaca :
- zmena ceny týchto SO
 - zmena celkovej ceny zmluvného diela

I. ZMENY A DOPLNKY

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom mení takto :

1.1) Týmto dodatkom sa mení rozsah prác a dodávok nasledovných stavebných objektov (SO) :

- SO 020-00 Príprava pozemkov zariadenia staveniska
- SO 101-00 Cesta R3
- SO 102-00 Dočasné napojenie na ZÚ
- SO 104-00 Miestna komunikácia v obci Horná Štubňa
- SO 501-00 Odlučovače ropných látok a dažďová kanalizácia v km.1,737-2,050
- SO 621-00 Preložka VO pri MK
- SO 806-00 Dočasná prístupová komunikácia k skládke humusu

Podrobná špecifikácia zmien, vrátane technickej správy k nim, je uvedená v Prílohe č.1-časti „1.2.a“ až „1.2.g“, tvoriacich nedeliteľnú súčasť tohto dodatku

1.2) Znenie bodu č.2 uvedené v článku 4 - Cena za vykonanie diela sa na základe skutočností uvedených v texte dodatku mení nasledovne :

Cena za vykonanie diela	SKK	EUR
	Bez DPH	
Zmluva o dielo (akceptovaná cena za vykonanie diela)	585 750 569,13	0,00
Dodatok č.1 – Prepočet na EUR	0,00	19 443 367,08
Dodatok č.2	0,00	0,00
Dodatok č.3 - Zmena ceny	0,00	402 086,15
Dodatok č.4 - Zmena ceny	0,00	- 531 731,37
Dodatok č.5 - Zmena ceny	0,00	840 050,87
Cena za vykonanie diela (stav po Dodatku č.5) – bez DPH		20 153 772,73
Cena za predmet Dodatku č.6 bez DPH :		546 015,36
Z toho :		
SO 020-00 Príprava pozemkov zariadenia staveniska		-61 241,53
SO 101-00 Cesta R3		847 460,00
SO 102-00 Dočasné napojenie na ZÚ		25 817,48
SO 104-00 Miestna komunikácia v obci Horná Štubňa		9 869,62
SO 501-00 Odlučovače ropných látok a dažďová kanalizácia v km 1,737 – 2,050		-180 992,12
SO 621-00 Preložka VO pri MK		11 396,53
SO 806-00 Dočasná prístupová komunikácia k skládke humusu		-106 294,62
CENA ZA VYKONANIE DIELA (ZoD vrátane Dodatkov č.1 až 6) bez DPH		20 699 788,09
DPH v EUR		
Základňa pre DPH		Hodnota DPH
19% :(fakturované do 31.12.2010) :	18 211 270,24	3 460 141,35
20% :(od 01.01.2011):	2 488 517,85	497 703,57
DPH celkom v EUR		3 957 844,92
CENA ZA VYKONANIE DIELA (ZoD vrátane Dodatkov č.1 až 6) vrátane DPH)		24 657 633,01

Slovom :dvadsaťštyri miliónov šesťstopäťdesiatsedem tisíc šesťstotridsaťtri 01/100 EUR vrátane DPH

Špecifikácia zmeny ceny za vykonanie diela je uvedená v Prílohe č.1 – časť 1.1 k tomuto dodatku, tvoriacej jeho nedeliteľnú súčasť

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatkov č.1 až 5 k nej nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
5. Nedeliteľnou súčasťou dodatku sú nasledovné prílohy :
 - Príloha č.1 – Oddiel 1.1 – Rekapitulácia stavby
 - Oddiel 1.2 – Výkaz výmer – aktualizovaný výkaz výmer SO 020-00,101-00, 102-00, 104-00, 501-00, 621-00, 806-00 (časť prílohy 1.2a až 1.2g,), vrátane technickej správy

V Bratislave, dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa :

Skanska SK a.s.
konajúca v záležitostiach členov
Združenia R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG

.....
Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Kotrík
člen predstavenstva