



**D o d a t o k č. 53**  
**k zmluve o dielo č. 14-802/97**  
**na zhotovenie stavby „Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“**

DZM 0588/2010/0053  
29368/2011

**Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**  
zastúpená: Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775

**Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina**  
zastúpená: Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva  
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO: 31356648  
DIČ: 2020333216  
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo č. 14-802/97

**d o d a t o k č. 53**

tohto znenia:

**a) Zmluva o dielo a Doplnujúce ustanovenia k nej**

V súlade s dohodou v dodatku č. 28 k zmluve o dielo dojednáva sa aktualizácia ceny diela so zohľadnením úpravy indexami vývoja cenovej úrovne nákladov k 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrtroku 2010.

Súpis indexácie za obdobie 04, 05, 06/2010:

obdobie	základ indexácie	index	indexácia
04/2010	105 985,9067 €	1,99642	105 606,4771 €
05/2010	121 401,2776 €	1,99642	120 966,6610 €
06/2010	117 321,9828 €	1,99642	116 901,9701 €

Podrobný súpis za uvedené obdobie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
*821 09 BRATISLAVA<sub>1</sub>*  
*- 92 -*

**Celková cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie vyplatenej za obdobie odo dňa podpísania zmluvy do 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 je nasledovná:**

		<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>1</b>	<b>Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 vrátane valorizácie k 31.03.2010 vrátane doliberalizácie I. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 52)</b>	<b>84 382 287,34 €</b>	<b>13 971 027,12 €</b>	<b>98 353 314,46 €</b>
<b>2</b>	<b>Zmena ceny diela dohodnutá v dodatku č. 53 – valorizácia za II. štvrťrok 2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 a DPH z nej vyúčtovaná</b>	<b>343 475,11 €</b>	<b>65 260,27 €</b>	<b>408 735,38 €</b>
<b>3</b>	<b>Zmluvná cena diela po 1. januári 2009 spolu vrátane valorizácie k 30.06.2010 vrátane doliberalizácie II. štvrťroku 2010 (posledná úprava dodatok č. 53)</b>	<b>84 725 762,45 €</b>	<b>14 036 287,39 €</b>	<b>98 762 049,84 €</b>

Dodatkom č. 53 sa mení zmluva o dielo č. 14-802/97 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 53 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.14-802/97, je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa **10. 05. 2011**

Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

V Žiline, dňa 28.2.2011

Zhotoviteľ

VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina

~~VÁHOSTAV-SK~~ **VÁHOSTAV-SK a.s.**  
Hlínská č. 40  
011 18 Žilina

Ing. Alan Sitár  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 92 -

Ing. Viktória Chomová  
členka predstavenstva

Ing. Ján Štetiár  
člen predstavenstva