



## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo objednávateľa ZM/2015/0031, číslo zhotoviteľa 4905.4060062KKO na  
zhotovenie stavby

### Privádzač Košice VSS – Červený Rak, protihluková stena

uzavretej medzi účastníkmi :

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 SWIFT kód:  
 IČO: 35 919 001  
 IČ DPH: SK 202 193 7775  
 Tel./Fax:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.  
 Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 04 017  
 Právna forma: akciová spoločnosť, a.s.  
 Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva obchodný riaditeľ  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IBAN:  
 IČO: 31651518  
 IČ DPH: SK 2020490274  
 Tel./Fax:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)  
 sa dohodli nasledovne:

### Čl. I

V prílohe B3 Zväzku 1 uvedenej zmluvy o dielo „Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe, a to: Predstaviteľ zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby), autorizovaný geodet a pracovník zodpovedný za kontrolu kvality“ sa mení osoba na pozícii

**Predstaviteľ zhotoviteľa( riaditeľ stavby) a hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby).**

Doterajšia osoba na pozícií Predstaviteľ zhotoviteľa sa nahrádza  
a na pozícií hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby)  
sa nahrádza

Nové znenie „PRÍLOHY B3 KLÚČOVÝ ODBORNÍCI NA STAVBE“ ako aj súhlas  
Objednávateľa sa nachádzajú v prílohe Dodatku č. 1 a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

## Čl. II

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je  
vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní dve obdrží objednávatel' a dve  
zhotoviteľ'.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1  
ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a  
účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa .....

V Košiciach, dňa

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

**Ing. Milan Gajdoš**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Róbert Šinály**

podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**

podpredseda predstavenstva

**Ing. Juraj Dančišín**

člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ