

Dodatok č. 3
ku Kúpnej zmluve č. 140311 zo dňa 17.8.2011
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zastúpený: Ing. Oľga Grausová, riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku MV SR na základe plnomocenstva č. p. SHNM-OO-2013/000067-047 zo dňa 10.4.2013
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK7881800000007000180023
(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:

Názov: ARJO-HUMANIC SK s.r.o.
Sídlo: Školská 428, 059 35 Batizovce
zastúpený: Ing. Ján Hudák - konateľ spoločnosti
IČO: 36 679 607
DIČ: 2022249757
IČ DPH: SK 2022249757
Bankové spojenie: ČSOB banka Poprad
Číslo účtu: 4004187501/7500
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sro, vložka č. 17804/P
(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto dodatku je zmena Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodávka Schodolezu T09 Roby v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy v Poprade“, ktorá bola uzavretá medzi predávajúcim a Krajským školským úradom v Prešove dňa 17.8.2011, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 10.9.2012 (ďalej len „zmluva“).
2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa stalo k 01.01.2013 právnym nástupcom Krajského školského úradu v Prešove, pričom všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvy prešli na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Čl. III. Predmet dodatku

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení prerušenia platnosti zmluvy ku dňu účinnosti tohto dodatku.
2. V článku V. bod 5.1 zmluvy znie: „5.1 Termín plnenia je do: 31.8.2015.“.
3. V článku VII. bod 7.2 zmluvy sa slová „90 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“ a sa na konci pripája táto veta: „Všetky faktúry musia byť kupujúcemu doručené do 31.8.2015.“.
4. V článku XI. zmluvy sa vypúšťa bod 11.2. Doterajší bod 11.3 sa označuje ako bod 11.2.
5. V článku XII. bod 12.9 zmluvy sa na konci pripájajú tieto vety:
„Predávajúci je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, t. j. do 31.12.2020 a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä :
 - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy znením tohto dodatku nedotknuté zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 8 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých kupujúci obdrží 6 vyhotovení a predávajúci 2 vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 2015

V Batizovciach dňa 2015

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Oľga Grausová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby sekcie
hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

.....
Ing. Ján Hudák
konateľ spoločnosti