

DODATOK Č. 9

D2M|2011|0434|0009

k Zmluve o Dielo

č. objednávateľa ZM/2011/0434, č. zhotoviteľa Z1/2011/157/15

uzavretej dňa 2. novembra 2011

na predmet obstarávania

„Diaľnica D1 Fričovce - Svinia“

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Zapísaný v:

Právna forma:
Zastúpený:
Štatutárny zástupca:

Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
akciová spoločnosť
Predstavenstvo a.s.
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:
SWIFT kód:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Združenie D1 Fričovce zastúpené na základe Zmluvy o združení vedúcim členom združenia

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
Slovenská republika
Právna forma:
Zapísaný v:

zastúpený:
Štatutárny zástupca:

akciová spoločnosť
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vl.č. 581/B
Predstavenstvo a.s.
Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
313 33 320
SK2020372497

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:
SWIFT kód:

druhý člen združenia:
STRABAG, s.r.o.,

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel Sro, vl.č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

Predmet dodatku

Doterajšie znenie Podčlánku 14.9 Platba zádržného sa dopĺňa nasledovne:

Podčlánok Platba zádržného Na konci prvého odseku vložte:

- 14.9** „Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané platby. Výška uvoľneného zádržného bude určená s ohľadom na objem prestavaných prác, avšak najviac do výšky Zádržného ku dňu žiadosti. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na zadržané platby.“

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa mení zmluva len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok tvorí súčasť zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2011/0434, č. Zhotoviteľa: Z1/2011/157/15 uzavretej dňa 2. novembra 2011 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave,
Za Objednávateľa:

V Bratislave,
Za Zhotoviteľa:

Ing. Milan GAJDOŠ
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj ANDROVIČ
predseda predstavenstva

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Mgr. Roman GUNIS
člen predstavenstva