

Závazný návrh postupu realizácie stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia a oprava AB na Chlumeckého 2 a 4, Bratislava

Objekt: Administratívna budova – vonkajšie plochy PARKOVISKO

Závazný návrh postupu a realizácie stavebných prác sa bude odvíjať od vypracovaného harmonogramu stavebných prác a to nasledovne:

- Prevzatie staveniska, zemné práce
- Ostatné konštrukcie a práce – búranie
- Montáž oceľových konštrukcií
- Dodávka a montáž automatickej závery
- Odstránenie oplatenia staveniska

V Bratislave

Brincko Milan - konateľ