

# DODATOK č. 1/2011

## k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93)

uzavretý v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody GAMO č. 109111598, UMB č. 04/2009/OSMaI-88 zo dňa 22.12.2009

### Článok I Zmluvné strany

<b>Zhotoviteľ</b>	GAMO a.s.
<b>Sídlo</b>	Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
<b>Banka</b>	
<b>Obchodný register</b>	Okresný súd Banská Bystrica odd.Sa, vl.č.: 550/S
<b>IČO</b>	36033987
<b>IČ DPH</b>	SK 2020087498
<b>Štatutárny orgán</b>	Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva Ing. Marián Zolcer, člen predstavenstva
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných</b>	Ing. Ľubomír Palúch Ing. Igor Kazda
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických</b>	Ing. Peter Vladyka Ing. Rastislav Štric

Ďalej len „zhotoviteľ“

a

<b>Objednávateľ</b>	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
<b>Sídlo</b>	Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
<b>Banka</b>	
<b>IČO</b>	302 322 95
<b>Štatutárny zástupca</b>	Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB
<b>Zástupca oprávnený podpísať zmluvu</b>	Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB na základe plnomocenstva č. z. 398/2007, č. sp. 632-2007-SR zo dňa 6.2.2007
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach právnych</b>	JUDr. Mária Karlíková, referát právnych služieb UMB
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných</b>	Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. – prorektor pre rozvoj a informatizáciu, projektový manažér
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických</b>	Doc., Ing. Ján Hudec, CSc., riaditeľ UAKOM

Ďalej len „objednávateľ“

V zmysle bodu 8.3 „**Písomná forma**“ Prílohy č. 1 Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa aplikácie Zmluvy o dielo č. GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1/2011 v nasledovnom znení:

**Článok II**  
**Predmet Dodatku č. 1/2011**  
**Zmena ceny z dôvodu zmeny zákona o DPH**  
**a ďalšie zmeny**

1. Predmetom tohto Dodatku č.1/2011 sú zmeny v článkoch, podbodoch a v prílohách: v čl. 1. - Zmluvné strany, , čl. 6- Cena za vykonanie diela a platobné podmienky, body 6.1 a 6.2.1 a 6.2.2, Príloha č.4 - Harmonogram vykonania Diela.

**Článok III**  
**Dohodnuté zmeny a doplnenia**

**1. Článok 1. Zmluvné strany**  
sa mení nasledovne v tomto znení:

<b>Zhotoviteľ</b>	GAMO a.s.
<b>Sídlo</b>	Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
<b>Banka</b>	
<b>Obchodný register</b>	Okresný súd Banská Bystrica odd.Sa, vl.č.: 550/S
<b>IČO</b>	36033987
<b>IČ DPH</b>	SK 2020087498
<b>Štatutárny orgán</b>	Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných</b>	Ing. Ľubomír Palúch Ing. Igor Kazda
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických</b>	Ing. Peter Vladyka Ing. Juraj Kontra

Ďalej len „zhotoviteľ“

a

<b>Objednávateľ</b>	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
<b>Sídlo</b>	Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
<b>Banka</b>	
<b>IČO</b>	302 322 95
<b>Štatutárny zástupca</b>	Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB
<b>Zástupca oprávnený podpísať zmluvu</b>	Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB na základe plnomocenstva č. z. 398/2007, č. sp. 632-2007-SR zo dňa 6.2.2007
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach právnych</b>	JUDr. Želmíra Machalová, referát právnych služieb UMB
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných</b>	Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. – prorektor pre rozvoj a informatizáciu, projektový manažér
<b>Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických</b>	Doc. Ing. Ján Hudec, CSc., riaditeľ UAKOM

Ďalej len „objednávateľ“

**2. Článok 6. Cena za vykonanie diela a platobné podmienky**

bod 6.1 a podbody č. 6.2.1 a 6.2.2 bodu 6.2 sa menia v tomto znení :

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková Cena za vykonanie Diela bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou Zmluvných strán pre dodávku do 31.12.2010 na sumu **78 000,00 €** bez DPH (slovom sedemdesiatosemtisíc EUR) a pre dodávku po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1/2011 k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) na sumu **274 691,67 €** bez DPH (slovom: dvestosedemdesiatštyritisíc šesťstodevät’desiatjeden EUR, šesťdesiatšesť centov).

Zodpovedajúca 19% sadzba DPH pre dodávku do 31.12.2010 je **14 820,00 €** (slovom: štrnásťtisícosemstodvadsať EUR) a zodpovedajúca 20% sadzba DPH pre dodávku po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1/2011 k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) je **54 938,33 €** (slovom: päťdesiatštyritisíc deväťstotridsaťosem EUR, tridsaťtri centov)

Celková cena s DPH je **422 450,00 €** (slovom štyristodvadsaťdvatisíc štyristopäťdesiat EUR).

6.2.1. Cenu za SW (súčasť „Dodávka licencií softvéru“) v čiastke 8.000,00 € bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry Zhotoviteľa. K faktúre bude priložený Protokol k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 2. etapy podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 4 Zmluvy potvrdený Objednávateľom.

6.2.2. Cenu za Systémovú integráciu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúr Zhotoviteľa za jednotlivé plnenia podľa Prílohy č. 4. Zmluvy v nasledovných čiastkach:

- po akceptovaní a podpísaní Protokolu k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 2. etapy v zmysle bodu 7 Zmluvy - Vstupné analýzy (súčasť „Návrh procesov, pravidiel a politik“ a „Detailný návrh riešenia“) v čiastke 19.800,00 € bez DPH
- po akceptovaní a podpísaní Protokolu k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 2. etapy v zmysle bodu 7 Zmluvy - Realizačné analýzy (prvá časť) (súčasť „Návrh procesov, pravidiel a politik“) v čiastke 50.200,00 € bez DPH
- po akceptovaní a podpísaní Protokolu k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 4. etapy v zmysle bodu 7 Zmluvy - IDM 2 (prvá časť), (súčasť „Pilotná implementácia pre jednu fakultu“, „Implementácia riešenia“ a „Integrácie riešenia do IS univerzity“). v čiastke 49 980,00 € bez DPH
- po akceptovaní a podpísaní Protokolu k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 4. etapy v zmysle bodu 7 Zmluvy - Realizačné analýzy (druhá časť) (súčasť „Návrh procesov, pravidiel a politik“) v čiastke 41 749,17 € bez DPH
- po akceptovaní a podpísaní Protokolu k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 5. etapy v zmysle bodu 7 Zmluvy - IDM 2 (druhá časť) (súčasť „Pilotná implementácia“, „Implementácia riešenia“, „Integrácie riešenia do IS univerzity“ a „Školenie administrátorov“) v čiastke 120 190,00 € bez DPH

- po akceptovaní a podpísaní Protokolu k odovzdaniu uvedenej položky, ktorá je súčasťou 5. etapy v zmysle bodu 7. Zmluvy - Workflow (súčasť „Návrh procesov, pravidiel a politík“) v čiastke 62 772,50 € bez DPH

### 3. Príloha č. 4 - Harmonogram vykonania Diela

sa mení nasledovne:

1. Presný rozsah zmien v Prílohe č.4 Harmonogram vykonania Diela k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) je vyznačený v zmenenej Prílohe č.4 Harmonogram vykonania Diela k tomuto Dodatku č. 1/2011 k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) a je nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1/2011.

#### Článok IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1/2011 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy.
2. Tento Dodatok č.1/2011 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa UMB BB zverejniť tento Dodatok č.1/2011, ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto Dodatku č.1/2011 v zmysle vládneho nariadenia č. 118/2011 Z.z., a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku č.1/2011 vrátane prílohy v plnom rozsahu.
4. Za zverejnenie tohto Dodatku č.1/2011 na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá objednávateľ, ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona.
5. Tento Dodatok č. 1/2011 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010 zostávajú nezmenené.
7. Tento Dodatok č.1/2011 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010.
8. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1/2011 je zmenená Príloha č.4 - Harmonogram vykonania Diela k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1/2011 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, a poukazujúc na skutočnosť, že obsah tohto Dodatku č. 1/2011 Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento Dodatok č. 1/2011 Zmluvy o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010 na znak svojho súhlasu podpísali.

V Banskej Bystrici dňa:.....

V Banskej Bystrici dňa:.....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

---

Ing. Richard Tannhauser  
predseda predstavenstva

---

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,  
rektorka UMB

---

Ing. Peter Turek  
podpredseda predstavenstva

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.  
nadobúda táto zmluva účinnosť

dňa:.....

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

podpis poverenej osoby: .....

**Príloha č. 4**  
**k Dodatku č. 1/2011**

**Harmonogram vykonania Diela**

Etapy	Termín realizácie	Je predmetom Zmluvy
Etapa I.	do 27.9.2010	Ano
Etapa II.	do 27.10.2010	Nie <sup>1</sup>
Etapa III.	do 26.11.2010	Áno
Etapa IV.	Zmenený termín do 30.6.2011	Áno
Etapa V.	Zmenený termín do 30.6.2011	Nie <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Etapy nie sú predmetom tejto Zmluvy, to znamená, že nie sú spolufinancované projektom Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v B. Bystrici za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, kód ITMS: 26250120036

V Banskej Bystrici dňa:.....

V Banskej Bystrici dňa:.....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

\_\_\_\_\_  
Ing. Richard Tannhauser  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Dr.h.c. Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,  
rektorka UMB

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Turek  
podpredseda predstavenstva