

**DODATOK č.3**  
**k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

**ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0003 / 13**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

**Poskytovateľom**

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
IČO : 00002801  
DIČ : 2020877749  
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

**Prijímateľom**

názov : **Obec Horný Vadičov**  
sídlo : 023 45 Horný Vadičov 160  
Slovenská republika  
konajúci : **Vladimír Káčerík**, starosta obce  
**Mária Káčeríková**, splnomocnený zástupca  
IČO : 00314030  
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu:  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinancovanie  
poštová adresa<sup>1</sup>

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa dňa 22. apríla 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0003/13** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
  - 1.1.1 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

31-05-2011

Podpis:

Pečiatka:

... **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA  
1313

Za Prijímateľa v HORNOM VADICHOVE, dňa: 06.06.2011


Podpis: ..

**Vladimír Káčerík**, starosta obce

Podpis: ...

Pečiatka:

**Mária Káčeríková**, splnomocnený zástupca



Prílohy:

**Príloha č.11** Rozpočet projektu

| P.č. | Názov výdavku                                                                                       | MJ | Jednotková<br>cena<br>v Eur | Počet<br>jednotiek | Celkom<br>v Eur | Oprávnený<br>výdavok<br>v Eur | Neoprávnený<br>výdavok<br>v Eur | termín realizácie |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                     |    |                             |                    |                 |                               |                                 | od                | do           |
| 1.   | 21000001 - Demontáž parkového svetidla do výšky 4m, likvidácia                                      | ks | 15,96                       | 2                  | 31,92           | 31,91                         | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 2.   | 21000002 - Demontáž parkového svetidla do výšky 6m, likvidácia                                      | ks | 16,53                       | 4                  | 66,12           | 66,11                         | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 3.   | 21000004 - Demontáž poulicného svetidla do výšky 10m, likvidácia                                    | ks | 18,81                       | 73                 | 1 373,42        | 1 373,41                      | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 4.   | 21000007 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 6m                                   | ks | 19,37                       | 1                  | 19,37           | 19,36                         | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 5.   | 21000010 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m                                  | ks | 21,21                       | 76                 | 1 611,65        | 1 611,64                      | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 6.   | 21000022 - Demontáž stožiarov do MH=4,0m, likvidácia                                                | ks | 62,12                       | 2                  | 124,24          | 124,23                        | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 7.   | 21000023 - Demontáž stožiarov do MH=6,0m, likvidácia                                                | ks | 67,82                       | 3                  | 203,45          | 203,44                        | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 8.   | 21000027 - Demontáž pátky parkovej plastovej (sklolaminát)                                          | ks | 16,53                       | 3                  | 49,59           | 49,58                         | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 9.   | 21000028 - Demontáž pátky cestnej plastovej (sklolaminát)                                           | ks | 17,67                       | 3                  | 53,01           | 53,00                         | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 10.  | 21000032 - Demontáž svorkovnice                                                                     | ks | 11,97                       | 6                  | 71,83           | 71,82                         | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 11.  | 21000033 - Demontáž základu stožiara v zeleni do MH=4m, odvoz sutiny na skládku                     | ks | 79,79                       | 2                  | 159,58          | 159,57                        | 0,01                            | máj 10            | september 11 |
| 12.  | 21000035 - Demontáž základu stožiara v chodníkoch - betón, asfalt do MH=6m, odvoz sutiny na skládku | ks | 125,39                      | 4                  | 501,56          | 501,55                        | 0,01                            | máj 10            | september 11 |

|     |                                                                                                                                                                   |    |        |     |           |           |      |        |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----------|-----------|------|--------|--------------|
| 13. | do hĺbky 30 cm v dĺžke, odvoz<br>sušiny na skládku, pokládka<br>kábla, fólia, piesok, pokládka<br>gulatiny, pokládka novej dlažby,<br>uvedenie do pôvodného stavu | m  | 57,56  | 200 | 11 512,05 | 11 512,05 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 14. | 94600003 - Výkop v zeleň do<br>hĺbky 70 cm, zadržanie, odvoz<br>výkopku na skládku, pokládka<br>kábla, fólia, piesok, pokládka<br>gulatiny                        | m  | 17,67  | 600 | 10 602,87 | 10 602,87 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 15. | 94600006 - Pretlak do dĺžky 10<br>m pod komunikáciou, chránička<br>ø100mm, záťah kábla a<br>pásoviny FeZn 30x4mm                                                  | m  | 102,59 | 46  | 4 719,13  | 4 719,13  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 16. | 94600009 - Uzemňovacie<br>vedenie, pásovina FeZn<br>30x4mm v zemi včít.<br>svoriek, prepojenia, izolácie<br>spojov s FeZn ø=10 mm                                 | m  | 3,93   | 600 | 2 356,30  | 2 356,30  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 17. | 94600010 - Dodávka Gulatiny<br>FeZn ø=10 mm2, vrátane<br>podružného materiálu                                                                                     | m  | 4,62   | 31  | 143,14    | 143,14    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 18. | 94600014 - Chránička kábová<br>ohybná, spevnená, priemeru 50<br>mm                                                                                                | m  | 1,88   | 200 | 376,07    | 376,07    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 19. | 94600038 - Zatahovanie kábla<br>CYKY-J 4x10 do chráničky<br>priemeru 50 mm                                                                                        | m  | 0,86   | 200 | 171,35    | 171,34    | 0,01 | máj 10 | september 11 |
| 20. | 94600040 - Pokládka chráničky<br>priemeru 50mm do výkopu                                                                                                          | m  | 1,65   | 200 | 330,88    | 330,87    | 0,01 | máj 10 | september 11 |
| 21. | 94600016 - Púzdrový základ pre<br>stožiar bezprubový verejného<br>osvetlenia v ose trasy kábla do<br>výšky 4 m                                                    | ks | 171,96 | 10  | 1 719,55  | 1 719,55  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 22. | 94600017 - Púzdrový základ pre<br>stožiar bezprubový verejného<br>osvetlenia v ose trasy kábla do<br>výšky 6 m                                                    | ks | 186,37 | 21  | 3 913,68  | 3 913,68  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 23. | 34000002 - Stožiar kužeľový<br>zinkovaný SK4 výšky 4 m                                                                                                            | ks | 273,00 | 10  | 2 729,98  | 2 729,98  | 0,00 | máj 10 | september 11 |

|     |                                                                                                                                                                                                          |    |        |     |          |          |      |        |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|----------|----------|------|--------|--------------|
| 24. | 34000006 - Stožiar kuželový<br>zinkovaný SK6 výšky 6 m                                                                                                                                                   | ks | 360,20 | 21  | 7 564,22 | 7 564,22 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 25. | 34000024 - Montáž stožiara do<br>výšky 4 m, doprava (z blízkej<br>skladky) a montáž stožiara,<br>osadenie do základu, zariadenie<br>kábla, zhotovenie čapice                                             | ks | 71,25  | 10  | 712,45   | 712,44   | 0,01 | máj 10 | september 11 |
| 26. | 34000025 - Montáž stožiara do<br>výšky 6 m, doprava (z blízkej<br>skladky) a montáž stožiara,<br>osadenie do základu, zariadenie<br>kábla, zhotovenie čapice                                             | ks | 74,66  | 21  | 1 567,88 | 1 567,87 | 0,01 | máj 10 | september 11 |
| 27. | 34000040 - Montáž svorkovnice<br>stožiarovej, pripojenie<br>svorkovnice, úprava káblov,<br>montáž do 15 ks vodičov do<br>priemeru 16 mm, montáž<br>poisky, zapojenie vývodu pre<br>svetidlo, uzatvorenie | ks | 21,66  | 31  | 671,40   | 671,39   | 0,01 | máj 10 | september 11 |
| 28. | 34000042 - Reflexný pásik -<br>srieborný 3M                                                                                                                                                              | ks | 1,82   | 31  | 56,44    | 56,44    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 29. | 34000043 - Označenie stožiara<br>číslo - reflexný podklad, čierne<br>číslo                                                                                                                               | ks | 3,70   | 176 | 651,35   | 651,34   | 0,01 | máj 10 | september 11 |
| 30. | 34000044 - Samolepka BLESK-<br>B3                                                                                                                                                                        | ks | 0,57   | 31  | 17,71    | 17,71    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 31. | 34000045 - Samolepka<br>uzernenie                                                                                                                                                                        | ks | 0,57   | 31  | 17,71    | 17,71    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 32. | 34000069 - Stožiarová<br>svorkovnica, 2x10A (E14), IP43,<br>sústava TN-C, pre tri káble,<br>priemer kábla 5x2,5-16mm                                                                                     | ks | 35,90  | 31  | 1 112,97 | 1 112,97 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 33. | 34000071 - Reflexný pásik -<br>srieborný 3M na betónový<br>stožiar, šírka 5 cm.                                                                                                                          | ks | 4,05   | 145 | 586,68   | 586,68   | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 34. | 34500023 - Výložník na<br>betónový stožiar 0,5 m, Zn,<br>VB/0,5                                                                                                                                          | ks | 24,50  | 146 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 35. | 34500024 - Výložník na<br>betónový stožiar 0,8 m, Zn,<br>VB/1                                                                                                                                            | ks | 56,43  | 1   | 56,43    | 56,43    | 0,00 | máj 10 | september 11 |

|     |                                                                                                     |    |       |      |           |           |      |        |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----------|-----------|------|--------|--------------|
| 36. | 34500031 - Montáž výložníkov do výšky 10 m                                                          | ks | 22,23 | 147  | 3 267,74  | 3 267,70  | 0,04 | máj 10 | september 11 |
| 37. | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                         | m  | 0,68  | 647  | 438,81    | 438,81    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 38. | 34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 4x10                                                          | m  | 6,84  | 800  | 5 473,86  | 5 473,86  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 39. | 34600009 - Kábel silový medený CYKYz-J 3x4                                                          | m  | 2,90  | 240  | 696,91    | 696,91    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 40. | 34600013 - Kábel silový medený CYKYz-J 4x6                                                          | m  | 3,70  | 5160 | 19 096,26 | 19 096,26 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 41. | 34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup> | ks | 0,68  | 782  | 530,37    | 530,37    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 42. | 34600025 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>  | ks | 0,86  | 248  | 212,48    | 212,48    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 43. | 34600030 - Ocelová chránička ø=32mm zinkovaná                                                       | m  | 10,26 | 25   | 256,45    | 256,45    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 44. | 34600031 - Montáž ocelevej chráničky do ø45mm na betónový stĺž so zatahnutím kábla 4x10mm           | m  | 4,56  | 25   | 113,94    | 113,94    | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 45. | 34600032 - Demontáž vzdušného lanového vedenia do 1x25 mm <sup>2</sup>                              | m  | 2,00  | 5400 | 10 796,06 | 10 796,06 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 46. | 34600063 - Montáž vzdušného vedenia.                                                                | m  | 2,74  | 5400 | 14 779,84 | 14 779,84 | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 47. | 34600066 - Kábel závesný silový medený CYKYz-J 3x2,5                                                | m  | 1,49  | 40   | 59,51     | 59,51     | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 48. | 34700007 - Univerzálna nosná svorka s konzolou                                                      | ks | 31,34 | 147  | 4 607,67  | 4 607,67  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 49. | 34700009 - Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná, 4-35mm <sup>2</sup>                  | ks | 14,30 | 294  | 4 205,26  | 4 205,26  | 0,00 | máj 10 | september 11 |
| 50. | 34700019 - Poistka na svetidlo pre vzdušné vedenie (Poistkový spodok D01 1x10A, E14)                | ks | 11,46 | 147  | 1 684,56  | 1 684,56  | 0,00 | máj 10 | september 11 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |     |           |           |        |        |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|-----------|-----------|--------|--------|--------------|
| 51. | 34700021 - Montáž svorky vzdušného vedenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 7,70     | 294 | 2 263,65  | 2 263,65  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 52. | 34700023 - Záves(strešňová objímka s hákom) pre nosnú svorku na betonový stožiar NIN vedenia                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 19,94    | 147 | 2 931,82  | 2 931,82  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 53. | 40000001 - Cestné svetidlo podľa odporúčania projektovej dokumentácie s plochým sklom, účinnosť optického systému min 85%, IP 65, s dvojrežimovým predradníkom, pre sodíkovú vysokotlakovú výbojku HST 50/70W, na výložník/dnek stožiaru $\varnothing=60/76\text{mm}$ , svetidlo musí spĺňať 0 cd/km vyžarovaného svetelného toku do horného polpriestoru | ks   | 384,71   | 168 | 64 632,11 | 64 632,11 | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 54. | 40000029 - Príruba pre svetidlo SR $\varnothing=60\text{mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 17,67    | 168 | 2 968,80  | 2 968,80  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 55. | 40000031 - Skladanie a montáž svetidla pred osadením                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 13,40    | 178 | 2 385,10  | 2 385,10  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 56. | 40000032 - Montáž pouličného svetidla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 14,24    | 21  | 299,13    | 299,13    | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 57. | 40000033 - Montáž pouličného svetidla do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 16,53    | 147 | 2 429,80  | 2 429,80  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 58. | 40000036 - Montáž parkového svetidla do 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 15,96    | 10  | 159,58    | 159,58    | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 59. | 40000037 - Montáž poiskového kompletu na svetidlo vzd. vedenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 8,83     | 147 | 1 297,95  | 1 297,95  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 60. | 40000038 - Revízia svetidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mer. | 4,84     | 178 | 862,11    | 0,00      | 862,11 | máj 10 | september 11 |
| 61. | 40000073 - Svetidlo Ledway Street, výroba Ruud Lighting, 20W                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 997,40   | 7   | 6 981,79  | 6 981,79  | 0,00   | máj 10 | september 11 |
| 62. | 40000082 - Svetidlo Ledway Round, výroba Ruud Lighting, 40W                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 2 735,71 | 3   | 8 207,14  | 8 207,14  | 0,00   | máj 10 | september 11 |

|     |                                                                                                                                   |     |          |     |                   |                   |                 |             |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 63. | 35100001 - Vysokotlaková<br>sodíková výbojka 50W, 5000<br>lm, 12 000 hod, číra, E27,<br>2000K, (merný výkon viac ako<br>87 lm/W)  | ks  | 18,81    | 44  | 827,82            | 827,82            | 0,00            | máj 10      | september 11 |
| 64. | 35100002 - Vysokotlaková<br>sodíková výbojka 70W, 6 500<br>lm, 16 000 hod, číra, E27,<br>2000K, (merný výkon viac ako<br>87 lm/W) | ks  | 11,34    | 124 | 1 406,25          | 1 406,25          | 0,00            | máj 10      | september 11 |
| 65. | 35200003 - Počítačová revízia<br>stožiar s jedným svetidlom                                                                       | ks  | 23,37    | 174 | 4 066,64          | 0,00              | 4 066,64        | máj 10      | september 11 |
| 66. | 35200004 - Počítačová revízia<br>stožiar s 2 a viac svetidlami                                                                    | ks  | 31,34    | 2   | 62,69             | 0,00              | 62,69           | máj 10      | september 11 |
| 67. | 35300008 - Skriňa IPS 3x25A                                                                                                       | ks  | 75,23    | 6   | 451,39            | 451,39            | 0,00            | december 10 | september 11 |
| 68. | 35300009 - Montáž skrinky IPS,<br>zapojenie                                                                                       | ks  | 23,37    | 6   | 140,23            | 140,23            | 0,00            | december 10 | september 11 |
| 69. | 35300014 - Pomocné murárske<br>práce pri osadení rozvádzača                                                                       | hod | 23,94    | 20  | 478,86            | 478,86            | 0,00            | december 10 | september 11 |
| 70. | 35300042 - Dispečing - softvér<br>pre vizualizáciu dát VO +<br>hardvér                                                            | ks  | 5 015,47 | 1   | 5 015,47          | 2 659,03          | 2 356,44        | december 10 | september 11 |
| 71. | 35300057 - RVO do 6 vývodov,<br>IP 43, Voľne stojaci so<br>základom, Riadenie centrálnou<br>jednotkou, komunikácia GSM            | ks  | 5 927,37 | 5   | 29 636,83         | 29 636,83         | 0,00            | december 10 | september 11 |
| 72. | 35300058 - Wifi komunikátor,<br>inštalovaný do RVO a na<br>dispečing                                                              | ks  | 392,69   | 6   | 2 356,13          | 2 356,13          | 0,00            | december 10 | september 11 |
|     |                                                                                                                                   |     |          |     | <b>265 514,30</b> | <b>258 166,20</b> | <b>7 348,10</b> |             |              |

## Intenzita pomoci

| Intenzita<br>pomoci,<br>NFP % | Oprávnený výdavok | Suma<br>žiadaného<br>NFP |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 95,00                         | 258 166,20        | 245 257,89               |

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA  
1313

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA  
1313