

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 01/10/99/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca**
 so sídlom: **E. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca**
 IČO: **36 038 351**
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu **Banská Bystrica**, Oddiel: **PŠ**, Vložka č.: **155/S**
 IČ DPH: **SK2020087982**
 bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
 číslo účtu: **1367045357/0200**
 IBAN: **SK45 0200 0000 0013 6704 5357**
 konajúci prostredníctvom: **Ing. Berešík Milan, riaditeľ OZ Čadca**
 Fakturačná adresa: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca**
E. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **HOLLSTAV, s.r.o.**
 so sídlom: **Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto**
 IČO: **43 823 734**
 zapísaný v Obchodnom registri vedenom OS v Žiline, Oddiel: Vložka č.: 19770/L
 IČ DPH: **SK2022506629**
 bankové spojenie: **ČSOB, a.s.**
 číslo účtu: **4018816065/7500**
 IBAN: **SK 54 7500 000 000 4018816065**
 konajúci prostredníctvom: **Vladimír Hollý, konateľ**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 13.5.2015, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Sociálne zariadenie Turzovka- stavebné úpravy podkrovia**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Turzovka**
- 2.2.3 Projektant: **Ing. Vladimír Golis - zodpovedný projektant**
- 2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): **Ing. Tomáš Káčerík, +421918335014, e-mail: tomas.kacerik@lesy.sk**
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 1 dodatku

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, ods. 17.1 zmluvy o dielo č. 01/10/99/2015 zo dňa 11.9.2015 na akciu „ **Sociálne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy podkrovia** “ sa uvedená zmluva Dodatkom č. 1 v článku č. 5, ods. 5.1.1 – „CENA” mení nasledovne:

Článok č. 5

CENA

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č.3 je 38 061,40 – bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom tridsaťosemtisícšesťdesiatjeden eur aj štyridsať centov bez DPH.

Odôvodnenie :

Počas stavebných prác bolo zistené že pre plnohodnotné vykonanie diela je potrebné vykonať aj niektoré stavebné práce nenachádzajúce sa v rozpočtovej časti projektovej dokumentácie a v cenovej ponuke tvoriacu prílohu zmluvy.

Pri realizácii zosilnenia podlahovej konštrukcie podkrovia sa pôvodná betónová podlaha natĺkaním sprisahovacích klinec celoplošne drvila. Z tohto dôvodu muselo dôjsť k jej celoplošnému odstráneniu. Pri realizácii zateplenie podhl'adov v podkroví SDK bolo zistená potreba celoplošného vyrovnania pôvodných krokiev podkladovými latami nakoľko tieto vykazovali nerovnosti.

Z dôvodu týchto navyše prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností dochádza k zvýšeniu pôvodnej ceny 35 125,11 bez DPH o 2936,29 € bez DPH.

Článok č. 2 dodatku

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 01/10/99/2015 v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR

v Čadci dňa:10.12.2015

v Kys. N. Meste dňa:9.12.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Berešík
Riaditeľ OZ Čadca

Vladimír Hollý
konateľ spoločnosti