

## Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 808/6350/2009/04/09 zo dňa 07.01.2010 na stavebné práce:

### I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky

uzavretej medzi účastníkmi :

**1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**  
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať dodatok: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

**2. Zhotoviteľ :** **EUROVIA SK, a.s.**  
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V  
Štatutárny orgán:: Didier René Bossut, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená podpísaním dodatku ku Zmluve na základe plnej moci: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK 2020490274  
Bankové spojenie: CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.  
pobočka zahraničnej banky,  
Číslo účtu: 102062501/8020

z dôvodu zmeny štatutárneho zástupcu na strane zhotoviteľa a zmeny termínu ukončenia prác zmluvné strany menia zmluvu o dielo, číslo 808/6350/2009/04/09 zo dňa 07.01.2010 takto:

### Čl. I

- 1 S účinnosťou od 28.02.2011 sa mení predseda predstavenstva spoločnosti EUROVIA SK, a.s.. Novým predsedom predstavenstva a.s. a generálnym riaditeľom a.s. je pán Didier René Bossut.

Čl. II

**Čl.2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy**

Článok 2. Zmluvy - Predmet a podstatné náležitosti Zmluvy, časť 2.2., bod 2.2.2 sa upravuje nasledovne :

2.2.2 Dokončenie realizácie diela: 08/2012

Čl. III

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD číslo **808/6350/2009/04/09 zo dňa 07.01.2010** je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia každá zmluvná strana.

V Košiciach dňa.....

V Košiciach dňa 14.06.2011

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: