

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galéria v Bratislave
Finančný harmonogram

Identifikačný kód	Názov úlohy	Celkové náklady	Podrobnosť	3															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba SNG v Bratislave	€38 000 000,00	Náklady		€97 385,55	€535 387,16	€617 410,63	€597 494,17	€829 968,12	€875 268,70	€975 752,20	€933 625,05	€790 920,92	€852 139,88	€860 228,68	€888 308,27	€975 910,84	€997 415,71	€1 194 980,80
2	Podpis ZoD	€0,00	Náklady																
3	Prevzatie staveniska	€0,00	Náklady																
4	Blok A (1 095 dní)	€9 005 110,53	Náklady		€45 049,32	€186 632,93	€199 504,17	€193 068,56	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€186 710,55	€217 493,65	€251 671,58	€264 855,74	€264 855,74	€249 869,00	€305 138,66
5	Premostenie	€8 845 205,90	Náklady		€43 565,79	€180 486,86	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€186 710,55	€217 493,65	€251 671,58	€264 855,74	€264 855,74	€249 869,00	€305 138,66
6	Hlavný objekt - architektúra	€6 640 671,81	Náklady		€43 565,79	€180 486,86	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€174 263,18	€192 934,23
7	Búracie práce	€0,00	Náklady																
8	Nový stav	€0,00	Náklady																
9	Zdravotechnika	€67 502,45	Náklady											€2 816,65	€2 913,77	€3 010,90	€3 010,90	€2 719,52	€3 010,90
10	Ústredné vykurovanie	€153 014,05	Náklady															€10 644,46	€20 623,63
11	Vzduchotechnika	€413 771,50	Náklady												€18 561,71	€23 975,54	€23 975,54	€21 655,33	€23 975,54
12	Chladenie	€275 230,04	Náklady																€19 659,29
13	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	€985 672,46	Náklady											€21 742,77	€43 485,55	€44 935,07	€44 935,07	€40 586,51	€44 935,07
14	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody	€39 683,46	Náklady																
15	Elektrická požiarňa signalizácia - EPS	€60 179,97	Náklady																
16	Poplachový systém narušenia - PSN	€0,00	Náklady																
17	Hlasová signalizácia požiaru - PR	€50 896,47	Náklady																
18	Meranie a regulácia - MaR	€158 583,69	Náklady																
19	Príprava staveniska	€20 557,55	Náklady		€1 483,53	€6 146,07	€6 569,94	€6 358,01											
20	Komunikácie, spevnené plochy a chodníky	€63 301,39	Náklady																
21	Dopravné značenie	€7 331,31	Náklady																
22	Preložka trolejového vedenia	€24 076,28	Náklady																
23	Preložka napájacieho vedenia DP	€25 354,16	Náklady																
24	Preložka ovládacieho kábla DP	€5 229,53	Náklady																
25	Preložka káblového vedenia NN	€3 758,94	Náklady																
26	Preložka verejného osvetlenia	€10 295,47	Náklady																
27	Blok B (974 dní)	€8 336 208,16	Náklady		€25 886,71	€150 142,92	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€160 497,61	€164 047,32	€169 360,11	€167 809,97	€175 580,33	€167 505,45	€184 068,82	€227 487,68
28	Vodné kasárne	€7 598 677,42	Náklady		€25 886,71	€150 142,92	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€160 497,61	€159 384,01	€164 696,80	€159 384,01	€164 696,80	€164 696,80	€161 866,99	€182 364,89
29	Hlavný objekt - architektúra	€4 887 411,07	Náklady		€25 886,71	€150 142,92	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€160 497,61	€144 965,58	€160 497,61
30	Búracie práce	€0,00	Náklady																
31	Nový stav	€0,00	Náklady																
32	Zdravotechnika	€81 952,00	Náklady										€4 063,74	€4 199,19	€4 063,74	€4 199,19	€4 199,19	€3 792,82	€4 199,19
33	Ústredné vykurovanie	€135 075,42	Náklady															€13 108,59	€17 668,09
34	Kotolňa	€103 903,13	Náklady																
35	Plynofikácia kotolne	€7 418,56	Náklady																
36	Vzduchotechnika	€741 406,85	Náklady																
37	Chladenie	€150 971,30	Náklady																
38	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	€1 147 786,55	Náklady																
39	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody	€50 283,76	Náklady																
40	Elektrická požiarňa signalizácia - EPS	€74 273,60	Náklady																
41	Poplachový systém narušenia - PSN	€0,00	Náklady																
42	Hlasová signalizácia požiaru - PR	€63 687,23	Náklady																
43	Ozvučenie	€3 951,92	Náklady																
44	Meranie a regulácia - MaR	€150 556,03	Náklady																
45	Nádvorie vodných kasární	€340 335,69	Náklady																
46	Hlavný objekt - architektúra	€279 298,24	Náklady																
47	Vodovod	€15 098,41	Náklady																
48	Kanalizácia	€45 939,04	Náklady																
49	Hong - Kongská ulička	€215 212,31	Náklady																
50	Plynová prípojka	€9 326,62	Náklady										€4 663,31	€4 663,31					
51	Vonkajšie rozvody VN	€22 118,14	Náklady																
52	Prečerpacia šachta ZT	€11 339,49	Náklady												€8 425,96	€10 883,53	€2 808,65		
53	Prečerpávacia šachta	€22 008,59	Náklady																€1 398,02
54	Distribučná trafostanica TS č. 440	€117 189,90	Náklady																€5 178,49
55	Blok C (1 074 dní)	€20 619 951,32	Náklady		€26 449,52	€198 611,31	€257 408,85	€249 105,34	€475 557,39	€532 258,99	€621 308,84	€579 181,69	€439 184,16	€464 274,60	€439 768,24	€446 860,68	€542 538,13	€557 513,72	€654 819,33
56	Administratívna budova	€7 534 234,21	Náklady		€26 449,52	€153 407,19	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€161 048,99	€166 903,35	€166 903,35	€161 519,37	€169 947,94	€172 936,58	€175 784,78	€222 992,81	€262 762,76	€327 739,35
57	Hlavný objekt - architektúra	€5 522 658,99	Náklady		€26 449,52	€153 407,19	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€163 987,00	€148 117,29	€163 987,00
58	Búracie práce	€0,00	Náklady																
59	Nový stav	€0,00	Náklady																
60	Zdravotechnika	€106 941,16	Náklady											€3 044,59	€11 417,21	€11 797,78	€11 797,78	€10 656,06	€11 797,78
61	Ústredné vykurovanie	€104 354,28	Náklady															€12 704,00	€14 065,14
62	Demontáž vykurovania	€16 745,48	Náklady							€2 351,89	€2 916,35	€2 916,35	€2 822,27	€2 916,35	€2 822,27				
63	Vzduchotechnika	€543 918,59	Náklady														€47 208,03	€57 470,64	€63 628,21
64	Chladenie	€139 865,62	Náklady																€5 951,73
65	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	€585 720,09	Náklady															€33 814,77	€37 437,78
66	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody	€149 379,24	Náklady																€30 871,71
67	Elektrická požiarňa signalizácia - EPS	€170 515,93	Náklady																
68	Poplachový systém narušenia - PSN	€0,00	Náklady																
69	Hlasová signalizácia požiaru - PR	€139 778,01	Náklady																
70	Meranie a regulácia - MaR	€51 467,93	Náklady																
71	Dopravné značenie - garáže	€2 888,89	Náklady																
72	Nové expozície	€4 519 647,61	Náklady			€45 204,12	€93 421,85	€9											

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galéria v Bratislave
Finančný harmonogram

Identifikačný kód	Názov úlohy	Celkové náklady	Podrobnosť	3																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
78	Vzduchotechnika	€304 490,42	Náklady																		
79	Chladenie	€71 631,08	Náklady																		
80	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	€635 116,54	Náklady															€48 469,42	€46 798,06	€51 812,14	
81	Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody	€39 214,94	Náklady																€3 110,15	€4 191,94	
82	Elektrická požiarňa signalizácia - EPS	€53 111,69	Náklady																		
83	Poplachový systém narušenia - PSN	€0,00	Náklady																		
84	Hlasová signalizácia požiaru - PR	€42 251,33	Náklady																		
85	Meranie a regulácia - MaR	€143 882,67	Náklady																		
86	Nový depozitár	€6 552 356,25	Náklady							€61 891,15	€174 420,53	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€174 420,53	€174 420,53	€157 541,12	€174 420,53	
87	Hlavný objekt - architektúra	€5 058 195,30	Náklady							€61 891,15	€174 420,53	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€174 420,53	€174 420,53	€157 541,12	€174 420,53	
88	Ústredné vykurovanie	€50 389,67	Náklady																		
89	Plynofikácia kotolne	€17 010,23	Náklady																		
90	Kotolňa	€137 350,25	Náklady																		
91	Vzduchotechnika	€507 202,37	Náklady																		
92	Chladenie	€53 728,29	Náklady																		
93	Bleskozvod a uzemnenie	€11 151,82	Náklady																		
94	Meranie a regulácia - MaR	€159 639,17	Náklady																		
95	Stabilné hasiace zariadenie - SHZ	€557 689,15	Náklady																		
96	Ochrana stavebnej jamy + čerpanie podzemnej vody	€692 088,96	Náklady							€180 544,95	€180 544,95	€186 563,11	€144 435,96								
97	Komunikácie, spevnené plochy a chodníky	€155 317,47	Náklady																		
98	Dopravné značenie	€6 468,49	Náklady																		
99	Kanalizačná prípojka	€43 501,42	Náklady											€15 750,51	€23 250,76	€4 500,15					
100	Čerpacia studňa ČS.3	€7 228,45	Náklady							€3 614,23	€3 614,23										
101	Vsakovacia studňa ČS.2	€442,04	Náklady							€221,02	€221,02										
102	Čerpacia studňa ČS.1	€4 769,52	Náklady							€3 179,68	€1 589,84										
103	Čerpacie studne	€63 529,23	Náklady							€30 588,66	€32 940,57										
104	Hlavný objekt - stavebná časť	€40 062,16	Náklady							€24 037,30	€16 024,86										
105	Elektroinštalácia	€9 220,38	Náklady							€3 227,13	€5 993,25										
106	Meranie a regulácia - MaR	€14 246,69	Náklady							€3 324,23	€10 922,46										
107	Vysunutá trafostanica	€251 049,59	Náklady																		
108	Náhradný zdroj elektro	€265 874,10	Náklady																		
109	Centrálny riadiaci systém	€61 354,56	Náklady																		
110	Audio - video	€122 935,47	Náklady																		
111	Zdroj chladu	€339 153,95	Náklady																		
112	Dodatok č.1	€38 729,99	Náklady							€978,89	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€1 011,52	€5 964,17	€7 535,13
113	Blok A, B, C - architektúra	€26 103,64	Náklady							€978,89	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€1 011,52	€913,63	€1 011,52
114	VZT v Esterházyho paláci	€12 626,35	Náklady																	€5 050,54	€6 523,61
115	Odobovanie diela	€0,00	Náklady																		

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galéria v Bratislave
Finančný harmonogram

Podrobnosť	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Náklady	€1 233 448,06	€1 569 868,60	€1 714 340,64	€1 771 595,47	€1 770 608,21	€1 699 343,96	€1 436 697,98	€1 409 277,78	€1 399 891,10	€1 291 829,62	€1 177 971,23	€1 355 024,30	€1 242 984,15	€1 326 040,33	€1 314 645,24	€1 137 187,10	€977 585,58	€660 234,53	€653 153,89		
Náklady																					
Náklady	€299 861,51	€309 856,89	€301 114,67	€313 094,22	€313 094,22	€302 994,41	€297 780,59	€291 930,32	€302 402,07	€302 402,07	€266 060,01	€278 024,55	€286 849,21	€306 191,59	€318 153,05	€298 217,57	€288 232,93	€234 244,53	€215 716,51		
Náklady	€299 861,51	€309 856,89	€301 114,67	€313 094,22	€313 094,22	€302 994,41	€297 780,59	€291 930,32	€302 402,07	€302 402,07	€266 060,01	€278 024,55	€286 849,21	€278 029,96	€269 061,25	€275 105,92	€268 703,17	€215 281,03	€215 227,76		
Náklady	€186 710,55	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€174 263,18	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23	€192 934,23	€186 710,55	€192 934,23		
Náklady																					
Náklady	€2 913,77	€3 010,90	€2 913,77	€3 010,90	€3 010,90	€2 913,77	€3 010,90	€2 913,77	€3 010,90	€3 010,90	€2 719,52	€3 010,90	€2 913,77	€3 010,90	€2 913,77	€3 010,90	€2 719,52				
Náklady	€19 958,35	€20 623,63	€19 958,35	€20 623,63	€20 623,63	€19 958,35															
Náklady	€23 202,14	€23 975,54	€23 202,14	€23 975,54	€23 975,54	€23 202,14	€23 975,54	€23 202,14	€23 975,54	€23 975,54	€21 655,33	€23 975,54	€19 335,12								
Náklady	€23 591,15	€24 377,52	€23 591,15	€24 377,52	€24 377,52	€23 591,15	€24 377,52	€23 591,15	€24 377,52	€24 377,52	€14 941,06										
Náklady	€43 485,55	€44 935,07	€43 485,55	€44 935,07	€44 935,07	€43 485,55	€44 935,07	€43 485,55	€44 935,07	€40 586,51	€44 935,07	€43 485,55	€44 935,07	€43 485,55	€44 935,07	€39 136,99					
Náklady			€1 253,16	€3 237,33	€3 237,33	€3 132,90	€3 237,33	€3 132,90	€3 237,33	€3 237,33	€2 924,04	€3 237,33	€3 132,90	€3 237,33	€3 132,90	€313,29					
Náklady							€5 310,00	€5 310,00	€5 487,00	€5 487,00	€4 956,00	€5 487,00	€5 310,00	€5 487,00	€5 310,00	€5 487,00	€5 487,00	€1 062,00			
Náklady								€3 584,26	€4 444,48	€4 444,48	€4 014,37	€4 444,48	€4 301,11	€4 444,48	€4 301,11	€4 444,48	€4 444,48	€4 301,11	€3 727,63		
Náklady													€21 660,21	€23 980,95	€23 207,37	€23 980,95	€23 980,95	€23 207,37	€18 565,90		
Náklady																					
Náklady															€15 297,84	€16 352,86	€16 352,86	€15 297,84			
Náklady																€3 176,90	€3 665,66	€488,75			
Náklady														€9 867,33	€11 840,79	€2 368,16					
Náklady														€10 391,05	€12 469,26	€2 493,85					
Náklady														€2 143,25	€2 571,90	€514,38					
Náklady														€1 540,55	€1 848,66	€369,73					
Náklady														€4 219,45	€5 063,35	€1 012,67					
Náklady	€270 317,02	€370 438,83	€405 230,42	€406 508,40	€530 892,64	€490 528,39	€415 043,60	€399 555,47	€375 013,63	€348 739,45	€319 730,83	€367 633,99	€268 632,32	€212 971,61	€274 993,15	€264 813,82	€230 644,29				
Náklady	€229 562,71	€314 503,17	€362 016,95	€373 964,10	€498 348,34	€459 033,91	€382 499,30	€370 160,62	€375 013,63	€348 739,45	€311 155,54	€342 606,49	€241 197,65	€212 971,61	€190 867,17	€160 497,61	€139 788,24				
Náklady	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€160 497,61	€144 965,58	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€155 320,27	€160 497,61	€139 788,24				
Náklady																					
Náklady	€4 063,74	€4 199,19	€4 063,74	€4 199,19	€4 199,19	€4 063,74	€4 199,19	€4 063,74	€4 199,19	€4 199,19	€3 792,82	€4 199,19	€3 792,82								
Náklady	€17 098,15	€17 668,09	€17 098,15	€17 668,09	€17 668,09	€17 098,15															
Náklady	€17 533,65	€20 131,23	€19 481,84	€20 131,23	€20 131,23	€6 493,95															
Náklady		€404,65	€4 046,49	€2 967,42																	
Náklady	€35 546,90	€52 474,00	€50 781,29	€52 474,00	€52 474,00	€50 781,29	€52 474,00	€50 781,29	€52 474,00	€52 474,00	€47 395,87	€52 474,00	€50 781,29	€52 474,00	€35 546,90						
Náklady					€19 500,46	€18 871,41	€19 500,46	€18 871,41	€19 500,46	€19 500,46	€17 613,32	€17 613,32									
Náklady		€59 128,40	€104 344,23	€107 822,37	€107 822,37	€104 344,23	€107 822,37	€104 344,23	€107 822,37	€107 822,37	€97 387,95	€107 822,37	€31 303,27								
Náklady			€6 880,94	€8 204,19	€8 204,19	€7 939,54	€8 204,19	€7 939,54	€2 911,17												
Náklady					€15 349,88	€14 854,72	€15 349,88	€14 854,72	€13 864,41												
Náklady					€7 642,47	€12 737,45	€13 162,03	€12 737,45	€13 162,03	€4 245,82											
Náklady						€831,98	€1 289,57	€1 247,97	€582,39												
Náklady					€84 858,85	€65 697,18															
Náklady											€8 575,29	€25 027,50	€27 434,67		€84 125,98	€104 316,21	€90 856,05				
Náklady															€84 125,98	€104 316,21	€90 856,05				
Náklady												€6 039,36	€9 059,05								
Náklady											€8 575,29	€18 988,14	€18 375,62								
Náklady		€25 195,59	€31 494,48	€32 544,30	€32 544,30	€31 494,48	€32 544,30	€29 394,85													
Náklady																					
Náklady	€4 660,06	€466,01																			
Náklady	€6 796,77																				
Náklady	€29 297,48	€30 274,06	€11 718,99																		
Náklady	€661 238,44	€888 561,36	€1 007 016,66	€1 050 981,33	€925 609,83	€904 842,27	€722 862,27	€716 813,10	€721 463,88	€639 676,58	€591 266,76	€708 354,24	€686 523,73	€805 865,61	€720 520,15	€573 829,41	€458 708,36	€425 990,00	€437 437,38		
Náklady	€329 262,58	€402 296,77	€391 321,37	€417 569,97	€379 622,94	€357 795,23	€219 875,14	€201 474,11	€201 424,78	€201 424,78	€181 932,06	€201 424,78	€195 946,82	€202 741,77	€159 249,39	€163 987,00	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00		
Náklady	€158 697,10	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€163 987,00	€148 117,29	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00	€163 987,00	€158 697,10	€163 987,00		
Náklady																					
Náklady	€11 417,21	€11 797,78	€11 417,21	€11 797,78																	
Náklady	€13 611,43	€14 065,14	€13 611,43	€14 065,14	€14 065,14	€8 166,86															
Náklady	€61 575,69	€63 628,21	€61 575,69	€63 628,21	€63 628,21	€61 575,69															
Náklady	€17 855,19	€18 450,36	€17 855,19	€18 450,36	€18 450,36	€17 855,19	€18 450,36	€6 546,90													
Náklady	€36 230,11	€37 437,78	€36 230,11	€37 437,78	€37 437,78	€36 230,11	€37 437,78	€36 230,11	€37 437,78	€37 437,78	€33 814,77	€37 437,78	€36 230,11	€37 437,78							

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galéria v Bratislave
Finančný harmonogram

Podrobnosť	17	18	19	20	21	22	23	24	25	4	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Náklady		€44 948,59	€43 498,63	€44 948,59	€44 948,59	€43 498,63	€44 948,59	€37 698,81														
Náklady			€10 642,33	€12 688,93	€12 688,93	€12 279,61	€12 688,93	€10 642,33														
Náklady	€50 140,78	€51 812,14	€50 140,78	€51 812,14	€51 812,14	€50 140,78	€51 812,14	€50 140,78	€51 812,14	€28 413,11												
Náklady	€4 056,72	€4 191,94	€4 056,72	€4 191,94	€4 191,94	€4 056,72	€4 191,94	€2 974,93														
Náklady						€8 655,24	€12 196,02	€11 802,60	€12 196,02	€8 261,82												
Náklady						€5 281,42	€9 630,82	€9 320,15	€9 630,82	€8 388,13												
Náklady								€39 240,73	€81 097,50	€23 544,44												
Náklady	€184 240,91	€217 151,63	€284 931,70	€307 862,57	€316 814,30	€312 851,07	€274 096,84	€263 110,42	€271 880,77	€276 222,45	€250 635,01	€277 488,77	€268 537,52	€275 935,32	€221 933,97	€213 914,90	€180 028,53	€174 221,16	€180 028,53			
Náklady	€168 794,06	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€174 420,53	€157 541,12	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53	€174 420,53	€168 794,06	€174 420,53			
Náklady	€7 795,09	€8 630,27	€8 351,88	€8 630,27	€8 630,27	€8 351,88																
Náklady			€3 748,02	€4 468,79	€4 468,79	€4 324,63																
Náklady			€30 263,61	€36 083,54	€36 083,54	€34 919,56																
Náklady	€7 651,76	€33 886,37	€32 793,26	€33 886,37	€33 886,37	€32 793,26	€33 886,37	€32 793,26	€33 886,37	€33 886,37	€30 607,04	€33 886,37	€32 793,26	€33 886,37	€32 793,26	€33 886,37						
Náklady										€4 341,68	€5 065,29	€5 608,00	€5 427,10	€5 608,00	€5 427,10	€5 608,00	€5 608,00	€5 608,00	€5 427,10	€5 608,00		
Náklady		€214,46	€2 144,58	€2 216,07	€2 216,07	€2 144,58	€2 216,07															
Náklady					€8 951,73	€14 919,55	€15 416,87	€14 919,55	€15 416,87	€15 416,87	€13 924,91	€15 416,87	€14 919,55	€15 416,87	€14 919,55							
Náklady			€38 836,29	€48 157,00	€48 157,00	€46 603,55	€48 157,00	€46 603,55	€48 157,00	€48 157,00	€43 496,65	€48 157,00	€46 603,55	€46 603,55								
Náklady													€32 098,94	€31 063,49	€32 098,94	€31 063,49	€28 992,59					
Náklady																	€856,12	€2 948,87	€2 663,50			
Náklady																						
Náklady																						
Náklady																						
Náklady																						
Náklady																						
Náklady		€50 209,92	€107 592,68	€93 246,99																		
Náklady															€97 747,83	€117 297,40	€50 828,87					
Náklady												€4 382,47	€13 585,65	€13 147,41	€13 585,65	€13 147,41	€3 505,97					
Náklady												€14 184,86	€18 322,11	€17 731,08	€18 322,11	€17 731,08	€18 322,11	€18 322,11				
Náklady												€55 751,33	€72 012,14	€69 689,17	€72 012,14	€69 689,17						
Náklady	€2 031,09	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€913,63	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€978,89	€326,30						
Náklady	€978,89	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€1 011,52	€913,63	€1 011,52	€978,89	€1 011,52	€978,89	€326,30						
Náklady	€1 052,20																					
Náklady																						